



ПЛАН ПРОЕКТА

Код работы	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственные / Ресурсы
1	Подготовительный этап (01.10.26 — 13.01.27)	75 дней	Чт 01.10.26		
1.1	GR-работы и получение финансирования		Чт 01.10.26		
1.1.1	Разработка ТЭО и бизнес-плана	10 дн.	Чт 01.10.26		
1.1.2	Получение государственного софинансирования от ДИТ Москвы	40 дн.	Чт 29.10.26		
1.1.3	Переговоры о кредитном финансировании ВТБ	15 дн.	Чт 24.12.26		
1.2	Архитектура цифрового контура		Чт 01.10.26		
1.2.1	Сбор требований к платформе МосПромТехЦифра	10 дн.	Чт 01.10.26		
1.2.2	Концепция архитектуры данных и PLM/CAD-контура промышленного контура	10 дн.	Чт 15.10.26		
1.2.3	Подготовка ТЗ на цифровую платформу	40 дн.	Чт 29.10.26		
1.2.4	Выбор технологических стеков и облачной инфраструктуры	40 дн.	Чт 29.10.26		
1.2.5	Проектирование API для интеграции с РСО (МОЭК, Мосводоканал) и городскими сервисами (ДИТ)	40 дн.	Чт 29.10.26		



ПЛАН ПРОЕКТА

Код работы	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ответственные / Ресурсы
2	Создание MVP цифровой платформы (14.01.27 – 28.07.27)	180 дней	Чт 14.01.27		
2.1	Построение ядра платформы (Бэкенд/Архитектура)		Чт 14.01.27		
2.1.1	Формализация минимального ресурсного паспорта площадки	80 дн.	Чт 14.01.27		
2.1.2	Верификация качества и полноты полученных данных (Эта задача начинается только после получения исторических данных!)	10 дн.	Ср 05.05.27		
2.1.3	Построение ИИ-модели сезонности высвобождения ресурсов	80 дн.	Чт 14.01.27		
2.1.4	Модуль матчинга спроса/предложения промышленных площадей	180 дн.	Чт 14.01.27		
2.1.5	Обезличивание данных и DLP-система безопасности	180 дн.	Чт 14.01.27		
2.1.6	Реализация модуля обезличенного отраслевого бенчмаркинга	180 дн.	Чт 14.01.27		
2.1.7	Реализация личного кабинета пользователя (B2B-портал)	180 дн.	Чт 14.01.27		
2.2	Фронтенд-разработка и UX/UI		Чт 14.01.27		
2.2.1	Прототипирование интерфейсов	80 дн.	Чт 14.01.27		
2.2.2	Верстка и интеграция дизайн-макетов в код	180 дн.	Чт 14.01.27		

ПЛАН ПРОЕКТА

2.2.3	Адаптация под мобильные устройства и доступность	180 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.3	DevOps и инфраструктура		ЧТ 14.01.27		
2.3.1	Настройка CI/CD-процессов непрерывной доставки кода	80 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.3.2	Развёртывание тестового стенда в облаке	20 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.3.3	Мониторинг производительности и отказоустойчивости системы	180 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.4	Тестирование (итерации)		ЧТ 14.01.27		
2.4.1	Юнит-тестирование модулей	80 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.4.2	Функциональное тестирование платформой	180 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.4.3	Нагрузочное тестирование при одновременном поиске по базе ≥ 100 площадок	180 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.4.4	Регрессионное тестирование после каждой итерации	180 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.5	Пробная эксплуатация (Пилот)		ЧТ 14.01.27		
2.5.1	Подключение якорных предприятий (ПИК, Очаково, Москвич)	180 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.5.2	Внутреннее обучение пользователей пилотного этапа работе с платформой	180 дн.	ЧТ 14.01.27		
2.5.3	Верификация КРІ пилота ($\geq 80\%$ точность; ≤ 5 рабочих дней подбор ресурса) (Флаговый результат I очереди)	180 дн.	ЧТ 14.01.27		