



Совещание ПАО ФСК ЕЭС
«Готовность производителей к поставке типовых шкафов РЗА»
ООО «ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ»

23.08.2018



Типы производимых шкафов	В настоящее время	планируется
РЗА	нет	-
УПАСК	Да	-
АСУ ТП	Да	-

Готовность к выпуску шкафов ШПДС и ШПАС ООО «Прософт-Системы»

Шкафы	Выполнение электрических схем шкафа	Корпоративный профиль 61850	Реализация GOOSE сообщений	Реализация SV потоков	Правила записи осциллограмм	Бланк уставок на шкаф
ШПДС	Выполнено	Соответствует	Выполнено	-	Выполнено	-
ШПАС	-	-	-	-	-	-
ШЭТ ПДС	-	-	-	-	-	-



Готовность к выпуску шкафов УПАСК 1 архитектуры ООО «Прософт-Системы»

Шкафы	Выполнение электрических схем шкафа	Светодиоды в терминалах	Корпоративный профиль 61850	Правила записи осциллограмм	Передача отчётов в АСУ ТП и РАС	Бланк уставок на шкаф	Руководство по эксплуатации
УПАСК ВЧ	Выполнено	Выполнено	Соответствует	В разработке 2 квартал 2019	В разработке 2 квартал 2019	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019
УПАСК ОВ	Выполнено	Выполнено	Соответствует	В разработке 2 квартал 2019	В разработке 2 квартал 2019	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019
УПАСК ЦС	Выполнено	Выполнено	Соответствует	В разработке 2 квартал 2019	В разработке 2 квартал 2019	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019



Готовность к выпуску шкафов УПАСК 2 и 3 архитектур ООО «Прософт-Системы»

Шкафы	Выполнение электрических схем шкафа	Кнопки управления и светодиоды в терминалах	Корпоративный профиль 61850	Реализация GOOSE сообщений	Правила записи осциллограмм	Передача отчётов в АСУ ТП и РАС	Бланк уставок на шкаф	Руководство по эксплуатации
УПАСК ВЧ	Выполнено	Отдельная панель электронных ключей	Соответствует	Выполнено	разработке 2 квартал 2019	разработке 2 квартал 2019	Выполнено	Разраб. 2 квартал 2019
УПАСК ОВ	Выполнено	Отдельная панель электронных ключей	Соответствует	Выполнено	разработке 2 квартал 2019	разработке 2 квартал 2019	Выполнено	Разраб. 2 квартал 2019
УПАСК ЦС	Выполнено	Отдельная панель электронных ключей	Соответствует	Выполнено	разработке 2 квартал 2019	разработке 2 квартал 2019	Выполнено	Разраб. 2 квартал 2019

Готовность к выпуску шкафов АСУ ТП 2 и 3 архитектур ООО «Прософт-Системы»

Шкафы	Выполнение электрических схем шкафа	Схема информационн ых связей шкафа	Документация компонентов шкафа	Перечень сигналов шкафа	Корпоративный профиль 61850	Поддержка MMS, GOOSE сообщений	Реализация SV потоков	Руководство по настройке и эксплуатации
ШСК	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019	Соответствует	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019
ШКП	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019	Соответствует	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019
ШСО	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019	Соответствует	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019
ШИП	Выполнено	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019	Соответствует	Выполнено	Выполнено	В разработке 2 квартал 2019

