

Календарный план реализации проекта		
наименование и описание мероприятия	сроки начала и окончания	ожидаемые итоги
1. Проектировочный этап Основная деятельность – социальное проектирование	сентябрь	1.1 Определение темы и актуальности проекта 1.2 Определение круга социальных партнеров и получение их согласия 1.3 Определение ресурсного потенциала 1.4 Нормативно-правовое обеспечение (договоры с родителями, письменное согласие родителей или лиц, их заменяющих) 1.5 Информационная поддержка (выложить содержание Проекта на сайт детских организаций для организации интерактивного сопровождения и привлечения новых партнеров)
2. Агитационная компания	октябрь	Освещение в СМИ города о начале проекта
3. Этап социальной пробы	ноябрь – апрель	Создание совета рабочей группы по информированию и методическому сопровождению участников эстафеты. Определение итогового количества участников. Закупка необходимой атрибутики. Исследовательская работа команд: выявление памятников ВОВ в г. Мичуринске и Мичуринском районе. Жеребьевка. Подготовка командами информации о мемориале. Определение графика поездок команд.
5. Социальная проба	май	Проведение велоэстафеты «Дороги Победы»
6. Подведение итогов	июнь	Трансляция полученного видеоролика в социальных сетях, на сайтах первичных отделений.