



ПРОЕКТ
МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка
75-летию Великой Победы.

«Связь поколений через окружающую среду»

Автор
проекта:

Лиховозова Галина Александровна
тел.: 8 (906) 681 29 17

апрель 2020 год

Цель проекта

Повышение уровня безопасности окружающей среды г. Липецка и формирование у молодого поколения экологической грамотности и практической деятельности в интересах устойчивого развития России, в рамках проекта «Умный город» путем озеленения бульвара Победы.

Актуальность и социальная значимость проекта:

На проспекте Победы идет масштабный ремонт. В ходе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и других программ различных уровней преобразится целый ряд улиц. А нам необходимо уже сегодня приложить максимум усилий, чтобы подготовить прилегающие участки, сделать их зелеными и комфортными.

Местные жители в результате обсуждений пришли к выводу что для занятий физкультурой и спортом надо запроектировать спортивные площадки. Предусмотреть устройство сквера. На пешеходных аллеях планируется выполнить озеленение и сделать площадки для отдыха. Всего площадь озеленения общего пользования составит 3 га.

Территория, запланированная как общественное зеленое пешеходное пространство, на сегодня является слабо озелененной территорией, с эпизодическими посадками растений, которые высаживали местные жители. Благоустройство и озеленение данной территории имеет огромное значение, как рекреационная зона для отдыха жителей микрорайона.

Цель проекта

Задачи:

- Разработка рекомендаций по посадке и уходу за деревьями. Тиражирование рекомендаций и их распространение местным жителям;
 - Разработка сценариев и проведение экологов «Я и зеленые друзья». Оформление импровизированной сцены для проведения мероприятия, аренда техники. Изготовление и вручение памятных сувениров;
 - Разработка литературно-музыкальной композиции с приглашением ветеранов ВОВ Липецка «Подвигу народа – жить в веках», концерт духового оркестра;
- Организация полевой кухни:
Разработка и проведение устных журналов «Связь поколений: ветераны войны, молодежь, подрастающее поколение»

Место реализации проекта:

- г. Липецк, бульвар Победы

Участники проекта:

- Администрация города Липецка;
- Липецкий городской совет депутатов;
- ЛРО ООО малого и среднего предпринимательства «Опора России»;
- «Липецкгражданпроект»
- ОЭОД «Зеленая Россия»;
- ЛРО ВПП «Единая Россия»;
- Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка;
- МУП «Зеленхоз»
- Общественная палата г. Липецка;
- Образовательные учреждения города Липецка и др.

Концепция и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации	Содержание	Преимущества	Недостатки	Вывод
Вариант 1 (выбранный)	Вариант 1 (выбранный) Озеленение бульвара Победы	Озеленение бульвара Победы. Проводится учащимися, студентами, общественниками города Липецка.	Удешевление проекта	Проект не предусматривает такие элементы благоустройства как лавочки, мусорные контейнеры, ампельное озеленение
Вариант 2 (альтернативный)	Вариант 2 (альтернативный) Оборудование бульвара Победы	Оборудование бульвара Победы спортивными тренажерами для людей с ОВЗ, формирование среды «Здорового образа жизни»	Формирование среды «Здорового образа жизни»	Дороговизна проекта

Концепция и альтернативы проекта

Устраняемые риски / проблемы:

В районе бульвара между проспектом Победы и проспектом 60 лет СССР отсутствует озеленённая зона отдыха для горожан. Зеленые насаждения выполняют санитарно-гигиенические функции, являясь барьером с высокими пылеосаждающими способностями и служат прекрасными естественными фильтрами.

Экологический центр “ЭкоСфера” г. Липецка выдвинули экологическую инициативу озеленения бульвара Победы, что позволит в системе благоустроить данную территорию. Для того, чтобы молодым участникам проекта было интересно, предлагается проводить параллельно с озеленением экоквесты, викторины, конкурсы экологического содержания, литературно-музыкальные композиции, полевою кухню, приветствие ветеранов к 75 годовщине Великой Победы.

Концепция и альтернативы проекта

Эффект проекта:

Наименование показателя	Значение показателя		
	Текущее значение	Целевое состояние	Отклонение
Озеленение	0	50 деревьев, 150 пог. м. 500 кустарников 25 можжевельников	50 деревьев 25 пог. М. кустарников
Проект направлен на формирование у учащихся позитивного экологического опыта при взаимодействии с объектами природы; на организацию учащихся на практическую и природоохранную деятельность; на формирование экологически ответственного мировоззрения, привлечение внимания общественности к проблемам охраны природы.	0	1	1
Экологическое и патриотическое образование и воспитание, формирование гражданской позиции молодежи г. Липецка в условиях живой природы родного города	0	500 чел	500 чел

Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Администрация города Липецка - Липецкий городской Совет депутатов - Липецкое региональное отделение «Опора России»	- Оплата разработки схемы посадки растений
- МУП «Зеленхоз» г.Липецка	- Предоставление посадочного материала
- Липецкое региональное отделение всероссийской политической Партии «Единая Россия»	- Предоставление транспорта
- Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка	- Предоставление перчаток, мусорных мешков

Информационное сопровождение проекта

Проект будет освещаться в СМИ и соцсетях.

- Газеты: «Липецкая газета», «Первый номер»	- анонсы, статьи
- ГТРК Липецк	- репортаж
- Сайт ЭЦ «ЭкоСфера»	- Полная поддержка проекта
- Радио «Россия»	- интервью
- Официальный сайт города Липецка	- Поддержка проекта
- Сайт «Департамента образования г. Липецка»	- Поддержка проекта, участие в проекте
- Сайт методиста Лиховозовой Г.А.	- Поддержка проекта, участие в проекте

Прогнозируемый график реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ П/П	Решаемая задача	Мероприятие	Дата начала	Дата завершения	Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей)
1	Определение темы проекта, заказчика.	Предварительное согласование. Планирование бюджета	21.02.2020	10.03.2020	Оформление проекта и бюджета
2	Создание проекта	Подготовка паспорта проекта. Согласование с заказчиком	25.02.2020	15.03.2020	Паспорт проекта
3	Коррекция проекта	Оформление заказа на посадочный материал и изготовление фамильных табличек. Уточнение бюджета.	1.05.2020	23.06.2020	Уточнение бюджета
4	Реализация проекта	Подготовка территории для посадки. Экологический субботник. Посадка растений.	4.09.2020	10.09.2020	Проведение экологического субботника. (200 человек) Посадка 50 деревьев, 500 кустарников учащимися ОУ. (500 человек)
5	Уход за растениями Подготовка отчета	Полив, подвязка к опорам	10.09.2020	20.09.2020	Уход и подготовка растений к зиме (200 чел.)

Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П	Наименование статьи	Количественная оценка ресурсов	Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров (если имеются)
1	ПИР	0	0
2	Саженцы деревьев и кустарников и годовое содержание деревьев (полив, окапывание, установка подпорок) - 605 шт	193 000	193 000
3	СМР (аренда хозинвентаря, покупка перчаток, мусорных мешков, аренда транспорта)	20 000	20 000
4	Изготовление и монтаж стендов, распечатка материалов	57 000	57 000
5	Организация праздника открытия аллеи (украшение импровизированной сцены, аренда оборудования, распечатка объявлений)	20 000	20 000
	Итого:	300 000	300 000

Ключевые показатели эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П	Показатели	Значение показателя
1.	Количественные результаты:	
	- количество человек, принявших участие в мероприятиях	- 900 человек
	- количество человек, которым оказаны услуги в сфере озеленения района	- 5000 человек
	- изготовление и монтаж стендов	- 10 штук
	- Саженцы деревьев, кустарники спиреи	- 100, 500 штук
	- участие в городской программе «Чистый воздух» в рамках нацпроекта «Экология»	-Около 1000 чел
2.	Качественные результаты:	
	- экологическое просвещение всех слоев населения	
	- Сохранение семейных традиций династий работников	
	- Улучшение качества жизни горожан в рамках нацпроекта «Экология»	

Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№	Риск	Причины	Последствия	Мероприятия по минимизации	Ответственные	Срок
1	- Засыхание деревьев	- Отсутствие полива	- Засыхание деревьев	- Организация машин с водой	- Зеленхоз	- июнь-сентябрь
2	- организация праздника открытия аллеи	- недостаток средств	- непроведение праздника	- Изыскать средства	- Плотников А.В.	- ноябрь
3	- количество человек, принявших участие в мероприятиях	- нежелание	- Посадка меньшего количества растений	- Действенная агитация	- Лиховозова Г.А.	- май-сентябрь

Схема реализации проекта




Схема реализации проекта

