

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «*Оптимизация процесса подачи документов родителями (законными представителями) для зачисления ребенка в ДОУ*»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №8»
Трошина Н.В.

Приказ № 43 от 06.05.2022 г.

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — совет родителей МБДОУ «Детский сад №8»
Периметр проекта — МБДОУ «Детский сад №8»
Владелец процесса — Заведующий МБДОУ «Детский сад №8»
Руководитель проекта — Трошина Н.В.
Команда проекта — Кулева А.Г., Горохова К.В., Шульпинова Н.П.

2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Большие временные затраты у родителей при сборе необходимых документов для поступления в ДОУ, отсутствие четкого алгоритма по приему ребенка в ДОУ.

Проблемы:

1. Затруднен поиск кабинета заведующего ДОУ,
2. Длительный процесс знакомства родителей (законных представителей) с нормативно-правовой документацией ДОУ (в соответствии с «Законом об образовании в РФ»),
3. Затруднен поиск родителями (законными представителями) форм заявлений,
4. Длительный процесс заполнения форм заявлений,
5. Нехватка времени у родителей (законных представителей).

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить время протекания процесса приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение.	47,5 мин. - 69 мин	21,5 мин. - 35 мин.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 30.05.2022г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 06.06.2022г.
 - разработка карты текущего состояния — 10.06.2022г.
 - разработка карты целевого состояния — 14.06.2022г.
3. Внедрение улучшений — 14.06.2022г-14.07.2022г.
 - совещание по защите подходов внедрения — 14.07.2022г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 16.09.2022г.
 - завершающее совещание 17.09.2022г.