

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЯЖСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №10»
МДОУ «Ряжский детский сад №10»**

ПРИКАЗ

«22» февраля 2023 г. № 41/2

О формировании инфраструктуры МДОУ «Ряжский детский сад №10»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МДОУ «Ряжский детский сад №10» и ее комплектации согласно приложению;
2. Старшему воспитателю Елмановой А.С. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий детским садом



О.Б. Рубайлова

О.Б. Рубайлова

С приказом работники ознакомлены:

Елманова А.С.

А

« 22 » февраля 2023 г.

**План-график
формирования инфраструктуры МДОУ «Ряжский детский сад №10»
и ее комплектации.**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Заведующий хозяйством Старший воспитатель	Февраль
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Старший воспитатель	Февраль
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Февраль
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Заведующий хозяйством	10 марта
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Заведующий хозяйством совместно с воспитателями в группах	Март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	Апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Заведующий хозяйством совместно с воспитателями в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Заведующий хозяйством совместно с воспитателями в группах	Апрель - май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Май - июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Июль - август