Ид.	Название задачи	Затраты	Длительность	Начало	Окончание
0	Проект кубка	185 000 000р.	1109 дней	Чт 01.10.26	Вт 31.12.30
1	Основные работы	185 000 000р.	255 дней	Чт 01.10.26	Ср 22.09.27
2	Начало работ	0р.	0 дней	Чт 01.10.26	Чт 01.10.26
3	Прединвестиционная фаза	6 000 000р.	75 дней	Чт 01.10.26	Ср 13.01.27
4	Бизнес-план	1 000 000р.	10 дней	Чт 01.10.26	Ср 14.10.26
5	ТЭО	1 000 000р.	10 дней	Чт 15.10.26	Ср 28.10.26
6	Гейт. Продолжаем работы?	0р.	0 дней	Ср 28.10.26	Ср 28.10.26
7	GR	3 000 000р.	40 дней	Чт 29.10.26	Ср 23.12.26
8	Работа с мэрией	1 000 000р.	40 дней	Чт 29.10.26	Ср 23.12.26
9	Работа с бизнесами	1 000 000р.	40 дней	Чт 29.10.26	Ср 23.12.26
10	Получение государственного финансирования	1 000 000р.	40 дней	Чт 29.10.26	Ср 23.12.26
11	Получение кредитного финансирования	1 000 000р.	15 дней	Чт 24.12.26	Ср 13.01.27
12	Веха. Заверешение прединвестиционной фазы	0р.	0 дней	Ср 13.01.27	Ср 13.01.27
13	Гейт. Решение о запуске проекта	0р.	0 дней	Ср 13.01.27	Ср 13.01.27
14	Инвестиционная фаза	179 000 000р.	180 дней	Чт 14.01.27	Ср 22.09.27
15	RnD	79 000 000р.	80 дней	Чт 14.01.27	Ср 05.05.27
16	Мат. обеспечение	22 000 000р.	20 дней	Чт 14.01.27	Ср 10.02.27
17	Сбор бизнес требований	5 000 000р.	10 дней	Чт 14.01.27	Ср 27.01.27
18	Подготовка ТЗ	5 000 000р.	20 дней	Чт 28.01.27	Ср 24.02.27
19	Сбор функциональных требований	5 000 000р.	10 дней	Чт 25.02.27	Ср 10.03.27
20	Сбор не функц. требований	2 000 000р.	10 дней	Чт 25.02.27	Ср 10.03.27
21	Разработка+тестирование (итерациями)	40 000 000р.	40 дней	Чт 11.03.27	Ср 05.05.27
22	Гейт. Запускаем?	0р.	0 дней	Ср 05.05.27	Ср 05.05.27
23	Пробная эксплуатация (итерациями)	60 000 000р.	60 дней	Чт 06.05.27	Ср 28.07.27
24	Гейт. Масштабируем?	0р.	0 дней	Ср 28.07.27	Ср 28.07.27
25	Масштабирование на другие сферы	40 000 000р.	40 дней	Чт 29.07.27	Ср 22.09.27
26	Веха. Передача в операционную эксплуатацию	0р.	0 дней	Ср 22.09.27	Ср 22.09.27
27	Ограничение по завершению работ	0р.	0 дней	Вт 31.12.30	Вт 31.12.30