«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель
ГДД «Юный горожанин»
ГО «город Якутск»
_____ А.Д. Захарова
«12» января 2026 г.

План мероприятий проекта ГДД «Юный горожанин»
«Новые возМОЖНОсти: школьные медиацентры о креативных индустриях»,
победителя Грантового конкурса Главы Республики Саха (Якутия)

№	Наименование мероприятия	Дата начала и окончания	Описание ожидаемого результата мероприятия
1.	Работа над запуском проекта	12.01.2026 24.01.2026.	Собран основной состав организационной группы. Подготовлен приказ о реализации проекта. Разработано положение Городского форума «МедиаСтарт»
2.	Информационное сопровождение проекта	12.01.2026 07.06.2026	Опубликовано не менее 10 публикаций о ходе реализации проекта, анонсов мероприятий проекта. Опубликованы статьи детей о ходе реализации проекта на официальной странице Кэскил.
3.	Инструктивный сбор волонтеров конкурса	26.01.2026 14.02.2026	30 волонтеров прошли инструктив, подали заявки через сайт Добро.ру на странице ГДД «Юный горожанин» для участия в реализации проекта. Проведена экскурсия волонтерам проекта в Креативный кластер «Квартал труда» (письмо поддержки).
4.	Городской форум «МедиаСтарт»: 1. Мастер классы по направлениям для обучающихся 2. Семинар для руководителей	09.02.2026 21.03.2026	На форуме приняли участие не менее 200 обучающихся, 15 руководителей, 10 приглашенных лекторов. Проведены мастер-классы по СММ, фотоискусству, графическому дизайну, по ораторскому и актерскому мастерству, монтажу видео
5.	Классная встреча с представителями креативной индустрии в рамках ежегодного Городского конкурса «Лучшая	16.02.2026 22.03.2026	В рамках Городского конкурса «Лучшая команда Юный Горожанин» организована встреча с представителями креативной индустрии на базе ДДТ им. Ф.И. Авдеевой. Охвачено не менее 300 подростков города Якутска из 30 образовательных организаций. Запущен конкурс видеоподкастов.

	команда Юный Горожанин»		
6.	Городской конкурс видеоподкастов "Голос успеха»	20.02.2026 07.06.2026	Проведен городской конкурс видеоподкастов о креативных индустриях. Волонтерами проекта оказана поддержка школьным медиацентрам в создании контента с использованием современного оборудования, приобретенного на средства гранта. Приняли участие не менее 15 школьных медицентров. Выявлены и награждены лучшие команды медиацентров. Опубликованы 10 видеоподкастов победителей на официальных страницах партнеров проекта.
7.	Анализ реализации проекта	11.05.2026 07.06.2026	Проведен опрос среди участников проекта о достижении целей и задач проекта. Подготовлен отчет по реализации проекта.