Приложение № 3
к Договору Подряда № _____
от «____»_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Верно Пасифик Групп»
_____/Колецкая М.Н./
МП

Календарный график производства работ
по объекту: «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке.
1 этап. Жилой дом №1»

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Месяц								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01 Общестроительные работы	чел./час	28 005,47									
		маш./час	1 904,27									
2	02-01-02 Входа, отмостка	чел./час	626,13									
		маш./час	56,45									
3	02-01-03 лифты+ подъемники для инвалидов	чел./час	9 514,78									
		маш./час	673,38									
4	02-01-04 электромонтажные работы и оборудование	чел./час	10 266,23									
		маш./час	135,51									
5	02-01-05 Водоснабжение и канализация	чел./час	4 348,47									
		маш./час	178,03									
6	02-01-06 отопление	чел./час	10 225,56									
		маш./час	144,29									
7	02-01-07 ИТП	чел./час	171,19									
		маш./час	3,50									
8	02-01-08 вентиляция	чел./час	1 467,68									
		маш./час	38,36									
9	02-01-09 пожарная сигнализация	чел./час	4 597,21									
		маш./час	49,80									
10	02-01-10 слаботочные счистемы, диспетчеризация лифтов	чел./час	165,87									
		маш./час	3,07									
11	02-01-11 монтаж, демонтаж, перебазировка башенного крана и подкрановые пути	чел./час	317,28									
		маш./час	89,51									