Приложение № 3
к Договору Подряда № _____
от «____»_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Верно Пасифик Групп»

_____ /Колецкая М.Н./
МП

Календарный график производства работ
по объекту: «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап. Жилой дом №2»

№ п/п	Наименование работ	Объем работ				Месяц														
		Ед. изм.	Кол-во	Ед. изм.	Кол-во	1			2			3			4			5		
						1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	02-01-01 Отопление и вентиляция	чел./час	534,73	чел./смена	66,84	3														
		маш./час	16,20	маш./смен	2,03															
2	02-01-02 Водоснабжение и канализация	чел./час	7 794,05	чел./смена	974,26	8														
		маш./час	160,68	маш./смен	20,09															
3	02-01-03 ИТП	чел./час	473,81	чел./смена	59,23				3											
		маш./час	10,05	маш./смен	1,26															
4	02-01-04 Электромонтажные работы	чел./час	16 138,34	чел./смена	2 017,29	13														
		маш./час	119,04	маш./смен	14,88															
5	02-01-05 Пожарная сигнализация	чел./час	3 210,91	чел./смена	401,36				9											
		маш./час	17,72	маш./смен	2,22															
6	02-01-06 Слаботочные системы	чел./час	14 839,17	чел./смена	1 854,90	12														
		маш./час	9,18	маш./смен	1,15															