Утверждён

А. Н. Сигинур

Приложение № 3

к Договору Подряда №

от «____» 2020 г.

Календарный график производства работ
по объекту: «17и-этажный жилой дом по ул. Сахалинская в г. Артеме»

№ п/п	Наименование работ	Месяц								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общестроительные работы									
2	Система вентиляции									
3	Внутренние системы отопления									
4	Внутренние системы водоснабжения и водоотведения									
5	Внутренние сети электроснабжения									
6	Наружные сети электроснабжения									
7	Тепловая сеть									
8	Наружные сети водоснабжения и водоотведения									
9	Ливневая канализация									
10	Наружное освещение									
11	Вертикальная планировка									
12	Проезды и дорожки									
13	Индивидуальный тепловой пункт									
14	Пожарная безопасность									
15	Лифт									
16	Озеленение территории									
17	МАФ									