УТВЕРЖДЕН

Приложение № 3
к Договору подряда № __ от _____

_____ ООО "ВЕРНО ПАСИФИК ГРУПП"
МП

Календарный график производства работ

по объекту: «Жилой комплекс со встроенными помещениями общественного назначения в районе ул. Лесная в г. Владивостоке. 1 этап»

№ п/п	Наименование работ			Месяц								
				1			2			3		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Внутриплощадочные сети водоснабжения	чел./смена	100	4								
		маш./смена	20									
2	Внутриплощадочные сети водоотведения	чел./смена	61				4					
		маш./смена	11									
3	Наружные сети ливневой канализации	чел./смена	557									
		маш./смена	115									
4	Теплотрасса	чел./смена	161	6								
		маш./смена	14									
5	Благоустройство	чел./смена	397				9					
		маш./смена	73									
6	Устройство подпорной стенки ПС-2	чел./смена	53	3								
		маш./смена	9									