УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДШИ № 6 г. Смоленска

Г.Н. Шпакова

План мероприятий по повышению значения показателей доступности для инвалидов объекта и услуг учреждения на 2026 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан.	Январь-февраль	Директор
2	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лице ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	Январь-февраль	Директор
3	Обследование объекта и составление паспорта доступности.	Январь-февраль	Директор
4	Инструктирование сотрудников школы ПО * вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них	в течение года	Заместитель директора по учебной работе

	стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности		
5	Организация входной группы	март	Заместитель директора по учебной работе
6	Разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников школы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов	март	Заместитель директора по учебной работе
7	Разработка Памятки для инвалидов	февраль	Заместитель директора по учебной работе
8	Работа по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)	в течение года	Заместитель директора по учебной работе
9	Утверждение паспорта доступности	февраль	директор
10	Подготовка графика переоснащения и закупки нового оборудования по доступной среде.	декабрь	Заместитель директора по учебной работе
11	Разработка Положения о порядке использования технологий дистанционного обучения	июнь, август	Заместитель директора по учебной работе

12	Размещение информации о дистанционных образовательных технологиях на сайте учреждения	август	Ответственный за сайт
13	Маркировка (напольная) дверных проемов	Июль-август	Заместитель директора по учебной работе
14	Размещение носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	декабрь	Заместитель директора по учебной работе
15	Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в графиках переоснащения объекта и закупки нового оборудования, в целях повышения уровня его доступности и условий для предоставления на нем услуг с учетом потребностей инвалидов.	в течение года	Администрация школы