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1. Основные положения

	Наименование направления
	Формирование культуры на дороге у подростков

	Краткое наименование проекта
	Кружок волонтёров Юных инспекторов движения
	Срок начала и окончания проекта
	22.06.2020 г – 01.06.2022 г.

	Куратор проекта
	

	Заказчик проекта
	Директор МКОУ СОШ с.Синегорье Куликова Татьяна Ивановна

	Руководитель проекта
	Рябова Ольга Александровна

	Разработчик паспорта проекта
	Рябова Ольга Александровна

	Основные участники проекта
	Заказчик – Татьяна Ивановна Куликова, куратор проекта – Рябова Ольга Александровна, потребители конечного результата проекта – подростки, команда проекта – менеджер начального звена Кудымова Любовь Витальевна и менеджер старшего звена Рябова Ольга Александровна, члены команды- члены отряда юных инспекторов движения (учащиеся)



2. Обоснование достижения показателей проекта


	Цель проекта
	К 1 июня 2022 года вовлечь и повысить уровень компетентности по профилактике ДТП через развитие движения Юных Инспекторов Движения подростков сельской местности 7-8 классов по программе кружка «Юных Инспекторов Движения»

	Показатели проекта и их значения по годам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение
	2022 год

	
	Разработка программы дополнительного образования по кружку ЮИД в сельской местности 
	основной
	10%
	1

	
	Разработать методическую базу
	основной
	10%
	1

	
	Найти или арендовать кабинет
	основной
	10%
	1

	
	Найти спонсоров
	основной
	10%
	1

	
	Приобрести техническую базу 
	основной
	10%
	1

	
	Приобретение учебно-методического центра -автогородок
	основной
	10%
	1

	
	Приобрести канцтовары
	основной
	10%
	1

	
	Рост числа обучающихся в кружке ЮИД
	аналитический
	
	12

	
	Уровень мотивации обучающихся 
	основной
	30%
	1

	
	Объём инвестиций в медиа оборудование
	основной
	5%
	1

	
	Приобрести форму обучающимся
	основной
	5%
	1

	Результаты проекта
	Программы на каждый год кружка,  Учебно-методический комплекс  кружка



3. Ограничения и допущения проекта

	Ограничения
	1.Временное ограничение: окончательный срок проекта – 01.06.2022г.
2.Ограничение, как риск проекта:
-Отсутствие должного количества участников кружка из-за низкого интереса по данному направлению деятельности;
- Недостаточная мотивация – невозможность выехать за пределы села, для участия в конкурсах, слётах у членов кружка в период короновирусной инфекции 
- Отказ в спонсорской помощи

	Допущения
	Участие в грантовых конкурсах и проектах для дополнительной спонсорской помощи




4. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование 
	Тип (контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Срок

	1.
	Паспорт проекта утверждён
	контрольная точка результата
	27.06.20

	2.
	Проект подготовлен 
	контрольная точка результата
	04.07.20

	3.
	Согласовать и утвердить с директором ставки педагога ЮИД
	контрольная точка результата
	09.07.20

	4.
	Создать и подписать приказ о ставке педагога ЮИД
	контрольная точка результата
	23.07.20

	5.
	Изучить рабочие программы похожих направлений
	контрольная точка результата
	30.07.20

	6.
	Создать рабочую программу кружка ЮИД
	контрольная точка результата
	10.08.20

	7.
	Согласовать и утвердить рабочую программу кружка ЮИД
	контрольная точка результата
	13.08.20

	8.
	Поиск арендодателей
	контрольная точка результата
	19.08.20

	9.
	Заключить договор на аренду комнаты
	контрольная точка результата
	23.08.20

	10.
	Создать и проанализировать список предпринимателей в селе
	контрольная точка результата
	26.08.20

	11.
	Договориться о спонсорской помощи с предпринимателями
	контрольная точка результата
	31.08.20

	12.
	Изучить прейскурант цен на учебно-методический центр - автогородок
	контрольная точка результата
	11.09.20

	13.
	Согласовать с бухгалтерией и осуществить закупку
	контрольная точка результата
	03.09.20

	14.
	Создать методическую базу
	контрольная точка результата
	05.09.20

	15.
	Купить форму
	контрольная точка результата
	12.09.20

	16.
	Сбор учащихся 
	контрольная точка результата
	19.09.20

	17.
	Сформировать состав кружка ЮИД
	контрольная точка показателя
	01.10.20

	18.
	Создание штаба отряда ЮИД
	контрольная точка результата
	03.10.20

	19.
	Внедрить систему стимулирования для членов отряда ЮИД
	контрольная точка результата
	06.10.20

	20.
	Создать страницу отряда ЮИД в соцсетях
	контрольная точка результата
	16.10.20

	21.
	Реализовать программу кружка ЮИД
	контрольная точка результата
	21.05.21

	22.
	Провести итоговое тестирование членов кружка ЮИД
	контрольная точка результата
	22.05.21

	23.
	Принять участие в летнем школьном лагере
	контрольная точка результата
	19.06.21

	24.
	Расширить список спонсоров
	контрольная точка результата
	30.06.21

	25.
	Участвовать в грантовых проектах и конкурсах
	контрольная точка результата
	31.08.21

	26.
	Сбор учащихся кружка и составление плана на год
	контрольная точка результата
	10.09.21

	27.
	Реализовать рабочую программу кружка
	контрольная точка результата
	21.05.22

	28.
	Провести итоговое тестирование членов кружка ЮИД
	контрольная точка результата
	21.05.22

	29.
	Написать отчёт о работе кружка ЮИД и проекте
	контрольная точка результата
	27.05.22

	30.
	Проект завершён
	контрольная точка результата
	01.06.22






4. Структурная декомпозиция результатов проекта

	№ п/п
	Результат проекта
	Требование к результату

	1.
	Учебно-методический комплекс
	Учебный план

	
	
	2 рабочие программы

	
	
	Фонд оценочных средств

	2.
	Методические рекомендации
	Методические рекомендации для учителя

	
	
	Методические рекомендации для учащегося



5. Реестр заинтересованных сторон проекта

	№ п/п
	Орган или организация, местоположение
	Представитель интересов (ФИО, должность,роль в проекте, контактная информация)
	Ожидание от реализации проекта
	Классификация заинтересованной стороны

	1.
	Газета «Нагорская газета»
	Ольга Новосёлова – главный редактор
	публикации в газете
	партнёр

	2.
	Детский сад с. Синегорье
	Буторина Елена Владимировна
	проведение совместных мероприятий с детьми дошкольного возраста с повышением уровня знаний по правилам дорожного движения
	партнёр

	3.
	Всероссийская газета «Добрая Дорога Детства»
	А. Суражевская - главный редактор
	публикации в газете
	партнёр

	4.
	Научно-методический журнал «Образование в Кировской области»
	Н.В. Соколова – главный редактор
	публикации в журнале
	партнёр

	5.
	Администрация Нагорского района, специалист по делам молодёжи
	Воробьёва Анна Валентиновна
	участие в проектах, получение дополнительного финансирования проекта
	партнёр

	6.
	Руководитель межмуниципального ресурсного  центра по развитию добровольчества Северного образовательного округа
	Светлана Геннадьевна Зиновьева
	участие в проектах, получение дополнительного финансирования поекта
	партнёр

	7.
	Отдел полиции в Слободском районе
	Драчков Константин Анатольевич
	проведение совместных мероприятий по профилактике ДТП, повышение знаний участников проекта
	партнёр



6. Основные участники команды проекта

	Роль в проекте
(руководитель команды, член команды или рабочей группы, участник)
	Ф.И.О
	Должность по штатному расписанию
(в организации, которая инициирует проект)
	Механизм привлечения к участию в проекте
(приказ, должностные функции, добровольное участие, договор и др.)
	Функции в проекте / Процент рабочего времени, которое предположительно будет потрачено на участие в проекте

	1.Руководитель команды
	Рябова Ольга Александровна
	учитель
	приказ
	Руководит членами команды и занимается планированием
Частично выполняет функции посредника,50%

	2.Член команды
	Кудымова Любовь Витальевна
	Учитель начальных классов
	приказ
	Несёт ответственность за качество основных результатов проекта, 25%

	3.Член команды
	Рябова Ольга Александровна
	Учитель
	приказ
	Несёт ответственность за качество основных результатов проекта, 25%

	4.участник
	Буторина Екатерина
	учащийся
	Добровольное участие
	Несёт ответственность за качество проводимых мероприятий в реализуемой программе проекта,10%

	5.участник
	Сулейманова Мираслава
	учащийся
	Добровольное участие
	Несёт ответственность за качество проводимых мероприятий в реализуемой программе проекта,10%



 
