Детализированная смета проекта



"Каргополь-2 - территория счастливого детства"

	
№
	
Статья расходов
	
Стоимость(ед.)
	
Кол-во единиц
	
Всего

	
1
	
Детский игровой комплекс «Дворец
	
490000 руб.
	
1
	
490000 руб.

	
2
	
Качалка - балансир «Бабочка»
	
14300 руб.
	
1
	
14300 руб.

	
3
	
Карусель «Классика»
	
30000 руб.
	
1
	
30000 руб.

	
4
	
«Мишка»
	
16000 руб.
	
1
	
16000 руб.

	
5
	
«Мотоцикл ДПС»
	
19500 руб.
	
1
	
19500 руб.

	
6
	
«Джип Полиция»
	
30000 руб.
	
1
	
30000 руб.

	
7
	
Модель «Больница»
	
29250 руб.
	
1
	
29250 руб.

	
8
	
Песочница «Цветная»
	
7150 руб.
	
1
	
7150 руб.

	
9
	
Ограждение газонное
	
1300 руб.
	
63
	
81900 руб.

	
10
	
Арка для детской площадки "Лето"
	
4550 руб.
	
2
	
9100 руб.

	
11
	
Беседка «Весна»
	
185000 руб.
	
1
	
185000 руб.

	
12
	
Скамья "Эконом"
	
4750 руб.
	
3
	
14250 руб.

	
13
	
Урна "Перевертыш"
	
1700 руб.
	
3
	
5100 руб.



	
№
	
Статья расходов
	
Стоимость(ед.)
	
Кол-во единиц
	
Всего

	
14
	
Строй материалы для основания
	
11000 руб.
	
1
	
11000 руб.

	
15
	
Увоз мусора и упаковок после элементов детской площадки.
	
5000 руб.
	
1
	
5000 руб.

	
16
	
5 камер, замена старых проводов, и новые светодиодные осветители.
	
190622 руб.
	
1
	
190622 руб.

	
17
	
Заработная плата рабочим (бригаде)
	
15000 руб.
	
1
	
15000 руб.

	
18
	
Озеленение
	
5000 руб.
	
1
	
5000 руб.

	
19
	
песок
	
20000 руб.
	
1
	
20000 руб.

	
Итого
	
1178172 руб.

	
Запрашиваемая сумма
	
1178172 руб.

	
Сумма софинансирования
	
3000 руб.

	
Полная стоимость проекта
	
1191172 руб.



Календарный план реализации проекта



"Каргополь-2 - территория счастливого детства"

	
№
	
Задача
	
Метод/Мероприятие
	
Сроки (дд.мм.гггг)
	
Показатели результативности

	
1
	
Подготовка
	
выкопка ям, для установки новых элементов детской площадки, а также уборка мусора та территории
	
01.05.2022
	
08.05.2022
	
выкопка ям, для установки новых элементов детской площадки, а также уборка мусора та территории

	
2
	
Подготовка
	
Заготовка основания.
	
09.05.2022
	
15.05.2022
	
(установить основания элементов закрепив его к земле в ямы)

	
3
	
Основной этап
	
Установка элементов, ДИК "Дворец", Веранда, Качели)
	
16.05.2022
	
25.05.2022
	
Установка элементов, ДИК "Дворец", Веранда, Качели)

	
4
	
Основной этап
	
Установить элементы детской площадки.
	
26.05.2022
	
08.06.2022
	
(качели-качалки, карусели, горка, модель больница, песочница, детские игрушки)

	
5
	
Основной этап
	
Установка оставшихся элементов
	
09.06.2022
	
15.06.2022
	
установить скамейки, мусорные контейнеры)



	
№
	
Задача
	
Метод/Мероприятие
	
Сроки (дд.мм.гггг)
	
Показатели результативности

	
6
	
Основной этап
	
Благоустройство детской площадки.
	
16.06.2022
	
21.06.2022
	
Установка видеонаблюдения, установка дополнительного освящения, ограждение площадки забором, поставить клумбы и озеленить детскую площадку)

	
7
	
Завершающий этап
	
: закончить периметр площадки.
	
22.06.2022
	
23.06.2022
	
(Привести песок, разровнять его

	
8
	
Завершающий этап
	
подготовить детскую площадку к открытию
	
23.06.2022
	
26.06.2022
	
. (намыть элементы от пыли и грязи которая появилась при установке)

	
9
	
Завершающий этап
	
открытие детской площадки! В 13:00
	
28.06.2022
	
28.06.2022
	
открытие детской площадки! В 13:00

	
10
	
Конечный итог
	
Использование площадки на срок 7 лет
	
29.06.2022
	
29.06.2029
	
через 7 лет (по нормативам ГОСТа, потребуется новая площадка) с сохранением её элементов и уход за ними 



