Проект: СПОРТ КОНТРОЛЬ

	Номинация Конкурса
	Развитие физической культуры и спорта. Продвижение здорового образа жизни в молодежной среде.



	Название проекта
	Спорт контроль/Баскет контроль



	Оргкомитет проекта
	Голев Антон Александрович

	
	Ф.И.О. руководителя проекта

	
	Белгородская область, Ракитянский район, п. Ракитное, ул. Сумская, д.8, кв.1

	
	Адрес

	
	+79511584015

	
	Городской (с кодом) и мобильный телефоны

	
	golewanton@gmail.com

	
	Адрес электронной почты (обязательно)

	
	-

	
	Адрес сайта проекта

	
	-

	
	Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.)



	Команда проекта

	№
	Ф.И.О.
	Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта и компетентность 
(образование, опыт профессиональной деятельности)
	Контактные данные

	1. 
	Голев Антон Александрович
	Образование: НИУ БелГУ 2017 по настоящее время, специальность: государственное и муниципальное управление, 3 курс заочное отделение. 

Опыт: 
1) Продвижение в социальных сетях, создание дизайна, настройка таргетированной рекламы, проведение фотосессий -  https://vk.com/golev_promo. Период работы: 2016 – по настоящее время.
2) Опыт организации массовых мероприятий - https://vk.com/bel_open, https://vk.com/vmf_vdv_basket, https://vk.com/rakitbasketclub. 
3) Администратор фитнес клуба "Биомеханика" в городе Белгород. Обязанности: учет клиентов в 1с, ведение документации и отчетности, обзвон по холодной базе, обзвон горячей базы клиентов, ответы на входящие звонки. Продажа абонементов, ведение социальных сетей. Период работы: Октябрь 2019 - февраль 2020.

Обязанности в проекте: общее руководство проектом, разработка нормативных документов, разработка технических заданий для исполнителей, привлечение и развитие волонтерского движения «волонтеров-спортсменов».

Роль в проекте: руководитель проекта.
	+79511584015

	2. 
	Ладик Наталия Сергеевна
	Образование: НИУ БелГУ 2015 – 2019, специальность: государственное и муниципальное управление. 

Опыт: 
1) Председатель студенческого совета НИУ БелГУ - https://vk.com/studgorodbgu. Период работы: 2016-2019.
2) Центр Аналитики и Финансовых Технологий Белгород. Секретарь-администратор. Обязанности: работа с входящей и исходящей документации, поиск и подбор персонала по средствам СМИ, работа с программой CRM, проведение телефонных переговоров и личных встреч, работа с предоставленной клиентской базой, консультирование клиентов, сопровождение и встреча клиентов, работа с первичной документацией, выполнение административно-хозяйственных функций, выполнение личных поручений руководителя, работа с электронной почтой
Обязанности в проекте: выполнение административных поручений.

Роль в проекте: администратор проекта.
	+79623095138

	
	
	
	

		Наставники проекта

	№
	Ф.И.О.
	Компетентность
(образование, опыт профессиональной деятельности)
	Контактные данные 



	1. География проекта
	Масштаб реализации проекта: федеральный, Российская федерация

	
	перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты,
 на которые распространяется проект



	2. Сроки реализации проекта
	Начало реализации
	Окончание реализации

	
	01.11.2020
	30.04.2021

	
	(день, месяц, год)
	(день, месяц, год)



	3. Краткая аннотация проекта




	Проект будет представлять собой волонтерское движение, направленное на улучшение физической культуры и спорта в Российской Федерации.

	Область деятельности проекта: спортивные сооружения на открытом воздухе.

	Проект направлен на создание возможностей каждого неравнодушному к судьбе развития спорта, поучаствовать в развитии физкультуры и спорта с помощью участия в сборе и анализе существующих данных по спортивным сооружениям на открытом воздухе и выдвижении конкретных проектов, направленных на изменение сложившейся ситуации по улучшению качества спортивных объектов.


В рамках реализации проекта будет создана нормативная база, по которым будут работать волонтеры-спортсмены проекта, чтобы оценивать спортивные сооружения по определенным параметрам: дата постройки; вид спорта; местонахождение; соответствие госта; наличие освещения; наличие лавочек; после анализа каждому спортивному объекту будет присваиваться отметка «требует реконструкции – желтый цвет», отметка «непригодна к использованию – красный цвет», «пригодна к использованию – зеленый цвет». Проанализированные площадки будут выкладываться в общий доступ, с формированием средне арифметической оценки по району, области и стране. Так же будет оформлена система по выстраиванию диалога с местными властями по предложению о создании новых площадок, реконструкции старых. 

Только тот человек, кто занимается спортом, должен быть вовлечен в процесс принятия решений о строительстве новых спортивных объектов. Так как для этого нужно понимать боли и потребности целевой аудитории, теми, кто это понимают выступят волонтеры – спортсмены.

В разработке и утверждении проектов строительства должна присутствовать открытость и возможность участия общества в плане информирования, о том какой будет объект, сколько он стоит, тем самым это позволит снизить возможность коррупции, а также повысит качество спортивных объектов и создаст открытость властей к населению.

Проект направлен на развитие народной правотворческой инициативы, с помощью подачи индивидуальных и коллективных обращений, направленных на улучшение спортивных условий волонтерами спорта.

Хочется создать молодежные спортивные объекты, при построении которых будут применены дизайнерские решения, как пример, необычные лавочки для отдыха. Хочется видеть спортивные объекты на открытом воздухе как места куда приятно приходить, где приятно проводить время и можно эффективно заниматься спортом. 

В рамках реализации проекта будут созданы условия для привлечения и удержания волонтеров-спортсменов к развитию проекта. Волонтеры в местах своего проживания будут участвовать в развитии проекта, анализируя спортивные сооружения, за что им будет начисляться баллы, и за что они смогут получить награждение в виде грамот и ценных призов. Так же для повышения мотивации волонтеров спорта будет сформирована механика лидерборда, позволяющего выделить лучших волонтеров. 

Так же в рамках проекта будет создан отдел дизайнеров, урбанистов, будет налажено сотрудничество со сторонней организацией, которая будет составлять проекты по строительству, реконструкции спортивных площадок в рамках полученных анализов от волонтеров-спорта. 

Этапы реализации проекта:

1) Составление нормативной базы, включающей в себя материалы по которым можно будет оценить спортивное сооружение;
2) Привлечение волонтеров спорта;
3) Анализ спортивных сооружений;
4) Создание карты спортивных сооружений;
5) Разработка проектов реконструкции спортивных сооружений и обращений к властям;
6) Предложение властям решений, подкрепленных комплексным анализом и статистикой, собранной волонтерами-спортсменами.
7) Отслеживание хода реализации проектов – в открытом доступе будет представляется информация о ходе реализации проектов, направленных в органы власти.
8) Общественная оценка результатов проектов – будет предоставлена возможность открытой и общенародной оценки результатов реализации.

Реализация будет представлять собой процесс, анализа спортивных объектов волонтерами-спортсменами и занесения полученных результатов в карту проекта в открытом доступе. У каждого спорт объекта будет геоточка, описание, оценка, а также можно будет увидеть средне арифметический коэффициент региона по спортивным объектам, который будет рассчитываться исходя из оценки спортивных объектов района. Исходя из полученных результатов, волонтерами спортсменами будут направляться предложения в исполнительные органы власти направленные на: реконструкцию, строительство, снос спортивных объектов для решения ситуацию с спортивной инфраструкторой. Будет оцениваться ответ властей на предложенные решения.

В рамках проекта будет создана карта спортивных сооружений, которая будет служить не только для выявления негативных примеров, но также как средство рекомендации для благо получателей лучшего выбора своего спортивного времяпрепровождения, позволяющего снизить травмоопасность и обеспечить максимальную пользу от занятий спортом.

Миссии проекта обратить внимание общественности на проблему инфраструктуры спортивных объектов и помочь властям в развитии спорта, по средством вовлечения молодежи к анализу существующего положения и разработке своих инициатив по решению проблем.

Проект призван повлиять на решения властей о строительстве спортивных сооружений и вовлечь население, в частности молодежь в процесс государственного управления, контроля и отслеживания исполнения проектов.



	4. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект

Актуальность проекта для молодежи



	Предпосылками разработки проекта послужило следующее: 

1. Низкий уровень вовлеченности креативно мыслящих граждан в принятие общественно-политических решений; 
2. Отсутствие механизма выдвижения гражданами конструктивных идей и их дальнейшей реализации в сфере физкультуры и спорта; 
3. Отсутствие системной модели партнерского взаимодействия органов власти и гражданского общества; 
4. Отсутствие независимой системы оценки спортивной инфраструктуры и деятельности органов исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях. 
5. Нарушение правил проектирования и строительства спортивных сооружений.

Развитие спорта, организация и проведение культурно массовых событий, соревнований невозможно без комплексного решения вопроса строительства спортивных объектов.

Существует проблема, связанная с низким качеством спортивных сооружений. Оборудование обветшалое, травмоопасное или вовсе непригодное для занятий. Спортивные сооружения неправильного размера, имеют покрытие и оборудование низкого качества. Спортивные объекты построены с нарушениями, вследствие чего у населения возникают проблемы, связанные с систематическим занятием спортом, так как имеющиеся спортивные объекты травм опасны и не позволяют в полной мере, правильно и эффективно развивать себя физически.

Проект направлен на повышение качества спортивных сооружений и влияния на интерес молодежи к занятиям спортом и участия в принятии общественно значимых решений.

Низкое качество спортивных сооружений, создает проблему организации систематических занятий физической культурой и спортом среди молодежи.  Присутствует проблема проведения спортивных соревнований, спортивные объекты не позволяют этого сделать из низкого качества сооружений.
При строительстве не уделяется должного внимания тому, как дальше будет эксплуатироваться площадка, учтена ли безопасность, удобство и комфорт благо получателей. Так же можно выделить отдельную проблему инфраструктуры, отсутствия уникальности, нововведений, уникальных строительных, урбанистических решений.

Проект актуален, так как в его рамках будет организован процесс сбора лучших идей и предложений, способствующих решению актуальных проблем в области физкультуры и спорта, в области строительства спортивных площадок на открытом воздухе. Так же проект позволит собрать полную исчерпывающую статистику по средством изучения состояния и качества социальной среды в области физкультуры и спорта.

По средством изучения ситуации в области спортивных сооружениях на открытом воздухе в рамках проекта, будет проведена работа, направленная на решение проблемы влияния населения на общественно-политические решения, в частности привлечения заинтересованной молодежи в решения проблем развития спортивной инфраструктуры и создания условий, когда принимаемые решения обсуждаются и принимаются не в одностороннем порядке. 

Кроме того, целью проекта является создание полноценных условий, обеспечивающих возможность жителей вести здоровый образ жизни. Проект призван решить социальную проблему по организации досуга детей и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом посредством решения проблем развития инфраструктуры.



	5. Основные целевые группы, на которые направлен проект 
	Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.



	6. Основная цель проекта

	Цель проекта разработать 1000 предложений в органы власти с целью решения проблем спортивной инфраструктуры в период с ноября 2020 по ноябрь 2022.

	7. Задачи проекта




	1. Разработка параметров и создание нормативных документов для оценки спортивных сооружений. 
2. Создание нормативных документов для подачи обращений в исполнительные органы власти с предложением о решении проблем спортивной инфраструктуры на местах. Составление «рыбы» индивидуальных и коллективных заявок.
3. Создание онлайн системы проекта
4. Создание и оформление группы проекта в социальной сети вконтакте.
5. Разработка системы мотивации и привлечения волонтеров – спортсменов.
6. Разработка чат-бота для группы вконтакте.
7. Разработка smm-стратегии.
8. Создание дизайна для оформления постов, афиш, грамот, сертификатов, баннеров, обложек, сториз фестиваля. Настройка чат бота, структуры рассылки сообщений.
9. Привлечение волонтеров-спортсменов к процессу реализации проекта.
10. Привлечение спонсоров.
11. Привлечение информационных партнеров.
12. Сбор данных по спортивных объектам.
13. Разработка проектов строительства спортивных сооружений, которые будут соответствовать всем нормам, а также удовлетворять благо получателей. Так же создание документов, какую хочется видеть площадку, что на ней должно быть, чем она должна быть оборудована.
14. Проведение конкурс на лучшие проекты спортивных сооружений.
15. Создание видеороликов, которые будут направлены на привлечения внимания к проблеме, а также объясняющие то, как работает проект.



	8. Календарный план реализации проекта 
(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, 
с приведением показателей результативности и период их осуществления)

	№

	Решаемая задача
(в соответствии с пунктом 7)

	Метод/мероприятие 
и его описание
	Сроки (дд.мм.гг)
	Показатели результативности

	1. 
	Разработка параметров и создание нормативных документов для оценки спортивных сооружений. 

	Анализ существующих требований, гостов и правил строительства спортивных объектов. Разработка параметров оценки спортивных объектов в рамках проекта. Разработка документов, инструкция которыми будут руководствоваться участники проекта.
	01.11.2020
31.12.2020
	Разработаны параметры оценки спортивных объектов в рамках проекта. Разработаны документы и инструкции по работе участников проекта.

	2. 
	Создание нормативных документов для подачи обращений в исполнительные органы власти с предложением о решении проблем спортивной инфраструктуры на местах. 
	Разработка документов для подачи обращений, жалоб, предложений в органы власти, использование юридической помощи. 
	01.11.2020
31.12.2020

	Разработаны документы для подачи обращений, жалоб, предложений в органы власти.

	3. 
	Создание онлайн системы проекта

	Разработка технического задания для разработки сайта, разработки идеи структуры, функционала и дизайна сайта.
	31.12.2020
30.04.2021
	Создана онлайн система, которая представляет с картой спортивных объектов где будут отмечены проанализированные спортивные сооружения на открытом воздухе, а также система по мотивации участников и блок с нормативными документами.

	4. 
	Создание группы в социальной сети вконтакте и заполнение её информацией о проекте.

	Создание группы в вконтакте и заполнение необходимой информацией.
	01.11.2020
31.12.2020
	Создана и заполнена группа в вконтакте.

	5. 
	Разработка системы мотивации и привлечения волонтеров – спортсменов.

	Разработка системы мотивации и привлечения волонтеров спортсменов.
	01.11.2020
31.12.2021
	Разработана система мотивации и привлечения волонтеров спортсменов.

	6. 
	Разработка чат-бота для группы вконтакте.

	Разработка структуры чат-бота, тестирование и запуск в группе.
	31.12.2020.
30.04.2021

	Разработан чат-бот для группы вк.

	7. 
	Разработка smm-стратегии.

	Формирование контент-плана, представляющего собой график, формат, рубрику и вид публикуемого контента. Разработка плана продвижения, сотрудничества с сми, посева постов.
	01.11.2020
31.12.2021

	Разработана smm-стратегия с пошаговым планом продвижения проекта в социальной сети вконтакте.

	8. 
	Создание дизайна.

	Создание макетов дизайна, постов, афиш, грамот, сертификатов, баннеров, обложек, сториз.
	01.11.2020
31.12.2020
	Создан дизайн для постов, афиш, баннеров, обложек, сториз проекта

	9. 
	Привлечение волонтеров-спортсменов к процессу реализации проекта.

	Реклама и продвижение деятельности проекта, для привлечения волонтеров-спортсменов к участию.
	30.04.2021
30.10.2021
	Привлечены волонтеры – спортсмены.

	10. 
	Привлечение спонсоров.

	Создание базы организаций, рассылка коммерческих предложений для привлечения спонсоров к деятельности проекта.
	31.12.2020
28.02.2021
	Привлечены спонсоры.

	11. 
	Привлечение информационных партнеров.

	Создание базы организаций, рассылка коммерческих предложений для привлечения информационных спонсоров к деятельности проекта.
	31.12.2020
28.02.2021
	Создание базы организаций, рассылка коммерческих предложений для привлечения информационных спонсоров к деятельности проекта.

	12. 
	Сбор данных по спортивных объектам.

	Анализ участниками проекта спортивных объектов согласно разработанным параметрам оценки.
	30.04.2021
01.11.2022
	Спортивные объекты проанализированы, 

	13. 
	Разработка проектов строительства спортивных сооружений, которые будут соответствовать всем нормам, а также удовлетворять благо получателей. 

	Анализ и сравнение существующих спортивных сооружений, отбор наилучших примеров. Проведение социального опроса среди молодежи, направленного на анализ желаний в отношении строительства спортивных объектов на открытом воздухе. Разработка проектов согласно проведенному анализу. Наложение водяного знака на созданные проекты.
	01.06.2021
31.08.2021
	Разработаны проекты строительства спортивных сооружений.

	14. 
	Проведение конкурс на лучшие проекты спортивных сооружений.

	Организация опроса среди молодежи на выявлении лучших проектов строительных объектов среди разработанных.
	01.09.2021
30.09.2021
	Проведен конкурс, выявлены лучшие проекты.

	15. 
	Создание видеороликов, которые будут направлены на привлечения внимания к проблеме, а также объясняющие то, как работает проект.
	Организация видеосъёмок, запись и монтаж видео.
	01.03.2021
30.04.2021
	Созданы видеоролики.



	9. Показатели результативности реализации проекта
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению 
и в долгосрочной перспективе)

	Количественные показатели
(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)
	1) Анализ и внесение в общую систему 30000 спортивных объектов.
2) Вовлеченность в проект: 3000 волонтеров-спортсменов к реализации проекта. 
3) Разработка не менее 3 строительных проектов для предложения администрации.
4) Разработка 1000 предложений в органы власти.
5) Информационный охват в социальной сети в контакте: 600 000.
6) Публикации: 200 публикаций в социальной сети вконтакте.

	Качественные показатели
(указать подробно качественные изменения)




	Проект повлияет на: формирование ответственности за свою жизнь и развитие спорта. Позволит научить волонтеров влиять на решения власти.
Удастся повлиять на создание полноценных условий для занятия физической культурой и спортом. 
Благодаря отклику в средствах массовой информации, будет возможность привлечь активную молодежь к решению проблем в области спортивной инфраструктуры.




	10. Опыт успешной реализации проектов
(Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов 
в соответствующей сфере деятельности)
	Организация фестиваля спорта Belgorod Open – https://vk.com/bel_open. Организация более 5 соревнований по баскетболу на территории Ракитянского района – https://vk.com/rakitbasketclub. Организация двух турниров по стритболу – https://vk.com/vmf_vdv_basket.




	16. Партнеры проекта и собственный вклад 
(Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые
на реализацию проекта)

	№
	Партнер/ Собственный вклад
	Вид поддержки

	1. 
	УФКС города Белгород
	Информационная, консультативная

	2. 
	ЦМИ города Белгород
	Информационная, консультативная

	3. 
	УМП Белгородской области
	Информационная, консультативная

	4. 
	ЦМИ местных муниципалитетов Белгородской области 
	Информационная, консультативная

	17. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта
(укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, 
а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

	Так как проект «Спорт контроль» направлен на анализ и решение проблем открытой плоскостной спортивной инфраструктуры, в дальнейшем есть возможность добавить остальные классы спортивных сооружений для анализа. 
Так же в будущем в рамках проекта можно создать нормативные документы по анализу и контролю проведения массовых спортивных соревнований.




	13. Информационное сопровождение проекта


	Текущая 
информационная 
открытость проекта
	Наименование, характеристика СМИ 
(форма, тираж, охват аудитории)

	Планируемое информационное освещение проекта в СМИ
	Наименование и характеристика СМИ 
(форма, тираж, охват аудитории)

	
	10 публикаций в сми в Белгородской области.
· Онлайн – сми: https//www.belnovosti.ru, 39000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.belpressa.ru, 45000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.bel.kp.ru, 20000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.vBelgorode.com, 25000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.go31.ru, 25000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.belive.ru, 30000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.fonar.tv, 40000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.mediatron.ru, 15000 человек
· Онлайн – сми: https//www.bel.ru, 25000 человек 
· Онлайн – сми: https//www.mirbelogorya.ru, 50000 человек 

	
	600 000 просмотров в социальной сети https//www.vk.com

	14. Приложения и дополнительная информация о проекте
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.)

	






	15.               Детализированная смета проекта

	№ п/п
	Статья расходов
	Перечень расходов
	Сумма
	Обоснование перечня расходов

	1. Договоры с физическими лицами

	1.1
	Расходы на услуги по гражданско-правовым договорам в т.ч. НДФЛ-13%
	Бухгалтер 1 месяц
	10000
	Бухгалтер необходим для подготовки финансовой отчетности согласно требованиям, оформлением и коррекцией договоров, печати и сканирования договоров.

	
	
	Видеограф, изготовление 20 роликов длительностью от 2 до 3 минут. Стоимость одного ролика – 3000 р
	60000
	Услуги видеографа необходимы для создания видео-контента для дальнейшего постинга в социальной сети, объяснения смысла и целей проекта, а так же принципов работы, так же акцентрирование внимания на проблемах спорта.

	
	
	Таргетолог, настройка таргетированной рекламы на 100 рекламных объявлений в социальной сети вконтакте, стоимость работы за 1 месяц – 10000 р, работа в течении 6 месяцев
	60000*
	Таргетолог необходим для настройки таргетированной рекламы в социальной сети вк для привлечения участников.

	
	
	SMM – специалист, стоимость работы за 1 месяц – 10000 р, время работы 24 месяцев.
	240000*
	SMM-специалист необходим для ведения группы в вконтакте, ответы на комментарии и вопросы пользователей, созданию контент плана и написания постов.

	
	
	Услуги дизайнера, изготовление дизайна: обложки группы (3 шт.) – 3000 р, сториз (100 шт.) - 20000, постов (100 шт.) – 20000, грамоты/благодарности - 500 р, обложек для видео (20 шт.) - 10000
	53500
	Услуги дизайнера необходимы для оформления группы в социальной сети контакте, созданию уникального контента, оформления постов

	
	
	Услуги по разработке геймификация в группе в социальной сети вконтакте, создания чат-бота и настройки рассылки сообщений
	50000
	Услуги необходимы для привлечения участников и их удержания, так же для настройка рассылки сообщений участникам. Комплекс услуг способствуют привлечению новых пользователей за счет реферальной программы. 
Розыгрыша призов от спонсоров будет производиться с помощью игровых механик для обеспечения необходимым рекламным охватом спонсоров.

	
	
	Создание сайта
	100000
	Сайт необходим для организации работа проекта, с помощью сайта будет реализован функционал, с помощью которого участники смогут выкладывать объекты, так же с помощью которого будет формироваться оценка по отдельным районам, областям, при этом на сайте будет реализована механика лидерборда, статистики в личном кабинете и т.д.

	
	
	Администратор сайта 16 месяцев
10000 в месяц
	160000*
	Администратор сайта, необходим для выкладывания актуальной информации на сайт проекта, изменением контента.

	
	
	Руководитель проекта, 20 тыс. р в месяц 24 месяца*
	480000*
	Общее руководство проектом, разработка нормативных документов, разработка технических заданий для исполнителей, привлечение и развитие волонтерского движения «волонтеров-спортсменов».

	
	
	Администратор проекта* 10 тыс. р в месяц, 24 месяца*
	240000*
	Выполнение административных поручений.

	2. Договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

	2.1
	 Расходы на издательско-полиграфические услуги, в т.ч. изготовление макета, разработка дизайна
	
	
	

	2.2

	Расходы на подарки, сувенирную продукцию
	
	
	

	2.3
	Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров)
	
	
	

	2.4
	 Расходы на информационные услуги
 (размещение информации о проекте
 в средствах массовой информации)
	Бюджет на таргетированную рекламу.
	100000
	Реклама необходима для привлечения волонтеров -спортсменов к участию в проекте, а также внимания к деятельности проекта.

	 2.5
	Расходы на закупку оборудования 
	Персональный компьютер
	50000*
	Персональный компьютер необходим для работы по проекту с документами, сайтом.

	2.6
	Закупка расходных материалов и оплата услуг, необходимых для реализации проекта
	Оплата услуг хостинга и домена 16, 1 месяц 2000
	32000
	

	2.7
	Расходы на канцелярские принадлежности
	
	
	

	2.8
	Иные расходы
(расходы которые не вошли в перечень)
	
	
	

	
	Запрашиваемая сумма:
	405500

	
	Сумма софинансирования:
	[bookmark: _GoBack]1230000

	
	Итого по проекту:
	


*сумма софинансируется









