	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный

	1. 
	Определение целей и соответствующих задач проектной работы
	март
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	2. 
	Поиск проблемы и выбор темы проектной работы
	март
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	3. 
	Выбор площадки для реализации проекта
	март
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	4. 
	Обоснование актуальности работы в настоящее время
	март
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	5. 
	Разработка социологического опроса на тему “Досуг молодёжи”

	март
	Павлова А.А. 

	6. 
	Проведение социологического опроса на тему “Досуг молодёжи”
	апрель
	Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	7. 
	Анализ социологического опроса на тему “Досуг молодёжи”
	апрель
	Павлова А.А.

	8. 
	Анализ проблем и рисков, которые могут быть при реализации проекта
	апрель
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	9. 
	Составление списка материалов и оборудования
	апрель
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	10. 
	Составление графика проведения игр на основании опроса
	апрель
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	11. 
	Разработка группы проекта в социальной сети
	апрель
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	12. 
	Ведение группы проекта в социальной сети
	апрель - август
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	13. 
	Подготовка настольных игр для реализации проекта (ламинирование)
	май
	Павлова А.А.


	14. 
	Разработка рекламных постеров 
	май
	Дударева Ю.А.


	15. 
	Подборка добровольцев для реализации проекта
	май
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	16. 
	Рекламная кампания 
	май
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	17. 
	Обучение добровольцев
	май
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	18. 
	Проведение игр
	конец мая - август
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	19. 
	Рефлексия 
	конец мая - август
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.

	20. 
	Отчет о работе над проектом
	август
	Павлова А.А.
Дударева Ю.А.
Тегина М.А.
Калугина Н.Н.
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