КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПОДАРОК»
Срок реализации 01.01.2022 по 30.12.2022
	№ п/п
	Мероприятия социального проекта
	Сроки реализации
	Место проведения
	Ответственные исполнители

	1
	Разработка проекта
	До 01.01.2022
	Самостоятельно дома
	Басманова Э.К.

	2
	Создание команды проекта
	До 01.02.2022
	МБУ ДО ЦТЮ «Полет
	Басманова Э.К.

	3
	обработка материалов проекта для подачи на конкурсы 
	с 01.01.2022 по 30.12.2022
	Самостоятельно дома
	Басманова Э.К.

	4
	Создание странички проекта 
	до 10 июня
	Самостоятельно дома
	Басманова Э.К.

	5
	Разработка эскизов костюмов
	до 10.06.2022,
25.08.2022,
15.09.2022,
25.10.2022
	[bookmark: _GoBack]Самостоятельно дома
МБУ ДО ЦТЮ «Полет»
	Басманова Э.К.
Шистерова Т.Н.

	6
	Пошив сценических танцевальных костюмов и моделей
	до 10.07.2022,
25.09.2022,
15.10.2022,
25.11.2022
	Самостоятельно дома,
МБУ ДО ЦТЮ «Полет»
	Команда родителей детей и педагогов

	7
	Рассылка информационных писем и приглашений по территориям
	до 15 сентября
	МБУ ДО ЦТЮ «Полет»
	Басманова Э.К.

	8
	Регистрация участников и волонтеров мероприятий на платформе Добро.ru
	с 01.08.2022 и до окончания реализации проекта
	Самостоятельно дома
	Участники и команда проекта

	9
	Мастер -классы
по ДПИ
Швейному делу
Хореографии
	время по договоренности со специалистами, не позднее чем до 20.10.2022
	Самостоятельно дома,
МБУ ДО ЦТЮ «Полет»
	Команда проекта

	10
	Постановка хореографических номеров и показов
	в течении реализации проекта, не позднее чем 20.10.2022
	МБУ ДО ЦТЮ «Полет»
	специалисты проекта (педагоги -хореографы и модельеры)

	11
	Открытый фестиваль Народного искусства «Кузовок»
	28.10.2022
	МАУК РЦКД
	Команда проекта

	12
	Работа над созданием минифильмов в рамках участия в фестивале
	Не позднее чем до 10.10.2022
	Территории участницы- самостоятельно
	Команда проекта

	13
	Работа со СМИ 
	На протяжении проекта
	Самостоятельно дома
	Команда проекта

	14
	Публикации о ходе реализации проекта не менее1 раза в 2 недели
	На протяжении проекта
	Самостоятельно дома
	Басманова Э.К., Шистерова Т.Н., Бояршинова В.Д.

	15
	Подготовка отчетности по проекту
Мониторинг реализации


Анализирование итогов фестиваля
Финансовая отчетность
Отчет в СМИ и соцсетях
	

1р в квартал до 20 числа последнего месяца
до 10.11.2022

до 25.12.2022
до 27.12.2022
	
	

Команда проекта


Команда проекта
Басманова Э.К.
Команда фестиваля



