 Проект
	1. Название проекта
	Будущее своими руками

	2. Слоган проекта

	 «От победы во дворе – к победе в жизни!»

	3. Основная идея проекта 
	Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым сообществом. Поэтому в настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства, как и территория,  находящаяся по левую сторону от школьного двора и правую сторону от сельского дома культуры. Это центр села и самое  популярное  место  среди  детей  и молодежи  села.  

Реконструкция спортивной площадки станет хорошим звеном в достижении спортивных результатов, обеспечит возможность сохранения здоровья и развить возможности в занятиях любимыми видами спорта в любое время года.

	4. Стадия проекта
	Подготовительный этап

	5. Проблема
	«Люди, неравнодушные к тому, что происходит вокруг, должны иметь все возможности для реализации своих благородных устремлений».

Волейбол, футбол - командные спортивные игры с мячом. Волейбол, футбол развивают ловкость, прыгучесть, координацию движений, выносливость и физическую силу. По своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и универсальным средством развития ребенка. В настоящее время один из популярнейших видов спорта в мире.  

Многие ребята увлекаются этими видами спорта. Но их желания не совпадают с возможностями школьного спортивного зала.

 А во время учебных занятий спортзал не всегда доступен для игры в волейбол. Волейбол включен в программу по физической культуре в школе только в первой четверти учебного года. Не всех старшеклассников – любителей волейбола это устраивает.

Младшие школьники увлекаются пионерболом, и они также будут играть на этой площадке.

 Действительно  очень удобно, когда ребята пойдут играть в волейбол или пионербол на открытую площадку, на свежий воздух в любое удобное для себя время в теплое время года. 

Но так как желание воспитанников заниматься спортом огромное, то инициатива строительства волейбольной площадки принадлежала именно детям. Они и были самыми активными участниками реализации данного проекта.

	6. География проекта
	Село Грачевка

	7. Срок проекта
	Май – сентябрь 2020 года

	8. Цель проекта
	Реконструкция спортивной площадки. Открытая волейбольная  площадка даст возможность многим ученикам нашей школы и всем жителям села в свободное  время заниматься любимым видом спорта.

Развитие дворового спорта приведёт к охвату большего количества школьников и взрослых к занятиям спортом и соответственно к  здоровому образу жизни, здоровому обществу.

	9. Основные задачи проекта
	1. Создать условия для организации отдыха жителей села, для удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья.
2. Воспитание сознательной деятельности и ответственности в результате сотрудничества детей и взрослых. 

3. Развитие дворового спорта.

	10. Целевая аудитория проекта
	Молодёжь в возрасте от 15 до 18 лет, волонтёры района



	11. Календарный план реализации проекта 

	наименование и описание мероприятия
	сроки начала и окончания
	ожидаемые итоги

	Изучение общественного мнения о целесообразности участия школьников в социальных проектах
	октябрь 2019 г.
	Получение поддержки социума  в социальном проектировании

Определение круга проблем 

	Выбор проблемы 
	октябрь 2019 г.
	Выявление и формирование общественного мнения, поддерживающего идею реконструкции спортивной площадки

	Составление плана работы
	ноябрь

2019 г.
	Определение порядка работы над проектом

	Встреча со спонсором Игнатьевым А.В.
	декабрь

2019 г.
	Получение  поддержки в реконструкции спортивной площадки

Разработка совместного плана действий

	Изучение требований к оборудованию комплексной спортивной площадки
	декабрь

2019 г.
	Анализ технического состояния имеющегося спортивного оборудования школьного стадиона

	Создание чертежа спортивной площадки 
	ноябрь

2019 г.
	Выбор лучшей работы 

	Составление сметы расходов
	ноябрь 2019 г.
	Подсчет суммы расходов на реализацию  проекта

	Организация школьников, учителей, родителей и жителей села на участие в подготовительных работах проекта
	апрель-май

2020 г.
	Подготовка территории стадиона к проведению реконструкции 

	Создание беговой дорожки
	июнь 2020 г.
	Создание беговой дорожки

	Проведение работ 
	 июнь-август

 2020 г.
	- Создание «полосы препятствий», 

- Оборудование волейбольной и баскетбольной  площадок 

- Оборудование сектора для прыжков в длину  с разбега;

-  Покраска  спортивных объектов

- Установка изгороди и лавочек

	Анализ результатов проекта
	сентябрь 2020 г.
	Выявление сильных и слабых сторон проектной деятельности.

	

	представьте комментарии 

	12. Команда проекта 
	Руководитель проекта, координатор проекта, волонтеры проекта (11 чел.)

	13. Партнеры проекта
	Администрация района,  ГХКО

	14. Результаты проекта
	Современная красивая открытая волейбольная площадка прослужит нашей молодёжи не одно десятилетие. И те ребята, которые были участниками проекта, оставят добрую память о себе, потому что они придумали и сделали эту площадку.

	15. Методы оценки результатов
	Письменный отчет о проведенной работе с приложением фото   



	16. Дальнейшая реализация проекта
	В дальнейшем мы  планируем рядом с волейбольной площадкой, сделать детскую площадку с  зоной  отдыха,  так  как  сама  местность находиться  в  очень   удобном  месте. Территория позволяет разместить здесь детские качели, горки, песочницу и т.д. Мы не останавливаемся на достигнутом, и у нас много идей.



17. Бюджет проекта. �
�
№


п/п�
наименование статьи





�
единица - (чел., мес., шт. и т.п.)�
кол-во�
цена


(руб.)


�
стоимость�
�
�
�
�
�
�
�
�
1�
Доска обрезная


25 мм�
�
0.3 м3�
5700 руб�
1900 руб.�
�
�
Сетка-рабица�
�
22 м �
550 руб./м�
12100 руб.�
�
�
Волейбольные стойки�
�
2 шт.�
10500 руб�
21000 руб.�
�
�
Сетка на футбольные ворота�
�
 2 шт�
3000 руб�
6000 руб.�
�
�
Волейбольная сетка�
�
1 шт�
3000 руб�
3000 руб.�
�
�
Металлические трубы�
�
60 шт.�
100 руб.�
6000 руб.�
�
ИТОГО�
                           50000 руб.�
�
 








