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I СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
1. Краткое содержание проекта (аннотация проекта)
Эко-проект «А у нас во дворе» был направлен на объединение жителей двора, организацию совместных мастер-классов и облагораживание территории. Он стал актуальным и востребованным, так как позволил создать комфортные условия для проживания, укрепить семейные ценности и традиции, а также способствовал общению и взаимопомощи между семьями.
В рамках проекта планировалось:
· обустройство территории двора (изготовление песочницы);
· проведение экологических мастер-классов (изготовление скворечников и картин в технике стринг-арт);
· информационное сопровождение проекта.
Проект был реализован на территории городского округа Сызрани во дворе многоквартирного дома по адресу: 50 лет Октября, д. 8 в период с 01.08.2024 г. по 31.10.2024 г.
Целевой аудиторией проекта являлись жители дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 — не менее 94 человек. Косвенные благополучатели — не менее 15000 человек. Это жители соседних домов, онлайн-зрители и люди, которые будут пользоваться площадкой.
Полная стоимость проекта — 156 345 рубля. Объём запрашиваемых средств — 20 000 рублей. Собственный вклад в реализацию проекта — 136 346 рубля. 
В инициативную группу реализации проекта вошли: Лобова Ирина Жаудатовна, Лобов Илья Алексеевич, Антонов Михаил Александрович, Бутко Наталья Васильевна, Старостина Екатерина Владимировна.
Руководителем проекта являлась Лобова Ирина Жаудатовна.
Количественные результаты:
· обустройство территории двора — изготовлена 1 песочница;
· проведено 2 экологических мастер-класса по изготовлению скворечников;
· проведёно 2 экологический мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт;
· 94 человек из числа жителей дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 приняли участие в мероприятиях проекта;
· 136 человек из числа жителей соседних домов, 15 000 человек онлайн-зрители, которые следили за реализацией проекта и воспользовались площадкой.
Качественные результаты:
· создание комфортных условий для проживания;
· укрепление семейных ценностей и традиций;
· содействие общению и взаимопомощи между семьями.
Эти результаты были достигнуты благодаря реализации проекта «А у нас во дворе» в период с 01.08.2024 г. по 31.10.2024 г. на территории городского округа Сызрани во дворе многоквартирного дома по адресу: 50 лет Октября, д. 8.

1. Цель и задачи (из заявки)
Цель проекта
объединить жителей двора по адресу проспект 50 лет Октября, дом 8, организовать совместные мастер-классы и облагородить территорию для создания комфортной и дружелюбной атмосферы, а также укрепить семейные ценности и традиции, способствовать общению и взаимопомощи между семьями.

Задачи проекта
1. Обустройство территории двора (изготовление песочницы)
2. Проведение экологических мастер-классов (изготовления скворечников и картин в технике стринг-арт)
3. Информационное сопровождение проекта. 

3.        Описание содержания деятельности/мероприятий за отчетный период.       
	№
	Запланированные мероприятия с указанием сроков
	Проведенные мероприятия с указанием сроков

	Ход и результаты мероприятия

	1
	Создание общедомового чата в мессенджере для общения/август 
	Создание общедомового чата в мессенджере для общения/06.08.2024г.
	В августе мы приступили к реализации проекта «А у нас во дворе». Начальным этапом стало создание общедомового чата в мессенджере для общения и взаимодействия с нашими соседями. Для чего это было сделано: 
1.Эффективное общение: Чат стал платформой для быстрого и удобного обмена информацией между соседями.
2.Укрепление связей: Благодаря чату, соседи начали активно знакомиться и налаживать дружеские отношения.
3.Вовлечение жителей: Присоединилось к общедомовому сообществу 44 человека, что свидетельствует о высоком интересе и поддержке со стороны жителей.
Приложение №2,5

	2
	Приобретения расходных материалов, разработка проект песочницы/август 
	Приобретения расходных материалов, разработка проект песочницы/16.08.2024г, 02.09.2024 г. 
	Для реализации проекта «А у нас во дворе» было необходимо приобретение оборудования и расходных материалов. В рамках этого процесса были закуплены следующие материалы:
· ПРАКТИКА Круги шлиф на липкой основе 8отвер 125мм Р120 уп 5шт  
· Профикреп Саморезы пот/г крш жёлтый цинк, 3,5*19 200 шт.
· MATRIX Гвозди для пнев. нейлера, 30ммх1, 25мм*1мм, 5000 шт.
· ЗУБР Быстрорез Диск пильный по дереву 255*30мм 32Т 
· ПРАКТИКА Диск тв/сп 235*30, Z=24 Т=2,2mm дерево, ДСП 
· PROMA Нож для HP-200
· ЗУБР Пистолет скобозабивной, регулятор силы удара, скоба: 15-25мм, гвоздь: 15-30мм, 2000Вт 3СП-2000
· Доска сухая шпунтованная 25*140*6000 м3
После приобретения всех необходимых материалов команда проекта занялась проектированием песочницы.
Разработка Проекта Песочницы:
Эскизы и чертежи: Разработаны подробные эскизы и чертежи песочницы, которые учитывают все необходимые размеры и детали.
Материалы: Выбраны качественные материалы для изготовления песочницы, обеспечивающие долговечность и безопасность.
Установка: Разработан план установки песочницы, включающий все этапы монтажа и необходимые ресурсы.
Приобретение расходных материалов и разработка проекта песочницы прошли успешно. Мы уверены, что выбранные материалы и проект обеспечат долговечность и безопасность детской площадки.
Приложение № 2,5

	3
	Публикация информации на личных страницах членов инициативной группы и размещения информационных объявлений и афиш в общедомовом чате/август-октябрь 
	Публикация информации на личных страницах членов инициативной группы и размещения информационных объявлений и афиш в общедомовом чате/август-октябрь
	Отчет о Информационной Работе по Проекту «А у нас во дворе»
Во время реализации проекта «А у нас во дворе» активно велась информационная работа, направленная на привлечение внимания и вовлечение жителей.
Публикации на личных страницах членов инициативной группы:
Всего было опубликовано 20 публикаций.
Публикации в общедомовом чате:
В домовом чате было размещено 11 информационных публикаций.
Публикация в местном печатном СМИ:
1 статья была опубликована в местном печатном издании «Волжские вести» №82 от 29 октября 2024 года.
Эти меры позволили широко распространить информацию о проекте и привлечь внимание жителей к его реализации.
Приложение №5,7

	4
	Создание и установка песочницы/август 
	Создание и установка песочницы/ 11.09.2024
	В рамках проекта «А у нас во дворе» была изготовлена и установлена одна песочница. Реализация данного мероприятия не только улучшила эстетический вид детской площадки, но и сплотила мужчин нашего двора.
Основные результаты мероприятия включают:
Улучшение эстетического вида детской площадки: Песочница стала ярким и привлекательным элементом, что значительно улучшило общий вид и атмосферу детской площадки.
Повышение интереса детей к играм на свежем воздухе: Наличие песочницы стимулировало детей проводить больше времени на свежем воздухе, играя и развиваясь физически и духовно.
Стимулирование физического и духовного развития детей: Игры в песочнице способствуют развитию мелкой моторики, координации движений и воображения у детей, что положительно сказывается на их общем развитии.
Сплочение мужчин нашего двора: Реализация проекта способствовала укреплению социальных связей и сплочению жителей нашего двора.
Процесс изготовления песочницы:
Песочница изготовлена из натурального дерева, которое было обработано и отшлифовано для безопасности использования.
Затем дерево было обожжено, чтобы подчеркнуть его естественную красоту, и покрыто лаком для высокой прочности.
Особенностью этой песочницы является наличие крышки, которая позволит защитить песок от мусора и животных. Теперь дети смогут наслаждаться игрой в чистой и безопасной песочнице.
Экологические аспекты:
Песочница изготовлена из экологически чистых материалов, обработана влагостойкими средствами, имеет надёжную конструкцию и крышку, которая защитит песок от мусора и животных.
Место где установлена песочница стало любимым местом для игр наших детей и помогает им развивать творческие способности и воображение.
Приложение №2,3,5

	5
	Творческие мастер-классы по созданию скворечников и картин в технике «Стринг-арт»/сентябрь 
	Творческие мастер-классы по созданию скворечников и картин в технике «Стринг-арт»/22.08.2024г., 15.09.2024г., 28.09.2024 г., 06.10.2024 г.
	В рамках нашего эко-проекта «А у нас во дворе» было проведено четыре мастер-класса, в которых приняли участие 56 человек. Эти мероприятия были направлены на вовлечение жителей в творческую и экологическую деятельность, а также на улучшение эстетического вида и благоустройство территории.
Мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт «Сердце» (22.08.2024)
Участники: Жители дома № 8 по улице 50 лет Октября, включая детей и подростков.
Количество участников: 12 человек.
Описание: Мероприятие началось с беседы о Дне Государственного флага, после чего каждый участник получил в подарок ленту триколор. Затем руководитель проекта Лобова Ирина познакомила всех с проектом «А у нас во дворе», поделилась планами и идеями. После этого участники приступили к творческому процессу создания картины в технике стринг-арт с изображением сердца, символизирующего любовь к своей стране и малой родине.
Мастер-класс «Строим дом для птиц» (15.09.2024)
Участники: Жители многоквартирного дома на проспекте 50 лет Октября.
Количество участников: 17 человек.
Описание: Под руководством Ирины Лобовой участники собрали скворечники из заранее подготовленных деталей. Старшие ребята ловко управлялись с инструментами для работы с деревом, а младшие с большим энтузиазмом помогали своим родителям. Всего было создано 22 скворечника, один из которых установили во дворе рядом с детской площадкой.
Мастер-класс «Дом для птиц» с участием воскресной школы (06.10.2024)
Участники: Ребята из воскресной школы при Свято-Троицком храме.
Количество участников: 15 человек.
Описание: Вместе с ребятами из воскресной школы было изготовлено четыре скворечника для птиц. Ребята трудились с большим энтузиазмом, и результат превзошёл все ожидания. Теперь у ребят есть прекрасные домики для пернатых друзей.
Эти мероприятия не только способствовали улучшению эстетического вида и благоустройству территории, но и стимулировали творческое и экологическое развитие участников. Мастер-классы стали отличным способом объединить жителей, создать дружественную атмосферу и внести вклад в улучшение окружающей среды.
Приложение №1,2,3,4,5,7

	6
	Оценка и анализ результатов/октябрь 
	Оценка и анализ результатов/31.10.2024 г.
	Описательная часть
В завершении практической части проекта мы провели опрос для оценки его эффективности посредством Google Форм. В результате опроса можно сделать следующие выводы:
Удовлетворенность обустройством территории двора:
Большинство участников довольны новой песочницей, однако есть и те, кто выразил недовольство.
Основные пожелания по улучшению территории двора включают новые скамейки, больше зеленых насаждений и улучшение освещения.
Участие в мастер-классах:
Большинство участников принимали участие в экологических мастер-классах, и наиболее популярным оказался мастер-класс по созданию картины в стиле стринг-арт “Сердце”.
Информационное сопровождение:
Информационное сопровождение проекта было на высоком уровне, так как большинство участников получали информацию о проекте.
Укрепление семейных ценностей:
Проект способствовал укреплению семейных ценностей, особенно благодаря совместным мероприятиям и мастер-классам.
Общение и взаимопомощь:
Участники отметили, что стали чаще общаться с соседями и помогать друг другу в ходе реализации проекта.
Предложения и улучшения:
В будущем участники предложили увеличить количество мастер-классов и улучшить информационное сопровождение проекта.
Обратная связь:
Положительные отзывы о проекте преобладают, что свидетельствует о его успешности и необходимости дальнейшего развития.
Выводы
Большинство участников довольны новой песочницей, однако есть и те, кто выразил недовольство.
Основные пожелания по улучшению территории двора включают новые скамейки, больше зеленых насаждений и улучшение освещения.
Большинство участников принимали участие в экологических мастер-классах, и наиболее популярным оказался мастер-класс по созданию картины в стиле стринг-арт “Сердце”.
Информационное сопровождение проекта было на высоком уровне, так как большинство участников получали информацию о проекте.
Проект способствовал укреплению семейных ценностей, особенно благодаря совместным мероприятиям и мастер-классам.
Участники отметили, что стали чаще общаться с соседями и помогать друг другу в ходе реализации проекта.
В будущем участники предложили увеличить количество мастер-классов и улучшить информационное сопровождение проекта.
Положительные отзывы о проекте преобладают, что свидетельствует о его успешности и необходимости дальнейшего развития.
Приложение №6



3.1.       Незапланированные мероприятия
	Проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков
	Ход и результаты мероприятия


	Мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт «Ваза для сухоцветов» (28.09.2024)

	Количество участников: 12 человек.
Описание: Участники создали уникальные произведения искусства, изобразив банки в виде ваз с сухоцветами. Техника стринг-арт позволила создать удивительные визуальные эффекты, используя простые материалы.
Приложение №1,2,3,4,5,7



4.  Результаты за отчетный период
	Ожидаемые результаты проекта (из заявки)
	Фактические полученные результаты

	Анализ результатов

	Количественные

	обустройство территории двора — изготовлена 1 песочница
	обустройство территории двора — изготовлена 1 песочница
	Результат достигнут в полном объеме.
Изготовленная песочница стала ярким элементом детской площадки, что способствовало повышению интереса детей к играм на свежем воздухе и их физическому и духовному развитию. В мероприятии приняло участие 10 человек.

	проведено 2 экологических мастер-класса по изготовлению скворечников
	проведено 2 экологических мастер-класса по изготовлению скворечников
	Результат достигнут в полном объеме.
Проведенные мастер-классы не только способствовали улучшению эстетического вида и благоустройству территории, но и стимулировали творческое и экологическое развитие участников. Изготовленные скворечники стали уютными домами для птиц, что способствует обогащению фауны родного края. Всего было изготовлено 10 скворечников. В мастер-классах приняло участие 32 человека.

	проведён 1 экологический мастер-класс по созданию картин в технике стринг-арт
	Проведено 2 экологических мастер-класса по созданию картин в технике стринг-арт.
	Результат достигнут в полном объеме и перевыполнен.
Проведённые мастер-классы по стринг-арту стимулировали творческое и экологическое развитие участников. Созданные картин стало прекрасными элементами декора, привносящими уют и тепло в интерьер. Всего было изготовлено 18 картин. В мастер-классах приняло участие 24 человека.

	не менее 40 человек из числа жителей дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 примут участие в мероприятиях проекта
	В мероприятиях проекта приняли участие 94 человека
	Результат достигнут в полном объеме и перевыполнен.
В мероприятиях проекта приняли участие 94 человека, что значительно превышает ожидаемое количество участников (40 человек).
Из чего складывается эта цифра:
56 участников мастер-классов;
10 человек, участвовавших в создании и установке песочницы;
26 жителей двора, которые активно пользовались детской площадкой.
Высокая активность жителей дома по адресу пр-т. 50 лет Октября, д. 8 свидетельствует о значительном интересе к экологическим и творческим мероприятиям. Это позволило не только улучшить эстетический вид территории, но и стимулировать творческое и экологическое развитие участников, а также укрепить сообщество.

	не менее 120 человек из числа жителей соседних домов, онлайн-зрителей и людей, которые будут пользоваться площадкой
	Количество жителей соседних домов: 136 человек. Всего онлайн зрителей превысило 15 000 человек, что подтверждает просмотры информационных публикаций.

	Результат достигнут в полном объеме и перевыполнен.
Проект превзошел ожидания по количеству онлайн зрителей, что подтверждает значительный интерес к экологическим и творческим мероприятиям. Количество жителей соседних домов: 136 человек.

	Качественные

	создание комфортных условий для проживания
	создание комфортных условий для проживания
	Организация совместных мероприятий, способствовала улучшению инфраструктуры и созданию площадки для развития и отдыха детей.
Жители стали чувствовать себя более комфортно и безопасно в своем дворе, что привело к повышению их удовлетворенности жизнью.

	укрепление семейных ценностей и традиций
	укрепление семейных ценностей и традиций
	Проведение семейных мастер-классов, способствовало укреплению семейных связей и передаче традиций.
Родители и дети стали ближе, что способствовало улучшению взаимопонимания и укреплению семейных ценностей.

	содействие общению и взаимопомощи между семьями
	содействие общению и взаимопомощи между семьями
	Возникновение новых дружеских связей и сообществ привело к укреплению социальной структуры двора, что в свою очередь способствовало снижению уровня вандализма и преступности. Это также способствовало созданию более поддерживающего и дружелюбного окружения.



4.1. Незапланированные результаты
	Незапланированные результаты проекта
	Анализ результата


	Количественные
	

	…
	

	Качественные
	

	Повышение уровня социальной активности среди жителей двора.
	Жители стали более вовлеченными в жизнь двора, что привело к улучшению качества жизни и повышению уровня безопасности.



5.  Фактические расходы по проекту
	
№ п/п
	

Наименование
	
Кол-во 
	Цена за ед. 
	Средства гранта в руб. 

	Собственные средства*
в денежном эквиваленте

	1. 
	ПРАКТИКА Круги шлиф на липкой основе 8отвер 125мм Р120 уп 5шт  
	1
	116
	116
	

	2. 
	Профикреп Саморезы пот/г крш жёлтый цинк, 3,5*19 200 шт.
	1
	162
	162
	

	3. 
	MATRIX Гвозди для пнев. нейлера, 30ммх1, 25мм*1мм, 5000 шт.
	1
	525
	525
	

	4. 
	ЗУБР Быстрорез Диск пильный по дереву 255*30мм 32Т 
	1
	1500
	1500
	

	5. 
	ПРАКТИКА Диск тв/сп 235*30, Z=24 Т=2,2mm дерево, ДСП 
	1
	820
	820
	

	6. 
	PROMA Нож для HP-200
	1
	5985
	5985
	

	7. 
	ЗУБР Пистолет скобозабивной, регулятор силы удара, скоба: 15-25мм, гвоздь: 15-30мм, 2000Вт 3СП-2000
	1
	6540
	6540
	

	8. 
	Доска сухая шпунтованная 25*140*6000 м3
	0,1
	43520
	4352
	

	9. 
	Распиловочный станок
	1
	15 000
	
	15 000

	10. 
	Торцовочная пила
	1
	20 000
	
	20 000

	11. 
	Шлифовальная машина
	1
	3 000
	
	3 000

	12. 
	Фрезер
	1
	3 000
	
	3 000

	13. 
	Шуруповёрт
	1
	7 000
	
	7 000

	14. 
	Рейсмусовый фуговальный станок
	1
	27 000
	
	27 000

	15. 
	Кисти 
	3
	95
	
	285

	16. 
	Песок 
	5
	200
	
	1000

	17. 
	Краска морилка 
	1 
	500
	
	500

	18. 
	Молоток 
	5
	180
	
	650

	19. 
	Нитки 
	40 
	8
	
	320

	20. 
	Аренда помещения для проведения мастер-классов (Воскресная школа при Свято-Троицком храме)
	1
	1000
	
	1000

	21. 
	Труд команды проекта из расчета 4 часа в месяц при реализации проекта 3 часа 
	3
	11 072
	
	33 216

	22. 
	Ноутбук 
	1
	23 000
	
	23 000

	23. 
	Оплата интернета 
	3
	500
	
	1500

	
	
	
	
	20000
	136471

	
	Общая стоимость проекта
	
	
	156 471 руб.



*Пояснительная записка, если имеется расхождение в наименовании, количестве и ценах от изначально заявленной сметы проекта. 

Изначально для реализации проекта планировалось купить:
1. Приобретение товаров, работ, услуг:

	№
п/п
	Наименование
	Цена
	Кол-во
	Всего
	Имеется
	Требуется

	
	
	руб.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.

	1. 
	Доска 150×25×3000 0,214м3 

	225
	19
	4275
	0
	4275

	2. 
	Нейлер 

	6600
	1
	6600
	0
	6600

	3. 
	Круги шлифовальные  

	120
	1
	120
	0
	120

	4. 
	Диск для циркулярной пилы

	770
	1
	770
	0
	770

	5. 
	Ножи для рейсмуса

	6000
	1
	6000
	0
	6000

	6. 
	Диск для торцовки 

	1640
	1
	1640
	0
	1640

	7. 
	Саморезы 
	325
	1
	325
	0
	325

	8. 
	Гвозди 
	135
	2
	270
	0
	270

	ИТОГО                       
	20 000



2. Прочие расходы, непосредственно связанные с  осуществлением мероприятий социального проекта (собственный вклад в денежном эквиваленте):
	№
п/п
	Наименование
	Цена
	Кол-во
	Всего
	Имеется
	Требуется

	
	
	руб.
	ед.
	руб.
	руб.
	руб.

	1. 
	Распиловочный станок
	15 000
	1
	15 000
	15 000
	0

	2. 
	Торцовочная пила
	20 000
	1
	20 000
	20 000
	0

	3. 
	Шлифовальная машина
	3 000
	1
	3 000
	3 000
	0

	4. 
	Фрезер
	3 000
	1
	3 000
	3 000
	0

	5. 
	Шуруповёрт
	7 000
	1
	7 000
	7 000
	0

	6. 
	Рейсмусовый фуговальный станок
	27 000
	1
	27 000
	27 000
	0

	7. 
	Кисти 
	95
	3
	285
	285
	0

	8. 
	Песок 
	200
	3
	600
	600
	0

	9. 
	Краска – морилка 
	120
	2
	240
	240
	0

	10. 
	Молоток 
	180
	1
	180
	180
	0

	11. 
	Нитки 
	65
	5
	325
	325
	0

	12. 
	Аренда помещения для проведения мастер-классов (Воскресная школа при Свято-Троицком храме)
	1 000
	4
	4000
	4000
	0

	13. 
	Труд команды проекта из расчета 4 часа в месяц при реализации проекта 3 часа
	11 072
	3
	33 216
	33 216
	0

	14. 
	Ноутбук 
	23 000
	1
	23 000
	23 000
	0

	15. 
	Оплата интернета 
	500
	3
	1500
	1500
	0

	ИТОГО
	138 346



По факту было закуплено:

	
№ п/п
	

Наименование
	
Кол-во 
	Цена за ед. 
	Средства гранта в руб. 

	Собственные средства*
в денежном эквиваленте

	24. 
	ПРАКТИКА Круги шлиф на липкой основе 8отвер 125мм Р120 уп 5шт  
	1
	116
	116
	

	25. 
	Профикреп Саморезы пот/г крш жёлтый цинк, 3,5*19 200 шт.
	1
	162
	162
	

	26. 
	MATRIX Гвозди для пнев. нейлера, 30ммх1, 25мм*1мм, 5000 шт.
	1
	525
	525
	

	27. 
	ЗУБР Быстрорез Диск пильный по дереву 255*30мм 32Т 
	1
	1500
	1500
	

	28. 
	ПРАКТИКА Диск тв/сп 235*30, Z=24 Т=2,2mm дерево, ДСП 
	1
	820
	820
	

	29. 
	PROMA Нож для HP-200
	1
	5985
	5985
	

	30. 
	ЗУБР Пистолет скобозабивной, регулятор силы удара, скоба: 15-25мм, гвоздь: 15-30мм, 2000Вт 3СП-2000
	1
	6540
	6540
	

	31. 
	Доска сухая шпунтованная 25*140*6000 м3
	0,1
	43520
	4352
	

	32. 
	Распиловочный станок
	1
	15 000
	
	15 000

	33. 
	Торцовочная пила
	1
	20 000
	
	20 000

	34. 
	Шлифовальная машина
	1
	3 000
	
	3 000

	35. 
	Фрезер
	1
	3 000
	
	3 000

	36. 
	Шуруповёрт
	1
	7 000
	
	7 000

	37. 
	Рейсмусовый фуговальный станок
	1
	27 000
	
	27 000

	38. 
	Кисти 
	3
	95
	
	285

	39. 
	Песок 
	5
	200
	
	1000

	40. 
	Краска морилка 
	1 
	500
	
	500

	41. 
	Молоток 
	5
	180
	
	650

	42. 
	Нитки 
	40 
	8
	
	320

	43. 
	Аренда помещения для проведения мастер-классов (Воскресная школа при Свято-Троицком храме)
	1
	1000
	
	1000

	44. 
	Труд команды проекта из расчета 4 часа в месяц при реализации проекта 3 часа 
	3
	11 072
	
	33 216

	45. 
	Ноутбук 
	1
	23 000
	
	23 000

	46. 
	Оплата интернета 
	3
	500
	
	1500

	
	Общая стоимость проекта
	
	
	156 471 руб.



Смета изменилась на 2 тыс.руб. стала меньше за счет неиспользования аренды помещения (собственный вклад). Также есть расхождения в стоимости оборудования: круги шлифовальные, саморезы, гвозди, диск, диск, ножи для рейсмуса, пистолет скобозабивной (Нейлер), деревянные доски в связи с изменением ценовой политики.


6. Информационная поддержка проекта (электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12226%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall-178512749_3235
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12235%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12249%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12253%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12283%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12285%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12287%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12291%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12306%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12315%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12328%2Fall
https://vk.com/id74008309?w=wall-178512749_3435
https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239611
https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239608
https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239602
https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239599
https://vk.com/id74008309?z=clip74008309_456239594
https://vk.com/dj_decst?w=wall15749690_6569
https://vk.com/id74008309?w=wall74008309_12353%2Fall

Статья о реализации проекта в местном СМИ «Волжские вести» №82 от 29.10.2024 г.  
https://vk.com/volzhskievesti?w=wall-74564917_6212




	«Благополучатель»

Некоммерческая организация «Фонд развития муниципального образования город Сызрань»

Адрес места нахождения:
446013 РФ, Самарская область, г. Сызрань, 
ул. Интернациональная, 178
fond.syzran@mail.ru 
Тел.: 89372341724
ОГРН 1136300001749
ОКТМО 36735000001
ИНН/КПП 6325060317/632501001
р/с 407038108003600001965
АО КБ «Солидарность» в г. Самара 
БИК 043601706
Кор.сч. 30101810800000000706




Исполнительный директор

_______________ (Фомин В.В.)
	«Доброволец»

ФИО: Лобова Ирина Жаудатовна
Дата рождения: 20.06.1995 г.
Паспортные данные: 3620 543843
Выдан ГУ МВД России по Самарской        области 12.09.2020
Адрес: Самарской области, г.Сызрань, пр-т. 50 лет Октября, д.8, кв.108
Тел: 8937181006
СНИЛС: 166-811-732 84
ИНН: 731304252514










              Руководитель проекта 

                ______________ (Лобова И.Ж.)                                                                   





Список приложений: 
№1 «Отзывы участников мероприятия»
№2 «Фотографии» 
№3 «Видео»
№4 «Листы регистрации»
№5 «Публикации в СМИ и социальных сетях»
№6 «Анализ опроса для оценки эффективности эко-проекта «А у нас во дворе»
№7 «Афиша мероприятий»
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