	Календарный план реализации проекта


	№
	Решаемая задача
(в соответствии с пунктом 7)
	Метод/мероприятие
и его описание
	Сроки (мм.гггг)
	Показатели результативности

	1. 
	Разработка методического материала для проведения тренингов и мастер-классов
	Поиск специалистов для разработки тренингов по цифровой гигиене
	01.07–
31.07.2020
	Привлечение не менее 5 специалистов: (преподаватели НИ МГУ им. Н. П. Огарёва, сотрудники МВД РМ, психолог, игромастер).

	2. 
	
	Разработка методического материала для проведения тренингов, мастер-классов и игр
	01.08.– 31.08.2020
	Специалистами разработан комплекс методических материалов,  в соответствии с возрастной психологией детей, для проведения тренингов и мастер-классов,  игромастером разработаны мероприятия в игровой форме.

	3. 
	Отбор и обучение волонтеров преподавателями-наставниками, специалистами
	Проведение обучающих семинаров-практикумов для студентов-волонтеров проекта.
	01.09.– 15.09.2020
	Привлечение не менее 50 студентов, проведение преподавателями-наставниками, приглашенными экспертами обучающего семинара-практикума по защите молодежи от деструктивной информации в Интернете для волонтеров-участников проекта. 

	1. 
	Организация и проведение тренингов в школах Республики Мордовия
	Рассылка информационных писем в школы, заключение соглашений о сотрудничестве, согласование плана-графика мероприятий
	01.08.– 31.08.2020
	Заключены соглашения о сотрудничестве с соорганизаторами проекта;  разработан, согласован  и утвержден план-график проведения мероприятий с Министерством образования РМ, Управлением образования г. Саранск, администрацией школ.

	2. 
	
	Проведение тренингов, игр, мастер-классов по различным направлениям: правила работы в сети Интернет, обучение осознанному выбору безопасного поведения, как защитить личные данные, как правильно отобрать контент и не впасть в интернет зависимость
	15.09.–20.12.2020
	В мероприятиях приняли участие не менее 1000 школьников. Проведение тренингов, мастер-классов и игр – не менее 2 раз в неделю. Это позволило расширить их знания об угрозах в сети Интернет с целью обеспечения информационной безопасности школьников

	
	
	Консультационные мероприятия для родителей и педагогического состава школ, проведение семинаров и лекций.
	15.09.–20.12.2020
	Участие не менее 500 родителей и педагогов, привлечение внимания к проблеме деструктивного поведения детей в виртуальном пространстве. 

	4
	Продвижение проекта и его результатов.
	Разработка символики проекта, информационной продукции, футболок для волонтеров
 
	01.07.2020 – 31.08.2020
	
Разработана символика проекта (эмблема, макеты баннеров, роллапов, дипломов, благодарностей, раздаточного материала, футболок для волонтеров); Закуплено необходимое оборудование и материально-техническая база проекта, оборудован штаб для работы волонтеров

	4. 
	
	[bookmark: _GoBack]Продвижение проекта и его результатов путем использования различных информационных ресурсов
	01.07.2020 – 20.12.2020
	Создание аккаунтов проекта в социальных сетях (не менее 2), размещение информации о реализации проекта в СМИ – не менее 7 информационных сообщений. Размещение в сети Интернет видеороликов с интервью с участниками проекта - не менее 20.



