Календарный план реализации проекта (основные мероприятия)
	№
	Мероприятие
	Сроки начала и окончания (дд.мм.гг) 
	Количественные показатели

	1
	Создание рабочей  и творческой группы, во главе с руководителем центра семьи яковлевского района
	1.08.2018 – 1.09.2018
	13

	2
	Составление сценарного плана съёмок видеоролика
	2.09.2018-19.09.2018
	9

	
	составление и утверждение плана ежемесячных мастер-классов по технике рисования песком с руководителем центра семьи
	2.09.2018-19.09.2018
	15

	3
	Проведение ежемесячных мастер-классов по технике рисования песком 
	19.09.2018-1.03.2019
	390

	4
	съёмки видеоролика о деятельности проекта, работе песочных студий, районных мероприятиях
	19.09.2018-31.12.2018
	6

	5
	монтаж видеоролика и его подготовка к публикации в сети интернет
	1.01.2019-19.01.2019
	6

	6
	публикация и распространение видеоролика о работе песочной студии в социальных сетях, а также на медиа-пространстве района
	19.01.2019-1.03.2019
	15


Смета расходов
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения

	Кол-во

	Цена руб.
	Сумма
 руб.
	Источник финансирования*

	
	Цветной песок кварцевый
	150
	17
	2550 
	
	Средства гранта

	
	Игровой набор для экспериментов с песком "Песочница малая"
	3 200
	3
	9600
	
	Средства гранта

	
	Комплект для самостоятельной сборки стола для рисования песком "ФенеК"
	3 500
	3
	10500
	
	Средства гранта

	
	
	
	ИТОГО:
	22 650
	
	


*Указать (средства гранта/собственные средства/либо иные источники)
