
№ Наименование работ 

Сроки выполнения работы  

Начало 
(чч.мм.гггг) 

Окончание 
(чч.мм.гггг) 

1.  
Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по монтажу и пусконаладочные работы 
механизмов канатных Аушигерской ГЭС 

01.02.2026 30.01.2027 

2.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по монтажу пусконаладочные работы 
оборудования установки маслонаполненной 1,6/1 -40-2,5-
2Б ст. МНУ-1,2,3 Аушигерской ГЭС 

01.08.2025 30.10.2025 

3.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по монтажу и пусконаладочные работы 
компрессоров 1 ВТ 0,5-02/64 ст. КВД-1,2 и НВЭ - 6/8 ст. 
КНД-1,2 Аушигерской ГЭС 

01.08.2022 30.10.2022 

4.  

Монтаж и пусконаладочные работы механизмов 
канатных 2х10 тн, 50 тн, 25 тн, КСМ 10 тн, тельферов 2х5 
тн резервного головного узла, бассейна суточного 
регулирования Аушигерской ГЭС 

01.02.2027 30.12.2028 

5.  
Монтаж насосов насосной осушения проточной части 
гидроагрегата К-100-80-160 ст. №1,2 Аушигерской ГЭС 

01.04.2021 30.10.2021 

6.  
Монтаж насосов насосной пожаротушения К-100-65-250 
ст. №1,2 Аушигерской ГЭС 

01.04.2021 30.10.2021 

7.  

Монтаж и пусконаладочные работы задвижек с 
электроприводом ВЭ1 (42 шт.), фильтров FТ1 (12 шт.), 
редукционных клапанов РД1 №1,2,3, перепускных 
клапанов КП1 №1,2,3 Аушигерской ГЭС 

01.02.2025 30.11.2025 

8.  
Монтаж и пусконаладочные работы оборудования 
установки маслонаполненной 1,6/1 -40-2,5-2Б ст. МНУ-
1,2,3 Аушигерской ГЭС 

01.02.2026 30.10.2027 

9.  
Монтаж и пусконаладочные работы компрессоров 
высокого давления 1 ВТ 0,5-02/64 ст. КВД-1,2 и низкого 
давления НВЭ - 6/8 ст. КНД-1,2 Аушигерской ГЭС 

01.02.2023 30.10.2023 

10.        
Монтаж и пусконаладочные работы системы охлаждения 
гидротурбины РО115/872ж-В-170 подшипников ст. ГТ-
1,2,3 Аушигерской ГЭС 

01.03.2023 30.10.2023 

11.  

Монтаж отдельных узлов рабочих колес, лабиринтных 
уплотнений, лопаток НА и подвижных облицовок 
уплотнения вала гидротурбин РО-110-В-130 ст. ГТ-1,2,3 
Баксанской ГЭС 

01.10.2020 30.05.2022 



12.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по монтажу и пусконаладочные работы 
системы охлаждения гидротурбины подшипников ст. ГТ-
1,2,3 Кашхатау ГЭС 

10.08.2026 30.10.2026 

13.  
Монтаж и пусконаладочные работы насосов №1,2 
рыбозащитных сооружений головного узла Кашхатау 
ГЭС 

18.04.2020 30.01.2021 

14.  
Монтаж насосов дренажной установки откачки 
дренажных вод Иртыш Ф2 65/180.155-7,5/2-01Б ст. №1,2 
Кашхатау ГЭС 

01.02.2023 30.10.2023 

15.  
Монтаж насосов насосной осушения проточной САРRАRI 
МЕС-А З/100А ст. №1,2 Кашхатау ГЭС 

01.02.2023 30.10.2023 

16.  
Монтаж насосов откачки из-под крышки турбины ГНОМ 
25-20 ст. №1,2 Кашхатау ГЭС 

01.02.2023 30.10.2023 

17.  
Монтаж насосов насосной пожаротушения 1Д 315-50 
УХЛ3-1 ст. №1,2 Кашхатау ГЭС 

01.02.2023 30.10.2023 

18.  

Монтаж и пусконаладочные работы компрессоров 
высокого давления J.P. SAUER&SOHN WP 126 L. ст. 
КВД-1,2 и низкого давления ALUP SCK 61. ст. КНД-1,2 
Кашхатау ГЭС 

01.02.2023 30.10.2023 

19.  
Монтаж и пусконаладочные работы системы охлаждения 
гидротурбины РО 180/1128-В-170 подшипников ст. ГТ-
1,2,3 Кашхатау ГЭС 

10.01.2027 30.10.2027 

20.  

Монтаж и пусконаладочные работы задвижек с 
электроприводом ВЭ1 (42 шт.), фильтров FТ1 (12 шт.), 
редукционных клапанов РД1 №1,2,3, перепускных 
клапанов КП1 №1,2,3 Кашхатау ГЭС 

01.10.2021 30.06.2022 

21.  
Поставка ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, НКФ-110-83У1 ТН-
2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, ОПН-110 У1 ст. ОРУ -
110 кВ Аушигерской ГЭС 

01.10.2021 30.01.2023 

22.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по поставке ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, НКФ-
110-83У1 ТН-2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, ОПН-
110 У1 ст. ОРУ -110 кВ Аушигерской ГЭС 

01.10.2021 30.10.2021 

23.  

Демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы и 
комплексное опробование маслонаполненные кабельные 
вставки на кабели из вшитого полиэтилена от КРУ- 10 кВ 
до ТСЗГЛ 630/10/04 ст. ТСН Аушигерской ГЭС 

01.10.2021 30.06.2022 

24.  

Монтаж, пусконаладочные работы и комплексное 
опробование ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, НКФ-110-83У1 
ТН-2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, ОПН-110 У1 ст. 
ОРУ -110 кВ Аушигерской ГЭС 

01.06.2023 30.10.2024 



25.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по монтажу, ПНР ВМТ-110 Б, ТФЗМ-110 Б МВ, 
НКФ-110-83У1 ТН-2, РДЗ-2-110/1000, РДЗ-1-110/1000, 
ОПН-110 У1 ст. ОРУ -110 кВ Аушигерской ГЭС 

01.02.2023 30.04.2023 

26.  
Монтаж и пусконаладочные работы приводов 
управления предтурбинных дисковых затворов ГА-1,2 
Акбашской ГЭС 

20.07.2021 30.05.2022 

27.  
Монтаж и пусконаладочные работы, системы 
возбуждения гидроагрегатов ГА 1,2 Акбашской ГЭС 

22.06.2020 30.04.2021 

28.  

Разработка рабочей документации, поставка 
оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы 
мониторинга гидроагрегатов Аушигерской ГЭС в общем 
первичном регулировании частоты 

01.04.2021 30.10.2021 

29.  

Разработка технических решений, монтаж, наладка 
оборудования САУ гидроагрегатов Аушигерской ГЭС в 
целях изменения алгоритмов САУ ГА по требованиям 
циркуляра Ц-02-2015 

01.07.2021 15.05.2022 

30.  
Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической 
системы контроля перегрева контактных соединений 
КРУ-10 кВ Аушигерской ГЭС 

10.10.2021 31.10.2021 

31.  
Поставка комплектующих газоаналитической системы 
контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ 
Аушигерской ГЭС 

01.07.2021 30.09.2021 

32.  

Разработка рабочей документации, поставка 
оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы 
мониторинга гидроагрегатов Баксанской ГЭС в общем 
первичном регулировании частоты 

01.04.2021 30.10.2021 

33.  
Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической 
системы контроля перегрева контактных соединений 
КРУ-6,3 кВ Баксанской ГЭС 

10.10.2021 31.10.2021 

34.  

Монтаж, пусконаладочные работы изменение 
алгоритмов САУ ГА, корректировка проекта в 
соответствии требованиям циркуляра Ц-02-2015 на 
Баксанской ГЭС 

01.07.2021 15.05.2022 

35.  
Поставка комплектующих газоаналитической системы 
контроля перегрева контактных соединений КРУ-6,3 кВ 
Баксанской ГЭС 

01.07.2021 30.09.2021 

36.  
Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической 
системы контроля перегрева контактных соединений 
КРУ-6,3 кВ Верхнебалкарской ГЭС 

10.10.2021 31.10.2021 

37.  
Поставка комплектующих газоаналитической системы 
контроля перегрева контактных соединений КРУ-6,3 кВ 
Верхнебалкарской ГЭС 

01.07.2021 30.09.2021 



38.  

Разработка рабочей документации, поставка 
оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы 
мониторинга гидроагрегатов Зарагижской ГЭС в общем 
первичном регулировании частоты 

01.04.2021 30.10.2021 

39.  
Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической 
системы контроля перегрева контактных соединений 
КРУ-10 кВ Зарагижской ГЭС 

10.10.2021 31.10.2021 

40.  

Разработка технических решений, монтаж, наладка 
оборудования САУ гидроагрегатов Зарагижской ГЭС в 
целях изменения алгоритмов САУ ГА по требованиям 
циркуляра Ц-02-2015 

01.07.2021 15.05.2022 

41.  
Поставка комплектующих газоаналитической системы 
контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ 
Зарагижской ГЭС 

01.07.2021 30.09.2021 

42.  
Модернизация ВУ АСУТП Зарагижской ГЭС для приема 
диспетчерских графиков и диспетчерских команд по 
каналам СОТИАССО 

01.10.2021 19.08.2022 

43.  

Разработка рабочей документации, поставка 
оборудования, СМР, ПНР верхнего уровня системы 
мониторинга гидроагрегатов Кашхатау ГЭС в общем 
первичном регулировании частоты 

01.04.2021 30.10.2021 

44.  

Разработка рабочей документации, поставка 
оборудования, СМР, ПНР автоматизированной системы 
технологического управления и ГЩУ для центра 
управления малыми ГЭС на Кашхатау ГЭС 

01.10.2021 30.08.2022 

45.  
Монтаж интеграции схемы-управления дизель-
генераторной установки в систему АВР СН здания 
Кашхатау ГЭС 

08.05.2020 30.10.2020 

46.  
Монтаж, наладка (хозспособом) газоаналитической 
системы контроля перегрева контактных соединений 
КРУ-10 кВ Кашхатау ГЭС 

10.10.2021 31.10.2021 

47.  

Монтаж, пусконаладочные работы изменение 
алгоритмов САУ ГА, корректировка проекта в 
соответствии требованиям циркуляра Ц-02-2015 на 
Кашхатау ГЭС 

01.07.2021 15.05.2022 

48.  
Поставка комплектующих газоаналитической системы 
контроля перегрева контактных соединений КРУ-10 кВ 
Кашхатау ГЭС 

01.07.2021 30.09.2021 

49.  
Монтаж и пусконаладочные работы автоматики 
управления аварийно-ремонтным затвором 
водоприемника ГЭС-3 

03.07.2020 30.03.2021 

50.  
Монтаж и пусконаладочные работы, системы управления 
гидроагрегатом №3 ГЭС-3 

16.04.2020 28.05.2021 



51.  
Монтаж и пусконаладочные работы приводов 
управления предтурбинных дисковых затворов ГА-1,2 
Мухольской ГЭС 

20.07.2021 30.05.2022 

52.  
Монтаж и пусконаладочные работы автоматики 
управления аварийно-ремонтным затвором 
водоприемника Мухольской ГЭС 

03.07.2020 30.03.2021 

53.  
Монтаж и пусконаладочные работы терминалов защит 
ГА 1,2 с дифференциальной защитой Мухольской ГЭС 

03.07.2020 30.03.2021 

54.  
Поставка, замена опор и кабеля волоконной оптической 
линии связи Кашхатау ГЭС – Узел доступа «Ростелеком» 
(п. Кашхатау) – Головной узел Кашхатау ГЭС 

01.08.2021 30.11.2021 

55.  
Поставка, монтаж и пусконаладочные работы локальной 
системы оповещения блок базовый радиостанции СГС-
22-М, Vertex для УКБ, Vertex для УЗРС Кашхатау ГЭС 

23.09.2020 23.03.2021 

56.  
Модернизация  комплексной системы безопасности 
Аушигерской ГЭС 

01.04.2021 31.12.2025 

57.  
Модернизация  комплексной системы безопасности 
Баксанской ГЭС 

01.04.2022 31.12.2025 

58.  
Модернизация  комплексной системы безопасности 
Кашхатау ГЭС 

01.04.2021 31.12.2025 

59.  
Монтаж контрольно-измерительной аппаратуры 
(пьезометрической сети) на напорном бассейне ст. БСР 
и резервном головном узле ст. ГРУ Аушигерской ГЭС 

01.04.2022 30.11.2022 

60.  

Внедрение информационно-диагностической системы 
контроля состояния бассейна суточного регулирования, 
головного узла, отводящего канал, напорного 
трубопровода, деривационного Аушигерской ГЭС 

01.04.2021 30.10.2021 

61.  
Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по демонтажу и монтажу железобетона 
деривационного канала Аушигерской ГЭС 

01.02.2026 30.10.2028 

62.  
Реконструкция обводного канала напорного 
трубопроводов ст. НТ Аушигерской ГЭСАушигерской ГЭС 

01.02.2022 30.07.2022 

63.  
Реконструкция деривационного канала ст. ДК 
Аушигерской ГЭС 

01.02.2027 30.11.2028 

64.  
Земляные работы и монтаж водопровода наружного от 
каптажа до здания Аушигерской ГЭС 

10.01.2023 30.10.2023 

65.  

Внедрение информационно-диагностической системы 
контроля состояния бассейна суточного регулирования, 
напорного бассейна, туннелей №1,2,3 деривационного 
канал Баксанской ГЭС 

01.04.2021 30.10.2021 



66.  
Реконструкция отводящего русла аварийно бокового 
водосливы № 1 деривационного канала Баксанской ГЭС 

01.10.2021 30.11.2023 

67.  
Реконструкция отводящего русла аварийно бокового 
водосливы №2 деривационного канала Баксанской ГЭС 

01.04.2024 30.11.2025 

68.  
Земляные работы, монтаж железобетона по 
реконструкции селедуков деривационного канала ст. ДК 
Баксанской ГЭС 

01.04.2026 30.10.2027 

69.  
Реконструкция отводящего русла сифоного водосброса 
на ПК38+40 деривационного канала Баксанской ГЭС 

01.04.2026 30.11.2027 

70.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по демонтажу и монтаж железобетона 
ездового полотна моста, через отводящий канал 
станционного узла Баксанская ГЭС 

01.09.2025 30.10.2025 

71.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по земляным работам, монтажу железобетона 
селедуков деривационного канала ст. ДК Баксанской 
ГЭС 

01.04.2025 30.10.2026 

72.  

Услуги по организации и проведении конкур процедур 
реконструкции отводящего русла аварийного бокового 
водослива №1,2 и сифонного водосброса на ПК38+40 
деривационного канала ст. ДК Баксанской ГЭС 

01.07.2021 30.10.2026 

73.  

Приобретение земельного участка с кадастр. 
№07:01:1200011;192 392 кв. м. по реконструкции отвод. 
русел авар. бокового вод. №1, №2 и сифонного 
водосброса на ПК38+40 дерив канале ст. ДК Баксанской 
ГЭС 

01.06.2021 30.07.2021 

74.  
Демонтаж и монтаж железобетона ездового полотна 
моста, через отводящий канал станционного узла 
Баксанская ГЭС 

01.04.2026 30.10.2026 

75.  

Внедрение информационно-диагностической системы 
контроля состояния бассейна суточного регулирования, 
отводящего канала, холостого водосброса, 
деривационного канал Зарагижской ГЭС 

01.04.2021 30.10.2021 

76.  
Монтаж обводной трубы для удаления наносов из 
бассейна суточного регулирования ст. БСР Кашхатау 
ГЭС 

01.02.2022 30.10.2022 

77.  

Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по земляным работам и монтажу железобетона 
бассейна суточного регулирования ст. БСР Кашхатау 
ГЭС 

01.10.2022 30.12.2022 



78.  
Монтаж бетона системы отвода ливневых вод с 
территории расположенной выше бассейна суточного 
регулирования ст. БСР Кашхатау ГЭС 

01.08.2020 30.11.2020 

79.  

Внедрение информационно-диагностической системы 
контроля состояния бассейна суточного регулирования, 
плотины грунтовой, холостого водосброса, тоннеля 
деривационного Кашхатау ГЭС 

01.04.2021 30.10.2021 

80.  
Земляные работы и монтаж железобетона по 
реконструкции бассейна суточного регулирования ст. 
БСР Кашхатау ГЭС 

01.04.2023 30.10.2024 

81.  
Поставка, монтаж и наладка оборудования КСПД ИТ-
инфраструктуры Кабардино-Балкарского филиала   

01.11.2020 26.12.2021 

82.  
Поставка и наладка программно-аппаратного комплекса 
для видеофиксации действий персонала 

08.04.2020 30.04.2021 

83.  
Приобретение прибора акустико-эмиссионного контроля 
ПАК-3М 

01.06.2021 30.10.2021 

84.  Приобретение компрессора НВЭ-10Э (2 шт.) 01.06.2021 30.12.2021 

85.  
Приобретение переносного виброанализатора "АГАТ-М" 
(1 шт.) для мониторинга состояния оборудования 

01.06.2021 30.10.2021 

86.  

Разработка рабочей документации по монтажу задвижек 
с электроприводом ВЭ1 (42 шт.), фильтров FТ1 (12 шт.), 
редукционных клапанов РД1 №1,2,3, перепускных 
клапанов КП1 №1,2,3 Аушигерской ГЭС 

01.03.2024 30.11.2024 

87.  
Услуги по организации и проведению конкурентных 
процедур по разработке рабочей документации по 
монтажу механизмов канатных Аушигерской ГЭС 

01.02.2025 30.10.2025 

88.  
Разработка рабочей документации по монтажу 
механизмов канатных резервного головного узла, 
бассейна суточного регулирования НБ Аушигерской ГЭС 

01.02.2026 30.10.2026 

89.  
Разработка рабочей документации по монтажу системы 
охлаждения турбинных подшипников гидротурбин 
РО115/872ж-В-170 ст. ГТ-1,2,3 Аушигерской ГЭС 

01.04.2022 30.10.2022 

90.  
Разработка рабочей документации по монтажу системы 
охлаждения турбинных подшипников РО 180/1128-В-170 
ст. ГТ-1,2,3 Кашхатау ГЭС 

01.01.2026 30.09.2026 

91.  

Разработка проекта и рабочей документации по 
реконструкции ОРУ -110 кВ с заменой масляных 
выключателей, трансформаторов тока и напряжения, 
ОПН, конденсаторы связи и другое силовое 
оборудование. 

15.09.2018 30.11.2022 

92.  
Разработка технического проекта на модернизацию АСУ 
ТП Кашхатау ГЭС 

01.09.2022 30.06.2023 



93.  
Разработка рабочей документации по модернизации 
комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС 

26.06.2020 31.01.2022 

94.  
Разработка рабочей документации по модернизации 
комплексной системы безопасности Баксанской ГЭС 

01.05.2021 30.10.2021 

95.  
Разработка рабочей документации по модернизации 
комплексной системы безопасности Кашхатау ГЭС 

26.06.2020 31.01.2022 

96.  

Разработка проекта монтажа контрольно-измерительной 
аппаратуры (пьезометрической сети) на напорном 
бассейне ст. БСР и резервном головном узле ст. ГРУ 
Аушигерской ГЭС 

01.04.2021 30.10.2021 

97.  
Разработка проекта и рабочей документации по 
реконструкции деривационного канала ст. ДК 
Аушигерской ГЭС 

01.02.2026 30.12.2026 

98.  
Проведение главгосэкспертизы проектной документации 
по реконструкции деривационного канала ст. ДК 
Аушигерской ГЭС 

01.09.2026 30.12.2026 

99.  
Разработка проектной и рабочей документации по 
реконструкции обводного канала Аушигерской ГЭС 

01.02.2021 30.11.2021 

100.  
Разработка проекта и рабочей документации по 
реконструкции селедуков деривационного канала ст. ДК 
Баксанской ГЭС 

01.06.2024 30.11.2025 

101.  

Проведение главгосэкспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по реконструкции 
селедуков деривационного канала ст. ДК Баксанской 
ГЭС 

01.09.2025 30.11.2025 

102.  

Актуализация сметной документации в составе 
проектной документации для передачи в экспертизу по 
реконструкции отводящих русел №1, №2 и ПК38+40 
Баксанской ГЭС 

01.05.2021 01.07.2021 

103.  
Проведение главгосэкспертизы сметной документации 
по реконструкции отводящих русел №1, №2 и ПК38+40 
Баксанской ГЭС 

01.07.2021 01.10.2021 

104.  

Разработка технического задания и разработка рабочей 
документации по монтажу обводной трубы для удаления 
наносов из бассейна суточного регулирования ст. БСР 
Кашхатау ГЭС 

14.07.2020 15.04.2021 

105.  
Актуализация проектной и разработка рабочей 
документации по реконструкции бассейна суточного 
регулирования ст БСР Кашхатау ГЭС 

01.06.2021 30.11.2022 

106.  

Проведение главгосэкспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий по актуализации 
проектной и разработки рабочей документации по 
реконструкции БСР Кашхатау ГЭС 

01.09.2022 30.11.2022 


