



«Слет волонтеров Тюменского района»

Команда проекта



**Команда волонтеров и члены
РДШ**

Команда проекта: не менее 10 человек,
из Боровского МО и Муллашинского МО,
соорганизаторы члены ОМП ТМР.



Члены ОМП ТМР




ОБЩЕСТВЕННАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛАТА ПРИ ДУМЕ
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Что это такое?



Слет, в котором будет организована работа 7 профильных площадок:

- 1.РДШ гражданская активность
- 2.РДШ военно-патриотическое направление +волонтеры Победы
3. инклюзивное волонтерство
- 4.спортивное волонтерство
- 5.социальное волонтерство
6. Профилактическое
- 7.площадка для школьных кураторов РДШ).




Почему?



Все отряды РДШ существуют только в рамках своих школ и населенных пунктов, в Тюменском районе нет условий, мероприятий для обмена опытом активной молодежи, сотрудничества между муниципальными образованиями.



для кого?



Молодежь от 13 до 17 лет



Лидеры и руководители РДШ



Лидеры направлений РДШ

Лидеры волонтерских отрядов



Команда проекта

Для чего?



Активировать РДШ Тюменского района

Создать площадку для обмена опытом членов РДШ и волонтеров


Повысить квалификацию лидеров и руководителей РДШ

Создание условий для развития новых форм работы лидеров РДШ в своих школах


Анализ состава участников проекта




Распределение участников по группам



- Кураторы РДШ
- Лидеры РДШ
- Волонтеры



Старт работы слета



Подготовительный этап

Формирование проектной группы 01.10-10.10.19

Определение условий и ресурсов, необходимых для реализации проекта
01.10-10.10.19

Разработка положения о Слете, согласование кандидатур экспертов, спикеров. 10-20.10.2019

Основной этап

Информирование, прием заявок
20.10 – 04.11.2019

Работа с партнерами, подготовка волонтеров, помогающих на Слете.

Приобретение раздаточного материала. 04- 15.11.2019

Подготовка площадок для проведения слета. Организация доставки участников.


Взаимодействие со СМИ. 15-19.11.2019

Проведение Слета (20 ноября – всемирный день ребенка)
20.11.2019

Заключительный этап

Написание пост-релиза
20-21.11.2019

Написание отчетов для организаций-партнеров, грантодателя 20-25.11.2019




ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ?



Бюджет проекта



Необходимо: 45000 рублей

Софинансирование: 43000 рублей


МАУ ТМР МЦ «Поколение» - 30%

Управление по спорту и молодежной политике


АТМР- 10%

Администрация МО п. Боровский – 10%

Статья расходов



Как мы это будем делать?



Имеем:

- Экипировка
- Помещение
- Реквизиты




Партнеры






МЦ «Поколение»

Муниципальный
штаб РДШ

Администрация
Тюменского района



КАК НАС НАЙТИ?



#молодежьтмр
#одинрайон_однакоманда
#рдш72
#мцпоколение