

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«100 добровольцев Карелии»

№	Наименование мероприятия	Срок проведения	Показатели реализации
1	Создание организационного комитета мероприятий в рамках проекта.	01.02.2021 – 10.02.2021	Объединение инициативной группы в количестве 5 человек
2	Разработка программы Республиканской школы медиаволонтеров	10.02.2021 - 10.03.2021	Разработана программа Республиканской школы медиаволонтеров для 40 участников.
3	Закупка оборудования для реализации проекта	01.04.2021 - 01.05.2021	Закуплено оборудование для реализации проекта «100 добровольцев Карелии»: техника, канцелярские товары, СИЗ-наборы
4	Проведение Республиканской школы медиаволонтеров	01.05.2021 – 30.05.2021	Проведена Республиканская школа медиаволонтеров, в ходе которой подготовлено и обучено основам журналистики 40 медиаволонтеров. В рамках школы проведено 5 тренингов при участии привлеченных экспертов.
5	Интервьюирование 100 волонтеров Карелии, подготовка материалов к выпуску	01.06.2021 – 31.10.2021	Отобрано 100 волонтеров из разных районов Карелии, с каждым проведено интервью, материал обработан и подготовлен к выпуску.
6	Проведение онлайн консультаций и дополнительных мастер-классов для медиаволонтеров	01.06.2021 – 31.10.2021	Проведено не менее 2 онлайн консультаций и 2 мастер-класса для 40 медиаволонтеров, прошедших Республиканскую школу и осуществляющих реализацию проекта «100 добровольцев Карелии».
7	Публикация материалов проекта «100 добровольцев Карелии»	01.11.2021 – 01.12.2021	Опубликовано 100 уникальных материалов о добровольцах Карелии.
8	Подготовка отчетной документации по реализации проекта.	01.12.2021 – 10.12.2021	Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта.