

**Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Барнаулский базовый медицинский колледж»**

УТВЕРЖДЕН:
приказом директора КГБПОУ ББМК
№ 181/1-кп от «_17_»__августа__2023

**ПЛАН РАБОТЫ
студенческого проекта «Без права на ошибку»
на 2023-2024 учебный год**

Барнаул, 2023 год

Календарный план работы проекта «Без права на ошибку»

№	Содержание работы	Срок исполнения	Ответственный	Ожидаемый результат	Отметка о выполнении
1.	создать положение о студенческом проекте «Без права на ошибку» (далее – Проект)	август 2023	Руководители Проекта	Утвержденное Положение о Проекте	выполнено
2.	Определить и утвердить команду Проекта	август-сентябрь	Руководители Проекта	Утвержден состав команды Проекта из числа преподавателей ББМК и мед-работников ССМП	выполнено
3.	Составить план работы Проекта на 2023-2024 учебный год	сентябрь 2023	Руководители Проекта	Составлен и утвержден план работы Проекта	выполнено
4.	Проведение рабочих совещаний по подготовке мероприятий	по необходимости	Руководители Проекта, координатор проекта	Разработаны меры по улучшению работы Проекта	выполнено
5.	Разместить на официальном сайте КГБПОУ ББМК, в группе Медицинский спецназ22 в ВК и на платформе добро.ру информацию о Проекте.	Октябрь 2023	Руководители Проекта	Контентное наполнение страницы Проекта на официальном сайте КГБПОУ ББМК	выполнено
6.	Мотивационная встреча по привлечению студентов отделения «Лечебное дело» в проект в КГББПОУ ББМК	Октябрь 2023г	Руководители Проекта	Привлечено в проект не менее 20 человек	привлечено 34 человека
7.	Оформление заявок для участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях и т.п.	в течение года	Руководители Проекта	Сформированы: профессиональная направленность, социальная адаптация	выполнено
8.	Проведение мониторинга результатов выполнения плана Проекта, подготовка отчета о результатах деятельности	Январь2024, апрель 2024	Руководители Проекта	Выполнены все намеченные мероприятия, проведена коррекция деятельности	выполнено
9.	Организационное собрание на базе КГБУЗ «ССМП, г.Барнаул»: знакомство с организационной структурой медицинской организации, правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными актами	01.11.23	Руководители Проекта	Участники проекта распределены для дальнейшей работы по подстанциям ССМП	выполнено

10.	Изучение действующих нормативных документов по лечебному процессу, санитарно-противоэпидемическому режиму, охране труда и технике безопасности, проблемам организации здравоохранения. Изучение иных приказов, инструкций, методических рекомендаций по организации и выполнению должностных обязанностей.	02.11.23 – 08.11.23	Руководители Проекта	Изучена нормативно-правовая документация, проведен инструктаж по технике безопасности	выполнено
11.	Знакомство с правилами подготовки к работе медицинских укладок, заполнение медицинской документации, непосредственная работа с фельдшером по укомплектованию медицинских укладок	09.11.23 – 16.11.23	Руководители Проекта	Укомплектовано не менее 5 укладок, сформирован навык комплектования основных медицинских укладок	выполнено
12.	Знакомство с правилами работы фельдшера по приему вызовов СМП и передачи их выездным бригадам СМП, совместная работа с фельдшером по приему вызовов в системе «открытая скорая» в ЕДС.	17.11.23 – 02.12.23	Руководители Проекта	Под руководством фельдшера принято и передано выездным бригадам не менее 10 вызовов СМП, сформирован навык приема вызовов и передачи их выездным бригадам СМП	выполнено
13.	Изучение порядка заполнения карт вызова скорой медицинской помощи, работа на планшетах.	02.12.23 – 09.12.23	Руководители Проекта	Заполнено не менее 10 карт вызова скорой медицинской помощи	выполнено
14.	Обучение неотложной помощи в условиях симуляционного кабинета ССМП: показания и правила установки ларингеальной маски	11.12.23 – 17.12.23	Руководители Проекта	Отработана техника постановки ларингеальной маски	выполнено
15.	Обучение неотложной помощи в условиях симуляционного кабинета ССМП: показания к проведению коникотомии, техника проведения, респираторная поддержка	18.12.23. – 24.12.23	Руководители Проекта	Отработана техника проведения коникотомии	выполнено
16.	Обучение неотложной помощи в условиях симуляционного кабинета ССМП: показания и техника проведения расширенной сердечно-легочной реанимации.	25.12.23. – 31.12.23	Руководители Проекта	Сформирован навык проведения расширенной СЛР	выполнено

17.	Контроль полученных знаний и профессиональных навыков	Январь - февраль 2024	Руководители Проекта	Все участники проекта знают: нормативно-правовую документацию, регламентирующую, оказание скорой и неотложной помощи, состав основных укладок и оборудование машины СМП, правила приема вызовов и передачи их выездным бригадам СМП, порядок заполнения карт вызова СМП; владеют техникой постановки ларингеальной маски, коникотомии, расширенной СЛР	выполнено
18.	Проведение тестирования для определения уровня тревожности	Январь-февраль 2024	Педагог-психолог	Оценен уровень тревожности перед выездом на линию	выполнено
19.	Обучение и стажировка по программе ДПО «Скорая и неотложная помощь» (300ч) Работа в составе выездной бригады СМП.	Февраль 2024 – июль 2025	Руководители Проекта	Не менее 20 участников проекта получают свидетельство о профессиональной переподготовке по специальности «Скорая и неотложная помощь»	Заключено 27 договора на обучение
20.	Интегративная профессиональная игра для оценки уровня полученных профессиональных компетенций	Май - июнь 2024	Руководители Проекта	Профессиональные и общие компетенции сформированы не менее чем у 20-и участников проекта	выполнено
21	Проведение повторного тестирования для определения уровня тревожности	Май 2024	Педагог-психолог	Оценена динамика уровня тревожности перед выездом на линию	выполнено

Пропаганда здорового образа жизни и обучение первой помощи

1.	Организация и проведение мероприятия «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»	ноябрь	Руководители Проекта	Сформирована профессиональная направленность, социальная адаптация	выполнено
2.	Организация и проведение мероприятия посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом	декабрь	Руководители Проекта	Сформирована профессиональная направленность, социальная адаптация	выполнено
3.	Проведение беседы «Вредные привычки и их последствия»	В течение года	Руководители Проекта	Сформирована профессиональная направленность, социальная адаптация	выполнено
5.	Проведение беседы «Профилактика заболеваний дыхательной системы»	В течение года	Руководители Проекта	Сформирована профессиональная направленность, социальная адаптация	выполнено
6.	Проведение мастер-классов по обучению населения навыкам первой помощи	В течение года	Руководители Проекта	Проведено не менее 5 мастер-классов, обучено не менее 150 человек	выполнено, обучено 1200 человек

Сопровождение мероприятий

1.	Принимать участие в сопровождении мероприятий различного уровня	В течение года	Руководители Проекта	Сопровождение не менее 1 мероприятия, сформирована профессиональная направленность	выполнено: сопровождение акции «Журавли», мероприятий посвященных 9 Мая
----	---	----------------	----------------------	--	---