

## Диаграмма Ганта проекта "Доброцентры Карелии"

Задача:	Мероприятия	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	январь.23	фев.23	мар.23	апр.23	май.23	июн.23	июль.23	
Реализовать широкую информационную кампанию для населения 6 муниципалитетов о роли добровольчества	Пресс-конференция и презентация о проекте и ключевых событиях с участием партнеров проекта.																			
	Республиканская школа медиа-волонтеров.																			
	Контент-план по «ликбезу» ключевых понятий, смыслов добровольческой деятельности.																			
	Видео-визитки о добровольческих командах муниципалитета.																			
	Эксперт в эфире: серия коротких интервью с экспертами на темы, полезные волонтерам.																			
	Один день волонтера: онлайн-марафон волонтеров Доброцентров.																			
	ДОБРО-branch: серия встреч в кафе для начинающих добровольцев																			
Запустить в работу муниципальные доброцентры с подготовленными командами кураторов	Открытие брендированных доброцентров.																			
	Обучающий модуль № 1 "Доброцентры".																			
	Обучающий модуль № 2 "Руководитель Доброцентра".																			
	Обучающий модуль № 3 "Сообщество волонтеров".																			
	Обучающий модуль № 4 "Цифровые сервисы волонтера".																			
Апробировать реализацию муниципальных добровольческих программ с широким спектром волонтерских вакансий	презентация муниципальных добровольческих программ.																			
	Летний интенсив. Место: г. Олонец, г. Медвежьегорск																			
	Муниципальная школа волонтера.																			
	Волонтерская программа.																			
Выявить эффекты реализации проекта в отношении развития добровольчества для методического кейса	Добровольческий паспорт территории.																			
	Социологическое исследование уровня развития добровольчества.																			
	Круглый стол по методическому кейсу проекта.																			