

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по соглашению о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий гражданам Российской Федерации – победителю Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2023 году № 091-11-2023-2049
По итогам реализации проекта в период с 01.10.2023 по 01.02.2024

Наименование проекта (в соответствии с соглашением о предоставлении гранта)	Цирковые курсы адаптации для детей и молодежи с ОВЗ "Арена возможностей"
Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период	<p>Отчетный период являлся завершающим этапом реализации проекта, в котором была произведена оценка результативности проекта и создан методический материал - описание практики проекта. Проанализированы сильные стороны проекта, его продолжение и возможные уязвимости при этом.</p> <p>Главной целью проекта стало восстановление и развитие нарушенных функций у детей и молодежи с ОВЗ и объединение общественного пространства условно здоровых людей и с ограниченными возможностями здоровья посредством занятий цирковым искусством и мероприятиям проекта в г. Фролово. В период с октября 2023 года по январь 2024 года была проведена работа, охватившая 120 человек. Для реализации проекта команда в составе инструкторов по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, психолога и опытных руководителей цирковых студий разработали грамотную и комплексную программу, включающую в себя множество мероприятий. В рамках проекта были реализованы программы физкультурно-спортивного и художественно-эстетического направления, которые приобщают к искусству цирка посредством занятия эквилибристикой, начальной парной акробатикой и жонглированием. Основной блок занятий проходил на базе Городского Дворца культуры г. Фролово, но также были задействованы площадки МКОУ Основная школа № 4 имени Ю.А. Гагарина городского округа город Фролово. Благодаря этим занятиям увеличилось количество молодежи и детей с ОВЗ, занимающихся цирковым искусством на постоянной основе. За время реализации проекта с 01.10.2023 по 01.02.2024 в г. Фролово были проведены тренировочные и концертные мероприятия, лекции, мастер-классы и выезды на фестивали и конкурсы в города области.</p>

1. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием качественных показателей, проблемы, возникшие в ходе организации данных мероприятий)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1	Общий сбор команды проекта	02.10.2023	02.10.2023	Согласовывали график индивидуально-групповых занятий с детьми, совместно с родителями и молодежью. Волонтеры распечатали 200 флаеров, дизайн которых сами разработали. Распространяли их среди жителей города и района, обошли все активные точки сбора молодежи, муниципальные бюджетные мероприятия и центры социального обслуживания населения.
2	Приобретение товаров	01.10.2023-29.10.2023	01.11.2023 – 02.12.2023	Закупка товаров для реализации проекта. Мы не ожидали, что денежные средства поступят спустя месяц после начала реализации проекта. Никаких трудностей на начальной стадии проекта в проведении дальнейших мероприятий мы не испытали даже при отсутствии планируемого количества реквизита.
3	Сбор волонтеров ЗАБОТЫ	03.10.2023	03.10.2023	Введение в работу, подтверждение полномочий в мероприятиях по датам, в рамках проекта и распределение ролей и функций конкретно в рамках мероприятий. Работа с людьми с ОВЗ требует особого опыта и в команде волонтеров хотя бы небольшое количество людей должны иметь опыт в добровольчестве этой сферы. Найти и привлечь в проект заинтересованных волонтеров с опытом оказалось для нас настоящим вызовом.
4	Монтаж гамаков	16.10.2023	05.11.2023	Закрепление полотен на площадке проведения мероприятий
5	Составление пакетов документов	2.10.23г - 29.12.2023	2.10.23г - 29.12.2023	Создание согласие на обработку персональных данных и ведение журнал учета посещаемости
6	Положительное влияние физической адаптации	13.10.2023	13.10.2023 (по плану, лекция 1) и 31.10.23г (сверх плана лекция 2)	Просветительская лекция про пользу всестороннего физического развития для людей с ограниченными возможностями, как наш проект решает эту проблему и как он помогает в социальной адаптации
7	Первый отчетный концерт для родителей	Вне плана	31.10.2023	Ребята после месяца занятий на одной площадке со своими наставниками, членами команды и участниками образцового художественного цирка «Улыбка» показали свои номера, выступив перед другими участниками проекта и родителями.
8	Посещение благотворительного концерта от народного цирка "Улыбка"	Вне плана	02.11.2023	В зрительном зале собрались участники проекта до 18 лет со своими родителями под руководством члена команды Степановой Полины Вадимовны на концерт образцового цирка «Улыбка» МБУ ГДК г.Фролово. Несколько лучших номеров ребят "Арены возможностей" приняли участие в выступлении на большой сцене вместе с народным цирком
9	Парад-алле	02.10.2023-27.10.2023	02.10.2023 - 27.10.2023	Комплекс кастинговых занятий у молодежи с ОВЗ, совместные занятия родителей и детей с ОВЗ (в течении месяца участники проекта определяют для себя вектор занятий: коррекционный или творческо-цирковой)
10	Дивертисмент	Крайняя дата выполнения 29.12.2023	01.11.2023 - 29.12.2023г	В период было проведено более 150 тренировок
11	Участие в VII Региональном интегрированном творческом конкурсе "Вместе мы - сила!"	Вне плана	29.11.2023	Ребята отправились в город Волгоград для участия в конкурсе.

12	Участие в Областном фестивале художественного творчества для детей и молодежи с ограниченными возможностями "Луч надежды"	09.12.2023	13.10.2023	Выездное участие лучшего циркового номера в номинации " Оригинальный жанр" в г. Серафимович для участия в фестивале
13	"Арена возможностей"	08.12.2023	02.12.23	Концерт, посвященный международному дню инвалидов, с участием детей, молодежи, родителей и детей с ОВЗ в совместных цирковых постановках
14	Участие в Елке Главы городского округа г. Фролово - сказка "Тайна новогодней звезды"	Вне плана	22.12.2023	Ребята выступили в новогоднем спектакле для детей семей СВО и отличников города с цирковым жонглерио-акробатическим шари-вари
15	Але – Ап	Крайняя дата до 29.12.2023	12.12.2023 и 12.01.2024г	Блок мастер-классов по гриму, актерскому мастерству, сценическому движению и упражнениям на освоение цирковых жанров (работа с хула-хупами, жонглирование, баланс тарелочек)
16	Сбор и обработка обратной связи от участников проект	31.01.2024	31.01.2024	Итоги плодотворности работы команды и эффективность идеи проекта. Проведения анкетирования
17	Формирование отчетной документации	31.01.2024	31.01.2024	Сбор всей необходимой для отчета документации по проекту. Подсчет количественных и качественных результатов, оформление отчетов
18	Создание методических материалов	31.01.2024	31.01.2024	Оформление идеи проекта и полученного нами опыта в презентацию, для распространения инициативы за пределы области
19	Мозговой штурм команды проекта			С Галиной Васильевой Лебедевой, директором МКОУ ОШ №4, где учатся ребята с ОВЗ мы договорились о постоянном проведении занятий на их базе для коррекционных классов. Вариации дальнейшей деятельности и поиск возможных партнеров. Мы провели несколько встреч с советом и активом городского отделения Движения Первых, где обсудили возможности сотрудничества и создания видеосюжетов о проекте

2. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

	Наименование единиц измерения	Плановые значения	Фактические значения
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта	Единица	15	19
Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в сети "Интернет"	Единица	660	5117
Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в сети "Интернет"	Единица	17	36
Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта	Человек	120	136

Проблемы, возникшие при реализации проекта

Самая большая и основная проблема, с которой мы столкнулись это страх родителей. Многие из них даже после лекций и встреч с педагогами боялись приводить на занятия своих детей, особенно актуальна проблема стала для занятий в группе. Другим же родителям, которые все-таки пришли было очень сложно давать ребенку выполнять все упражнения. В свою очередь наша команда прекрасно понимает боязнь и не доверие людей, поэтому по ситуациям начали переделывать и подстраивать индивидуальные планы тренировок, стали делать рекламу через Детскую поликлинику и Центр Социального обслуживания.

Наличие и характер незапланированных результатов

В ходе реализации проекта мы получили дополнительное финансирование, что не было запланировано проектом, хотя в количественном показателе она пока не большая, но мы планируем развивать это сотрудничество. По результатам реализации проекта замечены следующие дополнительные результаты: общение и дружба ребят-участников вне проекта, эмоциональное состояние, радость и гордость за себя, увеличение аудитории по просмотрам в социальных сетях, увеличение общего количества участников. Благодарность за проявленную заботу и внимание. Раскрытие творческого потенциала участников проекта, даже ставили номера всей семьей и показывали широкой публике. Многие стали по-другому воспринимать цирк, как возможность раскрыть таланты, умения не только как в физической подготовке, но и в творчестве

Оценка эффективности проекта

Экономическая эффективность: Проект был завершен в рамках выделенного бюджета и при этом все закупленные товары соответствуют соотношению цены и качества.

Сроки реализации: Проект был успешно реализован в рамках запланированных сроков. Отдельно взятые мероприятия зачастую не получалось проводить с запланированными изначально даты из-за объективно весомых причин. Так, например, некоторые события для школьников приходилось переносить из-за объявленного карантина в классах коррекции. В целом проект прошел в соответствии с запланированным графиком.

Удовлетворенность заинтересованных сторон: Проведя анкетирование мы вывели следующую удовлетворенность участников проектом:

92,7% участников полностью довольны участием в проекте.

91,7% участников чувствуют свою успешность и удовлетворенность от результата и процесса прохождения проекта

97,6% участников хотели бы вновь принять участие в проекте и/или продолжить тренировки.

86,3% участников порекомендовали бы проект знакомым /друзьям

Анкетирование затрагивало большое количество аспектов проекта, мы получили обратную связь не только по организаторским вопросам, но и узнали комфортность площадок, наполненность занятий, отношения между участниками и тп.

Перспективы дальнейшего развития проекта

В первую очередь важно отметить, что наша команда готова дальше работать и не планирует останавливать и заканчивать проект после реализации в рамках Росмолодежь.Гранты. После сдачи отчета проект все так же продолжит функционировать в обычном режиме по прежнему расписанию тренировок. С МКОУ Основная школа № 4 имени Ю.А. Гагарина городского округа город Фролово, где обучаются ребята с ОВЗ, мы договорились о постоянном проведении занятий на их базе для коррекционных классов. В поисках возможных партнеров и придумывания вариаций дальнейшей деятельности проекта мы провели несколько встреч с советом и активом Городского отделения Движения Первых, где обсудили возможности сотрудничества и создания видеосюжетов о нашем проекте для публикации на странице ВКонтакте Регионального отделения Движения. Большим удивлением для нашей команды стала заинтересованность мецената нашего города “Ареной возможностей”, и мы обговорили условия дальнейшей помощи и коммерческого предложения, возможность взять инициативу проекта “под крыло”. В период реализации проекта мы почувствовали нехватку разнообразного реквизита и потребность участников проекта и определенных вещей, поэтому планируем запускать второй сезон проекта, участвуя в конкурсе Росмолодежь.Гранты, но с выходом проекта на новый масштаб – региональный. Для этого уже сейчас мы разослали свою инициативу в цирковые студии нашего региона и связываемся на прямую с их руководителями, чтобы ввести практику проекта на постоянной основе.

Дополнительные материалы

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Руководитель проекта “Цирковые курсы адаптации для детей и молодежи с ОВЗ “Арена возможностей”
Блинова Владимира Владимировна

Достоверность сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

