



МКУК «ЦКС» Алексеевского городского округа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА СОЗДАНИЕ «АКАДЕМИИ ВОЛОНТЕРОВ»

Шинкоренко Оксана Сергеевна – заведующая
ТМО, структурным подразделением
МКУК «ЦКС» Алексеевского городского округа

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

На территории округа нет действующей структуры по обучению волонтеров культуры, желающих принимать активное участие в организации и проведении массовых мероприятий, социально-значимых акций.

На сегодняшний день на сайте «Добро.ру» зарегистрировано 210 волонтеров культуры из Алексеевского городского округа, которые будут привлечены к реализации проекта



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Популяризация и развитие волонтерского движения в сфере культуры, путем создания Академии волонтеров на базе МКУК «Централизованная клубная система» Алексеевского городского округа с привлечением не менее 300 человек. К 02.10.2023г. на базе МКУК «ЦКС» пройдут обучение и примут участие в мероприятиях и акциях не менее 300 волонтеров.		
Способ достижения цели:	Провести совещание с командой проекта. Составить план-график обучающих мероприятий. Подготовить реквизит и наглядные пособия для проведения практикумов, лабораторий, коучингов, мастер-классов, баскет-тренингов. Организовать и провести практикумы, лаборатории, коучинги, мастер-классы, баскет-тренинги.		
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год
			2023
	На базе учреждений культуры МКУК «ЦКС», МАУК «ЦКР «Солнечный», МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа», МБУК «Алексеевский краеведческий музей», отдела молодежи управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа создана Академия волонтеров с привлечением не менее 300 волонтеров к 2.10.2023 года.	-	1
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год
			2023
	Составлена и утверждена программа проведения обучающих мероприятий	-	1
	Размещено 2 статьи в СМИ	-	2
	Проведено 2 практикума (с участием не менее 200 чел.)	-	2
	Проведено 2 лаборатории (с участием не менее 60 чел.)	-	2
	Проведено 2 коучинга (с участием не менее 30 чел.)	-	2
	Проведено 2 мастер-класса (с участием не менее 40 чел.)	-	2

	Требования к результату	Базовое значение	
			2023
Требования к результату проекта:	Проведено 2 баскет-тренинга (с участием не менее 30 чел.)	-	2
	Проведен 1 тренинг (с участием не менее 15 чел.)	-	2
	Проведено 1 экспресс-мероприятие (с участием не менее 300 чел.)	-	1
	Подготовлен и опубликован 1 социальный ролик о деятельности Академии волонтеров в Алексеевском городском округе	-	1
Пользователи результатом:	Жители и гости Алексеевского городского округа.		

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

«Академия волонтеров» - это комплекс мастер-классов, практических мероприятий и тренингов для обучения волонтеров основам добровольческой деятельности.

В ходе реализации проекта будет разработана программа по обучению представителей различных возрастных групп и профессий волонтерской деятельности.



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Функциональное направление паспорта портфеля проектов	КУЛЬТУРА
Показатель портфеля проектов	Число культурно-досуговых мероприятий, единиц

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Тип	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2023			
						I	II	III	IV
1.	-	Подготовительный этап.	37	01.03.2023	20.04.2023				
1.1	П	Составление и утверждение программы проведения обучающих мероприятий	8	01.03.2023	10.03.2023				
1.2	П	Анкетирование «Волонтер: хочу, могу, делаю»	6	10.03.2023	17.03.2023				
1.3.	Р	Закупка реквизита для участия волонтеров в Академии (футболки (накидки) с логотипом 20 шт., бейджи 300 шт., холдеры 50 шт., планшеты 50 шт., магниты, маркеры, планшетные демонстрационные блокноты)	32	10.03.2023	24.03.2023				
1.4.	Р	Приобретение комплекта баннеров и мобильных конструкций с логотипом Академии для проведения обучающих занятий	16	10.03.2023	31.03.2023				
1.5.	Р	Закупка оборудования для организации обучающих мероприятий (звукоусилительная аппаратура, ноутбук)	16	24.03.2023	14.04.2023				
1.6	Р	Размещение информации в СМИ	28	14.03.2023	20.04.2023				
2.	-	Основной этап	94	21.04.2023	30.08.2023				
2.1	П	Торжественное открытие Академии волонтеров в рамках Международного дня солидарности молодежи	6	21.04.2023	28.04.2023				
2.2	П	Практикум «Применение основ комьюнити-менеджмента для создания и продвижения молодого волонтерского сообщества»	10	24.04.2023	05.05.2023				
2.3	П	Коучинг «Спецификации добровольческого дела. Ключевые компетенции волонтера»	11	05.05.2023	19.05.2023				
2.4	П	Баскет-тренинг «привлечение – подготовка – сопровождение»	12	15.05.2023	30.05.2023				
2.5	П	Лаборатория «Семейное и инклюзивное волонтерство»	20	15.05.2023	09.06.2023				
2.6	П	Мастер-класс «Команда Добра: секреты подготовки волонтеров»	16	09.06.2023	30.06.2023				
2.7	П	Баскет-тренинг «мотивация – система – результат»	13	19.06.2023	05.07.2023				
2.8	П	Лаборатория «Технологии социально-культурной реабилитации. Совершенствование содержательного досуга граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья»	8	29.06.2023	10.07.2023				
2.9	П	Коучинг «Ярмарка «Фестмест» или как организовать брендовое событие»	21	03.07.2023	31.07.2023				
2.10	П	Тренинг «Самоконтроль»	16	20.07.2023	10.08.2023				

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Тип	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2022			
						I	II	III	IV
2.11	П	Практикум «Конструктор развития компетенций руководителя добровольческого движения»	11	01. 08. 2023	15. 08. 2023				
2.12	П	Мастер-класс «Тьюторство и наставничество – актуальный формат волонтерства»	12	15. 08. 2023	30. 08. 2023				
3.	-	Заключительный этап	13	30. 08. 2023	15.09.2023				
3.1	П	Разработка сценария экспресс выпускной в Академии волонтеров	9	30. 08. 2023	11. 09. 2023				
3.2	П	Анкетирование «Кейс личной эффективности волонтера»	13	30. 08. 2023	15. 09. 2023				
3.3	П	Проведение экспресс выпускного в Академии волонтеров	7	01. 09. 2023	11. 09. 2023				
3.4	Р	Публикация социального ролика о деятельности Академии волонтеров в Алексеевском городском округе на официальных сайтах и в социальных сетях управления культуры, структурных подразделений, отдела молодежной политики УФКС и МП, социальной гостиной	5	11. 09. 2023	15. 09. 2023				
3.5	Р	Размещение информации в СМИ	5	11. 09. 2023	15. 09. 2023				
4.	-	Подготовка пакета документов по итогам проекта	12	15.09.2023	02.10.2023				
4.1	П	Подготовка итогового отчета	12	15.09.2023	02.10.2023				
4.2.	Р	Подготовка презентации по закрытию проекта	12	15.09.2023	02.10.2023				
Итого			154	01.03.2023	02.10.2023				

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральны и	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Подготовительный этап	100,0	-	-	25,0	-	-	15,0
1.1	Составление и утверждение программы проведения обучающих мероприятий	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Анкетирование «Волонтер: хочу, могу, делаю»	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Закупка реквизита для участия волонтеров в Академии (футболки (накидки) с логотипом 20 шт., бейджи 300 шт., холдеры 50 шт., планшеты 50 шт., магниты, маркеры, планшетные демонстрационные блокноты)	30,0	-	-	15,0	-	-	15,0
1.4	Приобретение комплекта баннеров и мобильных конструкций с логотипом Академии для проведения обучающих занятий	10,0	-	-	10,0	-	-	-
1.5	Закупка оборудования для организации обучающих мероприятий (звукоусилительная аппаратура, ноутбук)	60,0	-	-	60,0	-	-	-
1.6	Размещение информации в СМИ	-	-	-	-	-	-	-
2.	Основной этап	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Торжественное открытие Академии волонтеров в рамках Международного дня солидарности молодежи	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Практикум «Применение основ комьюнити-менеджмента для создания и продвижения молодого волонтерского сообщества»	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Коучинг «Спецификации добровольческого дела. Ключевые компетенции волонтера»	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Баскет-тренинг «привлечение – подготовка – сопровождение»	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Лаборатория «Семейное и инклюзивное волонтерство»	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Мастер-класс «Команда Добра: секреты подготовки волонтеров»	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Баскет-тренинг «мотивация – система – результат»	-	-	-	-	-	-	-

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральны й	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
2.8	Лаборатория «Технологии социально-культурной реабилитации. Совершенствование содержательного досуга граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья»	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Коучинг «Ярмарка «Фестмест» или как организовать брендовое событие»	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Тренинг «Самоконтроль»	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Практикум «Конструктор развития компетенций руководителя добровольческого движения»	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Мастер-класс «Тьюторство и наставничество – актуальный формат волонтерства»	-	-	-	-	-	-	-
3.	Заключительный этап	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Разработка сценария экспресс выпускной в Академии волонтеров	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Анкетирование «Кейсличной эффективности волонтера»	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Проведение экспресс выпускного в Академии волонтеров	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Публикация социального ролика о деятельности Академии волонтеров в Алексеевском городском округе на официальных сайтах и в социальных сетях управления культуры, структурных подразделений, отдела молодежной политики УФКС и МП, социальной гостиной	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Размещение информации в СМИ	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подготовка пакета документов по итогам проекта	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Подготовка итогового отчета	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Подготовка презентации по закрытию проекта	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	100,0	-	-	85,0	-	-	15,0

РИСКИ ПРОЕКТА

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Несвоевременное или неполное финансирование проекта	Перенос срока работ	Поиск альтернативных источников финансирования	Васюта Ю.В.	Использование альтернативных источников финансирования
2.	Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка	Запрет на проведение массовых мероприятий	-	Васюта Ю.В.	Предупреждение участников о переносе мероприятий
3.	Повышение цен на запланированные приобретения	Несвоевременное проведение мероприятия	Своевременный мониторинг цен	Васюта Ю.В.	Закупка альтернативного реквизита и оборудования

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Брянцева Ирина Николаевна	Заместитель главы администрации Алексеевского городского округа по социальной политике	Куратор проекта
2.	Васюта Юлия Витальевна	Начальник управления культуры администрации Алексеевского городского округа	Руководитель проекта
3.	Шинкоренко Оксана Сергеевна	Заведующая творческо-методическим отделом , структурным подразделением МКУК «ЦКС» Алексеевского городского округа	Администратор проекта, ответственная за: торжественное открытие Академии волонтеров (П); проведение баскет- тренингов (П); коучингов (П); разработка сценария (П); проведение экспресс выпускного (П); подготовку итогового отчета (П).
4.	Челноков Вячеслав Викторович	Ведущий методист по информационной деятельности творческо-методического отдела МКУК «ЦКС» Алексеевского городского округа	Оператор мониторинга, ответственный за: размещение информации в СМИ (Р); публикацию социального ролика о деятельности Академии волонтеров (Р); подготовку презентации по закрытию проекта (Р).
5.	Онищенко Марина Ивановна	Директор МКУК «ЦКС» Алексеевского городского округа	Член рабочей группы, ответственная за: закупку реквизита (Р); приобретение комплекта баннеров (Р); закупка оборудования (Р)
6.	Соломоненко Ольга Николаевна	Ведущий методист по культурно-досуговой деятельности творческо-методического отдела МКУК «ЦКС» Алексеевского городского округа	Член рабочей группы, ответственная за: составление плана-графика обучающих мероприятий (П); проведение практикума (П); проведение коучинга (П);

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
7.	Монтус Наталья Александровна	Начальник отдела молодежной политики УФКС и МП	Член рабочей группы, ответственный за: проведение анкетирования (П)
8.	Иваненко Александра Николаевна	Руководитель Алексеевского муниципального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»	Член рабочей группы, ответственная за: проведение мастер-класса (П)
9.	Кузник Виктория Сергеевна	Руководитель Алексеевского местного отделения Белгородской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»	Член рабочей группы, ответственная за: проведение тренинга (П)
10.	Бережная Галина Петровна	Заведующая отделением реабилитации социально-профилактической работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами БУСО ССЗН «КЦСОН» Алексеевского городского округа	Член рабочей группы, ответственная за: проведение лаборатории (П)
11.	Голикова Юлия Александровна	Ведущий библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»	Член рабочей группы, ответственная за: проведение лаборатории (П)
12.	Рубингер Татьяна Юрьевна	Смотритель МБУК «Алексеевский краеведческий музей»	Член рабочей группы, ответственная за: проведение мастер-класса (П)
13.	Орлов Игорь Юрьевич	Заместитель директора по методической работе МАУК «ЦКР «Солнечный»	Член рабочей группы, ответственный за: проведение практикума (П)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:
Васюта Юлия Витальевна
Тел. (47234) 3-50-20

Администратор:
Шинкоренко Оксана Сергеевна
тел. (47234)4-50-01, e-mail: alexkult-tmc@yandex.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
