

Календарный план

№	Метод/ мероприятие	Дата	Результат
1.	Разработка Положения мероприятия, набор Организационной группы и волонтеров.	Апрель 2020	Разработано и подписано Положение, Набран оргкомитет и волонтерский корпус.
2.	Разработка материалов к мероприятию – эскиза сумки, «экологического урока»	Апрель 2020	Разработан эскиз экосумки в разных визуальных вариациях, а также подготовлены материалы для проведения лекции.
3.	На 1-ой части собрания для команды проекта будет проведена ознакомительная лекция о вреде и непрактичности и пользования пластиковых пакетов, их экологических альтернативах. На второй части собрания будет проведено практическое обучение пошиву экосумок из натуральной биоразлагаемой ткани.	Май 2020	Обучено не менее 15 человек
4.	Для участников проекта будет по пошиву экосумок из натуральных биоразлагаемых тканей.	Сентябрь 2020	Проведено 10 практически интенсивов.
5.	После завершения всех практических интенсивов будет проведено итоговое рабочее собрание с командой и волонтерами проекта, пройдет анализ проделанной работы, рассмотрены недочёты, обозначены точки роста для дальнейшей реализации проекта на территории города Иваново. Также, благодарственными письмами и значками проекта будут награждены члены команды и волонтеры, принимавшие активное участие в реализации проекта.	Сентябрь 2020	Проведено мероприятие по награждению волонтеров и оргкомитета
6.	Медиа освещение в социальной сети «ВКонтакте»	Апрель- Сентябрь 2020	Опубликовано более 25 постов