

ИТОГОВЫЙ отчет для грантополучателей – юридических лиц

Отчет предоставлен 13.12.2019

I. ИТОГОВЫЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	
<u>«Добрый город»</u> <i>Название проекта</i>	
<u>Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив»</u> <i>Наименование организации-конкурсанта</i>	
Сроки реализации проекта	
<i>Начало реализации проекта (план/факт)</i>	<i>Окончание реализации проекта (план/факт)</i>
01.06.2019	30.11.2019

Аналитическая записка
<p>Проект «Добрый город» был успешно реализован в запланированные сроки. Цель проекта, которая заключалась в создании условий, позволяющих проводить системную работу среди молодежи Губкинского городского округа по вовлечению в добровольчество и популяризации волонтерской деятельности, достигнута. Создана молодежная волонтерская организация «Добрый Я». Ее торжественное открытие в присутствии официальных лиц, волонтеров и представителей СМИ прошло в ЦМИ 31-ого июля. В настоящее время происходит процесс ее регистрации в качестве НКО. Планируется, что уже к началу следующего года «Добрый Я» приобретет статус Белгородской региональной общественной молодежной организации волонтеров. Благодаря грантовой поддержке проекта был разработан логотип организации, приобретены футболки, шарфы, дождевики в фирменном стиле, которые волонтеры надевают на акции (в зависимости от погодных условий). Одной из инноваций команды проекта стало создание еще одного атрибута принадлежности к организации «Добрый Я» - браслета из паракорда. В зависимости от количества отработанных часов добровольцы получают браслеты определенного цвета (зелёного, жёлтого, синего, красного и др.). Браслет изготавливается собственноручно руководителем молодежной волонтерской организации и вручается добровольцам в торжественной обстановке. В рамках реализации проекта на базе Центра молодежных инициатив были организованы и проведены 5 образовательных тренингов для волонтеров. Ребята научились целеполаганию, тайм-менеджменту, узнали о возможностях участия в международных мероприятиях и смогли лучше узнать свои сильные стороны, что оказало положительное влияние на их компетентности и мотивации. Приняли волонтеры участие и в выездных школах добровольчества, проходивших в Белгороде. Одним из направлений реализации проекта стало проведение встреч со школьниками города, на которых специалисты ЦМИ и опытные волонтеры рассказывали молодым людям о волонтерстве и возможностях, которые оно дает. В рамках реализации проекта волонтеры приняли участие в 56 мероприятиях. Ребята оказывали помощь в организации масштабных городских событий, таких как фестиваль «Всенаспорт.РФ», фестиваль «Губкин-столица большой руды», праздник «Микрорайон Журавлики, ты сердца моего частица!», международный благотворительный забег «Кросс Белогорья», праздник «Юность КМА» и других. На средства полученного гранта был приобретен инвентарь и саженцы деревьев, благодаря чему была проведена серия экологических акций по уборке городского пространства от мусора и высажена памятная аллея волонтеров. Уделили внимание волонтеры и вопросу защиты животных: в рамках проекта прошла серия акций «Накорми кота» и изготовлена большая кормушка для птиц. Также в ходе проекта была проведена серия акций по информированию граждан «Стоп ВИЧ/СПИД» (см. в Приложении). Количество фактических благополучателей реализованного проекта составляет более 7 000 человек, поскольку волонтеры приняли активное участие в культурной, спортивной, общественной, экологической жизни города. Партнерами команды проекта «Добрый город» стали Отдел молодёжной политики управления молодежной политики, физической</p>

культуры и спорта Администрации Губкинского городского округа, Центр развития туризма «Магнитный полюс» МБУК «ТОМЦНТ», ЦКР «Строитель», ЦКР «Форум», городские школы, ВУЗы, ССУЗы, детские сады, волонтеры Лебединского ГОКа, центр реабилитации детей-инвалидов «Свет Надежды», АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», газеты «Новое время», «Сельские просторы», «Рабочая трибуна», Губкин ТРК и другие. В рамках реализации проекта были созданы аккаунты молодежной волонтерской организации в социальных сетях ВКонтакте (vk.com/dobryy.ya31) и Инстаграм (www.instagram.com/dobryy.ya31), на которых регулярно публиковалась и продолжает публиковаться информация о мероприятиях, в которых принимали участие волонтеры. Проект получил широкое освещение в местных газетах, на телевидении и интернет-ресурсах (см. Приложение). По окончании финансирования проект продолжит действовать и развиваться. Созданная в рамках проекта молодёжная волонтерская организация «Добрый Я» продолжит свою работу на постоянной основе с привлечением в свой состав новых волонтеров. Также планируется поддержание долгосрочного сотрудничества с партнерами проекта и привлечение новых партнеров и спонсоров. Благодаря закупленному оборудованию волонтеры смогут провести множество новых экологических акций. В последующих годах в качестве источников финансирования предполагается использование грантовой поддержки и средств от хозяйственной деятельности.

Отчет о реализации плана-графика проекта

№ П/п	Мероприятие	Плановые сроки	Фактические сроки	Причины отклонений
1.	Нормативно-правовое обеспечение (подготовка протокола о создании молодёжной волонтерской организации «Добрый Я», утверждение его устава и т.д.). Экспертиза нормативно-правовых актов внешними экспертами.	Июнь 2019 г.	Июнь – ноябрь 2019	Недоработки в правовых документах организации, долгое время рассмотрения нормативно-правовых документов внешними экспертами.
2.	Разработка единого стиля волонтерской организации, подготовка продукции с ее логотипом.	Июнь 2019 г.	Июнь – июль 2019 г.	Сложность процедуры подписания и согласования договоров для оказания услуг по разработке логотипа и закупки фирменной продукции.
3.	Информационно-методическое обеспечение (размещение сведений о проекте в СМИ, Интернете, на информационных стендах для организации интерактивного сопровождения и привлечения новых партнеров). Определение оптимальных методик для достижения поставленной цели.	Июнь 2019 г.	Июнь 2019 г.	
4.	Круглый стол на тему основных направлений деятельности молодёжной волонтерской организации «Добрый Я».	Июнь 2019 г.	Июнь 2019 г.	
5.	Составление плана работы волонтерской организации: образовательных ме-	Июнь 2019 г.	Июнь 2019 г.	

	роприятий для волонтеров, а также мероприятий добровольческой направленности на 2019 год.			
6.	Приобретение необходимого для реализации проекта оборудования и инвентаря.	Июль 2019 г.	Июль – октябрь 2019 г.	Сложность процедуры подписания и согласования договоров на закупку оборудования и инвентаря.
7.	Проведение комплекса образовательных мероприятий по повышению компетенций добровольцев (тренинги, мастер-классы, семинары, круглые столы и т.д.).	Июль – ноябрь 2019 г.	Июль – ноябрь 2019 г.	
8.	Торжественное открытие добровольческой молодежной организации «Добрый Я».	Июль 2019 г.	Июль 2019 г.	
9.	Высадка памятной аллеи волонтеров.	Август 2019 г.	Октябрь 2019 г.	Затянувшийся процесс согласования места высадки аллеи с главным архитектором города.
10.	Серия экологических акций по уборке мусора в прибрежных и лесопарковых зонах.	Июль – ноябрь 2019 г.	Июль – ноябрь 2019 г.	
11.	Серия акций по информированию граждан «Стоп ВИЧ/СПИД».	Июль – ноябрь 2019 г.	Июль – ноябрь 2019 г.	
12.	Серия акций «Накорми кота».	Июль – ноябрь 2019 г.	Июль – ноябрь 2019 г.	
13.	Освещение результатов реализации проекта в местных СМИ и Интернет-ресурсах.	Июль – ноябрь 2019 г.	Июль – ноябрь 2019 г.	
14.	Определение перспектив развития проекта, закрепление сотрудничества с партнерами на долгосрочную перспективу.	Ноябрь 2019 г.	Ноябрь 2019 г.	

Фактически достигнутые результаты реализации проекта

Количественные результаты:

Количество фактических благополучателей реализованного проекта;	7012 человек
Количество волонтеров, привлеченных к реализации проекта	141 человек
Численность команды проекта (в том числе привлеченные специалисты)	5 человек
Количество партнеров проекта	20
Количество участников мероприятий проекта	7243 человек

II. ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2.1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРОЕКТА

Источники финансирования	Запланирова- но, руб.	Получено, руб.	Израсходова- но, руб.	Остаток, руб.
Грантовые средства	70 750	70 750	70 745,72	4,28
Собственные средства (в том числе сред- ства из других источников)	37 500	37 500	37 500	0
Всего средств	108 250	108 250	108 245,72	4,28

2.2. ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ ГРАНТОВЫХ СРЕДСТВ

№ п/п	Статья расходов <i>(в соответствии с утвержденным бюджетом проекта)</i>	Запланирова- но, руб.	Получено грантовых средств, руб.	Израсходова- но грантовых средств, руб.	Остаток грантовых средств, руб.
1.	Оплата труда и гонорары (включая налоги)	0	0	0	0
2.	Расходы на приобретение ТМЦ в т.ч.				
2.1.	Приобретение оборудования, в т. ч. основных средств	0	0	0	0
2.2.	Приобретение расходных материалов				
	Лопата штыковая 3 шт.	2000	2000	2100	-100
	Лопата для уборки снега 4 шт.	2000	2000	1800	200
	Саженец дерева 30 шт.	9000	9000	9000	0
	Грабли 4 шт.	2000	2000	1400	600
	Ведро 4 шт.	600	600	540	60
	Секатор 2 шт.	1200	1200	740	460
	Лента атласная красная	1000	1000	1002	-2
	Мусорные пакеты	2000	2000	1800	200
	Метла уличная 3 шт.	750	750	690	60
	Лом (для колки льда) 2 шт.	1000	1000	1000	0
	Табличка для аллеи 1 шт.	1000	1000	0	1000
	Перчатки 30 пар	300	300	0	300

3.1.	Оплата за разработку и издание печатных материалов (издательско-полиграфические услуги) Разработка логотипа молодежной волонтерской организации	10000	10000	10000	0
3.2.	Расходы на сувенирную продукцию, подарки	14000	14000	14000	0
	Футболка с логотипом волонтерской организации 28 шт.	10000	10000	9999,74	0,26
	Шарф с логотипом волонтерской организации 34 шт. Дождевик с логотипом волонтерской организации 20 шт.	10000	10000	6000	4000
3.3.	Другие расходы, связанные с реализацией мероприятий проекта				
	Блокнот А5 30 шт.	1350	1350	1200	150
	Ручка 30 шт.	600	600	600	0
	Ватман 1 шт.	50	50	0	50
	Воздушные шары 50 шт.	500	500	495	5
	Продукты для кофе-брейка (на торжественное открытие добровольческой молодёжной организации «Добрый Я»)	1400	1400	1403,98	-3,98
Паракорд (для браслетов волонтерам)	0	0	6975	-6975	
ВСЕГО		70750	70750	70745,72	4,28


Руководитель организации

И.о. директора МБУ «Центр молодежных инициатив»
(должность)


М.П.

Руководитель проекта




(подпись)

Ялынская А.А.
(Ф.И.О)


(подпись)

Назаренко А.С.
(Ф.И.О)

1	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_155	Тренинг для волонтеров (подготовка к 5 дек) 20.11
2	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_153	Кормушка для птиц (2 этап) 19.11
3	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_151	Акция «Накорми кота» 18.11
4	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_149	Кормушка для птиц (1 этап) 14.11
5	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_146	Экологическая акция 9.11
6	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_145	Раздача лент триколора 5.11
7	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_143	Помощь в организации интеллектуальной игры «Игры Разума» 1.11
8	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_135	Тренинг для волонтеров с Базаровым 29.10
9	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_132	Помощь в организации Дня Призывника
10	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_130	Помощь в организации праздника «Золотая осень» для детей с ОВЗ 23.10
11	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_129	Помощь в организации круглого стола «Кросс Белогорья» 22.10
12	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_127	Тренинг для волонтеров (Образовательный форум школы «Ты решаешь!») 19.10
13	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_122	Посадка аллеи волонтеров 15.10
14	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_121	Помощь в организации праздника «Юность КМА» 12.10
15	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_119	Экологическая акция 10.10
16	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_117	Подготовка к посадке аллеи 9.10
17	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_108	Акция «День улыбки» 5.10
18	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_106	Акция «Накорми кота» 4.10
19	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_100	Тренинг для волонтеров (V Межрегиональная школа добровольцев) 30.09
20	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_98	Тренинг для волонтеров по тайм-менеджменту и ведению ежедневников 21.09
21	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_91	Помощь в организации туристического квеста "Прошагай город" 17.09
22	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_93	Помощь в организации акции «Экспедиция, откликнись» 19.09
23	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_92	Помощь в организации международного благотворительного забега «Кросс Белогорья» 17.09
24	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_84	Акция Стоп ВИЧ/СПИД 9.09
25	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_82	Помощь центру абилитации детей-инвалидов «Свет Надежды» 8.09
26	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_80	Акция «Накорми кота» 6.09
27	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_75	Акция «Нет экстремизму в интернете» 4.09
28	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_63	Раздача лент триколора 23.08
29	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_53	Помощь в организации акции «Мошенничество через интернет» 18.08
30	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_52	Помощь в организации Крестного хода 18.08
31	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_44	Помощь в организации акции «Береги лес от пожара» 14.08
32	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_41	Акция «Накорми кота» 9.08
33	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_37	Акция Стоп ВИЧ/СПИД 3.08

34	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_32	Открытие «Добрый Я» 1.08
35	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_28	Подготовка к открытию «Добрый Я» 30.07 (эко акция)
36	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_26	Акция Стоп ВИЧ/СПИД 30.07
37	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_19	Тренинг для волонтеров (Путь к успеху с Геннадием Рукавицыным) 23.07
38	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_17	Помощь в организации городского праздника "Микрорайон Журавлики, ты сердца моего частица!" 22.07
39	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_13	Подготовка к городскому фестивалю «Губкин-столица большой руды»
40	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2385	Помощь в организации мотокросса 16.07
41	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_6	Акция Стоп ВИЧ/СПИД 3.07
42	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2349	Помощь Центру патриотического воспитания 11.07
43	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_3	Тренинг психологический для волонтеров
44	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2349	Раздача календарей «65 лет — Белгородской области» 4.07
45	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2271	Помощь в организации фестиваля «Всенаспорт.РФ» 1.07
46	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2237	Акция Стоп ВИЧ/СПИД 19.06
47	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2216	Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 15.07
48	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2212	Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 14.07
49	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2192	Раздача лент триколора 12.06
50	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2177	Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 10.06
51	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2167	Акция «Красная гвоздика» 7.06
52	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2164	Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 7.06
53	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2153	Тренинг для волонтеров (Школа добровольцев) 6.06
54	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2118	Акция «Красная гвоздика» 4.06
55	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_8	Акция «Цифровой волонтер» 4.06
56	https://vk.com/gubkincmi?w=wall-141994965_2105	Акция «Дня отказа от табака» 4.06
Публикации		
1	https://gubkin.city/news/society/78402/	Посадка аллеи Губкин сити
2	https://prostor31.ru/obshchestvo/socialnaya-politika/4569.html	Посадка аллеи Просторы 31
3	https://gubkin.city/news/society/77571/	День улыбки Губкин сити
4	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_95	Туристический квест «Прошагай город» ТРК Губкин
5	https://gubkin.city/news/society/76291/	Туристический квест «Прошагай город» Губкин сити
6	https://www.youtube.com/watch?v=P01kQunaQBE&feature=youtu.be	Помощь в организации акции «Экспедиция, откликнись» Губкин сити 19.09

7	https://gubkin.city/news/society/74645/	Помощь в организации акции «Экспедиция, откликнись» Губкин сити 19.09
8	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_54	Помощь в организации акции «Береги лес от пожара» 19.08 Губкин ТРК
9	https://gubkin.city/news/society/73497/	Помощь в организации акции «Береги лес от пожара» 19.08 Губкин сити
10	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_40	Открытие «Добрый Я» Губкин ТРК 7.08
11	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_39	Открытие «Добрый Я» Новое время 5.08
12	https://vk.com/dobryy.ya31?w=wall-184588334_38	Открытие «Добрый Я» Сельские просторы 2.08