

Заявка № 22-1-000373 на участие в конкурсе "Первый конкурс 2022" на предоставление грантов.

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту

Охрана окружающей среды и защита животных

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту

Повышение экологической культуры населения

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

С заботой о природе – сохраняем жизнь поколений

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

Любая жизнь – священный дар, и жизнь нынешнего и всех будущих поколений людей зависит, прежде всего, от главных условий существования: чистого воздуха и воды, безопасности и комфорта. При этом, для комфортного проживания на этой планете люди потребляют все больше и больше ресурсов, в большей степени не задумываясь об их невозобновимости. Загрязнение мусором является всемирной экологической катастрофой, актуальна проблема переработки в северных регионах - она отсутствует практически полностью, что обусловлено экономико-географическими условиями. Пилотные проекты по внедрению РСО в 2021 году запущены в трех городах ХМАО, в Сургуте, согласно реформе обращения ТКО, межмуниципальный полигон с мусоросортировочными линиями появится не ранее 2024 года. Эти проблемы и желание их решить стали пусковым механизмом появления в Сургуте в 2020 году, благодаря инициативной группе экологов-волонтеров движения «РазДельный Сбор». С марта 2020 года проводятся экологические акции по раздельному сбору вторсырья, которые несут не только эколого-просветительскую функцию, но и обеспечивают реализацию социально-экологической потребности горожан в сдаче разных видов собранного вторсырья в одном месте. Проекты и акции эковолонтеров находят отклик у населения – растет число заинтересованных людей, жителей Сургута и ХМАО. В акциях приняли участие более 5000 человек, общая вовлеченность составила более 25000 человек. Однако в условиях Севера, где 8 месяцев в году холодного периода, экоакции невозможно проводить на улице. У волонтеров нет помещения, и поэтому за два года акции (регулярно по субботам) проходили в самых разных местах, и все это время сторонники движения следовали за акциями. Экологи-активисты прививают культуру обращения с отходами, и принимают на акциях до 20 видов вторсырья (в т.ч. редкие виды, которые требуют транспортировки в другие регионы). Для проведения акций используется оборудование – столы, контейнеры и пр. Все это необходимо размещать, хранить, перевозить. Также одна из главных проблем - это пандемия. В условиях эпидемиологических ограничений необходимо обеспечивать безопасные условия как для населения, так и для волонтеров: соблюдение дистанции, разграничение потоков, удлинение временных интервалов. Важно обеспечить доступность, безопасность и удобство эко-мероприятий для населения и волонтеров. Для того, чтобы прививать экокультуру, необходимо создавать привлекательные условия для населения и организаций, стимулировать создание положительного образа общественно-полезных действий. В соответствии с этим проектом предполагается:

- проведение регулярных экологических акций по сбору вторсырья
- аренда помещения для организации работы экоцентра (в помещении, соответствующем требованиям и задачам проекта) по работе с населением
- установка комплексного пункта по приему вторсырья и организация его работы
- информационно-просветительская деятельность
- организация сбора средств в фонд для реализации эколого-просветительских мероприятий.

4. География проекта

Ханты-Мансийский АО-Югра (преимущественно г.Сургут)

5. Дата начала реализации проекта

01.06.2022

6. Дата окончания реализации проекта

01.09.2023

7. Обоснование социальной значимости проекта

С принятием территориальной схемы обращения с отходами Югра медленно и верно движется к внедрению системы раздельного сбора отходов (РСО). Очевидно, что с появлением двухконтейнерной системы сбора отходов жители не перейдут автоматически на раздельный сбор вторсырья, этому процессу должна предшествовать информационно-просветительская деятельность, погружение жителей в правила сбора и сортировки отходов, через вовлечение в экологическую социально значимую деятельность уже сейчас. К сожалению, в действующем функционале регионального оператора законодателем не предусмотрена подобная деятельность по эко-просвещению населения. Остро проблема с отходами стоит в Сургуте - самом населенном городе ХМАО. Если пилотные проекты по внедрению РСО в 2021 году действовали в трех городах ХМАО, то в Сургуте, согласно реформе обращения ТКО, межмуниципальный полигон с мусоросортировочными линиями появится не ранее 2024 года. Кроме того, Сургут лишился сетчатых контейнеров по сбору пластика во дворах, в течение нескольких лет существовавших в городе и убранных в 2020 году. С 2020 года волонтерами команды «Раздельный Сбор» проводятся экологические акции по раздельному сбору вторсырья, которые несут не только эколого-просветительскую функцию, но и обеспечивают реализацию социально-экологической потребности горожан в сдаче разных видов собранного вторсырья в одном месте. Для проведения акций командой экологов успешно реализован проект «Разделяй с нами заботу о природе», получивший грантовую поддержку. Результаты реализации проекта по некоторым параметрам значительно превосходили ожидания. Так, например, экологи реализуют всероссийский социально-экологический проект «Добрые крышечки». Проект имеет двойную пользу - направлен не только на формирование экологических навыков РСО, но и оказание помощи детям с ОВЗ. На сегодняшний день в Югре собрано уже 8 тонн крышек, из них около 2 тонн собрано в Сургуте. Эколого-социальная значимость также значительна, ведь период разложения пластика - до 500 лет. Проект "С заботой о природе сохраняем жизнь поколений" направлен на создание положительного образа от полезных действий, которые несут за собой именно проведение различных экологических акций. Этому способствует также стимулирование спонсорской помощи, сбор пожертвований, направление средств (в том числе, от сдачи материальных вторичных ресурсов) на благотворительные цели.

7.1 Документы, подтверждающие актуальность проекта

[Приложение.pdf](#)

[Отчет 2022.pdf](#)

8. Партнёры проекта

НКО Ассоциация «Раздельный сбор» всероссийское экологическое движение

Информационная, Консультационная, Организационная

НКО РОО «Югорский интеллектуальный клуб»

Организационная

МУ «Артрезиденция»

Организационная, Иная поддержка реализации проекта

АО Банк "СНГБ"

Финансовая

МКУ «Молодежный ресурсный центр»

Информационная

Женсовет ПАО "Сургутнефтегаз"

Информационная, Иная поддержка реализации проекта

9. Целевые группы проекта

- Все население.

10. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы

не заполнено

11. Цели проекта

- Внедрение экологических привычек в жизнь 5% сургутян путем вовлечения их в конкретную экологическую социально значимую деятельность

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта

А) Размещение на информационном ресурсе НКО «Жизнь- священный дар» "В контакте» - <https://vk.com/zhsd86> Б) Размещение на страницах экодвижения «Раздельный Сбор» В контакте» - <https://vk.com/rssurgut>; «Инстаграм» - https://instagram.com/rasdelnyy_sbor_surgut В) Публикации в СМИ: СургутИнформТВ, «Сургутская трибуна», ТРК «Югория», «СургутИнтерновости» (статьи, новостные рубрики в Инстаграмм, видеоролики в новостных блоках) Г) Администрация г.Сургута - информационный ресурс портала Администрации «В контакте» Д) Информационные ресурсы АО Регионального оператора «Югра-Экология» Е) МКУ «Наш город» (размещение в официальных страницах и социальных сетях)

13. Задачи проекта

- Организация работы постоянно действующего экологического центра для приема населения, стимулирование открытия пунктов сбора вторсырья в городе и расширения инфраструктуры РСО
- Реализация эколого-просветительских мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, популяризацию раздельного сбора отходов, бережного отношения к ресурсам, сохранения биоразнообразия
- Стимулирование формирования экологического образа жизни населения совместно с реализацией социально-значимой деятельности, путем сбора пожертвований, направления средств (в том числе от сдачи материальных вторичных ресурсов) на благотворительные цели

14. Количественные результаты

количество добровольцев, принявших участие в проекте

80

количество специалистов обученных в рамках проекта

20

количество мероприятий, проведенных в рамках проекта

20

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

2000

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

4000

количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий проекта

10

15. Качественные результаты

Обеспечение реализации социальной потребности экоосознанных людей, уже внедряющих в свою жизнь экопривычки, рост таких экосознательных людей. Удовлетворенность жителей города от участия в акциях, от

возможности осуществлять РСО? Опосредованный долгосрочный эффект в связи с пониманием периода разложения тех или иных отходов и вреда, наносимого мусорным загрязнением окружающей среды. Опосредованный долгосрочный биосферный эффект от осознанного потребления, экологичного образа жизни, популяризации «зеленых технологий»

16. Дальнейшее развитие проекта

Дальнейшая реализация и преобразование, совершенствование, в сотрудничестве с разными партнерами, в связи с комплексностью решаемых целей и задач.

17. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Спонсорская помощь. Грант. Волонтерская поддержка.

18. Видео о проекте

не заполнено

19. Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, принимаемые при реализации проекта

Одной из причин разработки проекта является именно необходимость соблюдения распространения коронавирусной инфекции – для уменьшения потока людей на экологических акциях.

Все мероприятия проводятся с соблюдением противоэпидемических требований.

20. Информация о вакцинации членов команды проекта

100% членов команды проекта имеют QR-код

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта

Колосова Алёна Игоревна

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Руководитель проекта. координатор волонтерского экологического движения

3. Рабочий телефон

+79822021536

4. Мобильный телефон

+79822021536

5. Электронная почта

a-kolosova-2015@mail.ru

6. Образование

более одного высшего

7. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Шенталинское медицинское училище

Специальность

медицинская сестра

Год начала

1996

Год окончания

1999

Образовательная организация

Самарский государственный педагогический университет

Специальность

Психология

Год начала

1999

Год окончания

2003

Образовательная организация

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет"

Специальность

Биоэкология

Год начала

2008

Год окончания

2013

Образовательная организация

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет"

Специальность

Аспирантура, направление - "Экология" (биологические науки)

Год начала

2014

Год окончания

2018

8. Опыт работы

Юридическое название

МКУ "Центр для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи", городская территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

Должность

Эксперт

Год начала работы

2011

Год окончания работы

2018

Юридическое название

СургутНИПИнефть ПАО "Сургутнефтегаз"

Должность

инженер

Год начала работы

2018

Год окончания работы

2021

Юридическое название

Сургутское УБР-2 ПАО "Сургутнефтегаз"

Должность

ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)

Год начала работы

2021

Год окончания работы

по настоящее время

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

10. Опыт реализации социально значимых проектов

Название и описание проекта

"Разделяй с нами заботу о природе" , грант губернатора для физических лиц

Роль в проекте

координатор экологического движения

Год начала

2021

Год окончания

2022

Название и описание проекта

«Не только нефть и газ – есть РСО у нас!» Проект по развитию экологической культуры населения, отдельного сбора отходов на примере формирования волонтерского экологического движения в г.Сургуте, победитель в региональном конкурсе лучших экологических практик "Жизнь в стиле ЭКО", 2021 год

Роль в проекте

Координатор экологического движения

Год начала

2020

Год окончания

по настоящее время

11. Ссылки на профиль в социальных сетях

<https://vk.com/ekolog86>

https://instagram.com/amur97ka?utm_medium=copy_link

12. Дополнительные сведения

Ведение профилей в соцсети экодвижения, координация волонтерской деятельности, проведения акций, организация сотрудничества с партнерами. Участие в мероприятиях городского и окружного уровня: 05.12.2020 - Экологическая секция окружного форума «Добрые Люди»: - доклад на тему «Роль эковолонтеров в развитии раздельного сбора в Югре» 04.03.2021 - участие в круглом столе, организованном регоператором «Юграэкология» 05.04.2021 - Участие в заседании координационного совета при Губернаторе ХМАО-Югры по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей, тема – « О мерах по борьбе с загрязняющей среды пластиковыми материалами и формированию у населения навыков бережливого потребления» 13.09.2021 Координационный совет Росприроднадзора Югры, презентация проекта, победителя в региональном конкурсе "Не только нефть и газ - есть РСО у нас" 04.02.2021 - прямой эфир с Губернатором на тему "Здоровьесбережение" и др. Участие в публикациях на официальных порталах и в лентах новостей: - в официальных печатных изданиях: «Сургутская трибуна», «Сургутские ведомости», «Нефть Приобья». - видеозаписи в новостных роликах и программах: ВГТРК телеканала «Россия – Югория», СургутинформТВ:

13. Дата рождения

08.08.1979

14. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

[Отзыв Администрация.pdf](#)

[Отзыв Раздельный Сбор.pdf](#)

[Благодарность.jpg](#)

[Колосова-2_merged.pdf](#)

15. Добавить фотографию

[A.jpg](#)

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды

Гудзь Татьяна Сергеевна

2. Должность или роль в заявленном проекте

Администратор экоцентра

3. Образование

более одного высшего

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет"

Специальность

Преподаватель истории

Год начала

2001

Год окончания

2006

Образовательная организация

Тюменский государственный университет

Специальность

Экономист-менеджер

Год начала

2010

Год окончания

2012

5. Опыт работы

Юридическое название

Филиал АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Западной Сибири

Должность

Главный специалист

Год начала работы

2008

Год окончания работы

2020

6. Опыт реализации социально значимых проектов

Юридическое название

Проект "Разделяй с нами заботу о природе", грант губернатора для физических лиц

Должность

Дизайнер, координатор акций

Год начала

2021

Год окончания

2022

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

<https://www.instagram.com/goodzzzart>

<https://vk.com/almeer>

8. Дополнительные сведения

Активист и волонтер «Раздельный Сбор» в городе Сургут с осени 2020 года. В функции входит организация и координация акций, дизайн макетов, транспортировка, проведение экоуроков. Активный член команды. Окончила Онлайн-Школу Раздельного сбора отходов (РСО) «Зелёный Драйвер», онлайн-Школу экологов «Зелёный Драйвер» В декабре 2020 прошла обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов Общественного народного фронта. В феврале 2021 года окончила курс «Учимся просвещать» «Школы экопросветителей» от «Центра экономики ресурсов» - проведено и реализовано более 40 экоуроков с детьми. Декабрь 2021 года курс повышения квалификации по программе "Экологическое просвещение: современные тенденции и актуальное"

1. ФИО члена команды

Салахутдинова Зия Танзилевна

2. Должность или роль в заявленном проекте

Координатор работы с волонтерами, СММ-менеджер

3. Образование

более одного высшего

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Бирский государственный педагогический институт

Специальность

Психология

Год начала

1998

Год окончания

2003

Образовательная организация

Тюменский государственный университет

Специальность

Юриспруденция

Год начала

2006

Год окончания

2009

5. Опыт работы

Юридическое название

БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов"

Должность

Психолог

Год начала работы

2006

Год окончания работы

2016

Юридическое название

Страховая компания «Югория»

Должность

Специалист отдела агентских продаж

Год начала работы

2016

Год окончания работы

2017

Юридическое название

МФЦ г.Сургут

Должность

эксперт 1 категории

Год начала работы

2017

Год окончания работы

2020

6. Опыт реализации социально значимых проектов

Юридическое название

Проект "Разделяй с нами заботу о природе", грант губернатора для физических лиц

Должность

Руководитель проекта

Год начала

2021

Год окончания

2022

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

<https://vk.com/id9853971>

https://instagram.com/z_ilya1?utm_medium=copy_link

8. Дополнительные сведения

Экоактивист, эковолонтер, соорганизатор экодвижения. Руководитель проекта "Разделяй с нами". Координация, руководство и ведение проекта формирование отчетности. закупок. В экодвижении - ведение профилей в соцсети, координация волонтерской деятельности, проведения акций, работы с партнерами. Статьи с участием в официальных печатных изданиях: «Сургутская трибуна», «Сургутские ведомости». Видеозаписи в новостных роликах и программах: - ВГТРК телеканала «Россия – Югория», СургутинформТВ:

1. ФИО члена команды

Гончарук Юрий Николаевич

2. Должность или роль в заявленном проекте

Экономист

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный университет"

Специальность

Экономист

Год начала

1997

Год окончания

2002

5. Опыт работы

Юридическое название

АО Банк "СНГБ"

Должность

экономист

Год начала работы

2002

Год окончания работы
по настоящее время

6. Опыт реализации социально значимых проектов

Юридическое название

"Жизнь - Священный дар"

Должность

Руководитель

Год начала

2011

Год окончания

по настоящее время

7. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

8. Дополнительные сведения

Руководитель фонда "Жизнь - Священный дар" до 2017 г, организатор конкурса "Жизнь - Священный дар" совместно с департаментом здравоохранения ХМАО-Югры

4. Организация-заявитель

1. ОГРН

1118600000705

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ

[22-1-000373 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf](#)

2. ИНН

8602999031

3. КПП

860201001

4. Дата регистрации организации

27.04.2011

5. Полное наименование организации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЖИЗНЬ - СВЯЩЕННЫЙ ДАР"

6. Сокращённое наименование организации

РБФ "ЖИЗНЬ - СВЯЩЕННЫЙ ДАР"

7. Адрес (место нахождения) организации

628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Григория Кукуевицкого, д 9

8. Фактическое место нахождения организации

628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Григория Кукуевицкого, д 9

9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, ул Григория Кукуевицкого, д 9

10. Руководитель организации

Старых Светлана Викторовна

11. Дата рождения руководителя

24.05.1972

12. Файл устава организации

[Жизнь - Священный Дар-сжатый.pdf](#)

13. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует

14. Информация о наличии коллегиального органа управления

отсутствует

15. Главный бухгалтер

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

16. Основные виды деятельности организации

благотворительная деятельность, деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

17. Контактный номер телефона

+79222530437

18. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

Женщины, Дети и подростки

19. Контактный телефон организации

+79222530437

20. Дополнительные документы об организации

не заполнено

21. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений

rhbs07@rambler.ru

22. География организации

ХМАО-Югра

23. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

24. Веб-сайт

не заполнено

25. Группы в соц. сетях

<https://vk.com/zhsd86>

26. Учредители организации-заявителя

Отсутствуют

27. Учредители организации-заявителя

Отсутствуют

28. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

29. Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

30. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

31. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

15

32. Количество штатных работников

0,00

33. Количество добровольцев

20

34. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

Президентские гранты

0,00

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты)

0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций

150000,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан

44000,00

вступительные и членские взносы

0,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0,00

средства, полученные из федерального бюджета

0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

0,00

средства, полученные из местных бюджетов

0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав

0,00

внебюджетные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.)

0,00

прочие доходы

0,00

35. Общая сумма расходов организации за предыдущий год

323000,00

36. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица

50

37. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет

Название проекта

Конкурс "Жизнь - Священный дар" совместно с департаментом здравоохранения ХМАО-Югры

Основные результаты

Более 800 сохраненных жизней детей ежегодно

01.01.2021

31.12.2021

Следует указать сумму полученной поддержки на реализацию проекта (в рублях, без копеек).

194000

иной источник финансирования

38. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы

Оборудование

Имущество добровольцев

Площадь, кв.м.

не заполнено

Назначение

не заполнено

Виды права использования

не заполнено

Другое

не заполнено

39. Публикации в СМИ

не заполнено

5. Календарный план

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Стимулирование формирования экологического образа жизни населения совместно с реализацией социально-значимой деятельности, путем сбора пожертвований, направления средств (в том числе от сдачи материальных вторичных ресурсов) на благотворительные цели	Организация сдачи вторсырья партнерам с последующим использованием для благотворительных целей	01.06.2022	01.09.2023	25 тысяч для приобретения контейнеров, вложения средств на благотворительные цели
2	Реализация эколого-просветительских мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, популяризацию раздельного сбора отходов, бережного отношения к ресурсам, сохранения биоразнообразия	Экологическое просвещение, ведение соцсетей и информационных ресурсов, информационно-просветительская деятельность	01.06.2022	01.09.2023	12 постов в месяц (минимум), увеличение численности подписчиков
3	Организация работы постоянно действующего экологического центра для приема населения, стимулирование открытия пунктов сбора вторсырья в городе и расширения инфраструктуры РСО	Стимулирование и поддержка установки контейнеров РСО в организациях	01.09.2022	30.08.2023	Установка 100 контейнеров в разных организациях
4	Организация работы постоянно действующего экологического центра для приема населения,	Установка комплексного пункта по приему вторсырья и организация его работы (прием вторсырья,	01.09.2022	31.08.2023	Открытие пункта с регулярной посещаемостью, 1000 чел. в год

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
	стимулирование открытия пунктов сбора вторсырья в городе и расширения инфраструктуры РСО	сортировка, транспортировка на переработку)			
5	Организация работы постоянно действующего экологического центра для приема населения, стимулирование открытия пунктов сбора вторсырья в городе и расширения инфраструктуры РСО	Организация работы экоцентра (в помещении, соответствующем требованиям и задачам проекта) по работе с населением (экопросвещение, прием вторсырья, проведение экологических акций)	01.09.2022	01.09.2023	Открытие одного экоцентра с регулярной посещаемостью, 3000 чел. в год
6	Реализация эколого-просветительских мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, популяризацию раздельного сбора отходов, бережного отношения к ресурсам, сохранения биоразнообразия	Проведение регулярных экологических акций по сбору вторсырья	01.09.2022	01.09.2023	10 экоакций в год (250 человек в одном мероприятии)
7	Стимулирование формирования экологического образа жизни населения совместно с реализацией социально-значимой деятельности, путем сбора пожертвований, направления средств (в том числе от сдачи материальных вторичных ресурсов) на благотворительные	Организация сбора средств в фонд для реализации эколого-просветительских мероприятий	01.09.2022	01.09.2023	Сбор средств в размере 120 тысяч рублей на реализацию проекта

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Ожидаемые результаты
	цели				

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	Заработная плата в месяц	Количество месяцев	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
-----------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------	---------------------

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание услуг (работ)	Вознаграждение по одному договору	Количество договоров	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Бухгалтерия (отчетность)	30 000,00	1 шт.	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Комментарий: Ведение отчетной документации					
Руководство и координация проекта	72 000,00	1 шт.	72 000,00	0,00	72 000,00
Комментарий: Координация и общее руководство					
Дизайн	10 000,00	1 шт.	10 000,00	0,00	10 000,00
Комментарий: Дизайн макетов для экопросветительских задач					
Администратор экоцентра	48 000,00	1 шт.	48 000,00	0,00	48 000,00
Комментарий: Прием населения и организация работы пункта приема					
Организация работы благотворительного фонда	30 000,00	1 шт.	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Комментарий: Организация сбора средств для реализации эколого-просветительских задач					
СММ-менеджер	30 000,00	1 шт.	30 000,00	0,00	30 000,00
Комментарий: Ведение профиля в соцсетях, экологическое просвещение					

1.3 Страховые взносы

Описание	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 1:			220 000,00	20 000,00	200 000,00

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место назначения	Расходы на одного работника	Количество работников	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 2:			0,00	0,00	0,00

3. Офисные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)	295,00	16 мес.	4 720,00	0,00	4 720,00
Комментарий: Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)					
Затраты на расчетно-кассовое обслуживание	500,00	16 мес.	8 000,00	0,00	8 000,00
Комментарий: Комментарий					
Аренда нежилого помещения	17 000,00	12 мес.	204 000,00	60 000,00	144 000,00
Комментарий: Аренда нежилого помещения для организации экоцентра					
Итого по статье № 3:			216 720,00	60 000,00	156 720,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Многофункциональный комплексный уличный контейнер	70 000,00	1 шт.	70 000,00	20 000,00	50 000,00
Комментарий: Многофункциональный комплексный уличный контейнер, расходы включают разработку, дизайн, изготовление, установку, обслуживание					
Контейнеры для сбора вторсырья	4 000,00	5 шт.	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Комментарий: Контейнеры для сбора вторсырья для установки в экоцентре и организациях					
Итого по статье № 4:			90 000,00	30 000,00	60 000,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
СММ-продвижение и реклама	400,00	5 шт.	2 000,00	0,00	2 000,00
Комментарий: Продвижение постов					
Итого по статье № 5:			2 000,00	0,00	2 000,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Юридические услуги по заключению	2 000,00	5 шт.	10 000,00	0,00	10 000,00

договоров					
Комментарий: Юридические услуги по заключению договоров					
Итого по статье № 6:			10 000,00	0,00	10 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Транспортные расходы	2 000,00	15 шт.	30 000,00	3 000,00	27 000,00
Комментарий: Транспортировка оборудования, вторсырья					
Мешки (упаковка 10 шт.)	500,00	30 шт.	15 000,00	3 000,00	12 000,00
Комментарий: Мешки для сбора вторсырья					
Итого по статье № 7:			45 000,00	6 000,00	39 000,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Полиграфическая продукция	1 000,00	3 шт.	3 000,00	0,00	3 000,00
Комментарий: Распечатка наклеек, цветной стендовой информации					
Спецодежда с логотипами	300,00	5 шт.	1 500,00	0,00	1 500,00
Комментарий: Спецодежда для волонтеров с логотипами для проведения акций					
Итого по статье № 8:			4 500,00	0,00	4 500,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 9:			0,00	0,00	0,00

Итого	Общая стоимость (в рублях)	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
	588 220,00	116 000,00	472 220,00