

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования
город Нижневартовск
(наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

на 2027 год

Дорожная карта должна включать в себя организационно-технические мероприятия и контрольные точки по передаче и юридическому оформлению зданий/помещений учреждения (учреждений) молодежной политики (при необходимости), создания молодежных пространств, внесению изменений в уставные документы, разработке сметной документации и технических заданий, организации закупочных процедур и др., дающие представление о реалистичности запланированных в дорожной карте сроков ремонта и реализации методической и содержательной деятельности.

№ п/п	Задача, на решение которой направлено мероприятие (в соответствии с задачами, указанными в Проекте)	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Сроки проведения мероприятия (для продолжитель ных мероприятий с указанием периода реализации)	Место проведения мероприятия (наименование, адрес)	Целевая аудитория, количество участников	Организаторы и партнеры мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия
Инфраструктурный блок								
1.	Инфраструктурная подготовка: провести текущий	Разработка дизайн- концепции и	Проведение процедур закупок	Январь - февраль 2027	МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный	Специалисты учреждения 10 человек,	Департамент общественных коммуникаций и	Утвержденная концепция и смета, готовая

	ремонт и осуществить закупку МТО	сметной документации. Разработка единого визуального стиля, концепции функционального наполнения и сметы расходов на материалы и оборудование.	(конкурсы, тендеры) на ремонтные работы и оборудование в соответствии с 223-ФЗ		центр» (адрес: Мира, 5п ст10)	представители подрядных организаций 3 человека	молодежной политики администрации города, МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр»	к проведению торгов
2.	Инфраструктурная подготовка	Проведение закупочных процедур	Проведение конкурсов/тендеров на ремонтные работы и поставку оборудования (мебель, мультимедиа, звук) в соответствии с 223-ФЗ	Февраль - март 2027	МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» (адрес: Мира, 5п ст10)	Специалисты учреждения 10 человека	Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр»	Заключены договоры с подрядчиками на ремонт и поставку оборудования
3.	Инфраструктурная подготовка	Текущий ремонт и функциональное формирование пространства	Проведение ремонтных работ 1-го этажа, монтаж оборудования, расстановка мебели, размещение полиграфии и	Март - апрель 2027	МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» (адрес: Мира, 5п ст10)	Специалисты учреждения 10 человек, представители подрядных организаций 15 человек	Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, МАУ г. Нижневартовска «Молодежный	Произведен ремонт, сформировано многофункциональное пространство (S=581,1 кв.м.)

			брендированн ых конструкций				центр»	
Содержательный блок								
4.	Информационное сопровождение проекта	Старт информационн ой кампании	Информирова ние общественнос ти о начале реализации проекта, создание раздела на сайте, анонсировани е презентации	Март - май 2027	Онлайн- платформы, социальные сети	44 сотрудника учреждения (заместители директора, начальники отделов, специалисты по работе с молодежью). Молодежь города (общий охват – информирован ие)	Информационны е источники учреждения: 1. Официальный сайт - https://molod- nv.ru/ 2. Официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/mo lodnv 3. Паблики отделов МАУ г.Нижевартовск а молодежный центр https://vk.com/do brodom_nv , https://vk.ru/yadr o_nv , https://vk.ru/teens nv , https://vk.ru/nko molodnv . Внешние информационны е источники: 1. Паблик	Анонсирован старт проекта, опубликование не менее 8 постов. Суммарный охват 55705

							Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 5. Пабрики местного и регионального отделений «Движение первых», 6. Пабрик «Волонтеры Победы», 7. Пабрик Фонда гражданских и социальных инициатив	
5	Методологическая и организационная подготовка Актуализация плана мероприятий	Актуализация плана мероприятий	Внесение корректировок в план событий с учетом новой инфраструктуры, разработка сценариев для иммерсивных форматов	Май 2027	МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» (адрес: Мира, 5п ст10)	44 сотрудника учреждения (заместители директора, начальники отделов, специалисты по работе с молодежью).	Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр»	Актуализирован план мероприятий на 2027 год (не менее 20 событий)
6	Реализация содержательного блока	Презентация пространства «Связь поколений» и	Официальное открытие обновленной площадки.	Май 2027	МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» (адрес:	44 сотрудника учреждения (заместители директора,	Департамент общественных коммуникаций и молодежной	Презентован функционал пространства для 100 первых

		запуск маршрутов	Проведение иммерсивных экскурсий и интерактивных знакомств с возможностями центра		Мира, 5п ст10)	начальники отделов, специалисты по работе с молодежью). Организаторы и партнеры проекта -20 человек.	политики администрации города, МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», партнеры проекта	участников
7	Организация работы содержательного блока	Проведение системных патриотических мероприятий	Цикл мероприятий, приуроченных к памятным датам, Дням воинской славы: встречи с героями (СВО/ветеранами), кинопоказы, дискуссии, гибридные форматы, подготовка к «Зарнице 2.0»	Май-декабрь 2027 года	МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» (адрес: Мира, 5п ст10)	44 сотрудника учреждения (заместители директора, начальники отделов, специалисты по работе с молодежью). Молодежь 14-35 лет (плановый охват: 8 000 чел.)	Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр», партнеры проекта	Проведение не менее 20 мероприятий
8	Подведение итогов	Итоговый форум «Связь поколений» Мониторинг и подготовка отчетности	Ключевое итоговое событие проекта с участием всех целевых групп, партнеров,	Декабрь 2027	МАУ г. Нижневартовска «Молодёжный центр» (адрес: Мира, 5п ст10)	44 сотрудника учреждения (заместители директора, начальники отделов, специалисты по работе с	Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города, МАУ г. Нижневартовска	Проведен форум, подведены итоги года. Подготовлен итоговый отчет

			демонстрация лучших практик и награждение активистов. Сбор обратной связи (анкетирование), анализ охватов, SWOT и план-фактный анализ, подготовка финансового и содержательного отчетов.			молодежью). Молодежь города Нижневартовска – участники итогового форума – не менее 150 человек офлайн, не менее 250 человек онлайн. Организаторы и партнеры проекта -20 человек.	«Молодежный центр», партнеры проекта	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

Глава муниципального образования г. Нижневартовск
(наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

« 20 » 07 2026 г.

