

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Обучено не менее 25 представителей волонтёрских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства.	30.06.2023	10.04.2023	исполнена	
1.2.	Не менее 40 публикаций, материалов о проекте размещено на информационных ресурсах, в СМИ.	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	
1.3.	Сформирована рабочая группа по реализации проекта с участием не менее 5 партнёрских организаций.	31.07.2023	10.04.2023	исполнена	

	Подписаны 10 соглашений о взаимодействии между организациями-участниками проекта и двумя домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства".				
1.4.	Оборудованы 3 мастерские в Инском и 1 мастерская в Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства	31.07.2023	06.07.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Провести информирование некоммерческих организаций и добровольческих объединений Кемеровской области-Кузбасса о проекте "Важен каждый" (разместить информацию в социальных сетях, разослать письма-приглашения, провести встречи, телефонные переговоры)	с 01.03.2023 по 30.06.2024	с 13.01.2023 по 31.07.2023	Проведено информирование партнёрских НКО о проекте "Важен каждый" (Свыше 50 публикаций, материалов о мероприятиях проекта размещено на информационных ресурсах, в СМИ). Проведены стажировки для специалистов ПНИ в партнёрских организациях по работе мастерских. Сформирована рабочая группа из 5 организаций - участников проекта, организована её деятельность. Эксперты из АНО "Многоточие", КГОО "Интеграция", проекта "Наивно? Очень!" и др. приняли участие в обучении тим-лидеров, проведению занятий с людьми с ментальными нарушениями, организации работы мастерских в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства. Оказываются консультационные, методические, экспертные услуги по организации мастерских в ПНИ (оборудованию, технологиям). Подписаны 10 соглашений о взаимодействии между организациями-участниками проекта и двумя домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства".
2.1.5. Привязанные ККТ:		Сформирована рабочая группа по реализации проекта с участием не менее 5 партнёрских организаций. Подписаны 10 соглашений о взаимодействии между организациями-участниками проекта и двумя домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства".		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя			Значение	
Количество партнёрских организаций, принявших участие в деятельности рабочей группы			5	

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Стажировка специалистов ПНИ в КГОО "Интеграция" (г.Кемерово) по организации работы ремесленных мастерских . 27.02.2023



Онлайн презентация Проекта «Наивно? Очень» по организации производственных творческих мастерских для людей с ОВЗ в ходе семинара для тим-лидеров 10.04.2023



Выступление представителей Союза женщин Кузбасса и Автономной некоммерческой организации поддержки и развития инклюзивных проектов для людей с особенностями развития "Белая птица" (г.Новокузнецк) на семинаре для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Выступление директора АНО «Центр социальной адаптации «Многоточие» г. Кемерово Брагиной Ольги Андреевны на семинаре для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Стажировка специалистов ПНИ в областном обществе инвалидов (г.Кемерово) по организации работы мастерских 27.02.2023

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Информационное сопровождение (рассылка) проекта "Важен каждый"	Список электронных адресов по которым была проведена рассылка о проекте	Информационное сопровождение проекта Важен каждый.xlsx	24.07.2023

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Между специалистами психоневрологических интернатов - участников проекта и партнерских организаций (областным обществом инвалидов, АНО "Многоточие", КГОО "Интеграции") наложены связи. Даже без нашего участия сотрудники ПНИ консультируются у наших партнёров по закупке оборудования, ассортименту изделий, технологиям их изготовления, организации работы с подопечными. После стажировки в обществе инвалидов, ознакомившись с успешным опытом коллег, специалисты Инского ПНИ пришли к решению, что хотят открыть на базе ПНИ ещё сувенирную мастерскую и фотокружок для своих получателей социальных услуг.

№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)				
2	Обучающий семинар для тим-лидеров волонтёровских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью.	с 01.04.2023 по 30.04.2023	с 10.04.2023 по 10.04.2023	Обучено 25 тим-лидеров волонтёровских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью. Сформированы команды волонтёров по 3 основным направлениям организации занятости людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства: - занятия в полиграфической, кулинарной, швейной и художественных мастерских; - занятия по культурно-досуговой деятельности; - занятия по добровольчеству. Участниками рабочей группы и тим-лидерами волонтёровских команд сформирован план-график волонтёровских мероприятий для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства". Оказывается помощь и сопровождение работы тим-лидеров по организации волонтёрской деятельности в ПНИ. Набраны и обучены волонтёры - участники проекта, прошли инструктажи по работе в ПНИ.				
2.2.5. Привязанные ККТ:		Обучено не менее 25 представителей волонтёровских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства.						
2.2.6. Количественный результат								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Количество тим-лидеров волонтёровских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>				Наименование показателя	Значение	Количество тим-лидеров волонтёровских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью	25	
Наименование показателя	Значение							
Количество тим-лидеров волонтёровских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью	25							
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 								



Вручение сертификатов участникам обучающего семинара для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Эксперт Килина И.А. проводит Мастер-класс "Дойти до каждого" в ходе обучающего семинара для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Представители Союза женщин Кузбасса из Белово, Новокузнецка, АНО "Белая птица", КГООО "Интеграция" в ходе групповой работы на обучающем семинаре для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Представители Инского, Прокопьевского ПНИ, АНО "Многоточие" в ходе групповой работы на обучающем семинаре для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Выступление Ю.А. Вешининой - руководителя Беловского городского волонтёрского штаба в ходе семинара для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Результаты групповой работы презентует заведующая отделением социально-трудовой реабилитации и культурно-массового обслуживания Прокопьевского ПНИ Перевалова Марина Станиславовна на обучающем семинаре для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Кофе-брейк (в столовой) для участников и организаторов на обучающем семинаре для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Стол регистрации с раздаточными материалами (программа, блокнот с наклейкой, бэйдж, ручка, буклет "Волонтерство в психоневрологических интернатах") для участников обучающего семинара для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Кофе-брейк (в рабочем зале) для участников обучающего семинара для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Баннер с наименованием, логотипом проекта "Важен каждый", используемый на всех мероприятиях проекта, по договору №040423 от 04.04.2023



Раздаточные материалы (программа, блокноты с наклейками, бэйджи) для участников обучающего семинара для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Онлайн выступление Анастасии Лаврентьевой, руководителя инклюзивной мастерской проекта "Наивно? Очень" в ходе обучающего семинара для тим-лидеров в г.Белово 10.04.2023



Участники обучающего семинара для тим-лидеров волонтёрских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью, в г.Белово 10.04.2023



Сертификат участника семинара по договору №040423 от 04.04.2023

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

Видеосюжет проэкте и обучающем семинаре. РИА "Ленинск". 10.04.2023

<https://disk.yandex.ru/d/4O3fzJlvKg5lmw>

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Программа обучающего семинара для тим-лидеров волонтёрских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью	В г.Белово проведено обучение лидеров добровольческих объединений и некоммерческих организаций Кузбасса по организации занятости людей с ментальной инвалидностью, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства	Программа.jpg	11.07.2023
2	Список участников обучающего семинара для тим-лидеров волонтё	Проведено обучение, сформированы команды, составлен план-график занятий в ПНИ	Список участников семинара.pdf	11.07.2023


		рских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью (10.04.2023, г.Белово)					
3	Программа мастер-класса "Дойти до каждого"	Цель: подготовка волонтеров к работе с людьми, имеющими психические нарушения когнитивной функции, эмоциональной регуляции или поведения человека, овладение коммуникативными технологиями и навыками взаимодействия с инвалидами.	Мастер-класс Дойти до каждого.docx	12.07.2023			
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию							
Семинар оказался полезным не только для тим-лидеров волонтёрских отрядов, но и для экспертов из партнерских организаций. Так, в КГОО "Интеграция", познакомившись с опытом проекта "Наивно? Очень", приняли решение о стажировке в данной мастерской, тиражировании опыта трудоустройства подопечных на базе своей организации. Сотрудники ПНИ смогли в ходе групповой работы разработать универсальные, понятные алгоритмы организации деятельности мастерских, разработали технологические карты для нескольких изделий, инструкции по взаимодействию с волонтёрами. Руководитель Беловского городского штаба и эксперт Килина И.А. запланировали дальнейшее сотрудничество по обучению волонтеров.							
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.2. Запланированные сроки проведения	2.3.3. Фактические сроки проведения	2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)			
3	Обеспечить информационное сопровождение реализации проекта через размещение публикаций в соцсетях организации, партнёров и участников проекта, на ресурсах учреждений и заинтересованных органов и структур, привлечение СМИ к освещению проекта, привлечению медиаволонтеров.	с 01.03.2023 по 31.07.2024	с 13.01.2023 по 31.07.2023	58 публикаций о проекте размещено на информационных ресурсах, в СМИ. Освещены мероприятия проекта. Привлечены партнеры. Люди, проживающие в Инском ПНИ, желающие стать медиаволонтёрами, начали проходить обучение работе с фотоаппаратом (на организованной фотозоне, репортажной съемке мероприятия).			
2.3.5. Привязанные ККТ:		Не менее 40 публикаций, материалов о проекте размещено на информационных ресурсах, в СМИ.					
2.3.6. Количественный результат							
Наименование показателя					Значение		
Количество публикаций о проекте в социальных сетях, на сайтах, в СМИ					58		
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 							



Представление проекта "Важен каждый" участникам всероссийской учебно-практической конференции "Организатор социального волонтерства" с 1 по 3 марта 2023 года (г.Москва)



Видеоператор ведет съемку в ходе обучающего семинара в г.Белово 10.04.2023 для телевидения



Представитель волонтерского штаба г.Белово дает интервью для РИА "Ленинск" 10.04.2023



Обучение работе с фотоаппаратом медиаволонтера в Инском ПНИ 06.07.2023 года

<p>2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>
<p>Старт проекта "Важен каждый"</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_10875</p> <p>https://labyrinth42.ru/novosti/v-regione/v-kuzbasse-startoval-proekt-dlya-lyudey-s-mentalnymi-narusheniyami-vazhen-kazhdyy.html</p> <p>https://svkaltan.ucoz.org/news/ljudjam_s_mentalnymi_narushenijam_iz_kuzbassa_okazhut_pomoshh_v_preodolenii_socialnoj_izoljacii/2023-03-30-351</p> <p>https://ok.ru/group7913416517/topic/155202542607714</p> <p>https://vk.com/public217739426?w=wall-217739426_119</p> <p>https://vk.com/public204794427?w=wall-204794427_143</p> <p>https://vk.com/gorod_molodih?w=wall-28512784_32304</p> <p>https://vk.com/volontery_belovo?w=wall-153399733_3772</p> <p>https://dobro.press/blogi/vazhen-kazhdyi-ludyam-s-mentalnymi-narusheniyam-iz-kuzbassa-okazhut-pomosch-v-preodolenii-sotsialnoi-izolyatsii</p> <p>https://t.me/volunteer42/600</p>
<p>Анонс обучающего семинара для тим-лидеров волонтёрских команд</p> <p>https://dobro.press/blogi/v-g-belovo-sostoitsya-obuchauschii-seminar-dlya-tim-liderov-volontyorskikh-komand-gotovyh-k-rabote-s-ludmi-s-mentalnoj-invalidnostyu</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11018</p> <p>https://t.me/volunteer42/682</p> <p>https://t.me/volunteer42/683</p>
<p>В Кузбассе добровольцев обучают работе с людьми с ментальной инвалидностью</p> <p>https://www.asi.org.ru/2023/04/14/v-kuzbasse-dobrovolcev-obuchayut-rabote-s-lyudmi-s-mentalnoj-invalidnostyu/</p>
<p>В ПНИ состоялось первое занятие по освоению компьютерной грамотности.</p> <p>https://dobro.press/blogi/priglashaem-prinyat-uchastie-v-proekte-vazhen-kazhdyi</p> <p>https://t.me/volunteer42/635</p> <p>https://t.me/volunteer42/639</p>
<p>Встреча с именинниками ПНИ</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_10980</p> <p>https://dobro.press/blogi/volontyory-pozdravili-s-imeninami-prozhivauschih-v-psihonevrologicheskem-intername-kuzbassa</p> <p>https://t.me/volunteer42/650</p> <p>https://t.me/volunteer42/653</p>
<p>Дайджест: поездка в Белово по проекту Важен Каждый</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11312</p>
<p>Знакомство о команде проекта "Важен каждый" ФПГ</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-143830192_48650</p>

	<p>Из первых уст о поездке в ПНИ https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11467</p> <p>Логотип проекта "Важен каждый" https://dobro.press/blogi/u-proekta-pobeditelya-konkursa-fonda-prezidentskih-grantov-vazhen-kazhdyi-poyavilsya-svoi-logotip https://t.me/volunteer42/633 https://t.me/volunteer42/634 https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_10950</p> <p>О посещении волонтеров Инского ПНИ https://vk.com/club204001589?w=wall-204001589_2569%2Fall https://xn--42-9kcpa9clce.xn--p1ai/categories/prostye-lyudi-v-proekte-vazhen-kazhdij.html</p> <p>О проекте https://волонтерыкультуры.рф/projects/17552</p> <p>Об обучающем семинаре для тим-лидеров https://vk.com/vashpsiholog42 https://vk.com/bragina81?w=wall13686584_776 https://vk.com/voi42?w=wall-191293977_917 https://vk.com/gorod_molodih?w=wall-28512784_32352 https://vk.com/public211622534?w=wall-211622534_187 https://vk.com/volontery_beloovo?w=wall-153399733_3773 https://vk.com/belayptiza?w=wall-215844635_57 https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11075 https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11076 https://dobro.press/blogi/obuchauschii-seminar-dlya-tim-liderov-volontyorskikh-komand-v-ramkah-proekta-vazhen-kazhdyi-sostoyalsya-v-g-beloovo https://vk.com/id553397813?w=wall553397813_2107%2Fall https://vk.com/wall553397813_2115</p> <p>Онлайн встреча для людей из социальных учреждений Кузбасса https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11015</p> <p>Открытие кулинарной мастерской в Инском ПНИ https://vk.com/wall-164609037_11321 https://vk.com/wall-153399733_3798 https://vk.com/feed?w=wall-204001589_2579 https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11327</p> <p>Открытие швейной мастерской в Инском ПНИ</p>
--	---

	<p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11394</p> <p>Партнёры проекта - Союз-женщин Кузбасса</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_10894</p> <p>Подготовка к проекту "Важен каждый"</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_10832</p> <p>Пост о победе в ФПГ</p> <p>https://m.vk.com/wall-166792309_1812</p> <p>Приглашение к участию в проекте "Важен Каждый"</p> <p>https://vk.com/wall-164609037_10956</p> <p>хороводно-игровой праздник «Летнее солнцестояние»</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11401</p> <p>https://vk.com/club204001589?w=wall-204001589_2626%2Fall</p> <p>Посещение Прокопьевского ПНИ</p> <p>https://vk.com/public211622534?w=wall-211622534_277</p>													
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 														
<p>О том, как прошла поездка волонтеров в Прокопьевский психоневрологический интернат</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11470</p> <p>О том, как прошла поездка волонтеров в Инской психоневрологический интернат</p> <p>https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11469</p>														
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> </table>					№	Название	Описание	Файл	Дата					
№	Название	Описание	Файл	Дата										
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>2.4.1. Мероприятие</th><th>2.4.2. Запланированные сроки проведения</th><th>2.4.3. Фактические сроки проведения</th><th>2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>Формирование плана-графика волонтёрских мероприятий для людей, проживающих в</td><td>с 01.04.2023 по 30.04.2023</td><td>с 01.04.2023 по 10.04.2024</td><td>Сформирован план-график волонтёрских мероприятий для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-</td></tr> </tbody> </table>					№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)	4	Формирование плана-графика волонтёрских мероприятий для людей, проживающих в	с 01.04.2023 по 30.04.2023	с 01.04.2023 по 10.04.2024	Сформирован план-график волонтёрских мероприятий для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.2. Запланированные сроки проведения	2.4.3. Фактические сроки проведения	2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)										
4	Формирование плана-графика волонтёрских мероприятий для людей, проживающих в	с 01.04.2023 по 30.04.2023	с 01.04.2023 по 10.04.2024	Сформирован план-график волонтёрских мероприятий для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-										

	Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства"		интернатах для граждан, имеющих психические расстройства" на период с июня 2023 по июль 2024 годов. Определены сроки, темы, ответственные за проведение мероприятий проекта. Оказывается помощь и сопровождение работы тим-лидеров по организации волонтёрской деятельности в ПНИ.
	2.4.5. Привязанные ККТ:		
	2.4.6. Количественный результат		
	Наименование показателя		Значение
	Количество добровольческих объединений и некоммерческих организаций, принявших участие в проекте		8
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
	 Обсуждение реализации проекта партнёрами - Кемеровское областное общество инвалидов, АНО "Многоточие", АНО "БлагоДарю" 27.02.2023 в ходе стажировки специалистов ПНИ (г.Кемерово)	 Представители Беловского городского отделения Союза женщин Кузбасса вносят предложения по реализации проекта в ходе семинара для тим-лидеров 10.04.2023 (г.Белово)	



Представители рабочей группы проекта из городов Кемерово, Белово, Новокузнецк обсуждают формирование плана-графика занятий в ходе семинара для тим-лидеров 10.04.2023 (г.Белово)

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	добровольческие объединения и некоммерческие организации, принявшие участие в проекте	Перечень добровольческих объединений и некоммерческих организаций, принявших участие в проекте «Важен каждый» в период с 01.03.2023 до 31.07.2023	Перечень партнёрских организаций.docx	20.07.2023
2	план-график волонтёрских мероприятий для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства"	График занятий с подопечными (на одной странице) и даты фактически проведенных занятий (на 2-й странице)	План-график занятий.xlsx	28.07.2023

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.2. Запланированные сроки проведения	2.5.3. Фактические сроки проведения	2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Организация взаимодействия организаций-участников проекта с Прокопьевским и Инским домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства" (подготовка подписание соглашений о сотрудничестве, проведение инструктажа с волонтёрами)	с 01.05.2023 по 30.06.2023	с 01.03.2023 по 10.04.2023	Подписаны 10 соглашений о взаимодействии между организациями-участниками проекта и двумя домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства". Набраны и обучены волонтёры - участники проекта, прошли инструктажи по работе в ПНИ.
2.5.5. Привязанные ККТ:		Сформирована рабочая группа по реализации проекта с участием не менее 5 партнёрских организаций. Подписаны 10 соглашений о взаимодействии между организациями-участниками проекта и двумя домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства".		
2.5.6. Качественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество соглашений о взаимодействии между организациями-участниками проекта и домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства				10
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)  				
2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии  				
2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Соглашение о сотрудничестве Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежной политики и туризма города Белово»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Прокопьевский ПНИ-МП Белово.pdf	20.07.2023
2	Соглашение о сотрудничестве ГБУ «Инский дом-интернат для граждан,	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными	Соглашение Инской ПНИ - ВОИ.pdf	20.07.2023

		имеющих психические расстройства» и Кемеровская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.		
3	Соглашение о сотрудничестве ГБУ «Инской дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодежной политики и туризма города Белово»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Инской ПНИ - МП Белово.pdf	20.07.2023	
4	Соглашение о сотрудничестве ГБУ «Инской дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»-«Союз женщин Кузбасса»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Инской ПНИ - Союз Женщин.pdf	20.07.2023	
5	Соглашение о сотрудничестве ГБУ «Инской дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Автономная некоммерческая организация "Региональный центр развития добровольчества «БлагоДарю»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Инской ПНИ-БлагоДарю.pdf	20.07.2023	
6	Соглашение о сотрудничестве ГБУ «Инской дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Кемеровская городская общественная организация помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Интеграция»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Инской ПНИ-Интеграция.pdf	20.07.2023	
7	Соглашение о сотрудничестве Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Автономная некоммерческая организация "Региональный центр развития добровольчества	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Прокопьевский ПНИ-БлагоДарю.pdf	20.07.2023	

		«БлагоДарю»			
8	Соглашение о сотрудничестве Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Прокопьевский дом- интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Кемеровская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Прокопьевский ПНИ-ВОИ.pdf	20.07.2023	
9	Соглашение о сотрудничестве Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Прокопьевский дом- интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Кемеровская городская общественная организация помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Интеграция»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Прокопьевский ПНИ-Интеграция.pdf	20.07.2023	
10	Соглашение о сотрудничестве Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Прокопьевский дом- интернат для граждан, имеющих психические расстройства» и Региональное отделение общероссийской общественно- государственной организации «Союз женщин России»-«Союз женщин Кузбасса»	Совместно реализуют проект по оказанию помощи в организации занятости, социализации, самореализации людей с ментальными нарушениями, через различные формы социальной активности «Важен каждый», для реализации которого используются средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.	Соглашение Прокопьевский ПНИ-Союз женщин.pdf	20.07.2023	
2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.6.1. Мероприятие	2.6.2. Запланированные сроки проведения	2.6.3. Фактические сроки проведения	2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)	
6	Организация культурно-досуговой деятельности. Проведение развивающих, игровых, культурно-досуговых волонтёрских встреч с людьми, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для	с 01.06.2023 по 23.06.2024	с 09.03.2023 по 31.07.2023	У подопечных из ПНИ расширились социальные связи, улучшились коммуникативные навыки. Люди в ПНИ освоили новые игры, получили положительные эмоции, разнообразные впечатления, разнообразили досуг, повысили уровень двигательной активности.	

	граждан, имеющих психические расстройства"			
2.6.5. Привязанные ККТ:				
2.6.6. Количественный результат				
Наименование показателя				
Количество культурно - досуговых волонтёрских занятий, проведённых волонтёрами с людьми, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах				
Количество волонтёров, принявших участие в мероприятиях для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском ПНИ				
Количество человек, проживающих в 2 домах - интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях с участием волонтёров				
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
	Игровая волонтёрская программа в Инском ПНИ 02.06.2023			
	Волонтёрские занятия по компьютерной грамотности в Инском ПНИ 24.03.2023			
	Значение			
	20			
	38			
	168			



Хороводно-игровой праздник «Летнее солнцестояние» в Инском ПНИ 24.06.2023



Экскурсия подопечных из Инского ПНИ в ФОК "Металлург" (г.Белово) для знакомства с работой волонтёров на Парасибираде 23.06.2023



Прогулка волонтёров с подопечными в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023



Выезд волонтёров в Инской ПНИ 02.06.2023



Знакомство подопечных из Инского ПНИ с новыми настольными играми
29.05.2023



Выступление ученицы А.Сошниковой с болливудским танцем из Прокопьевского ПНИ на концерте 06.07.2023



Концертная программа с участием волонтёров и людей, проживающих в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023



Онлайн занятия по болливудским танцам 23.03.2023



Подопечные из Инского ПНИ осваивают вместе с волонтёрами адаптивные спортивные игры 29.05.2023



Волонтёры с подопечными из Инского ПНИ играют в спортивные игры 29.05.2023



Прогулка, занятие волонтёров с маломобильными людьми в Инском ПНИ 25.07.2023



Развивающие игры с маломобильными людьми из Инского ПНИ 27.07.2023

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

	(включая социальные сети) 					
2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 						
<p>Занятия по болливудским танцам с 09 марта 2023 года по 20 июля 2023 года 2 раза в месяц проводит Сошникова Александра Игоревна, договор возмездного оказания услуг номер 8 от 01.03.2023 г.</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/59bO_02i205RSg https://disk.yandex.ru/i/eXrX-dwZWKr6uA https://disk.yandex.ru/d/LkUmsY6dSaVkJ7g https://disk.yandex.ru/d/_zLuAFZUqtnfEQ https://disk.yandex.ru/i/MiVXSxVOXxNg6g https://disk.yandex.ru/i/Qro36xKHzeyn2Q https://disk.yandex.ru/i/BUDytrndmmTwta https://disk.yandex.ru/d/_N3fvreugOrbw https://disk.yandex.ru/i/q1yiSansIVr3Lg</p>						
2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> </table>		№	Название	Описание	Файл	Дата
№	Название	Описание	Файл	Дата		
2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию						
2.7.1. Мероприятие 7 Занятия в кулинарной, швейной, художественной мастерских с участием волонтёров для людей, проживающих в ГБУ "Инской дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства"	2.7.2. Запланированные сроки проведения с 01.06.2023 по 23.06.2024	2.7.3. Фактические сроки проведения с 09.03.2023 по 20.07.2023	2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат) В Инском ПНИ оборудованы 3 мастерские - творческие пространства, деятельность которых связана с созданием какой-либо продукции. Сформированы волонтёрские команды, которые проводят занятия в мастерских. Люди с ментальными нарушениями осваивают производственные процессы, получают простые трудовые навыки - навыки работы с различными материалами, приемы и навыки в рисовании, знакомятся с различными формами изобразительного искусства, реализуют свои творческие способности.			
	2.7.5. Привязанные ККТ: Оборудованы 3 мастерские в Инском и 1 мастерская в Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства					
	2.7.6. Количественный результат					
	Наименование показателя		Значение			

Количество волонтёрских занятий, проведенных в мастерских с людьми, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах	10
Количество мастерских ,в которых организована деятельность людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах	4
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	Открытие кулинарной мастерской в Инском ПНИ 02.06.2023
	Волонтёрское занятие в художественной мастерской в Инском ПНИ 18.07.2023



Кулинарная мастерская в Инском ПНИ 07.07.2023



Волонтёрское занятие в швейной мастерской В Инском ПНИ 23.06.2023



Занятие в швейной мастерской с подопечными в Инском ПНИ 23.06.2023



Выставка работ участников художественной мастерской из Прокопьевского ПНИ (06.07.2023)



Занятие в кулинарной мастерской в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023



Занятие в швейной мастерской в Инском ПНИ 21.07.2023

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.8.1. Мероприятие	2.8.2. Запланированные сроки проведения	2.8.3. Фактические сроки проведения	2.8.4. Итог мероприятия (качественный результат)
8	Организация работы людей, проживающих в ГБУ "Прокопьевский дом-интернат для граждан, имеющих психические расстройства", в полиграфической мастерской с участием волонтёров	с 01.06.2023 по 30.06.2024	с 01.06.2023 по 31.07.2023	Отремонтировано помещение, закуплено оборудование и расходные материалы. Подготовлен запуск оборудования, организовано обучение специалистов работе с ним. Люди, проживающие в Прокопьевском ПНИ, получают знания о работе в инклюзивно – адаптированной полиграфической мастерской (технику безопасности, проводимые работы, распределение обязанностей, сбор и подготовка материалов).

	2.8.5. Привязанные ККТ:	Оборудованы 3 мастерские в Инском и 1 мастерская в Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства
2.8.6. Количественный результат		
	Наименование показателя	Значение
Количество волонтёрских занятий, проведенных в мастерских с людьми, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах		1
2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		
	Полиграфическая мастерская в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023	
		
	Открытие полиграфической мастерской в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023	



На открытии полиграфической мастерской в Прокопьевском ПНИ (одна из подопечных, работающих в мастерской). 06.07.2023



Автор и прототип логотипа проекта "Важен каждый" на открытии полиграфической мастерской в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.9.1. Мероприятие	2.9.2. Запланированные сроки проведения	2.9.3. Фактические сроки проведения	2.9.4. Итог мероприятия (качественный результат)
9	Презентация "Кто волонтёр - я волонтёр" по ознакомлению с основами волонтёрской деятельности для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства", познакомились с опытными волонтёрами и их историями.	с 01.06.2023 по 31.07.2023	с 01.06.2023 по 06.07.2023	Не менее 80 человек, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства", ознакомлены с основами волонтёрской деятельности. Это поможет им самоопределению и самореализации в различных видах деятельности. Участие в мероприятии приняли не менее 15 опытных волонтёров.

	2.9.5. Привязанные ККТ:	
	2.9.6. Количественный результат	
	Наименование показателя	Значение
	Количество мероприятий по вовлечению в добровольческую деятельность людей, проживающих в 2 домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства	1
	2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	 <p>Участники мероприятия "Кто волонтёр -я волонтер" в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023</p>	 <p>Организаторы, волонтёры и участники презентации "Кто волонтёр-я волонтер" в Прокопьевском ПНИ 06.07.2023</p>



Презентация "Кто волонтёр-я волонтёр" в Инском ПНИ 06.07.2023



Награждение волонтёров из числа получателей социальных услуг, проживающих в Инском ПНИ 06.07.2023



Волонтёры г.Белово - участники презентации "Кто волонтёр-я волонтёр" в Инском ПНИ 06.07.2023

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

	(включая социальные сети) 			
	2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 			
	2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Сценарный план -1	План презентации «Кто волонтёр - я волонтёр» по ознакомлению с основами волонтёрской деятельности для людей, проживающих в Прокопьевском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства	06.07 презентация - Прокопьевск.docx	18.07.2023
2	Сценарный план -2	План презентации «Кто волонтёр - я волонтёр» по ознакомлению с основами волонтёрской деятельности для людей, проживающих в Инском доме-интернате для граждан, имеющих психические расстройства	06.07 презентация - Инской ПНИ.docx	18.07.2023
	2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
№	2.10.1. Мероприятие	2.10.2. Запланированные сроки проведения	2.10.3. Фактические сроки проведения	2.10.4. Итог мероприятия (качественный результат)
10	Тематическая игра "В теме" по представлению направлений волонтёрской деятельности для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства"	с 01.07.2023 по 30.09.2023	с 07.07.2023 по 26.07.2023	Социально активные люди, проживающие в Инском (26 человек) и Прокопьевском (46 человек) домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, познакомились в игровой форме с различными направлениями волонтёрской деятельности, добровольческими организациями Кузбасса. Это способствует их самоопределению, формированию новых интересов, расширению социальных связей.
	2.10.5. Привязанные ККТ:			
	2.10.6. Количественный результат			
Наименование показателя				Значение
Количество мероприятий по вовлечению в добровольческую деятельность людей, проживающих в 2 домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства				1
	2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Волонтёрское мероприятие в Прокопьевском ПНИ 26.07.2023



Игра "В теме" в Инском ПНИ. 26.07.2023



Прокопьевский ПНИ. Участники игры "В теме". 26.07.2023



Инской ПНИ. Участники игры "В теме" .26.07.2023



Выезд волонтёров Беловского штаба в Прокопьевский ПНИ. 26.07.2023

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Пост в группе "Волонтеры Кузбасса" 27.07.2023 о деятельности волонтеров г.Белово
https://vk.com/42volunteer?w=wall-164609037_11554

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

Тематическая игра "В теме" по представлению направлений волонтёрской деятельности для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства". 26.07.2023

<https://drive.google.com/file/d/1g62GAmhZdKfT025qhoJhPVYu9ioYXkrR/view?usp=sharing>
https://drive.google.com/file/d/1Lb3Ii9USK-Tsw5ofLtUNO_LVVzxsnppK/view?usp=sharing

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Впервые в мероприятиях в ПНИ были задействованы несовершеннолетние волонтеры. У команды тим-лидеров было много переживаний, как сложится их общение с

	людьми с ментальной инвалидностью. К нашей радости, на каждом мероприятии количество волонтеров-подростков становится всё больше. Координатор группы рассказала: "Мы обсуждали мероприятия, они прям загорелись, им интересно искать пути взаимодействия)". Надеемся, что опыт по привлечению несовершеннолетних ребят к волонтёрству в ПНИ будет успешным.
--	---

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проведена информационная кампания. Информация о проекте представлена на мероприятиях различного уровня (в том числе всероссийских), размещена в социальных сетях, с партнерскими организациями проведены встречи, телефонные переговоры, разосланы письма. Для специалистов ПНИ проведена стажировка в опытных партнерских организациях, оказываются регулярные консультации по различным вопросам организации деятельности мастерских. Сформирована рабочая группа проекта, обучены тим-лидеры волонтёрских команд с привлечением экспертов из партнерских организаций. Заключены соглашения партнёров проекта с двумя ПНИ. Закуплено необходимое оборудование, инвентарь, материалы, проведен ремонт помещений для организации работы мастерских. Сформирован волонтёрский корпус. Проводятся волонтёрские занятия в 2 ПНИ по культурно-досуговой деятельности, 4 мастерских. Проведены 2 занятия в 2 ПНИ по вовлечению в волонтёрскую деятельность людей, проживающих в ПНИ. Работа проводится сложно, но очень успешно. Возникают новые партнёры, привлекаются дополнительные ресурсы. Как и предполагала команда проекта, отдаленность расположения ПНИ, необходимость закупки материалов, отсутствие опыта взаимодействия с людьми с ментальными нарушениями, являлись мощными сдерживающими факторами для деятельности волонтёров. Многие сейчас выражают благодарность за поддержку, готовность сотрудничать. Очень тепло и с большой радостью волонтёров встречают, ждут в ПНИ. На вопрос "почему", люди отвечают: "С ними интересно, весело. Учишься новому". Очень охотно подопечные приняли участие в презентации "Кто волонтёр-я волонтёр" и в тематической игре по направлениям волонтерства "В теме", все практиковались в "добрых делах" и практически все участники выразили желание заниматься волонтёрской деятельностью.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Количество мастерских ,в которых организована деятельность людей, проживающих в Инском и Прокопьевском домах-интернатах	4,00	4,00	4,00	100
Количество мероприятий по вовлечению в добровольческую деятельность людей, проживающих в 2 домах-интернатах для граждан, имеющих психические расстройства	14,00	2,00	2,00	14
Количество тим-лидеров волонтёрских команд, готовых к работе с людьми с ментальной инвалидностью	25,00	25,00	25,00	100
Количество партнёрских организаций, принявших участие в деятельности рабочей группы	5,00	5,00	5,00	100
Количество соглашений о взаимодействии между организациями-участниками проекта и домами-интернатами для граждан, имеющих психические расстройства	10,00	10,00	10,00	100
Количество публикаций о проекте в социальных сетях, на	120,00	58,00	58,00	48

сайтах, в СМИ				
Количество человек, проживающих в 2 домах - интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, обученные в полиграфической, швейной, кулинарной, художественной мастерских	120,00	63,00	63,00	53
Количество человек, проживающих в 2 домах - интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях с участием волонтёров	625,00	168,00	168,00	27
Количество волонтёрских занятий, проведенных в мастерских с людьми, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах	48,00	10,00	10,00	21
Количество культурно - досуговых волонтёрских занятий, проведённых волонтёрами с людьми, проживающими в Инском и Прокопьевском домах-интернатах	38,00	20,00	20,00	53
Количество волонтёров, принявших участие в мероприятиях для людей, проживающих в Инском и Прокопьевском ПНИ	150,00	50,00	50,00	33
Количество добровольческих объединений и некоммерческих организаций, принялших участие в проекте	15,00	8,00	8,00	53
Количество человек, проживающих в домах - интернатах для граждан, имеющих психические расстройства, принявших участие в мероприятиях проекта (всего)	770,00	383,00	383,00	50


3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Сообщество некоммерческих и добровольческих организаций и объединений не только Кемеровской области, но и России информировано о проекте "Важен каждый". Сформирована рабочая группа проекта из 5 опытных партнёрских организаций. Проведены стажировки для специалистов ПНИ. Закуплены развивающие, адаптивные игры для людей, проживающих в 2-х ПНИ. Проведен ремонт, оборудованы 4 мастерские. Сформирован план-график, в соответствии с которым проводятся волонтёрские занятия в мастерских и культурно-досуговые мероприятия. Проведены занятия по вовлечению людей, проживающих в ПНИ , в волонтёрскую деятельность. У подопечных из ПНИ расширились социальные связи (регулярно приходят новые волонтёры). Люди в ПНИ освоили новые игры, получили положительные эмоции, разнообразные впечатления, разнообразили досуг, повысили уровень двигательной активности.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
370216,00	1. Транспортные расходы - проезд волонтёров в Инской ПНИ для проведения занятий в мастерских - 1500 руб., проезд специалистов из Инского и Прокопьевского ПНИ в Кемерово (на стажировку) и в Белово (на семинар) - 15500 руб., экскурсия

	проживающих в Инском ПНИ на Парасибириаду - 4000 руб., Доставка закупленного оборудования , игр, инвентаря из Кемерово в Инской и Прокопьевски ПНИ - 18000 руб. Итого -39000,0 2. Ремонт помещений (полиграфическая, художественная мастерская) - 15146 руб. 3. Материалы для проведения занятий: 2- в кулинарной - 800 руб. и 2 в швейной мастерской - 905 руб. Итого - 1705 руб. 4. Помещения для проведения мастерских, волонтёрских мероприятий (3 мастерские-по 2 занятия, 2 актовых зала) - 10900 руб. 5. Аренда музыкального оборудования для проведения 2-х мероприятий на территории Инского ПНИ - 3000 руб. 6. Канцелярские товары, расходные материалы для проведения семинара и мероприятий в Инском и Прокопьевском ПНИ (ватман, маркеры, краски, карандаши, ручки, наклейки, силиконовые браслеты, 10 футбольок, 10 бейсболок, блокноты, блокноты для флипчарта) - 28530 руб. 7. Буклет "Волонтерство в ПНИ" (50 руб. *100 штук - участникам семинара, тим-лидерам, волонтёрам, специалистам ПНИ) - 5000 руб. 8. Волонтёрский труд (на 2 мероприятиях в 2-х ПНИ) - 93 часа (47 человек) по 147 р/час= 13671 руб. 9. Труд координаторов волонтёрских групп (3 человека - 2 месяца) - 5000 руб. 10. Труд привлеченных экспертов (консультационные, методические, образовательные услуги - 2 человека, 4 месяца) - 110344 руб. 11.Труд специалиста по информационному сопровождению (5 месяцев) - 34480 руб. 12. Труд специалиста по закупкам (5 месяцев). Данная деятельность потребовала привлечения дополнительного специалиста (многих товаров не было, были по другой цене, требовалась замена, поиск новых товаров, производителей) - 51720 руб. 13. Труд бухгалтера проекта (5 месяцев) - 51720 руб.
Итого сумма, руб.: 370216,00	
3.5. Электронные ссылки 	
3.6. Фотографии материальных объектов 	




Картриджи, бумага А3, пленка для ламинирования 2 шт. для полиграфической мастерской в Прокопьевском ПНИ. Дата фотографии: 27.07.2023 Товары приобретены по договору № 819872/7415909 от 11.07.2023



Развивающие настольные игры, приобретенные для Инского ПНИ по договору № Э45 от 18.04.2023 г



Оборудование для Инского ПНИ по договору №KK7-003512 МФУ Pantum M6700DW [Принтер/ Сканер/ Копир: A4 1200x1200dpi Зеркальная камера Canon EOS 2000D Kit 18-55mm DC (USB 3.2 gen.1 кард-ридер Kingston Workflow для карт памяти Карта памяти Mirex Резак роликовый KW-TriO Принтер Canon PIXMA Принтер Epson L1218 Чернила Colouring для устройств Canon/Epson/HP/Lexmark



Настольная игра "Морской бой" для Инского ПНИ по договору №142 от 20.04.2023




Набор кукол-перчаток для Инского ПНИ по договору № Э85 от 07.07.2023 г.



Развивающие настольные игры для Инского ПНИ. приобретенные по договору № 401 от 11.04.2023



Игры "Кульбутто", "Джаколло", "Корнхолл" и "Шаффлборд" для Инского ПНИ по договору №336 от 05.04.2023



Световой стол для рисования на воде, стол для рисования песком, прозрачный настольный мольберт приобретенные для Инского ПНИ по договору № № 35 от 18.04.2023



Материалы для художественной мастерской в Инском ПНИ по договору № 486 от 17.05.2023



Фотобумага, пленка для ламинирования, пружины для переплета для полиграфической студии в Прокопьевском ПНИ по договору № КК7-009421 от 12.07.2023



Сублимационные чернила для сувенирной мастерской для Инского ПНИ, договор №



Игры для Инского ПНИ по договору №352 от 17.04.2023 21 шар, кайл боулинг, рошфор, шведские городки, деревянный лабиринт, магический куб, галактика




Игры для Прокопьевского ПНИ. Договор № 514 от 27.06.2023 Бочка мини, Кошки мышки, ловкие пальцы, зиг-заг, кликбол



МФУ Ricoh M C2000 для полиграфической мастерской в Прокопьевском ПНИ, договор №819872/7205997 от 22.03.2023



Ламинатор, плоттер, переплетчик для полиграфической мастерской в Прокопьевском ПНИ, договор №23032023/54 от 23.03.2023



Стабилизатор и микрофон для волонтерского отряда г. Белово по договору №120/23 от 23.03.2023



офисные принадлежности по договору №282 от 05.04.2023

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

3.9. Дополнительные документы

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	директор Филимонова Наталья Алексеевна
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.