

Городской турнир по мини-футболу «Чемпионат дворовых команд»

социально значимый проект муниципального уровня



Цели и задачи проекта

Цель: развитие инновационной модели приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни через проведение городского турнира по мини-футболу.

- Задачи:
1. Организовать и провести информационную и рекламную кампанию проекта.
 2. Сформировать командный и тренерский составы.
 3. Произвести благоустройство дворовых и школьных спортивные площадки.
 4. Организовать и провести тренировки и товарищеские матчи среди команд.



Календарный план

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года.
Проект разбит на несколько этапов.

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

27-30 Выбор спортивных площадок

27-30 Информационная кампания (размещение информации в соц. сетях, на сайтах)



Календарный план

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года.
Проект разбит на несколько этапов.

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

- 01-10 Информационная кампания (размещение информации в соц. сетях, на сайтах)
- 01-17 Закупка материалов для благоустройства спортивных площадок
- 01-17 Закупка спортивного инвентаря
- 04-10 Набор тренерского состава (кураторов команд)
- 04-15 Набор командного состава
- 16-17 Образование команд, прикрепление кураторов



Календарный план

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года.
Проект разбит на несколько этапов.

ИЮНЬ **ИЮЛЬ** **АВГУСТ** **СЕНТЯБРЬ**

18-24 Благоустройство спортивных площадок (командная работа)

25-31 Проведение предварительных тренировок команд

25-31 Разработка сетки футбольных матчей



Календарный план

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года.
Проект разбит на несколько этапов.

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

- 01-31 Проведение командных тренировок
- 01-10 Проведение футбольных матчей 1-го тура
 - 07 Проведение общекомандной разминки
- 11-21 Проведение футбольных матчей 2-го тура
- 22-31 Проведение футбольных матчей 3-го тура
 - 28 Проведение общекомандной разминки



Календарный план

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года.
Проект разбит на несколько этапов.

ИЮНЬ **ИЮЛЬ** **АВГУСТ** **СЕНТЯБРЬ**

01-07 Проведение футбольных матчей 4-го тура

08-09 Установка турника

10 Проведение церемонии награждения, подведение итогов



1. Куратор

Функции:

- образование команды;
- участие во всех мероприятиях турнира;
- оказание первой медицинской помощи;
- судейство матчей.



КТО?

молодежь МО г. Гусь-Хрустальный
в возрасте 16 до 25 лет

НАГРУЗКА

участие в благоустройстве спортплощадок;
проведение 10и тренировок;
внутрикомандные мероприятия;
судейство 2х матчей



2. Участник

- Функции:
- выполнение установок тренера;
 - участие во всех тренировках;
 - участие во всех футбольных матчах;
 - участие в других мероприятиях в рамках турнира



КТО?

учащиеся школ
в возрасте 10-15 лет (5-9 класс)

НАГРУЗКА

благоустройство спортивных площадок;
10 командных тренировок;
6 футбольных матчей;
2 общекомандные разминки



3. Волонтер

Функции:

- помощь руководству проекта;
- организация тренировочного процесса;
- организация и проведение футбольных матчей;
- помощь в распространении информации;
- организация и проведение общекомандных разминок;
- организация и проведение церемонии награждения



КТО?

добровольцы, участники Российского движения школьников (г. Гусь-Хрустальный)

НАГРУЗКА

организация благоустройства спортплощадок;
организация около 30 тренировок;
организация 12и матчей;
организации 2х разминок



4. Информация



- социальные сети (ВКонтакте, Telegram)
- сайты (интернет-портал Gus-Info, официальный сайт МО г. Гусь-Хрустальный)

Письма-поддержки:

- МБОУ "Основная общеобразовательная школа №7" (предоставление спортивной площадки для проведения тренировок и футбольных матчей, школьного спортзала для проведения тренировок);
- Участники местного отделения Российского отделения школьников — РДШ г. Гусь-Хрустальный — (помощь в организации турнира, проведение общекомандной разминку);
- Информационный портал "Гусь-Инфо" (помощь в проведении информационной кампании проекта, фото- и видео-освещение);
- Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике (помощь в проведении футбольных матчей и общекомандной разминки);
- Руководство АНО "Ресурсный центр Да!НКО" (помощь в опубликование новостей о проекте на областном информационном портале "Добрый Владимир«, помощь с отчетностью о проекте).



Ожидаемые результаты

Ожидаемые результаты от реализации проекта заключаются в следующем:



1. Благоустройство двух спортивных площадок;
2. Проведение более 20и тренировок;
3. Организация 12и игровых матчей среди дворовых команд;
4. Привлечение более 25-и школьников в возрасте от 10 до 15 лет;
5. Проведение дополнительно более 50и часов занятий физической культуры в каникулярной время



Партнёры



Комитет по физической культуре,
спорту и молодёжной политике
МО г. Гусь-Хрустальный




Центр дополнительного
образования детей «Исток»



Российское
движение школьников
(местное отделение)



Интернет-портал
города Гусь-Хрустальный



АНО
«Ресурсный центр «Да!НКО»



МБОУ «Основная
общеобразовательная школа №7»

БИЗНЕС
СООБЩЕСТВО



Городской турнир по футболу «Чемпионат дворовых команд» — это социально значимый проект муниципального уровня, основной целью которого является приобщение молодёжи к здоровому образу жизни путём совершенствования физкультурно-оздоровительной и спортивной дворовой инфраструктуры с привлечением местного сообщества; развитие массового дворового спорта; пропаганда занятий физической культуры и спортом как основы воспитания здорового и активного молодого поколения.

Турнир включает в себя восстановление и ремонт дворовых и школьных спортивных площадок, проведение цикла тренировок дворовых команд молодыми тренерами, организацию цикла матчей среди команд. Проект направлен на работу с молодёжью в возрасте от 10 до 15 лет (5-9 класс школ), которая не занимается в спортивных секциях.

Проект будет реализован на территории Муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

