

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Форсайт-форум «РеФабрика»



Общее



**Форсайт-форум
“РеФабрика”**

сроки реализации: 05-08.2025

1. Масштаб реализации проекта: региональный

2. Краткая информация о проекте: Форсайт-форум “РеФабрика” станет интеллектуальной площадкой, где студенты ведущих московских вузов смогут предложить свежие идеи для трансформации индустриального наследия России. В течение форумной кампании участники будут изучать мировые и отечественные практики реновации промышленных объектов, погружаться в концепции промышленного дизайна и работать над реальными кейсами. Студенты прослушают лекции ведущих экспертов в области урбанистики, архитектуры и редевелопмента, примут участие в мастер-классах и посетят архитектурную экспозицию «Национального центра «Россия». Вторым этапом будет посвящен командной работе: студенты предложат новые концепции развития нескольких промышленных предприятий из разных городов России, преобразовав их в современные общественные пространства и привнеся вклад в формирование будущего городской среды.

3. Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект

В советский период промышленные предприятия строились преимущественно на окраинах города, постепенно «обрастая» жилой зоной. Сегодня они оказались полностью окруженными жилой застройкой, которая имеет свою разнообразную структуру, предметно-пространственную среду, не связанную с промышленными зонами по архитектурно-художественному облику и уровню благоустройства. В результате эти зоны существуют сами по себе.

Комфортность городской среды является ключевым фактором, влияющим на качество жизни населения. Согласно исследованиям, 89% жителей городов готовы участвовать в мероприятиях по улучшению городской среды (<https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/komfortnaja-sreda-ocenki-zhitelei-rossiiskikh-gorodov>), что свидетельствует о высокой заинтересованности населения в решении этих проблем. Особую роль в этом процессе играет молодежь (<https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4424>), которая, с одной стороны, является наиболее активной и инициативной группой, а с другой — наиболее требовательной к условиям проживания. Молодежь стремится к современной, комфортной и экологически чистой среде, что делает ее важным участником процессов преобразования городского пространства (<https://disk.yandex.ru/i/C46pZrEvS4m5xA>).

Однако, как показывают исследования, 34% молодежи до 30 лет испытывают недостаток знаний, что препятствует проявлению их активной гражданской позиции (<https://urbansocio.com/index.php/urbansocio/article/view/79>). Это указывает на необходимость образовательных программ и инициатив, направленных на повышение грамотности молодежи в вопросах городского развития. Без таких знаний молодежь не сможет эффективно участвовать в процессах преобразования городской среды, что может привести к дальнейшему оттоку молодых людей в более развитые города и регионы.

4. Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Студенты московских вузов от 18 до 25 лет, очного формата обучения, интересующиеся урбанистикой, градостроительством и архитектурой.

5. Основная цель проекта

Привлечение молодежи к формированию эргономичного и устойчивого городского пространства заброшенных индустриальных зон, путем проведения практикоориентированного форума на площадке Национального центра “Россия” с привлечением не менее 80 студентов, для решения кейса, направленного на ревитализацию объектов промышленного наследия с целью развития городской среды в субъектах РФ, в период с мая по август 2025 года.

6. Опыт успешной реализации проекта *(Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов)*

Разработка и реализация Муниципального экопросветительского проекта “Зеленое образование” при поддержке АО “ЭкоСити”;

Разработка и реализация Культурно-просветительского медиапроекта “Новороссия: по следам героических просторов” при поддержке АНО “Больше, чем путешествие”, АНО “ДВД “Россия”, ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА.

7. Перспектива развития и потенциал проекта *(Укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации в других регионах)*

По реализации Проекта и завершении грантового софинансирования, планируется распространение полученного опыта и практических кейсов в субъекты Российской Федерации, рассматриваемые в качестве ключевых при составлении проектов. Это позволит организовать аналогичные мероприятия на региональном

уровне, обеспечивая преемственность методологии и форматов форума, а также содействуя обмену лучшими практиками и привлечению внимания к проблемам городского характера.

8. Задачи проекта:

1. Формирование проектной группы, обуславливающей актуальность проекта;
2. Подготовка научной и инструктивно-методической базы, профессионального спикерского состава лекционного модуля форума;
3. Подготовка соревновательной среды для решения реальных практических командных кейсов, вовлечение профессиональных специалистов, представителей региональных структурных и функциональных ОИВ, партнеров Проекта;
4. Подготовка и проведение запланированных активностей в очном и заочном форматах, организация торжественного мероприятия, оценочного и финального блоков;
5. Проведение анализа и подведение итогов форумной кампании, выявление достоинств и недостатков концепции проекта, а также путей масштабирования идеи.

9. География проекта: г. Москва, ул. Краснопресненская набережная

10. Команда Проекта

Наставник



Егор Хрипков

Начальник Проектного
офиса Управления молодежных
проектов исполкома
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА

Руководитель



Никита Беляев

Член Союза журналистов России;

Пресс-лицо Молодежки
Народного фронта;

Экскурсовод официальных
делегаций Международной
выставки-форума «Россия» и
Национального центра «Россия»;

Амбассадор конкурса соавторов
РДДМ, полуфиналист 3 сезона
“Большой перемены”

Участник команды



Дмитрий Шитря

Победитель регионального этапа
премии #МЫВМЕСТЕ

Полуфиналист 3 сезона “Большой
Перемены”,

Финалист Просветительских игр
2022 и участник
просветительского марафона
"Новые горизонты"
Всероссийского общества
"Знание"

Участник команды



Макаренко Данила Викторович

Член команды «Цentra
Социально-Культурного
проектирования Университета
Правительства Москвы»;

Член команды «Лаборатория
Квеста»;

Организатор форума-фестиваля
«Территория будущего. Москва
2030» на площадке «Лестница в
будущее»;

Организатор квеста «Наследие» в
рамках городского фестиваля
«Наследие»

11. Социальный эффект

Проект станет примером для молодежи, показывая важность участия в социально значимых мероприятиях и реализации собственных идей, участники форума, прошедшие лекционный модуль и решившие практические кейсы, приобретут новые компетенции, а их реализация позволит найти решения для реальных задач, что может положительно повлиять на развитие комфортной городской среды регионов.

12. Календарный план (см. Приложение 1)

13. Медиаплан (см. Приложение 2)

14. Смета проекта (см. Приложение 3)

15. Собственные ресурсы

- Обеспечение фотосопровождения Форума (1 мероприятие на 4 часа): обработка фотографий, верстка материалов для публикаций, подготовка итогового фотоальбома с не менее 200 фотографиями. Итого: $2500 \times 4 = 10\,000$ рублей. (<https://vk.cc/cJUHz0>)
- Обеспечение видеосопровождения проекта (1 мероприятие на 4 часа): съемка мероприятия, подготовка 2 роликов, длительностью не менее 2 минут. Часовая оплата услуг специалиста в Москве составляет 6000. Итого $6000 \times 4 = 24\,000$ (<https://vk.cc/cJUHT3>)

- Зеркальный фотоаппарат Nikon D3100 18-55 Kit + тренога. Стоимость: 47 000 ₽ (<https://clck.ru/3J2jZT>)
- МФУ струйное Epson L3251. Стоимость: 21 599 ₽ (<https://clck.ru/3J2iqk>)
- Разработка сайта. Итого: 25 000 ₽ (<https://clck.ru/3J2kSg>)

Итого совокупный личный вклад команды проекта составляет 126 000 ₽

16. Партнерская поддержка

1) Фонд «Московский центр урбанистики «Город»

Предоставление спикера; консультирование и помощь в предоставлении информации и данных (эквивалентная сумма поддержки 25000 руб.)

2) Автономная некоммерческая организация «Дирекция выставки достижений "Россия"»

Предоставление пространства и оборудования: Проектор - 1шт., маркерная доска - 1шт., стулья 105 шт., столы - 6шт., компьютер - 1шт. (сумма рассчитана исходя из эквивалентного предложения аренды помещения: <https://www.mos.ru/arenda/catalog/hall/203483/> - 71000 руб.)

3) Фонд развития культуры и искусства, туризма, просвещения и науки, физической культуры и спорта, охраны окружающей среды и сохранения культурного наследия «Петербуржец»

Экспертная консультацию в ходе создания проекта; информационная поддержка в освещении результатов посредством собственных медиа ресурсов; поддержка в продвижении проекта на грантовых и субсидиарных государственных площадках; иную поддержку в рамках располагаемых возможностей (эквивалентная сумма поддержки 80000 руб.)

Приложение 1. Календарный план

Задача	Мероприятие	Крайняя дата выполнения	Описание мероприятия	Кол-во уникальных участников	Кол-во повторяющихся участников	Кол-во публикаций	Кол-во просмотров
1. Формирование проектной группы, обуславливающей актуальность проекта							
2. Подготовка научной и инструктивно-методической базы, профессионального спикерского состава лекционного модуля форума	Формирование тематической программы	15.05.2025	Определение ключевых тем и направлений лекционного модуля	0	3	0	0
	Подбор спикеров и согласование выступлений	15.05.2025	Проведение переговоров и заключение соглашений со специалистами в области урбанистики, архитектуры, градостроительства и промышленного дизайна	8	3	3	500
	Приглашение участников форума	15.05.2025	Рассылка пригласительных писем в вузы г.Москвы с целью привлечения к участию в форуме заинтересованных студентов и формированию команд для дальнейшего решения кейсов	15	0	1	2000

3. Подготовка соревновательной среды для решения реальных практических командных кейсов, вовлечение профессиональных специалистов, представителей региональных структурных и функциональных ОИВ, партнеров Проекта	Привлечение партнеров	15.05.2025	Поиск и заключение соглашений с региональными органами исполнительной власти (ОИВ) и партнерами проекта для поддержки и ресурсного обеспечения	3	0	0	0
	Разработка кейсов	12.06.2025	Анализ проблемных предприятий на территории регионов-партнеров, разработка и формирование, на основании полученной информации, перечня кейсов, связанных с реевелоппментом индустриальных пространств при участии привлеченных в проект экспертов в области урбанистики, разработка требований и критериев оценки	0	6	4	1000
4. Подготовка и проведение запланированных активностей в очном и заочном форматах, организация оценочного и финального блоков	Планирование мероприятий	19.06.2025	Составление детального графика мероприятий форума с указанием форматов и тематики	0	3	1	500
	Проведение форума	03.07.2025	Реализация лекций, мастер-классов, дискуссий и других	100	8	3	1200

			мероприятий на площадке форума				
	Заочная защита и оценка кейсов	21.07.2025	Предоставление участниками решенных кейсов в заочном формате, их оценка экспертной комиссией и объявление победителей, предоставление обратной связи	0	108	1	500
	Награждение победителей	28.07.2025	Отправка посылок с призами для победителей кейсов	0	18	1	300
5. Проведение анализа и подведение итогов форумной кампании, выявление достоинств и недостатков концепции проекта, а также путей масштабирования идеи	Сбор обратной связи	28.07.2025	Проведение опросов среди участников, спикеров и партнеров	0	108	3	500
	Анализ результатов	31.08.2025	Оценка достижения поставленных целей, анализ статистики (количество участников, охват, вовлеченность), анализ сильных и слабых сторон проекта, определение точек роста, формулировка предложений по расширению проекта, привлечению новых аудиторий и партнеров	0	3	1	200

	Презентация итогов	31.08.2025	Проведение итогового совещания с участниками проектной группы и партнерами для обсуждения результатов и перспектив, презентация проектов- победителей кейс соревнования регионам- партнерам	0	6	3	500
--	-----------------------	------------	--	---	---	---	-----

Приложение 2. Медиаплан

№ п/п	Дата	Мероприятие	Описание публикации	Тип площадки	Площадка публикации	Публикации	Ожидаемые просмотры (суммарно)
1	... - 15.05.2025	Информирование о проекте	Ознакомление целевой аудитории с краткой вводной информацией о проекте, сути и основных мероприятиях проекта	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	1 пост + публикация промо-ролика	300
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	1 пост	
2	... - 15.05.2025	Подбор спикеров и согласование выступлений	Презентация спикеров, которые будут ведущими лекционных мероприятий форума и мастер-классов и тематики их выступлений	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	3 поста о каждом спикере	1500
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	3 поста о каждом спикере	
3	... - 15.05.2025	Приглашение участников форума	Публикация информации о вузах, чьи студенты станут участниками форума	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	5 постов о каждом учреждении	2000
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	5 постов о каждом учреждении	
4	... - 15.05.2025	Привлечение партнеров	Публикации о регионах, привлеченных в проект для создания кейсов с предприятиями для реновации	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	3 поста о каждом регионе	1500
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	3 поста о каждом регионе	
5	15.05.2025 - 12.06.2025	Разработка положения кейс соренования	Публикация положения о проведении кейс-соренования (критериев, сроков проведения и т.д.)	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	1 пост	300
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	1 пост	
6		Планирование мероприятий		Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	1 пост	500

	15.05.2025 - 19.06.2025		Публикация подробной программы проведения форума	Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	1 пост	
7	03.07.2025 - 21.07.2025	Заочная защита и оценка кейсов	Публикация результатов оценки решений и оглашение победителей	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	1 пост	500
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	1 пост	
8	03.07.2025 - 21.07.2025	Отчёт о проведении форума	Публикация итогов форума, фото и видеоматериалов по итогам проведения форума	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	5 пост	8000
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	5 пост	
				Партнерская	Сообщество Национального центра «Россия» https://vk.com/gowithrussia	1 пост	
				Партнерская	Канал Национального центра «Россия» https://t.me/gowithRussia	1 пост	
				Партнерская	Канал Университета Правительства Москвы https://t.me/mguu_pm	1 пост	
				Партнерская	Сообщество Университета Правительства Москвы https://vk.com/mguu_ru	1 пост	
9	28.07.2025	Сбор обратной связи	Публикация опросов, сбор обратной связи, предложений и замечаний для оценки успешности медийного освещения хода реализации проекта	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	1 опрос и 1 пост для обратной связи	500
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	1 опрос и 1 пост для обратной связи	
10	28.07.2025 - 31.08.2025	Подведение итогов	Презентация итогов проекта, выражение публичной благодарности	Собственная	Сообщество проекта https://vk.com/forumrefabric	3 поста	800
				Собственная	Канал проекта https://t.me/forumrefabric	3 поста	

			партнерам и участникам				
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--

