

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.07.2021 по 30.11.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ "МИР ОДИН ДЛЯ ВСЕХ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1196196034209
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Инклюзивная многофункциональная творческая мастерская "8 ЧУДО"
Номер договора о предоставлении гранта	21-2-007712

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Приобретено специальное оборудование. Обустроены помещения для занятий	31.08.2021	31.08.2021	исполнена	-
1.2.	Организована экскурсионная поездка в этно-археологический Комплекс «Затерянный мир» х. Пухляковский. Проведен мастер-класс по написанию картины на пленэр. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих.	31.10.2021	18.09.2021	исполнена	-
1.3.	Организована экскурсионная поездка на территории ЗАО «Аксинья» - семикаракорская керамика г. Семикаракорск. Проведен мастер-класс по творчеству , применяемому в производственных масштабах. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих.	30.11.2021		не исполнена	Мероприятие не прошло по причине введения локдауна на территории Ростовской области , на тот период куда входила дата нашей брони . Мы были вынуждены перенести мероприятия на декабрь.

1.4.	<p>Проведено не менее 26 занятий в художественной арт-студии для менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 26 занятий в социально ресайклинг-мастерской для не менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 43 занятия по театральному мастерству для не менее 15 и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Отсняты не менее 14 мастер классов и переданы творческие наборы для не менее 20 детям- инвалидам и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, которые по различным обстоятельствам не могут посещать мастерскую (заболевание , удаленное проживание и т.д.)</p>	30.11.2021	30.11.2021	исполнена частично	<p>Ключевая контрольная точка не была реализована в полном объеме, в связи с рядом сложностей из за которых нам не удалось выполнить количественный показатель в одном из творческом направлении. А именно было набрано всего 10 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет в социально ресайклинг-мастерской вместо запланированных не менее 20 человек.</p>
Дополнительный комментарий					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

1	Приобретение специального оборудования, расходного материала и инвентаря. Обустройство студий и мастерских, расположенных по адресу р. п. Каменоломни пер. Шоссейный 10В.	с 01.07.2021 по 31.08.2021	с 01.07.2021 по 31.08.2021	Приобретено специальное оборудование, расходный материал и инвентарь(см раздел 6 п. 4 Заявка Грантополучателя 21-2-007712) Обустроены : -художественная арт- студия; - социальная ресайклинг-мастерская (плетение из бумажных трубочек и мн.д.); - инклюзивная театральная студия. Создано пространство для самореализации и общения детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и семей, их воспитывающих.
Привязанные ККТ:		Приобретено специальное оборудование. Обустроены помещения для занятий		
2.1.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)		значение по этапу		
пошило кукол		10		
куплен штатив		1		
куплен комплект света 1		1		

куплен фотоаппарат	1
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
	закуплен творческий материал для Художественной АРТ студии
	закуплен творческий материал для Художественной АРТ студии



закуплен творческий материал для Художественной АРТ студии (материал который раздавался на дом для дистанционных занятий)



Штатив



Пошиты куклы для театра



закуплен комплект света



Закуплены цифровой фотоаппарат и аксессуары



закуплен творческий материал для Художественной АРТ студии



закуплен творческий материал для Художественной АРТ студии



закуплен творческий материал для Художественной АРТ студии



закуплен творческий материал для Художественной АРТ студии



закуплен творческий материал для Социальной ресайклнг мастерской



закуплен творческий материал для Социальной ресайклнг мастерской



Газеты для плетения

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	<p>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>			
	<p>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата	
Договор 1 от 11.01.2021 об передаче имущества	договор передачи ноутбука и микрофонов	Договор 1 от 11.01.2021 об передаче имущества РДК.pdf	06.12.2021	
<p>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
-				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

2	Привлечение мастеров для ведения работы в студиях и мастерских, расположенных по адресу р.п. Каменоломни пер. Шоссейный 10в	с 01.07.2021 по 31.08.2021	с 01.07.2021 по 31.08.2021	Подготовлены и подписаны гражданско-правовые договоры на весь срок реализации со следующими участниками проекта : -Руководитель проекта -Координатор проекта -Ведущий мастер художественной арт- студии -Ведущий мастер социальной ресайклинг-мастерской - Руководитель инклюзивной театральной студии.			
<p>Привязанные ККТ:</p>							
<p>2.2.6. Количественный результат</p>							
<p>Количественные показатели (наименование)</p>		<p>значение по этапу</p>					
подписаны гражданско -правовые договора на весь срок реализации проекта		5					
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p>							
<p>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </p>							
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</p>							

	<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>
Название	Описание
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию	<p>Фотографий нет по данному мероприятию. Договора прикреплены к Финансовому отчёту</p>

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	<p>Организация мероприятия по привлечению детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Формирования групп по направлениям творческих мастерских и студий , расположенных по адресу р.п. каменоломни пер. Шоссейный 10В, как в очной форме так и в дистанционной.</p>	с 01.07.2021 по 31.08.2021	с 01.07.2021 по 31.08.2021	<p>Подготовлены и подписаны документы с официальными опекунами детей-инвалидов и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, желающими стать подопечными Многофункциональной инклюзивной творческой мастерской « 8 ЧУДО». Сформированы группы по направлениям творческих мастерских: 1. Художественная арт- студия - более 20 детей-инвалидов и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет 2. Социальная ресайклинг-мастерская – 10 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. 3. Инклюзивная театральная студия (основное направление кукольный театр) - 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. 4. Группа для организации творческого процесса на дому - 20 детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, кот</p>
Привязанные ККТ:				
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу			
количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:	20			
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Расфасовка творческого материала по пакетам , предназначенным для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Расфасовка творческого материала по пакетам , предназначенным для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Расфасовка творческого материала по пакетам , предназначенным для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Фото некоторых наших подопечных ,которым передали творческие материалы, предназначенные для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Фото некоторых наших подопечных ,которым передали творческие материалы, предназначенные для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Фото некоторых наших подопечных ,которым передали творческие материалы, предназначенные для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Фото некоторых наших подопечных ,которым передали творческие материалы, предназначенные для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Фото некоторых наших подопечных ,которым передали творческие материалы, предназначенные для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Фото некоторых наших подопечных, которым передали творческие материалы, предназначенные для раздачи на дом для дистанционных занятий.



Распечатка рекламных плакатов ,с целью привлечения целевой группы

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Привлечение целевой аудитории в соцсети

<https://www.instagram.com/p/CTmL-s2qrZC/>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

копии заявок и согласий на участии в проекте от официальных представителей

<https://disk.yandex.ru/d/xp6OaMvBy0EvEw>

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Список подопечных мастерской по творческим направлениям	В списке указаны все подопечные зачисленные в	спички	подопечных по творческим направлениям.

		мастерскую	docx	
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

4	Организация занятий в группах и по направлениям творческих мастерских, расположенных по адресу п. Каменоломни пер. Шоссейный 10в в очной и в дистанционной формах.	с 01.09.2021 по 30.11.2021	с 01.09.2021 по 30.11.2021	В итоге детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет повысили уровень социализации и адаптации в современное общество; повысили уверенность в собственных силах и возможностях, обрели новый смысла жизни; приобрели стимул и мотивацию на свое личностное развитие, а так же самоопределение и развитие творческого потенциала; приобрели навыков общения и работы в коллективе, как со своими сверстниками, так и людьми разного возраста. А семьи, их воспитывающие приобрели спокойствие и уверенность в будущем своих детей, их творческом развитии и самореализации.
Привязанные ККТ:		Проведено не менее 26 занятий в художественной арт-студии для менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 26 занятий в социально ресайклинг-мастерской для не менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 43 занятия по театральному мастерству для не менее 15 и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Отсняты не менее 14 мастер классов и переданы творческие наборы для не менее 20 детям- инвалидам и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, которые по различным обстоятельствам не могут посещать мастерскую (заболевание , удаленное проживание и т.д.)		

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получившие навыки в инклюзивной театральной студии:	15
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в социальной ресайклинг-мастерской:	10
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в художественной арт-студии:	21
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и	20

психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших творческие навыки дистанционно:	
Количество занятий проведенных художественной арт-студией:	26
Количество занятий, проведенных в социальной ресайклинг- мастерской:	26
количество занятий, проведенных в инклюзивной театральной студии:	43
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе художественной арт студии	14
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе социальной ресайклинг мастерской	14
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 процесс подготовки видео мастер классов на базе социальной ресайклинг мастерской	 очные занятия в Художественной АРТ студии



очные занятия в театральной студии



очные занятия в Социальной рестайлинг мастерской



очные занятия в Художественной АРТ студии



очные занятия в Социальной рестайлинг мастерской



очные занятия в Художественной АРТ студи



очные занятия в Художественной АРТ студи



очные занятия в Художественной АРТ студи



очные занятия в Художественной АРТ студи



очные занятия в Художественной АРТ студии



очные занятия в Художественной АРТ студии



очные занятия в Социальной рестайлинг мастерской



очные занятия в Художественной АРТ студии



очные занятия в театральной студии



очные занятия в театральной студии



дистанционные занятия

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	<p>ссылки с официальной социальной сети</p> <p>https://www.instagram.com/tv/CUaDKF3I8st/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/tv/CUZ9_80IxaN/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/tv/CUfromelo5-/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/tv/CUiK66topd7/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA5MjU4MTM3NzE0Nzcy?story_media_id=2689540055606989595&utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA5MjU4MTM3NzE0Nzcy?story_media_id=2689540055606989595&utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA5MjU4MTM3NzE0Nzcy?story_media_id=2675615235265631085&utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA5MjU4MTM3NzE0Nzcy?story_media_id=2680746205522312004&utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA5MjU4MTM3NzE0Nzcy?story_media_id=2680732343087414744&utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTA5MjU4MTM3NzE0Nzcy?story_media_id=2680651297430148832&utm_medium=copy_link</p>
	<p>2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>
	<p>фотоотчет от подопечных на дистанционной форме.</p> <p>https://disk.yandex.ru/d/QEANg_C_JzK5QA</p>
	<p>видео мастер классов для дистанционной работы на базе Художественной АРТ студии</p> <p>https://youtu.be/mhiZJRXT48 https://youtu.be/YLin2APBn5M https://youtu.be/N_0qU9T1y84 https://youtu.be/Tpl9dJfvO0c https://youtu.be/yWfCs-PaOXY https://youtu.be/tNHiPmDz-kE https://youtu.be/FFF-nyi72BE https://youtu.be/z2J1vHiEQJ4 https://youtu.be/lWowc2ECWGA https://youtu.be/7d0bPlovT-Y https://youtu.be/Hia8bkxNRns https://youtu.be/vN9cdSgnL8 https://youtu.be/AMS2xtNvhqo https://youtu.be/EuLuYEryf0U</p> <p>видео мастер классов для дистанционной работы на базе Социальной рестайлинг мастерской</p> <p>https://youtu.be/38ixqwavXnI https://youtu.be/hnduiIPS9mY https://youtu.be/IJ09xo053WY</p>

	https://youtu.be/snLgOvjBRvw https://youtu.be/VLphhYqLaUs https://youtu.be/wU0f39-jIn4 https://youtu.be/T1mMe-aEEW4 https://youtu.be/DDBp6hof834 https://youtu.be/Mbtq0S56epU https://youtu.be/Aph9WxaWe2s https://youtu.be/rncKrpTHs0k https://youtu.be/FFiNHhxWoL8 https://youtu.be/cQ-mfWUfl4o https://youtu.be/q8-ja1YXbU8		
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Выпуск газеты "К Вашим услугам"	В статье указана информация об ходе реализации проекта	2021 Гранты на 8 ЧУДО.jpg	07.12.2021
Выпуск газеты "Сельский вестник"	В статье указана информация об ходе реализации проекта	2021 осень Особенное творчество.jpg	07.12.2021
График занятий	График проведения творческого процесса в мастерской с 1.09.2021 по 30.10.2021	График проведения творческого процесса на базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один для всех».docx	08.12.2021
График посещаемости	График посещаемости очных занятий в кукольном театре с 1.09.2021 по 30.09.21	График посещаемости очных занятий в кукольном театра.docx	08.12.2021
График посещаемости	График посещаемости очных занятий в социальной ресайклинг мастерской с 1.09.2021 по 30.09.21	График посещаемости очных занятий социальной ресайклинг мастерской ЛИСТ.docx	08.12.2021
График посещаемости	График посещаемости очных занятий в Художественной	График посещаемости очных занятий	08.12.2021

	АРТ студии с 1.09.2021 по 30.09.2	Художественной АРТ студии.docx		
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

5	Подготовлены списки и набрана группа в количестве 50 человек на участие в экскурсионной и художественном мастер классе по написанию картины на пленэрэ этно- археологического Комплекс «Затерянный мир» х. Пухляковский. Подписание договора с туристической компанией на Транспортное и экскурсионное обслуживание. Подготовка оборудования и расходного материала для проведения мастер класс.	с 01.09.2021 по 31.10.2021	с 01.09.2021 по 30.11.2021	Организована экскурсионная поездка в этно-археологический Комплекс «Затерянный мир» х. Пухляковский. Проведен мастер-класс по написанию картины на пленэрэ. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих. Участники мероприятия не только получили навыки написания картины на пленэрэ, но и получили духовное и культурное обогащение.
Привязанные ККТ:		Организована экскурсионная поездка в этно- археологический Комплекс «Затерянный мир» х. Пухляковский. Проведен мастер-класс по написанию картины на пленэрэ. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
количество экскурсионных выезда с возможностью организовать пленэр:				1
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



организация мастер класса по написанию картины на пленэр



организация мастер класса по написанию картины на пленэр



организация мастер класса по написанию картины на пленэр



организация мастер класса по написанию картины на пленэр



Общее фото группы , принялшее участие в мероприятии



организация мастер класса по написанию картины на пленэре



организация мастер класса по написанию картины на пленэре



Экскурсия по территории этно- археологический Комплекс «Затерянный мир» х. Пухляковский



Организация мастер класса по стрельбе из лука



Организация обеда для всех участников мероприятия



Организация обеда для всех участников мероприятия

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

	<p>отчет о мероприятии на официальном сайте Администрации Октябрьского района Ростовской области https://octobdonland.ru/info/news/news_40471.html</p> <p>отче о мероприятии на официальной странице организации https://instagram.com/p/CUAj9twKFRy/</p>								
	<p>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </p>								
	<p>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Список участников мероприятия</td><td>Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной поездке в этно- археологический Комплекс Затерянный мир х. Пухляковский</td><td>Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной поездке в этно- археологический Комплекс Затерянный мир х. Пухляковский. docsx</td><td>08.12.2021</td></tr> </tbody> </table> <p>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>	Название	Описание	Файл	Дата	Список участников мероприятия	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной поездке в этно- археологический Комплекс Затерянный мир х. Пухляковский	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной поездке в этно- археологический Комплекс Затерянный мир х. Пухляковский. docsx	08.12.2021
Название	Описание	Файл	Дата						
Список участников мероприятия	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной поездке в этно- археологический Комплекс Затерянный мир х. Пухляковский	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной поездке в этно- археологический Комплекс Затерянный мир х. Пухляковский. docsx	08.12.2021						

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

6	Подготовлены и направлены работы подопечных художественной арт-студии и студия по изготовлению сувенирной продукции из вторсырья (бумага, одноразовая посуда и м.д.) на выставки, конкурсы и фестивали. Подготовлены и направление заявок подопечных театральной студии на участие в конкурсах и фестивалей . А также проведены работы по организации транспортировки подопечных к месту проведения мероприятия при очных формах.	с 01.09.2021 по 31.05.2022	с 01.09.2021 по 30.11.2021	а протяжении реализации 1 этапа проекта 65детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет \приняли участие в следующих очных и заочных выставках, конкурсах и фестивалях Октябрьского района ,Ростовской области и страны в целом: -Районного конкурса «Семейная открытка-2021» -Онлайн Фестиваль культуры и спорта «Орлан» -Осеннего марафона ТОМ2 МБУ ЦКР п. Персиановский -Конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Золотая осень» Нижнедонского благочиния -Районный конкурс «Рождественская открытка» -Онлайн конкурс «Герлянда для Дедушки Мороза» Участие в подобных мероприятиях дают стимул и мотивацию целевой аудитории проект. А также ломает стереотипы, так как многие из мероприятий общие наши подопечные участвовали на равных .
Привязанные ККТ:				

2.6.6. Количественный результат	
Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
количество выставок, фестивалей и конкурсов, в которых приняли очное или заочное участие подопечные проекта	6
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 <p>Подарки ,победителям Онлайн Фестиваля культуры и спорта «Орлан»,</p>	 <p>Церемония награждения участников Онлайн Фестиваля культуры и спорта «Орлан»,</p>



Церемония награждения участников Районного конкурса «Семейная открытка-2021»



Распечатка ,присланных онлайн Дипломов участникам и победителям Творческого осеннего марафона ТОМ2 МБУ ЦКР п. Персиановский

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

В рамках реализации первого этапа проекта в р.п. Каменоломни Октябрьского сельского района Ростовской области создано творческое пространство для детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и семей их воспитывающим. Это пространство позволяет им самоопределиться через реализацию своего творческого потенциала, найти инструменты для развития и найти круг единомышленников. С 1.09.2021 по 30. 10.21 проведены: - 26 занятия в художественной

арт- студии , в которую вовлечено более 20 детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет ; -26 занятия в социальной ресайклинг-мастерской (плетение из бумажных трубочек и мн.д.) в которую вовлечено 10 детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет - 43 занятий в инклюзивной театральной студии - в которую вовлечено 20 детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и волонтеров (5 детей); - Отсняты по 14 мастер классов на базе двух творческих направлений мастерской (Художественная АРТ студия и Социальная ресайклинг мастерская ЛИСТ) и переданы творческие наборы более 20 детям- инвалидам и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет которые по различным обстоятельствам не могут посещать мастерскую (заболевание , удаленное проживание и т.д.) В сентябре 2021 года был организован мастер классов на пленэре в районах сосредоточения достопримечательностей Октябрьского района и Ростовской области с экскурсионной программой.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество мероприятий, которые приняла организация для расширения географии проекта за счёт позиционирования своей деятельности:	5,00	1,00	1,00	20
количество экскурсионных выезды с возможностью организовать мастер классы по творчеству, применяемому в производственных масштабах:	2,00	0,00	0,00	0
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в художественной арт-студии:	20,00	21,00	21,00	105
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе художественной арт студии	40,00	14,00	14,00	35
количество выставок, фестивалей и конкурсов, в которых приняли очное или заочное участие подопечные проекта	10,00	6,00	6,00	60
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе социальной ресайклинг мастерской	40,00	14,00	14,00	35
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получившие навыки в инклюзивной	20,00	20,00	20,00	100

театральной студии:				
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших творческие навыки дистанционно:	20,00	20,00	20,00	100
количество экскурсионных выезда с возможностью организовать пленэр:	2,00	1,00	1,00	50
Количество занятий, проведенных в социальной ресайклинг- мастерской:	76,00	26,00	26,00	34
количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:	100,00	20,00	20,00	20
Количество занятий проведенных художественной арт-студией:	76,00	26,00	26,00	34
количество человек, принялших участие в мероприятиях проекта:	100,00	70,00	70,00	70
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в социальной ресайклинг-мастерской:	20,00	10,00	10,00	50
количество занятий, проведенных в инклюзивной театральной студии:	114,00	43,00	43,00	38
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
В результате мы продолжаем развивать первую в Октябрьском сельском районе Ростовской области творческую мастерскую для самореализации и общения детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и семей их воспитывающих. Своей деятельностью обратили внимание на их проблемы и будем способствовать распространению идеи проекта, создания творческих мастерских в сельских местностях Октябрьского района РО. Более 65 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет повысили уровень социализации и адаптации в современное общество; повысили уверенность в собственных силах и возможностях, обрели новый смысла жизни; приобрели стимул и мотивацию на свое личностное развитие, а так же самоопределение и развитие творческого потенциала; приобрели навыков общения и работы в коллективе, как со своими сверстниками, так и людьми разного возраста. А семьи, их воспитывающие приобрели спокойствие и уверенность в будущем своих детей, их творческом развитии и самореализации. К тому же с данным проектом наша организация стала лауреатам премии Добра им. Ф. Тахтамышево в номинации Добро во благо. Мы стали полуфиналистами премии #МЫВМЕСТЕ . А также приглашены на церемонию награждения IX ежегодный конкурс гражданских инициатив нацеленных на повышение качества общественной жизни в России., в качестве номинированных в разделе "Раздвинь границы" - церемония пройдет в г. Москва.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				

Сумма, руб.	Описание
302500,00	Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам – примерно 50 000 руб. Офисные расходы – 5000 руб. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы (Приобретение творческого материала , пошив платочных кукол ноут бук , аксессуары для фотоаппарата- и т.д.) – примерно 150 000 руб. Расходы на проведение мероприятий (организация экскурсионной поездки) – 77500 р Расходы на печатную продукцию и статьи в газетах – 20 000 р

Итого сумма, руб.: 302500,00

3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (буллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 			

3.9. Дополнительные документы

Название	Описание	Файл	Дата
Встреча с Депутатом Государственной Думы	Депутат Государственной Думы Стенякина Е.П. в роли посла премии Добра им . Тахтомышева ,навестила нашу мастерскую	2021 зима В гостях Депутат ГД Стенякина.JPG	08.12.2021
Премия Добра им. Ф. Тахтомышева	На фотографии руководитель кукольного театра Пономарева Екатерина	IMG_8331.JPG	08.12.2021
Премия #МЫВМЕСТЕ	Диплом полуфиналиста премии	53e97c1d-ce30-41c6-a5e5-32ca06cffbad.jpg	08.12.2021

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю