

«Удивительный мир особенных детей»

Проект в области социальной адаптации детей с ОВЗ и
психологическая поддержка их родителей


ЧУРАКОВ ДИМА

Ученика 9 класса

Большелогской СОШ

Х. Большой ЛОГ

Ростовская область Аксайский район



Варвара

Портфель проектов	Инициативные социальные проекты
Планируемое время начала и окончания проекта (месяц/год)	март 2023 - декабрь 2023 с перспективой бессрочного продления проекта
Планируемый бюджет проекта (руб.)	650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей
Научный куратор проекта	Чураков Дмитрий Андреевич

Цели и задачи проекта

1. Формирование позитивного восприятия детей с ОВЗ современным обществом
2. Формирование образа успешности детей с ОВЗ несмотря на сложные и тяжелые заболевания и ограничения здоровья, инвалидности
3. Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ по принятию диагноза
4. Социальная функция по мотивации родителей детей с ОВЗ не заикливаясь на диагнозах и реабилитациях, а позволить детям с ОВЗ реализоваться как самостоятельная личность.
5. Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ по мотивации их реализоваться как специалист в разных областях во время постоянной реабилитации и лечения детей с ОВЗ.
6. Социальная функция информирования общества о том, что дети с ОВЗ являются самостоятельными личностями с творческим потенциалом, увлечениями, достижениями, живут интересной и насыщенной жизнью и, несмотря на ограничения здоровья, умеют добиваться успеха и радоваться достигнутым целям



Надежда

Концепция проекта

В целях формирования позитивного восприятия детей с ОВЗ окружающими, социальная адаптация детей с ОВЗ в обществе, оказание психологической поддержки родителям детей с ОВЗ в процессе принятия диагноза данный проект рассказывает о том, что дети с ОВЗ являются самостоятельными личностями с творческим потенциалом, увлечениями, достижениями, живут интересной и насыщенной жизнью и, несмотря на ограничения здоровья, умеют добиваться успеха и радоваться достигнутым целям.

Производиться популяризация данного проекта, сбор и анализ информации о детях с ОВЗ и формируется в соцсетях страничка проекта, на котором будут размещены фотографии детей - инвалидов, и краткая информация о них (имя, возраст, город и диагноз) и информация об их достижениях, увлечениях и целях.



Савелий

Обоснование необходимости проекта



Дмитрий

Реализация проекта предусмотрена в соответствии с федеральной политикой государства по созданию доступной и комфортной среды для детей - инвалидов и детей с ОВЗ, социализация детей с ОВЗ, реализации программы инклюзивного формата образования в стране, социальной и психологической помощи родителям детей с ОВЗ.

Образ финального результата проекта

1. Создание и популяризация странички в соцсетях, создания и хостинг сайта, где рассказывается о том, что дети с ОВЗ являются самостоятельными личностями с творческим потенциалом, увлечениями, достижениями, живут интересной и насыщенной жизнью и, несмотря на ограничения здоровья, умеют добиваться успеха и радоваться достигнутым целям, продвижения данных страниц и привлечение новых участников проекта, чтобы выполнить основные задачи проекта.
2. Рассказ об историях успеха детей с ОВЗ и инвалидностью
3. Психологическая поддержка родителей детей с ОВЗ по мотивации их реализоваться как специалист в разных областях во время постоянной реабилитации и лечения детей с ОВЗ.
4. Публикация историй успеха родителей детей с ОВЗ по самореализации в сложной жизненной ситуации.



Савелий

Ограничения проекта

1. Информационно-психологические барьеры, в том числе риски психологической неготовности родителей детей с ОВЗ к общению и предоставлению информации о достижениях своих детей, не готовность принять диагноз ребенка с ОВЗ и рассказать о нем в соцсетях.
2. Непринятие отдельными членами общества самого социального проекта, вероятная открытая критика возможности говорить о детях с ОВЗ и их достижениях в открытых источниках, что может быть негативно воспринято родителями детей с ОВЗ, участниками проекта

Аналитические показатели

№	Наименование показателей	Май 2023	Август 2023	Декабрь 2023
1.1	Доля участников проекта, рассказавших свою историю успеха - детей с инвалидностью и ОВЗ	15 %	25 %	50 %

Индикаторы проекта

№	Наименование показателей	Май 2023	Август 2023	Декабрь 2023
1.1	Кол-во публикаций в социальных сетях	20	100	200
1.2	Кол-во публикаций в сети интернет на сайте проекта	0	80	200



Лилия

План-график проекта по контрольным точкам (вехам)

№	Контрольная точка	Срок
1.	Формирование рабочей группы проекта, переговоры с сообществами, с родителями детей с ОВЗ, сбор информации, фотографий, историй успеха, проведение фотосессий для участников проекта	Март 2023
2.	Подготовка и переработка текста, копирайтинг, размещение информации об участниках проекта в социальных сетях	Апрель 2023
3.	Официальная презентация проекта для сообщества родителей в целях популяризации и привлечения новых участников	Май 2023
4.	SMM - продвижения проекта, популяризация его в сети	Июль 2023
5.	Подготовка аналитического отчета по результатам проекта, доработка содержания, привлечение новых участников	август - Сентябрь 2023
6.	Создания обособленного веб-сайта проекта в соцсети Ввод цифровой платформы в эксплуатацию	Октябрь 2023
7.	Подготовка аналитического отчета по результатам и развитию и совершенствованию функционала проекта	подготовка предложений по Декабрь 2023

Риски проекта

№	Наименование риска	Меры по управлению риском
1.	Информационно-психологические барьеры, в том числе риски психологической неготовности родителей детей с ОВЗ к общению и предоставлению информации о достижениях своих детей, не готовность принять диагноз ребенка с ОВЗ и рассказать о нем в соцсетях.	Поэтапное внедрение, информационно-разъяснительная работа, апробация через пилотные проекты, анализ лучших результатов. Интеграция проекта в чаты родителей детей с ОВЗ и соцсети
2.	Непринятие отдельными членами общества самого социального проекта, вероятная открытая критика возможности говорить о детях с ОВЗ и их достижениях в открытых источниках, что может быть негативно воспринято родителями детей с ОВЗ, участниками проекта	Информирование общества о проблемах детей с ОВЗ, об их физиологических и психологических особенностях и правилах общения с детьми с ОВЗ. Социальная реклама проекта в открытых источниках. Во избежание неконструктивной критики и негативных комментариев отдельными членами общества самого социального проекта, негативного отношения к детям с ОВЗ, регулярный предварительный модерайтинг соцресурсов проекта

СМЕТА ПРОЕКТА

«Удивительный мир особенных детей»

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1.	Разработка цифрового инструментария проведения и обработки результатов, разработка сайта и оплата его хостинга на 1 календарный год	Руб.	1	100 000
2.	Затраты на популяризацию проекта среди родителей детей с ОВЗ , реклама проекта	Руб.	1	180 000
3.	Разработка и изготовление макетов индивидуальных грамот для детей с ОВЗ - участников проекта, наградного материала	Руб.	200	50 000
4	Привлечение специалистов - психологов на постоянной основе для работы с родителями детей с ОВЗ для проработки проблемных вопросов по принятию диагноза своих детей до декабря 2023 года	Руб.	1	120 000
5	Привлечение фотографов для проведения фотосессий детей с ОВЗ и их родителей для размещения на портале, в соцсетях в рамках проекта на 200 человек	Руб.	1	200 000

СОСТАВ КОЛЛЕКТИВА ПРОЕКТА «Удивительный мир особенных детей»»

№	Ф.И.О. (полностью)	Ученая степень, должность	Подразделение	Экспертная область
1.	Чураков Дмитрий Андреевич	Ученик 9 класса	МБОУ СОШ	Копирайтинг и SMM


Спасибо за внимание!



София



Иван



Лилия и Эвелина