

# Календарный план реализации проекта

## Парк Этно Периода

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
1	Формирование команды наставников проекта	Подписание соглашений с национальными театрами, музеями и учебными заведениями республики по предоставлению ими специалистов, для дальнейшего обучения и курирования волонтеров культуры, в рамках проекта "Парк Этно Периода"	01.02.2021	09.02.2021	формирование команды наставников проекта , состоящей из 10 квалифицированных специалистов
2	Организовать кампанию по приему заявок для участия в проекте волонтеров	Создание видеоролика заявочной кампании продолжительностью не менее 2 минут.	10.02.2021	21.04.2020	Готовый ролик заявочной кампании

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
3	Организовать кампанию по приему заявок для участия в проекте волонтеров	Размещение ролика заявочной кампании в СМИ, на собственных ресурсах и ресурсах партнеров	22.02.2021	01.03.2021	Размещение ролика заявочной кампании не менее чем на 10 площадках ( телеканалы, СМИ, социальные сети). Охват не менее 20000 чел.
4	Организовать кампанию по приему заявок для участия в проекте волонтеров	Прием заявок участников в соответствии с заявленными критериями через гугл-форму	01.03.2021	31.03.2021	Принято не менее 150 заявок на участие в проекте

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
5	Реализация образовательной программы для волонтер культуры проекта "Парк Этно Периода"	Проведение наставниками проекта не менее 2 лекций на тему "Волонтерство в сфере культуры-продвинутый курс" (что такое волонтерство в сфере культуры и в чем его специфика как волонтерство в сфере культуры зародилось и развивается в России и мире, какие направления есть в культурном волонтерстве, что такое общественное движение «Волонтеры культуры» АВЦ, в чем его цели и задачи Каковы права и обязанности всех субъектов культурного волонтерства).	05.04.2021	09.04.2021	Проведено наставниками проекта не менее 4 лекций на приобретение навыков волонтерства в сфере культуры. Присутствовало не менее 100 человек.
6	Реализация образовательной программы для волонтер культуры проекта "Парк Этно Периода"	Проведение наставниками проекта не менее 5 лекций на тему "История древних традиций, ритуалов и эпос коренных народов КЧР"	12.04.2021	16.04.2021	Проведено наставниками проекта не менее 5 лекций на тему "История древних традиций, ритуалов и эпос коренных народов КЧР".Присутствовало не менее 100 человек.

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
7	Реализация образовательной программы для волонтер культуры проекта "Парк Этно Периода"	Проведение наставниками проекта не менее 5 лекций на тему "Воссоздание исторической действительности прошлого через внешние атрибуты ( предметы, одежду и.т.д)"	19.04.2021	23.04.2021	Проведено наставниками проекта не менее 5 лекций на тему "Воссоздание исторической действительности прошлого через внешние атрибуты ( предметы, одежду и.т.д)".Присутствовало не менее 100 человек.
8	Реализация образовательной программы для волонтер культуры проекта "Парк Этно Периода"	Проведение наставниками проекта не менее 4 лекций на тему "Как брать интервью: правила сбора и обработки ценной информации".	26.04.2021	30.04.2021	Проведено наставниками проекта не менее 4 лекций на тему "Как брать интервью: правила сбора и обработки ценной информации".Присутствовало не менее 100 человек.

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
9	Организация творческой лаборатории по воссозданию утраченных обычаев и ритуалов, в рамках проекта "Парк Этно Периода"	Проведение 10 творческих мастер-классов под руководством режиссеров национальных театров КЧР( режиссура культурно-массовых мероприятий, сценарное мастерство, актерское мастерство) и разделение волонтеров на национальные подворья ,для дальнейшей реализации культурно-массовых мероприятий в рамках реализации итогового фестиваля проекта.	10.05.2021	31.05.2021	Проведено 10 творческих мастер-классов под руководством режиссеров национальных театров КЧР( режиссура культурно-массовых мероприятий, сценарное мастерство, актерское мастерство) и сформировано 5 национальных подворий, для дальнейшей реализации культурно-
10	Сбор и обработка волонтерами ценной информации , для успешной реализации проекта "Парк Этно Периода"	Интервьюирование волонтерами проекта старцев республики из числа представителей 5 основных этносов. Работа с музеями, библиотеками, архивами и.т.п в КЧР, для сбора и обработки волонтерами ценной информации , для успешной реализации проекта "Парк Этно Периода".	01.06.2021	01.07.2021	Собрано и обработано достаточно информации , для составления сценариев итогового фестиваля и создания документального фильма , составления методичек проекта.

<b>№</b>	<b>Задача</b>	<b>Метод/Мероприятие</b>	<b>Сроки (дд.мм.гггг)</b>		<b>Показатели результативности</b>
11	Запуск творческой лаборатории для итоговой подготовки к этно-историческому фестивалю "Парк Этно Периода"	Составление сценариев и пошив костюмов и реквизита для проведения итогового фестиваля волонтерами каждого из 5 ти подворьев, под руководством наставников проекта.	05.07.2021	06.08.2021	Создано и одобрено наставниками 5 сценариев ,для проведения театрализованных исторических представлений, посвященных утраченным традициям и ритуалам местных этносов и создан весь костюмный и реквизитный ряд.
12	Организовать информационную кампанию по привлечению к итоговому фестивалю жителей и гостей КЧР	Создание рекламного ролика (не менее 1,5 минут) о проведение итогового этно-исторического театрализованного фестиваля "Парк Этно Периода".	15.07.2021	19.07.2021	Готовый ролик рекламной кампании
13	Организовать информационную кампанию по привлечению к итоговому фестивалю жителей и гостей КЧР	Размещение рекламного ролика (не менее 1,5 минут) о проведение итогового этно-исторического театрализованного фестиваля "Парк Этно Периода", на собственных ресурсах и ресурсах партнеров	20.07.2021	27.08.2021	Размещение ролика заявочной кампании не менее чем на 10 площадках ( телеканалы, СМИ, социальные сети). Охват не менее 50 000 чел.

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
14	Проведение итоговых репетиций по проведению этно-исторического театрализованного фестиваля "Парк Этно Периода"	Проведение под руководством наставников проекта не менее 15-20 репетиций , под руководством наставников проекта	07.08.2021	27.08.2021	Репетиции успешно проведены( не менее 15-20 репетиций каждая труппа), волонтеры готовы к проведению итогового фестиваля.
15	Проведение итогового этно-исторического театрализованного фестиваля "Парк Этно Периода"	Проведение масштабного итогового этно-исторического театрализованного фестиваля "Парк Этно Периода", где примет участие не менее 100 волонтеров культуры проекта и не менее 300 зрителей из числа жителей КЧР и гостей из соседних регионов	28.08.2021	28.08.2021	Прошел итоговый фестиваль с участием не менее 100 волонтеров проекта, 10 наставников проекта и не менее 300 зрителей из числа местных жителей и гостей из соседних регионов.
16	Съемка и создание документального фильма "В поисках забытых традиций"	Создание документального фильма "В поисках забытых традиций", на основе материалов собранных в ходе реализации проекта (не менее 40 минут).	01.03.2021	18.09.2021	Создан и опубликован на всех ресурсах проекта( охват не менее 20 тысяч человек) документальный фильм "В поисках забытых традиций"(хронометраж не менее 40 минут), снятый на основе проекта "Парк Этно Периода"