

# **Заявка № 23-592-64872-1-0199-001649 на участие в конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на организацию и проведение проектной активности, направленной на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию досуга детей и молодежи в 2023 году.**

## **1. О проекте**

### **Направление мер поддержки**

Волонтерство и добровольчество «БЛАГО ТВОРИ!»

### **1. Наименование проекта (мероприятия)**

Практика лесного волонтерства

### **2. Цель проекта (мероприятия)**

• Изменение экологического сознания школьников 7-11 классов и студентов Сузов и Вузов г.Кирова, Омутинского, Опаринского, Слободского, Нолинского, Малмыжского районов Кировской области через привлечение к практической добровольческой деятельности в природной среде.

### **3. Задачи проекта (мероприятия)**

- Приобретение и актуализация знаний в сфере лесного волонтерства
- Проведение мероприятий связанных с практикой лесного волонтерства силами студентов и школьников отдельных районов Кировской области.
- Популяризация лесного волонтерства

### **4. Дата начала реализации проекта (мероприятия)**

07.08.2023

### **5. Дата окончания реализации проекта (мероприятия)**

27.11.2023

### **6. Статус (масштаб) проекта (мероприятия)**

Региональный

### **7. География проекта (мероприятия)**

г. Киров, Опаринский, Омутнинский, Слободской, Нолинский, Малмыжский районы Кировской области

### **8. Формат проведения проекта (мероприятия)**

Смешанный

### **9. Описание проекта (мероприятия)**

Проект предполагает формирование в среде старших школьников и студентов основ ответственного и бережного отношения к окружающей природной среде. Отрочество и юношество психологи отмечают, как период формирования самосознания, собственного мировоззрения, критического осмысления действительности. Мы считаем, что именно в это время необходимо дать школьникам и студентам позитивный самостоятельный опыт заботы об окружающей среде. Тот кто проявляет заботу о природе, вероятнее всего не будет наносить ей вреда. Проект включает 3 этапа. Обучение учителей и педагогов, которые будут работать с детьми на краткосрочных

курсах повышения квалификации в онлайн-формате "Основы реализации проектной деятельности в природной среде на принципах добровольчества" в Вятском государственном университете (ВятГУ). Прохождение онлайн-курсов «Эковолонтерство – первый шаг для спасения планеты» на сайте <https://edu.dobro.ru/courses/103/> для студентов и учащихся районов области и г. Кирова. Окончанием первого этапа станут беседы педагогов с детьми по тематике практической деятельности волонтеров в природной среде. Второй этап связан с непосредственной работой волонтеров в природной среде под руководством педагогов. На протяжении двух месяцев студенты и учащиеся примут участие в восстановлении лесных массивов, установлении скворечников и выявлению несанкционированных свалок в природной среде. Растения будут высаживаться на землях имеющих категорию: вырубки, гари, прогалины на площадях Государственного лесного фонда и муниципальных землях. Данные по площадям лесовосстановления предоставят Минлесхоз и муниципалитеты. Будет восстановлено не менее 6 гектаров лесного фонда. Всего будет высажено не менее 20000 саженцев. Скворечники будут изготовлены из подготовленных комплектов непосредственно волонтерами и размещены в природной среде в местах гнездования оседлых и перелетных птиц. Во время пребывания в природной среде волонтеры невольно столкнутся со следами стихийных свалок. В рамках проекта мы научим учащихся и студентов правильно реагировать на такие ситуации. Как описать свалку, сфотографировать, как донести информацию до регионального оператора по обращению с ТКО, как разместить информацию на сайте <http://eco.geokirov.ru>. Итоговым третьим этапом станет участие в волонтерском слете в г.Кирове, с предварительным отбором в районах. На слете ребята обмениваются опытом, перед ними выступают представители Министерства лесного хозяйства и Министерства охраны окружающей среды, волонтеры примут участие в интерактивных мероприятиях, Лучшие волонтеры будут награждены грамотами и призами. На слете будет изготовлено не менее 30 кормушек для передачи в детские сады муниципальных образований Кировской области. Вместе с кормушками будет передано по 16 кг. семян подсолнечника. По итогам слета будет создано сообщество волонтеров леса. Каждый участник проекта получит магнит со своим изображением на одном мероприятии проекта.

#### **10. Обоснование актуальности проекта (мероприятия)**

В настоящее время в Кировской области, как и во всей России сократилось количество часов внеаудиторной работы с детьми в сфере естественных наук. Ушло в прошлое массовое движение юных натуралистов, значительно сократилось количество юных туристов, которые сами планировали свои маршруты в природной среде и в рамках походов учились взаимодействовать с природой. В значительной степени снизилась трудовая нагрузка на детей и студентов. Никто не ездит «на картошку», ни прибирается в классах, не устраивает школьные огороды. Школьники, а далее и студенты значительное время проводят в антропогенной среде, слабо представляя, что такое лес и что там происходит. Такая жизнь не формирует чувство ответственности за ту территорию на которой живут ребята. Мы считаем, что совместная позитивная деятельность в природной среде в рамках проекта познакомит ребят с новыми для них формами вне антропогенной активности и послужит прививкой к асоциальной деятельности в лесу, если они там окажутся. Ведь тот, кто выявил свалку не будет создавать ее сам. Тот, кто посадил дерево, станет думать и о других деревьях. А сделанный скворечник заставит задуматься о том, что птицы нуждаются в заботе и зимой. Кроме того, вся работа будет реализована руками учащихся и студентов. Они получат соответствующий позитивный опыт, который легко воспроизводится в детских сообществах и молодежной среде. Это крайне актуально в современных условиях

#### **11. Описание ожидаемого результата проекта (мероприятия)**

В проекте примут участие не менее 1100 человек школьного и юношеского возраста из шести муниципальных образований Кировской области. Участники регистрируются на сайте Добро.ру, пройдут обучающие курсы и познакомятся с таким явлением, как эковолонтерство и примут участие в практике лесного волонтерства. В рамках практической деятельности проекта силами волонтеров будет посажено не менее 20000 деревьев на местах вырубок и гарей. Будет выявлено, описано и занесено на карту сайта <http://eco.geokirov.ru> не менее 50 свалок ТКО в природной среде. Детские сады получают не менее 30 кормушек с необходимым запасом корма

#### **12. Количество участников проекта (мероприятия)**

Добровольцев из шести муниципальных образований не менее 1100 человек (студентов ВУЗов не менее 70; СУЗов – не менее 480; учащихся 7-11 классов не менее 550 Педагогов работающих с учащимися и детьми – 38 человек  
Команда проекта – 11 человек

### **13. Категории участников проекта (мероприятия)**

Студенты ВятГУ. 1-4 курс не менее (нм) 70 человек (ч) Студенты 1-3 курс Нолинского техникума нм 190 ч.  
Студенты 1- 3 курс Омутнинского колледжа 290 ч. Учащиеся школ г. Слободского 7-11 нм 190 ч. Учащиеся школ Опаринского р-на 7-11 кл нм 280 ч. Учащиеся школ Малмыжского р-на 7-11 нм 80 ч.

### **14. Оригинальность, уникальность и инновационность форм и механизмов проекта**

В рамках проекта мы применим три инновации. 1. Сформируем непрерывную связь по заботе о птицах в зимний период между взрослым человеком – студентом/ школьником - дошкольником - живой природой, где каждый имеет свою зону ответственности. Одни делают комплекты кормушек. Другие собирают и отдают в подарок. Дошкольники учатся заботиться о птицах, наблюдать за их поведением. Часть расходов закроет малый бизнес г. Кирова 2. Вторая значимая инновация – это включение в проект разновозрастных участников которые получают в рамках единой деятельности каждый свой опыт, о котором мы сможем узнать на итоговом слете волонтеров леса. 3. Участники проекта будут заниматься комплексной деятельностью в природной среде. Проявлять заботу о флоре (посадка деревьев), фауне (скворечники и кормушки) и сохранению естественного состояния природы (выявление свалок ТБО в природной среде). В большинстве проектов (Школа лесных волонтеров (добро.ру), Всероссийский проект «Сохраним лес» (ФПГ), Лес РСО (ФПГ) добровольцы занимаются монодеятельностью не рассматривая природную среду как комплекс. В рамках проекта будет реализована связь между центром в г.Кирове и муниципальных образованиях по средством телефонной связи и сети интернет. В каждый район команда проекта выедет не менее 2-х раз.

### **15. Федеральные, региональные и муниципальные органы власти и организации, местные сообщества и объединения, привлекаемые для организации проекта (мероприятия)**

Вятский Государственный университет, Районное методическое объединение учителей географии Малмыжского района, Администрация Опаринского муниципального округа, Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов и техников» города Слободского Кировской области, КОДОО «Чисто Вятка», Нолинский техникум механизации сельского хозяйства, КОГПОБУ "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права", ОО Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области.

*Подтверждающие документы*

[ПП\\_ВятГУ.pdf](#)

[ПП\\_Малмыж.pdf](#)

[ПП\\_Опарино.pdf](#)

[ПП\\_Слободской\\_34\\_от\\_21\\_06\\_2023.pdf](#)

[ПП\\_чисто Вятка.pdf](#)

[ПП\\_Омутнинск.pdf](#)

[ПП\\_ФОСТКО.pdf](#)

[ПП\\_Нолиск.pdf](#)

### **16. Руководитель проекта (мероприятия)**

Лусников Виталий Юрьевич. Функционал: представительская функция, планирование мероприятий проекта, контроль за выполнением контрольных точек, подписание документов, подготовка отчетности по проекту. Опыт экспертной работы на региональном и окружном уровне (Чемпионат "Молодые профессионалы", Туриада ПФО). Автор всероссийских конкурсных проектов в сфере ИКТ. Участник команды успешно реализовавшей 4 грантовых проекта при поддержке ФПГ, руководитель проекта-победителя 2023 г. Успешный опыт наставничества победителей проекта "Большая перемена" и конкурсов Росмолодежи. Наставник РДДМ. Судья по спорту.

Председатель коллегии судей Кировской области, член президиума ФОСТКО. Награжден ведомственными и региональными наградами. Резюме представлено в дополнительных документах заявки.

## **17. Команда проекта (мероприятия)**

Герасимов С. (исполнительный директор): планирование и организация процессов мероприятий проекта, мотивация кураторов линейных таксонов, контроль за выполнением показателей; взаимодействие с контрагентами. Банникова В. (координатор): составление оперативных планов и отчетов по мероприятиям; подготовка проектов документов; оперативное взаимодействие с контрагентами и кураторами; сбор и аналитика информации. Конышев Е. (организатор учебно-методической работы и мониторинг результатов проекта): разработка и реализация программы повышения квалификации; проведение мероприятий мониторинга. Куратор муниципального таксона (6 человек): решение оперативных вопросов по реализации проекта в своем таксоне; планирование и организация процессов реализации мероприятий проекта в рамках своего муниципального образования; взаимодействие и мотивация линейных педагогов своего таксона; контроль показателей проекта; сбор, анализ и передача информации куратору проекта. Линейные педагоги (38 человек.): мотивация учащихся и студентов к участию в проекте; сбор, обработка и передача первичной информации; организация процессов по реализации проекта в объединении обучающихся; контроль показателей.

## **18. Наличие успешного опыта реализации схожих проектов (мероприятий)**

Представленная команда проекта совместно реализовала более 15 социальных проектов. 5 из них были поддержаны Фондом президентских грантов. Один - Благотворительным фондом Владимира Потанина. Результаты проектов представлены на сайте по ссылкам <https://оценка.гранты.пф/award/project/e9936ffc-b9d2-47c1-a119-c0721baa0713/about?activeTab=1> <https://оценка.гранты.пф/award/project/3080B5DB-E2D2-49C9-BA3E-855609EE2DE8/about?activeTab=1> <https://оценка.гранты.пф/award/project/A0638E76-6B41-458E-AC5B-6D480701C223/about?activeTab=1> <https://оценка.гранты.пф/award/project/BDD8D25B-0BE6-4C43-B5E3-560560029847/about?activeTab=1>

## **19. Презентация проекта**

[23\\_Практика лесного волонтерства.pdf](#)

## **20. Социальная эффективность и значение, а также потенциал проектной активности**

Одним из итогов проекта станет создание неформального сообщества из представителей 6 районов области объединенного общей идеей формирования в детской и молодежной среде качеств присущих настоящему гражданину: забота об окружающем мире, о природе, растениях и животных. Вторым значимым моментом мы считаем возможность участников проекта каждый год возвращаться к скворечникам и проверять их состояние, это же касается и посаженных деревьев. Ежедневное подсыпание пищи в кормушки для птиц в зимний период даст возможность дошкольникам сформировать полезную привычку. Мы уверены, что после практической деятельности у волонтеров изменится экосознание, а так же у команды проекта и педагогов в районах сформируются устойчивые деловые связи, что позволит поднять потенциал проектной активности.

## **21. Документы заявки**

[Резюме\\_Лусников\\_Руководитель проекта.pdf](#)

[Резюме\\_исполнительный директор\\_Герасимов.pdf](#)

[Резюме\\_Конышев\\_организатор УМР.pdf](#)

[Резюме\\_координатор\\_Банникова.pdf](#)

[Резюме\\_куратор\\_Сметанина.pdf](#)

[Резюме\\_куратор\\_Засобин.pdf](#)

[Резюме\\_куратор\\_Веприкова.pdf](#)

[Резюме\\_куратор\\_Иванов.pdf](#)

[Резюме\\_куратор\\_Зыкин.pdf](#)

## **22. Соответствие Ценностям Движения**

Добро и справедливость , Созидательный труд, Патриотизм, Взаимопомощь и взаимоуважение

## 2. Заявитель

### 1. Полное наименование юридического лица

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПОЛДЕНЬ"

### 2. Сокращенное наименование юридического лица

АНО ЦГСКИСОТ «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПОЛДЕНЬ»

### 3. ОГРН

1224300003410

### 4. ИНН

4345517742

### 5. Дата постановки на учет в налоговом органе

27.03.2023

### 6. КПП

434501001

### 7. ОКОПФ

71400

### 8. Наименование по ОКОПФ

Автономные некоммерческие организации

### 9. Дата регистрации юридического лица

05.05.2022

### 10. Местонахождение на территории РФ

610035, Кировская область, КИРОВ, УЛ, СУРИКОВА, Д., 10А, КВ., 136

### 11. Адрес электронной почты организации

omut-okrep@yandex.ru

### 12. Контактный телефон организации

+79091334145

### 13. Официальный сайт

<https://анополдень.рф/>

### 14. Руководитель организации

ЛУСНИКОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

### Должность

ДИРЕКТОР

**ИНН руководителя**

432203480412

**15. Основные виды деятельности организации**

94.99, Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций

**16. Данные лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица**

отсутствует

**17. Контактные данные для направления юридически значимых сообщений и взаимодействия**

*Адрес для направления юридически значимых сообщений*

610035, Кировская область, КИРОВ, УЛ, СУРИКОВА, Д., 10А, КВ., 136

*ФИО*

Лусников Виталий Юрьевич

*Должность*

директор

*Телефон*

+79091334145

*Адрес электронной почты*

omut-okrep@yandex.ru

**18. Согласие учредителя юридического лица на участие в отборе и последующем заключении соглашения**

не заполнено

**19. Требования к заявителю**

Подтверждение заявителя

*Подтверждаю, что на дату рассмотрения заявки мое юридическое лицо не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).*

Да

*Подтверждаю, что на дату рассмотрения заявки не получаю средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом.*

Да

*Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о мне (моей организации), о подаваемом мной (моей организацией) предложении (заявке), иной информации о мне (моей организации), связанной с настоящим отбором.*

Да

*Подтверждаю, что на дату рассмотрения заявки не нахожусь в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,*

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Да

Подтверждаю отсутствие на дату рассмотрения заявки сведений в реестре дисквалифицированных лиц о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере моего юридического лица.

Да

Подтверждаю отсутствие у меня на дату рассмотрения заявки иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.

Да

#### Сведения из ЕГРЮЛ

[Выписка.xml](#)

[Выписка.pdf](#)

**20. Справка, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника конкурсного отбора, подтверждающая отсутствие у него по состоянию на день не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, заверенная в установленном порядке и выданная на день не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки**

[Полдень\\_справка.pdf](#)

**21. Справка (декларация), подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) и главным бухгалтером (при наличии) участника конкурсного отбора, подтверждающая соответствие участника конкурсного отбора по состоянию на день не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки требованиям конкурсной документации**

[Полдень\\_декларация.pdf](#)

**22. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора**

не заполнено

**23. Сопроводительное письмо об участии в отборе, подписанное участником конкурса**

[Полдень\\_сопроводительное письмо.pdf](#)

**24. Согласие на публикацию (размещение) в сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных**

[Полдень\\_согласие на публикацию.pdf](#)

**25. Описание документов**

[Полдень\\_описание документов.pdf](#)

### 3. План

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Описание ожидаемого результата
1	Прохождение курсов повышения квалификации линейных руководителей в районах области	Исполнители: Конышев Е., Банникова В., Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С., линейные педагоги. Контроль: Герасимов С.	07.08.2023	18.09.2023	Не менее 39 человек пройдут курсы "Основы реализации проектной деятельности в природной среде на принципах добровольчества" и приобретут необходимые знания для реализации проекта
2	Публикация в социальных сетях информации по реализации проекта	Исполнители: кураторы муниципального таксона: кураторы муниципального таксона: Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С. Контроль уровня муниципалитета Банникова В., уровня проекта: Лусников В.	07.08.2023	27.11.2023	не менее 50 тысяч человек через социальные сети узнают о реализации проекта
3	Проведение входного текущего и итогового мониторинга проекта	Организатор: Конышев Е. Исполнители: кураторы муниципального таксона: Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С., Контроль муниципального уровня Банникова В. Контроль уровня проекта: Конышев Е.	07.08.2023	27.11.2023	Будут получены показатели не менее чем от 500 респондентов от изменения экологического сознания участников проекта
4	Прохождение курсов "Эковолонтерство - первый шаг для спасения планеты" на сайте ДОБРО.ру	Исполнители: линейные педагоги. Контроль кураторы муниципального контроля: Алексей Зыкин. Сметанина Алена, Малых Вера, Засобин Игорь, Иванов Василий, Веприкова Светлана	01.09.2023	18.09.2023	Не менее 900 волонтеров проекта познакомятся с общими процессами эковолонтерства и приобретут первичные знания для реализации проекта
5	Проведение занятий с учащимися и студентами по добровольчеству в природной среде	Исполнители: линейные педагоги. Контроль кураторы муниципального таксона: Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С.	01.09.2023	18.09.2023	Волонтеры проекта совместно с преподавателями разберут мероприятия проекта и подготовятся к их реализации.
6	Выявление несанкционированных свалок в лесной зоне с занесением данных на сайте <a href="http://eco.geokirov.ru">http://eco.geokirov.ru</a>	Организаторы: Герасимов С., Банникова В., кураторы муниципального таксона: Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С.. Исполнители: линейные педагоги. Контроль уровня муниципалитета Банникова В., уровня проекта Лусников В.	11.09.2023	30.10.2023	Не менее 500 волонтеров и 39 педагогов приобретут практику работы с геоинформационными системами. Будет собрана и передана в регоператору информация по не менее чем 50 свалкам ТБО в природной среде.
7	Установка скворечников в лесных массивах	Организаторы: Герасимов С., Банникова В., кураторы муниципального таксона:	12.09.2023	02.10.2023	Не менее 600 волонтеров и 39 педагогов в рамках совместной деятельности

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Описание ожидаемого результата
		Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С.. Исполнители: линейные педагоги. Контроль уровня муниципалитета Банникова В., уровня проекта Лусников В.			получат практический опыт работы с инструментами, Научатся крепить безопасным способом скворечники к деревьям. Будет изготовлено и размещено не менее 250 скворечников.
8	Посадка деревьев на месте вырубок в лесных массивах	Организаторы: Герасимов С., Банникова В., кураторы муниципального таксона: Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С.. Исполнители: линейные педагоги. Контроль уровня муниципалитета Банникова В., уровня проекта Лусников В.	02.10.2023	30.10.2023	Не менее 600 волонтеров и 39 педагогов получают, а работники лесной отрасли передадут в рамках совместной деятельности практический опыт по посадке деревьев с открытой корневой системой. Будет посажено не менее 20000 деревьев
9	Подготовка и проведение слетов лесных волонтеров в муниципалитетах	Организаторы: кураторы муниципального таксона: Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С.. Контроль: Герасимов С.	06.11.2023	13.11.2023	Будут подведены итоги проекта на уровне муниципалитета. Отобрано не менее 30 лучших волонтеров для поездки на областной слет волонтеров леса
10	Подготовка и проведение областного слета волонтеров леса	Организаторы: Герасимов С., Банникова В., кураторы муниципального таксона: Зыкин А., Сметанина А., Малых В., Засобин И., Иванов В., Веприкова С.. Исполнители: линейные педагоги. Контроль уровня муниципалитета Банникова В. Уровня проекта: Лусников В.	13.11.2023	27.11.2023	Будут подведены итоги проекта. Награждены лучшие волонтеры. Обобщен полученный опыт. Создана неформальная межмуниципальная группа для реализации дальнейшей проектной деятельности. В муниципальные детские сады будет передано не менее 30 кормушек с запасом семян

#### Дополнительные материалы

не заполнено

не заполнено

## 4. Бюджет

### Распределение средств

	2023	Итого
Общая сумма	6 410 054,00	6 410 054,00
Софинансирование	1 433 450,00	1 433 450,00
Привлеченные средства	684 350,00	684 350,00
Собственные средства	749 100,00	749 100,00
Запрашиваемая сумма	4 976 604,00	4 976 604,00

### 2023 год:

#### 1. Оплата труда

##### 1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	З/п в месяц	Количество месяцев (не более 4 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
Руководитель проекта	25 000,00	4 мес.	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
Исполнительный директор	25 000,00	4 мес.	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
Координатор проекта	25 000,00	4 мес.	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
Организатор учебно-методической работы и мониторинг результатов	25 000,00	4 мес.	100 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
Бухгалтер	15 000,00	4 мес.	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
Итого по подстатье:			460 000,00	0,00	115 000,00	345 000,00

##### 1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание услуг (работ)	Вознаграждение по одному договору	Количество договоров	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
Куратор проекта в муниципальном районе области / куратор муниципального таксона (Малмыж, Опарино, Омутниск, Киров, Нолинск, Слободской)	100 000,00	6 чел.	600 000,00	0,00	150 000,00	450 000,00

Линейный руководитель объединений детей и молодежи	30 000,00	38 чел.	1 140 000,00	0,00	285 000,00	855 000,00
Итого по подстатье:			1 740 000,00	0,00	435 000,00	1 305 000,00

## 2. Страховые взносы

Наименование отчислений	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
		Привлеченные средства	Собственные средства	
Страховые взносы на ФОТ 30,2 согласно методических рекомендаций	138 920,00	0,00	34 730,00	104 190,00
Страховые взносы по договорам ГПХ 30,2 согласно методических рекомендаций	525 480,00	0,00	131 370,00	394 110,00

## 3. Командировочные расходы

Цель поездки и назначение (если оно определено)	Расходы на одного работника (в рублях)	Количество работников	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
Участие в областном слете лесных волонтеров	4 000,00	25 чел.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

## 4. Закупка произведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
Расходы на закупку необходимых для реализации проекта оборудования	18 067,00	12 шт.	216 804,00	0,00	0,00	216 804,00
Расходные материалы для мероприятий проекта в природной среде	499 800,00	1 шт.	499 800,00	102 300,00	0,00	397 500,00
Закупка продуктов питания на перекус участникам проекта при проведении практических работ в лесу	130,00	3300 шт.	429 000,00	0,00	33 000,00	396 000,00
Расходы на проведение 6 муниципальных слетов волонтеров	615,00	1100 шт.	676 500,00	0,00	0,00	676 500,00

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
Расходы на проведение итогового слета волонтеров в г. Кирове	4 480,00	60 чел.	268 800,00	0,00	0,00	268 800,00
Расходы на закупку 30 комплектов кормушек для изготовления на итоговом слете волонтеров и передачи в детские сады муниципальных образований	2 340,00	30 шт.	70 200,00	11 700,00	0,00	58 500,00

#### 5. Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	

#### 6. Закупка работ и услуг

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
Использование транспорта для доставки участников проекта в природную среду для реализации мероприятий проекта	3 900,00	132 усл.	514 800,00	0,00	0,00	514 800,00
Подготовка почвы для посадки саженцев	7 000,00	6 ед.	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Проведение курсов повышения квалификации линейных руководителей в районах области в онлайн-формате "Основы реализации проектной деятельности в природной среде на принципах добровольчества"	3 000,00	38 усл.	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
Предоставление оборудованных	14 025,00	38 шт.	532 950,00	532 950,00	0,00	0,00

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
(тепло, свет, водоснабжение, водоотведение) помещений, офисной мебели, компьютерной техники, связи, точек доступа в интернет для работы проекта						
Предоставление помещения для реализации работы по проекту партнером проекта в г. Кирове	9 350,00	4 мес.	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00

## 7. Иные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
				Привлеченные средства	Собственные средства	
Выезды команды проекта в районы области для встречи с волонтерами.	14,00	3100 ед.	43 400,00	0,00	0,00	43 400,00

## Итого за год

Общая сумма	Софинансирование		Запрашиваемая сумма
	Привлеченные средства	Собственные средства	
6 410 054,00	684 350,00	749 100,00	4 976 604,00