

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**ПО ПРОЕКТУ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД**  
**«ПРОСВЕТИТЕЛИ ПРИАНГАРЬЯ»**  
**(ИЮНЬ-НОЯБРЬ 2025 ГОДА)**

**I. Подготовительный этап (июнь 2025)**

<b>Месяц</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
Июнь	Формирование организационного комитета проекта	Руководитель проекта, представители колледжа	1 неделя	Сформированный оргкомитет, распределены обязанности
Июнь	Разработка и утверждение устава волонтерского отряда	Юрист колледжа, оргкомитет	2 неделя	Утвержденный устав волонтерского отряда
Июнь	Набор волонтеров (студентов колледжа, добровольцев)	Оргкомитет, студенческий совет колледжа	3 неделя	Сформирован список волонтеров, проведено первичное собеседование
Июнь	Обучение волонтеров (тренинги, мастер-классы по направлениям деятельности)	Преподаватели колледжа, приглашенные эксперты	4 неделя	Обученные волонтеры, владеющие необходимыми навыками и знаниями для реализации проекта
Июнь	Составление годового плана работы отряда	Оргкомитет, волонтеры, партнеры	4 неделя	Утвержденный план работы отряда на 2025-2026 учебный год
Июнь-Июль	Установление партнерских отношений с образовательными учреждениями, социальными службами, культурными	Оргкомитет, руководитель проекта	4-8 неделя	Подписанные соглашения о сотрудничестве с ключевыми организациями

Месяц	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
	организациями города и области			
Июнь	Разработка системы мотивации для волонтеров (поощрения, благодарности)	Оргкомитет, студенческий совет колледжа	4 неделя	Разработанная система мотивации волонтеров
Июнь	Создание сайта и страниц в социальных сетях	Ответственный за PR, волонтеры	4 неделя	Созданные и наполненные контентом сайт и страницы в социальных сетях

## II. Основной этап (июль-октябрь 2025)

Месяц	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
Июль-Август	<b>Образовательная сфера:</b> Дополнительные занятия, мастер-классы и кружки для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей с ОВЗ. * Помощь школьникам в подготовке к олимпиадам, конкурсам и экзаменам.	Волонтеры, преподаватели колледжа, учителя школ	Еженедельно (согласно расписанию)	Проведенные занятия, повышение успеваемости учащихся, развитие творческих способностей
Июль-Август	<b>Образовательная сфера:</b> Просветительские мероприятия для школьников, направленные на популяризацию науки, искусства и культуры.	Волонтеры, преподаватели колледжа, приглашенные эксперты	2 раза в месяц	Проведенные мероприятия, повышение интереса к науке, искусству и культуре у школьников
Июль-Август	<b>Образовательная сфера:</b> Консультации для родителей по	Преподаватели колледжа, психологи	1 раз в месяц	Проведенные консультации, повышение

Месяц	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
	вопросам воспитания и развития детей.			родительской компетентности
Сентябрь-Октябрь	<b>Социальная сфера:</b> Мероприятия, направленные на поддержку пожилых людей, ветеранов, инвалидов и других социально незащищенных групп населения.	Волонтеры, социальные работники	2 раза в месяц	Оказанная поддержка нуждающимся, улучшение качества их жизни
Сентябрь	<b>Социальная сфера:</b> Участие в акциях по благоустройству населенных пунктов, озеленению территорий и сохранению окружающей среды.	Волонтеры, местные жители	1 акция	Улучшение экологической обстановки, благоустройство территорий
Октябрь	<b>Социальная сфера:</b> Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.	Волонтеры, сотрудники полиции, психологи	1 мероприятие	Повышение правовой грамотности несовершеннолетних, снижение уровня правонарушений
Сентябрь	<b>Социальная сфера:</b> Акции по сбору средств и вещей для нуждающихся.	Волонтеры, оргкомитет	1 акция	Собранные средства и вещи, оказанная помощь нуждающимся
Июль-Октябрь	<b>Культурная сфера:</b> Культурные мероприятия (концерты, спектакли, выставки) для жителей города.	Волонтеры, творческие коллективы	1 раз в месяц	Проведенные мероприятия, повышение культурного уровня жителей
Июль-Октябрь	<b>Культурная сфера:</b> Экскурсии по историческим и культурным местам Ангарска и Иркутской области.	Волонтеры, экскурсоводы	1 раз в месяц	Проведенные экскурсии, повышение знаний об истории и культуре региона

Месяц	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
Июль-Октябрь	<b>Культурная сфера:</b> Мастер-классы по различным видам искусства и ремесел.	Волонтеры, мастера	1 раз в месяц	Проведенные мастер-классы, развитие творческих способностей участников
Июль-Октябрь	<b>Культурная сфера:</b> Праздники и фестивали.	Волонтеры, оргкомитет	1 раз в месяц	Проведенные праздники и фестивали, повышение настроения и сплоченности жителей
Июль-Октябрь	Мониторинг и оценка эффективности проводимых мероприятий	Оргкомитет	Еженедельно	Сбор данных об эффективности, своевременная корректировка мероприятий
Июль-Октябрь	Привлечение новых участников к проекту	Волонтеры, социальные сети, СМИ	Постоянно	Увеличение числа волонтеров и участников мероприятий
Июль-Октябрь	Освещение деятельности отряда в средствах массовой информации и социальных сетях	Ответственный за PR, волонтеры	Регулярно	Повышение узнаваемости отряда, привлечение внимания к проекту

### III. Заключительный этап (ноябрь 2025)

Месяц	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
Ноябрь	Подведение итогов работы отряда за год	Оргкомитет, волонтеры	1 неделя	Оценка достижений и недочетов, определение направлений для дальнейшего развития
Ноябрь	Оценка результатов проекта	Оргкомитет, эксперты	2 неделя	Объективная оценка эффективности проекта, выявление сильных и слабых сторон
Ноябрь	Разработка плана работы	Оргкомитет, волонтеры	3 неделя	Сформированный план работы на 2026-2027 учебный год,

Месяц	Мероприятие	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
	на следующий год			учитывающий опыт реализации текущего проекта
Ноябрь	Награждение лучших волонтеров	Оргкомитет, спонсоры	4 неделя	Поощрение активных волонтеров, повышение их мотивации
Ноябрь	Подготовка отчета о реализации проекта	Оргкомитет	4 неделя	Подготовленный отчет для представления руководству колледжа, партнерам и спонсорам
Ноябрь	Публикация итогов проекта в СМИ и социальных сетях	Ответственный за PR, волонтеры	4 неделя	Распространение информации о результатах проекта, привлечение новых партнеров и участников

### **Механизмы реализации:**

- Организационные: регулярные собрания оргкомитета и волонтеров, четкое распределение обязанностей, система отчетности.
- Информационные: активное использование сайта и социальных сетей, взаимодействие со СМИ, распространение информационных материалов.
- Материально-технические: привлечение спонсорских средств, использование ресурсов колледжа и партнерских организаций.

### **Оценка эффективности проекта:**

- Регулярный сбор данных о количестве проведенных мероприятий, количестве участников, уровне удовлетворенности участников.
- Анализ отзывов в СМИ и социальных сетях.
- Оценка динамики успеваемости и развития творческих способностей у детей, участвующих в мероприятиях отряда.
- Отслеживание изменений в психоэмоциональном состоянии и социальной активности у пожилых людей и других социально незащищенных групп населения.