

# **Заявка № 25-2-001623 на участие во втором конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2025 году**

## **1. О проекте**

**1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту**  
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни

**1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту**

деятельность в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта)

**2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант**

Ресурсные центры ГТО-туризм. Новые возможности.

**3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)**

В предыдущие годы командой проекта в регионе реализованы несколько проектов, направленных на создание модельных ресурсных центров по популяризации и сдаче норм испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в которых апробирована номенклатура оснащения ресурсных центров необходимым оборудованием, вариативные модели организации испытания, модель подготовки волонтеров, разработаны методических рекомендаций. Полученный опыт будет масштабирован на создаваемые ресурсные центры. На подготовительном этапе на основе опыта сотрудничества при реализации социально-значимых проектов отобраны организации, на базе которых будут создаваться ресурсные центры, согласованы руководители центров — кураторы проекта в муниципалитете (получены письма заинтересованности в реализации проекта). На первоначальном этапе реализации проекта будут созданы условия для организации на базе создаваемых ресурсных центров деятельности по реализации проекта - в профиле заявителя на платформе Добро.рф для каждого муниципалитета будут созданы разделы, на базе которых начнется отбор потенциальных волонтеров проекта, которые пройдут теоретическую подготовку на базовых волонтерских треках на сайте Добро.ру. "Основы волонтерства для начинающих" и "Основные компетенции волонтера". Кандидаты пройдут собеседование с руководителями центров по результатам которых будет отобрано не менее человек с которыми будут заключены договора на участие в проекте. Параллельно с этим будет осуществлен отбор и закупка оборудования для ресурсных центров. Для волонтеров будет реализован цикл обучающих семинаров где теоретические занятия в онлайн- формате будут сочетаться с интенсивами на базе ресурсных центров направленными на формирование практических навыков по использованию оборудования и методике приема испытаний. При разработке программы занятий будет использован опыт заявителя и партнеров при реализации схожих проектов. Под руководством кураторов будут разработаны, сертифицированы и апробированы (пройденны) модельные маршруты на территории муниципалитетов. В ходе апробации будет отработана методика оценки испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» по отдельным испытаниям. В сентябре ресурсные центры организуют проведение дня пешеходного туризма «Осенние путяшки» с выполнением норм ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, в окрестностях пгт. Вахруши и Коршик. Не менее 250 человек станут участниками групп, вышедших на разработанные маршруты. По итогам реализации проекта на специализированном сайте ГТО-Туризм Кировской области <https://43.походгто.рф/> появится актуализированная информация о новых ресурсных центрах в четырех районах Кировской области. Каждый житель Кировской области сможет подобрать себе ресурсный центр для выполнения норм ГТО-турпоход. На протяжении всего проекта информация о ходе будет размещаться на сайтах и в аккаунтах в социальных сетях заявителя, участников и партнеров проекта, личных страницах волонтеров и участников активностей.

### **3.1. Полное описание проекта, презентация проекта**

[Технология проведения испытания \(pdf.io\).pdf](#)

[19-2-008450\\_ГТО\\_турпоход\\_методматериалы.pdf](#)

[ГТО\\_Учебно-метод комплекс\\_Коньшев .pdf](#)

[Медиа-план проекта Ресурсные центры ГТО-туризм. Новые возможности..pdf](#)

[25\\_2\\_Ресурсные центры ГТО-туризм. Новые возможности..pdf](#)

### **3.2. Видео о проекте**

[https://vkvideo.ru/video-89836436\\_456239022?t=1s](https://vkvideo.ru/video-89836436_456239022?t=1s)

Фильм по итогам проекта 19-2-008450 Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских навыков)

[https://vkvideo.ru/video-89836436\\_456239034](https://vkvideo.ru/video-89836436_456239034)

Фильм по итогам проекта №: 20-2-005979 ГТО. Туризм. Продолжение.

### **3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)**

- ЗОЖ
- развитие волонтерского движения
- проблемы отдаленных и сельских регионов
- онлайн-обучение
- другое
- другое
- другое

### **4. География проекта**

Ресурсные центры будут созданы в селе Савали (Малмыжский район), Коршик (Оричевский район), пгт. Афанасьево (Афанасьевский район), пгт. Вахруши (Слободской район) Кировской области. Целевая аудитория проекта проживает в г. Малмыж, селах Савали, Старый Ирюк, Калинино, Большой Китяк, пгт. Вахруши, селе Бобино, деревнях Рубежница и Баженцы, пгт. Афанасьево, с. Бисерово, д. Илюши, с. Свинцы, с. Пашино, пгт. Коршик, деревне Большой Коршик. Маршруты будут созданы и мероприятия будут проводиться в 15 км зоне окрестностей пгт. Вахруши, пгт. Афанасьево, села Савали, пгт. Коршик.

### **5. Дата начала реализации проекта**

01.07.2025

### **6. Дата окончания реализации проекта**

30.11.2025

### **7. Целевые группы проекта**

- граждане, способные на добровольческую деятельность в возрасте с 16 до 60 лет проживающие на территории Малмыжского, Афанасьевского районов, пгт. Вахруши и Коршик Слободского и Оричевского муниципальных районов Кировской области
- финальные благополучатели: население в возрасте от 12 до 59 лет, допущенные по медицинским показаниям к выполнению норм ГТО проживающие на территории Малмыжского, Афанасьевского районов, пгт. Вахруши и Коршик Слободского и Оричевского муниципальных районов Кировской области

### **8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта**

В муниципалитетах Кировской области продолжает оставаться проблемная ситуация в части выполнения норм ГТО-турпоход. Нет разработанных сертифицированных маршрутов 5-15 км., отсутствуют квалифицированные судейские бригады, нет необходимого снаряжения и оборудования. Наличие этих дефицитов подтверждает

письмом Кировского областного государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки «Вятка-Старт», которое является региональным оператором по приему норм испытаний комплекса ГТО. При этом спортивный туризм – вид спорта, имеющий огромный воспитательный потенциал для воспитания подрастающего поколения в духе преодоления себя, своих страхов, умения достигать своих целей, работать в команде, воспитания патриотических чувств, любви к Родине, выживания в природной среде, ориентирования на местности, самопознания и самореализации. Благодаря реализации при поддержке средств Фонда президентских грантов в Кировской области в 6 муниципальных образованиях Кировской области эффективно функционируют ресурсные центры, компетенцией которых стало оказание помощи в выполнении норм ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков» для всех заинтересованных лиц и компаний. В период с 2021 по 2024 г. 6 ресурсных центров приняли нормы ГТО-турпоход у 2372 человек. Наибольшее количество выполнения норм ГТО продемонстрировал ресурсный центр в г. Омутнинске. Мы связываем это с тем, что ресурсный центр базируется в профессиональной образовательной организации, что позволяет получать доступ к человеческим (волонтеры спортивного клуба), организационным и материально-техническим ресурсам, которыми обладают образовательные организации. В рамках текущего проекта мы хотим расширить количество ресурсных центров и продолжить их открытие при учебных заведениях. Ресурсные центры будут созданы в селе Савали, пгт. Коршик, пгт. Афанасьево, пгт. Вахруши. Ожидаемый социальный эффект: - Повышение доступности для населения сдачи нормы ГТО «Туристский поход»: в муниципальных образованиях появятся ресурсные центры, где можно взять бесплатно, но на возвратной основе необходимое снаряжение, пройти под руководством опытного инструктора подготовку и в установленный день прийти и сдать испытание. - Развитие спортивно-оздоровительного туризма: в ресурсных центрах собираются неравнодушные люди, которые стремятся развиваться дальше, получать новые умения и навыки, совершать походы по родному краю. - Вовлечение людей в регулярные занятия спортивно-оздоровительной деятельностью: люди, выполнившие нормы ГТО-турпоход, выражают желание продолжать деятельность, в основе которой лежит пребывание в природной среде, изучать природу и культуру родного края, повышать уровень своей двигательной активности, улучшать здоровье, общаться с единомышленниками. Проект по созданию ресурсных центров по приему нормативов "Туристский поход с проверкой туристских навыков" на базе образовательных организаций региона является инновационным и уникальным для Кировской области, так как он сочетает в себе образовательные, спортивные, патриотические и социальные аспекты, а также создает условия для развития туристской отрасли региона и формирования культуры безопасности в туризме, создает условия для систематической подготовки и приема нормативов по туристским навыкам. Модель ресурсных центров, созданная в Кировской области, может быть масштабирована и адаптирована для других регионов России, что делает проект перспективным с точки зрения распространения передового опыта.

## **8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы**

[ЦСП Вятка Старт проблематика.pdf](#)

## **9. Цель проекта**

- Повышение доступности прохождения испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» посредством создания территориальных ресурсных центров в пгт. Афанасьево, Вахруши, Савали и Коршик.

## **10. Ожидаемые результаты проекта**

### **Целевые группы:**

- граждане, способные на добровольческую деятельность в возрасте с 16 до 60 лет проживающие на территории Малмыжского, Афанасьевского районов, пгт. Вахруши и Коршик Слободского и Оричевского муниципальных районов Кировской области
- финальные благополучатели: население в возрасте от 12 до 59 лет, допущенные по медицинским показаниям к выполнению норм ГТО проживающие на территории Малмыжского, Афанасьевского районов, пгт. Вахруши и Коршик Слободского и Оричевского муниципальных районов Кировской области

### **Количественные результаты:**

- количество человек принявших участие в Дне пешеходного туризма (суммарно, не менее): 350

- количество волонтеров принявших участие в реализации мероприятий проекта (суммарно, не менее): 70
- количество человек выполнивших норму испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" (суммарно, не менее): 250
- количество просмотров информационных сообщений о проекте (суммарно, не менее): 60000
- количество созданных ресурсных центров по развитию студенческого туризма: 4
- количество публикаций о ходе проекта (не менее): 80

#### **Качественные результаты и способы их измерения:**

Ресурсные центры, созданные на базе студенческих спортивных клубов и профессиональных образовательных организаций, принявших участие в проекте, получают компетенции по самостоятельному планированию, организации и проведению систематической деятельности в области спортивного туризма. Для оценки достижения результатов, помимо количественной оценки, среди участников массовых мероприятий будет проведено анкетирование удовлетворенности качеством реализованных активностей. Показатель вовлеченности (не менее) 3,5% (источник: информационные системы, используемые для публикации информации о проекте). Увеличилось количество людей, сдавших нормы испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» на уровень не ниже «серебро» (источник: протоколы испытания).

#### **11. Задачи проекта**

- Создание ресурсных центров на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик и формирование на их базе условий для выполнения норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО.
- Проведение мероприятий связанных с выполнением норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик Кировской области.
- Популяризация норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик Кировской области.

#### **12. Партнеры проекта**

ФОСТКО

Информационная, Организационная, Материальная, Консультационная

[2025\\_02\\_ПП\\_ФОСТКО\\_ГТО.pdf](#)

филиал пгт.Вахруши КОГПОБУ "Вятский аграрно-промышленный техникум"

Информационная, Организационная, Материальная

[2025\\_02\\_ПП\\_Вахруши.pdf](#)

МОКУ СОШ с. Коршик Оричевского района Кировской области

Информационная, Организационная, Материальная

[2025\\_02\\_ПП\\_Коршик.pdf](#)

КОГБУ СШ с УИОП пгт Афанасьев

Информационная, Организационная, Материальная

[2025\\_02\\_ПП\\_Афанасьев.pdf](#)

МКОУ СОШ с. Савали Малмыжского района Кировской области

Информационная, Организационная, Материальная

[2025\\_02\\_ПП\\_Савали.pdf](#)

ООО "Турист"

Материальная

[2025\\_2\\_ООО Турист\\_ПП+фото.pdf](#)

#### **13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта**

Аккаунты в социальных сетях: заявителя; участников проекта (ресурсных центров и их руководители); партнеров; участников команды Пост-релизы на регулярной основе будут направлены для размещения в СМИ

муниципалитетов и региона. почему выбран такой формат: - Общее количество уникальных подписчиков > 9000; общее количество возможных просмотров публикаций (исходя из средних показателей за год для уникальной новости) > 5000. - Наиболее быстрый способ информирования целевой аудитории проекта (молодежь, которая является ядром подписчиков сообществ и страниц участников проекта). - Руководители ресурсных центров являются лидерами мнения в своих образовательных организациях. Команда проекта – лидеры общественного мнения по тематике развития туризма в регионе. - ОО ФОСТКО и АНО Полдень формируют региональное информационное пространство по этому направлению выполнения норм комплекса ГТО.

#### **14. Дальнейшее развитие проекта**

После завершения проекта при консультационной поддержке созданные ресурсные центры смогут самостоятельно реализовывать деятельность по приему норм ГТО «Туристский поход с проверкой туристских навыков» в своих муниципалитетах, расширяя географию проекта на муниципальном уровне. Сформированная инфраструктура и маршруты позволят укрепить тягу к здоровому образу жизни, популяризировать активный отдых и туризм. По маршрутам могут ходить все желающие, используя технику пешеходного, велосипедного, лыжного туризма или приемы северной ходьбы. Переданное ресурсным центрам снаряжение будет использоваться после реализации проекта не только при выполнении норм ГТО-турпоход, но и при организации других спортивных мероприятий в природной среде не менее 3-х лет. Команда проекта понимает, что, создавая ресурсные центры ГТО-турпоход в районах, обеспеченных снаряжением на 6 человек, мы даем возможность не только выполнять нормы ГТО-турпоход, но и обеспечиваем команду школьников или студентов для участия в соревнованиях по виду спорта «спортивный туризм», дисциплина «дистанции».

#### **15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем**

Снаряжение и оборудование полученное в рамках текущего и реализованных ранее проектов, средства субъектов экономической деятельности, спонсоров, участие в грантовых конкурсах.

## 2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

### Фотография

[982c0eb0-9b46-4cec-b800-be5092302022](#)

### 1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Руководитель проекта

### 2. ФИО руководителя проекта

Лусников Виталий Юрьевич

### 3. Дата рождения

06.11.1976

### 4. Электронная почта

Omut-okrep@yandex.ru

### 5. Рабочий телефон

+79091334145

### 6. Мобильный телефон

+79091334145

### 7. Образование

высшее

### Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

### 8. Образовательные организации и специальности

*Образовательная организация*

ВятГУ, г. Киров

*Специальность*

география

*Год начала*

1996

*Год окончания*

2001

### 9. Опыт работы

*Организация*

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ И СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПОЛДЕНЬ"

*Должность*

Директор

*Год начала работы*

2022

*Год окончания работы*

по настоящее время

*Организация*

Омутнинский колледж

*Должность*

преподаватель

*Год начала работы*

2001

*Год окончания работы*

по настоящее время

*Организация*

Станция юных туристов управления образованием Омутнинского района

*Должность*

заведующий отделом

*Год начала работы*

1995

*Год окончания работы*

2001

## **10. Дополнительные сведения**

Победитель конкурсного отбора на присуждение премии Правительства Кировской области в номинации «Лучший преподаватель специальных дисциплин» (2008, 2011, 2013, 2015). Грамота Министерства образования и науки РФ (2010) за личный вклад в воспитание и обучение молодежи. Почетный знак Кировской области: Педагогическая слава (2017), Заслуженный работник системы образования (2023). Педагог-наставник победителей всероссийского проекта «Большая перемена» 2020-2024 гг. (благодарность Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ). Эксперт регионального чемпионата «Молодые профессионалы Удмуртской Республики» (2018, 2019), регионального чемпионата Молодые профессионалы WSR Кировской области (2019-2022), главный эксперт регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» компетенция "Организация экскурсионных услуг" (2023-2025 гг.). Участник рабочей группы региональных инновационных площадок по темам: Модель социального партнерства по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ по стандартам WSR (2021-2023 гг.). Более 15 публикаций в профессиональных журналах, сборниках научно-практических конференций по вопросам цифровизации образования, формированию профессиональных компетенций. Наставник проектов-победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты. Эксперт проекта «Спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада»». Координатор проектов ФПГ № 19-2-008450 и 20-2-005979 связанных с развитием комплекса ГТО-туризм в Омутнинске. Методист проекта, организатор проведения вебинаров начальной туподготовки проекта Главного глазами не увидишь (№ 22-1-000644). Руководитель проекта Главного глазами не увидишь. Прикоснись к природе руками (№ 23-2-008936). Координатор проекта в г. Омутнинске ТуАрминг. Будем достойны предков (№ 21-1-015898). Руководитель проектов - победителей грантового конкурса Движения первых (2023-2024 гг.) Разработчик проектов по виртуализации музейных экспозиций (<https://нашапамять.рф>) и городских пространств (<https://омутнинск360.рф/>). Руководитель медиacentра Омутнинского колледжа. Руководитель ресурсного центра по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских навыков) в г. Омутнинск. Подготовка более 100 спортсменов-разрядников, более 50 судей по спорту отмечена в 2022 году

Благодарностью министра спорта и молодежной политики КО. Благодарственные письма ГУ МЧС России по Кировской области за многолетний, самоотверженный труд . Куратор волонтерских центров Омутнинского колледжа, ФОСТКО, АНО Полдень.

**11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики**

[akti%20o%20realizacii.pdf](#)

**12. Ссылки на профили в социальных сетях**

<https://vk.com/lusnikovv>

### 3. Команда проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

#### Член команды №1

##### 1. ФИО члена команды

Коньшев Евгений Валерьевич

##### 2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Организатор и лектор курсов для волонтеров проекта, осуществление методического сопровождения проекта.

##### 3. Образование

высшее

##### Наличие ученой степени и (или) звания

Да

##### Научная степень

Кандидат наук

##### Специализация

Географические науки

##### Научная степень

Доцент

##### Специализация

Географические науки

##### 4. Образовательные организации и специальности

###### *Образовательная организация*

Вятский государственный гуманитарный университет. Центр дополнительного образования. (переподготовка 506 часов)

###### *Специальность*

Специалист по организации и предоставлению сервисных и туристских услуг

###### *Год начала*

2014

###### *Год окончания*

2015

---

###### *Образовательная организация*

Вятский государственный университет

###### *Специальность*

География. Магистр

###### *Год начала*

2014

###### *Год окончания*

2016

---

###### *Образовательная организация*

АНО ДПО "Межрегиональный центр профессиональных компетенций"

###### *Специальность*

Инструктор-проводник по водному туризму

*Год начала*

2017

*Год окончания*

2018

---

*Образовательная организация*

Пермский государственный национальный исследовательский университет

*Специальность*

Аналитик данных

*Год начала*

2023

*Год окончания*

2023

---

*Образовательная организация*

Вятский государственный педагогический университет. Естественно- географический факультет.

*Специальность*

Учитель географии и экономики

*Год начала*

1997

*Год окончания*

2002

## **5. Опыт работы**

*Организация*

Пермский государственный национальный исследовательский университет

*Должность*

заведующий кафедрой социально-экономической географии

*Год начала работы*

2021

*Год окончания работы*

по настоящее время

---

*Организация*

Кировский областной центр детско-юношеского туризма

*Должность*

педагог дополнительного образования, организатор туристского кружка в школе

*Год начала работы*

1999

*Год окончания работы*

2002

---

*Организация*

Вятский государственный университет

*Должность*

доцент

*Год начала работы*

2004

*Год окончания работы*

по настоящее время

*Организация*

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

*Должность*

стажер

*Год начала работы*

2019

*Год окончания работы*

2019

## **6. Дополнительные сведения**

Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта: 1. Специалист по разработке научно-образовательных и методических материалов в рамках проекта по реализации проектов ФПГ 19-2-008450 Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских навыков) и 20-2-005979 ГТО. Туризм. Продолжение. В 2022 году участие в проекте «Главного глазами не увидишь», Создание условий для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по зрению) через вовлечение их в туристско-рекреационную деятельность в природной среде в г. Кирове, Слободском и Котельничском районах Кировской области. Должность или роль в заявленном проекте: Организатор курсов начальной туристской подготовки, инструктор по работе в природной среде. В 2023 году участие в проекте «Хочу в поход», Благотворительный фонд Владимира Потанина. Должность или роль в заявленном проекте: Методист проекта, организатор проведения вебинаров начальной турподготовки 2. Соревнования по ПСР и ВИЖ "Вятский лось". 2001- по настоящее время. Организатор, участник, начальник бригады 3. Доступный Киров. Организация доступной, безбарьерной туристско-рекреационной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. С 2016 по настоящее время, исполнитель 4. Прошел стажировку по изучению устойчивого развития туризма в Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 2019 г. 5. Опыт практической деятельности (инструктор-проводник), соавтор проектов по развитию туризма в районах Кировской области, прошел несколько курсов повышения квалификации в сфере сервиса и туризма, имею более 60 научных и методических трудов. 6. Руководитель гранта Русского географического общества «Студенческий центр анализа данных и мониторинга «Цифровой регион» (2022-2023гг). 7. Победитель конкурса на предоставление грантов преподавателям магистратуры благотворительной программы «Стипендиальная программа Владимира Потанина» в 2022/2023 учебном году. Тема: разработка онлайн-курса «Текстовая аналитика в общественной географии». 8. Эксперт УГСН «Сервис и туризм» по проведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность. С 2013 по 2018 гг. провел 16 экспертиз с выездом в образовательные учреждения. Эксперт на всероссийских конкурсах и олимпиадах по географии.

## **7. Ссылки на профиль в социальных сетях**

<https://vk.com/id6281770>

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

## **Член команды №2**

### **1. ФИО члена команды**

Герасимов Сергей Васильевич

### **2. Должность или роль участника в заявленном проекте**

Специалист по работе в природной среде.

### **3. Образование**

более одного высшего

#### **Наличие ученой степени и (или) звания**

Нет

#### **4. Образовательные организации и специальности**

*Образовательная организация*

Вятский государственный гуманитарный университет. Естественно- географический факультет.

*Специальность*

Учитель географии

*Год начала*

2004

*Год окончания*

2008

---

*Образовательная организация*

Вятский государственный гуманитарный университет. Центр дополнительного образования. (переподготовка 506 часов)

*Специальность*

Специалист по организации и предоставлению сервисных и туристских услуг

*Год начала*

2014

*Год окончания*

2015

---

*Образовательная организация*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

*Специальность*

Государственное и муниципальное управление. Магистр.

*Год начала*

2014

*Год окончания*

2016

---

*Образовательная организация*

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Межрегиональный центр профессиональных компетенций"

*Специальность*

Инструктор-проводник по водному туризму

*Год начала*

2017

*Год окончания*

2018

#### **5. Опыт работы**

*Организация*

ФГБОУВО "Вятский государственный университет"

*Должность*

Преподаватель Читаемые дисциплины: Туризм в природной среде. Конструирование туров в природной среде. Спортивно-оздоровительный туризм. Безопасность и риски в туризме. Туристско-рекреационное проектирование

*Год начала работы*

2009

*Год окончания работы*

по настоящее время

*Организация*

ООО НПО "Терем"

*Должность*

Директор

*Год начала работы*

2003

*Год окончания работы*

по настоящее время

*Организация*

Федерация оздоровительно-спортивного туризма Кировской области

*Должность*

Председатель

*Год начала работы*

2003

*Год окончания работы*

по настоящее время

**6. Дополнительные сведения**

Председатель Федерации оздоровительно-спортивного туризма Кировской области. Член РГО. Судья 1 категории по виду спорта спортивный туризм (СТ). Организатор более 50 проектов построенных на технологиях СТ, включая поисково-спасательные работы природной среде 1998-2022 года. Организатор и руководитель спортивных походов и экспедиций по пешеходному, водному, лыжному, спелео, комбинированному и автотуризму 1- 4 категории сложности с 1988 по 2022 год; в том числе экспедиций РГО. Инициатор и организатор более чем 15-летней работы экологической и эколого-просветительской направленности. Участник волонтерского олимпийского движения, факелonosец эстафеты олимпийского огня в г.Кирове. Руководитель 4-х проектов поддержанных Фондом президентских грантов: за № 19-2-008450; 20-2-005979; связанных с развитием комплекса ГТО-туризм; 21-1-015898, связанным с патриотикой. 22-1-000644 - работа в природной среде с инвалидами ВОС. Автор проекторов поддержанных РДДМ (эко добровольчество) и Благотворительным фондом Владимира Потанина (работа со слабовидящими) Все проекты построены на технологиях спортивного и спортивно-оздоровительного туризма, технологиях пребывания человека в природной среде Отмечен благодарностями многих организаций в рамках реализации общественной деятельности. Женат. Трое детей. Семья является финалистом конкурса "Это у нас семейное" 2024 года Профильное образование в сфере туризма, управления, преподавания. Опыт работы с инвалидами по зрению с 2012 года. Награжден почетной грамотой Кировской областной организацией ВОС Опыт работы инструктором-проводником 32 года.

**7. Ссылки на профиль в социальных сетях**

<https://vk.com/id4776496>

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

## Член команды №3

### 1. ФИО члена команды

Банникова Вера Андреевна

### 2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Координатор проекта

### 3. Образование

более одного высшего

### Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

### 4. Образовательные организации и специальности

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Специальность*

Технологии сопровождения лиц с инвалидностью (повышение квалификации)

*Год начала*

2020

*Год окончания*

2020

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры" Министерства спорта Российской Федерации

*Специальность*

Инструктор по северной ходьбе (профессиональная переподготовка)

*Год начала*

2023

*Год окончания*

2023

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)"

*Специальность*

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением (профессиональная переподготовка)

*Год начала*

2021

*Год окончания*

2021

---

*Образовательная организация*

АНО ДПО "Межрегиональный центр профессиональных компетенций"

*Специальность*

Инструктор-проводник по водному туризму (профессиональная переподготовка)

*Год начала*

2017

*Год окончания*

2018

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Специальность*

Основы реализации проектной деятельности в природной среде на принципах добровольчества (повышение квалификации)

*Год начала*

2023

*Год окончания*

2023

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Специальность*

Физическая культура и спорт (профессиональная переподготовка)

*Год начала*

2020

*Год окончания*

2020

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Специальность*

Туризм (бакалавр)

*Год начала*

2013

*Год окончания*

2017

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Специальность*

Организация и порядок судейства испытаний тестов ВФСК ГТО (повышение квалификации)

*Год начала*

2019

*Год окончания*

2019

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "ВятГУ"

*Специальность*

Государственный аудит и контроль (магистр)

*Год начала*

2017

*Год окончания*

2019

---

*Образовательная организация*

ФГБУ "Федеральный центр подготовки спортивного резерва"

*Специальность*

Использование модуля "Плавание" в образовательных программах профессионального образования (повышение квалификации)

*Год начала*

2021

*Год окончания*

2021

---

*Образовательная организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Специальность*

Создание и продвижение контента в социальных сетях (повышение квалификации)

*Год начала*

2023

*Год окончания*

2023

## **5. Опыт работы**

*Организация*

ООО НПО "Терем"

*Должность*

Инструктор

*Год начала работы*

2015

*Год окончания работы*

2019

---

*Организация*

КОО ООО ООО "Федерация спортивного туризма России"

*Должность*

Секретарь

*Год начала работы*

2016

*Год окончания работы*

2022

---

*Организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Должность*

Методист по физической культуре и спорту

*Год начала работы*

2020

*Год окончания работы*

2024

---

*Организация*

МБОУ ДО ДЮЦ им. А. Невского города Кирова

*Должность*

педагог-организатор

*Год начала работы*

2017

*Год окончания работы*

2021

---

*Организация*

ФГБОУ ВО "Вятский государственный университет"

*Должность*

Директор Студенческого спортивного клуба

*Год начала работы*

2024

*Год окончания работы*

по настоящее время

---

*Организация*

ОО "Федерация оздоровительно - спортивного туризма Кировской области"

*Должность*

Секретарь

*Год начала работы*

2014

*Год окончания работы*

2022

---

*Организация*

ООО "Мир открытий"

*Должность*

Инструктор

*Год начала работы*

2019

*Год окончания работы*

2019

## **6. Дополнительные сведения**

Инструктор-проводник по водному туризму, судья ВФСК ГТО, инструктор по северной ходьбе, спортивный судья второй категории по виду спорта «спортивный туризм». Организатор и координатор физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, социальных проектов в сфере спорта, туризма и оздоровления в

городе и регионе. Опыт организации походов выходного дня и рекреационной деятельности более 9 лет. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ОВЗ более 5 лет. В 2014 году волонтер Эстафеты Олимпийского огня в городе Кирове, в 2017 году - Международного фестиваля «Сказочные игры на Вятке». В 2018 году приняла участие в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада» в составе сборной команды Кировской области. В активе 4 категорийных спортивных похода: республика Коми, Пермский край, Мурманская область, Архангельская область. Реализация проектов в качестве координатора проекта и волонтеров: ФПГ №19-2-008450 "Ресурсный центр по подготовке к сдаче норм ГТО (туристский поход с проверкой туристских навыков)"; ФПГ №20-2-005979 "ГТО. Туризм. Продолжение"; ФПГ №21-1-015898 "ТуАрминг. Будем достойны предков"; ФПГ №22-1-000644 "Главного глазами не увидишь"; Благотворительный фонд В. Потанина №СДВ-031-22 "Хочу в поход"; ФПГ №23-2-008936 "Главного глазами не увидишь. Прикоснись к природе руками"; РДДМ №592-10-2023-156 "Практика лесного волонтерства"; ФПГ №24-1-002814 "Лесные волонтеры".

Выполнялись следующие работы в должности координатора проекта: организация взаимодействий между контрагентами и процессами, оперативное решение организационных и логистических вопросов, формирование статистических данных, анализ успешности ведения проекта.

#### **7. Ссылки на профиль в социальных сетях**

<https://vk.com/vbannikova>

## 4. Организация-заявитель

### 1. ОГРН

1224300003410

### 1.1. Сведения из ЕГРЮЛ

[25-2-001623 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf](#)

### 2. ИНН

4345517742

### 3. КПП

434501001

### 4. Дата регистрации организации

05.05.2022

### 5. Полное наименование организации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПОЛДЕНЬ"

### 6. Сокращенное наименование организации

АНО ЦГСКИСОТ "ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПОЛДЕНЬ"

### 7. Адрес (местонахождение) организации

610035, Кировская обл, г Киров, ул Сурикова, д 10А, кв 136

### 8. Фактическое местонахождение организации

610035, Кировская обл, г Киров, ул Сурикова, д 10А, кв 136

### 9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

610035, Кировская обл, г Киров, ул Сурикова, д 10А, кв 136

### 10. Руководитель организации

Лусников Виталий Юрьевич

### Должность

Директор

### Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

### 10.1. Дата рождения руководителя

06.11.1976

### 10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует

## **11. Добавить файл устава**

[2022\\_Polden\\_ustav.pdf](#)

## **12. Основные виды деятельности организации**

охрана окружающей среды и защита животных, деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации, деятельность в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействие такой деятельности, поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций, деятельность в области добровольчества, деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности, деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности

### **12.1. Дополнительные документы об организации**

не заполнено

## **13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация**

Дети и подростки, Молодежь и студенты, Люди с ограниченными возможностями здоровья, Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды

## **14. География организации**

Приволжский федеральный округ. Кировская область. Муниципальные образования: г. Киров, г. Слободской, г. Котельнич. г. Омутнинск. Сунской р-н, Опаринский р-н. Омутнинский р-н, К-Чепецкий р-н, Куменский р-н, Советский р-н и иные районы Кировской области. Реализация социальной деятельности осуществляется в рамках Кировской области.

## **15. Контактный телефон организации**

+79091334145

## **16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений**

omut-okrep@yandex.ru

### **16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций**

omut-okrep@yandex.ru

## **17. Организация в сети Интернет**

не заполнено

### **17.1. Веб-сайт**

<https://анополдень.рф/>

### **17.2. Группы в соц. сетях**

<https://vk.com/anopolden>

официальная страница организации

<https://dobro.ru/organizations/10039061/info>

аккаунт организации на сайте добро.рф

## **18. Информация о наличии коллегиального органа управления**

отсутствует

## 19. Главный бухгалтер

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

## Контактный номер телефона

+79091334145

## 20. Учредители организации-заявителя

не заполнено

### Учредители юридические лица

Среди учредителей нет юридических лиц

### Учредители органы власти

Среди учредителей нет органов власти

### Учредители иностранные граждане

Среди учредителей нет иностранных граждан

## 21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

## 22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

## 23. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

## 24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц

3

## 25. Количество штатных работников

0

## 26. Количество добровольцев

1211

## 27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

*президентские гранты*

2043874

*гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты)*

0

*взносы, пожертвования российских коммерческих организаций*

0

*вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан*

120000

*гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан*

0

*средства, полученные из федерального бюджета*

0

*средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации*

0

*средства, полученные из местных бюджетов*

0

*доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав*

0

*внерезидентские доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т. п.)*

0

*прочие доходы*

0

## **28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год**

2163874

## **29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица**

946

## **30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет**

*Дата начала*

01.06.2022

*Дата окончания*

01.11.2022

*Источник финансирования*

за счет собственных средств

*Сумма полученной поддержки на реализацию проекта*

333660

*Название проекта*

Осенние путяшки

*Основные результаты*

Фестиваль по сдаче норм испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" Всероссийского комплекса ГТО проведен на территории Омутнинского района совместно с Федерацией оздоровительно-спортивного туризма Кировской области в рамках реализации проекта Главного глазами не увидишь (№ 22-1-000644) и как продолжение реализации ФПГ № 19-2-008450 и 20-2-005979 связанных с развитием комплекса ГТО-туризм в Омутнинске. В фестивале приняло участие 498 человек. Расширены целевые группы участников проекта: обучающиеся общеобразовательных организаций, члены Всероссийского общества слепых.

*Дата начала*

01.09.2023

*Дата окончания*

30.09.2023

*Источник финансирования*  
за счет собственных средств

*Сумма полученной поддержки на реализацию проекта*  
120000

*Название проекта*  
Осенние путяшки

*Основные результаты*

Фестиваль по сдаче норм испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" Всероссийского комплекса ГТО проведен на территории Омутнинского района совместно с Федерацией оздоровительно-спортивного туризма Кировской области как продолжение реализации ФПГ № 19-2-008450 и 20-2-005979 связанных с развитием комплекса ГТО (испытание: туристский поход с проверкой туристских навыков в Омутнинске). В фестивале приняло участие 463 человека. Разработаны и паспортизированы новые нитки маршрутов с учетом изменений документации комплекса.

*Дата начала*  
03.07.2023

*Дата окончания*  
30.11.2023

*Источник финансирования*  
президентский грант

*Сумма полученной поддержки на реализацию проекта*  
499680

*Название проекта*  
Главного глазами не увидишь. Прикоснись к природе руками

*Основные результаты*

Задачами проекта достигнуты, что подтверждается достижением запланированных как количественных, так и качественных результатов проекта. Созданы условия для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по зрению) через вовлечение в туристско-рекреационную деятельность и расширение доступной среды для путешествий людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов по зрению) в Кирове, Зуевке, Лузе, Кирова-Чепецка, Яранске, Слободском Котельниче и Омутнинске. Волонтеры проекта получили опыт работы с инвалидами по зрению. Были отработаны алгоритмы взаимодействия организаторов путешествия, волонтеров, инвалидов по зрению в рамках организации путешествий в природной среде. Результаты реализованного проекта и проектов партнеров позволили региональному отделению ВОС сформировать грантовую заявку «Дорогу осилит идущий» текущего конкурса ФПГ.

*Дата начала*  
01.07.2023

*Дата окончания*  
06.12.2023

*Источник финансирования*  
субсидия из федерального бюджета

*Сумма полученной поддержки на реализацию проекта*  
3750574

*Название проекта*  
Практика лесного волонтерства

*Основные результаты*

Более 1000 школьников и студентов получили практический опыт природоохранных мероприятий: лесовосстановление, сборка и размещение скворечников, выявление несанкционированных мест складирования отходов.

*Дата начала*

05.02.2024

*Дата окончания*

14.07.2024

*Источник финансирования*

президентский грант

*Сумма полученной поддержки на реализацию проекта*

2043874

*Название проекта*

Лесные волонтеры

*Основные результаты*

Проект является продолжение проектных активностей запущенных в рамках реализации в 2023 году Гранта в форме субсидии в целях организации и проведения проектных активностей (конкурсов, фестивалей, слетов и иных мероприятий) направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи, организацию досуга детей и молодежи. Более 200 школьников и студентов получили практический опыт природоохранных мероприятий: лесовосстановление, сборка и размещение скворечников, выявление несанкционированных мест складирования отходов.

*Дата начала*

15.08.2024

*Дата окончания*

15.10.2024

*Источник финансирования*

за счет собственных средств

*Сумма полученной поддержки на реализацию проекта*

120000

*Название проекта*

Осенние путяшки

*Основные результаты*

Фестиваль по сдаче норм испытания "Туристский поход с проверкой туристских навыков" Всероссийского комплекса ГТО проведен на территории Омутнинского района совместно с Федерацией оздоровительно-спортивного туризма Кировской области как продолжение реализации ФПГ № 19-2-008450 и 20-2-005979 связанных с развитием комплекса ГТО (испытание: туристский поход с проверкой туристских навыков в Омутнинске). В фестивале приняло участие более 600 человек. Разработаны и паспортизированы новые нитки маршрутов с учетом изменений документации комплекса. Разработана и апробирована модель проведения соревнований на «туристской полосе препятствий» как элемент модели сдачи норм испытания.

**31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы**

*Помещение*

не заполнено

*Вид права использования*

не заполнено

*Площадь, кв. м*

не заполнено

**Оборудование**

Заключен договор с ООО НПО "Терем" по использованию снаряжения для пребывания в природной среде на стационарной основе до 30 человек. Включая палатки, спальные мешки, коврики, тенты, костровое оборудование. Есть манишки судейские манишки для проведения соревнований. Есть анораки в количестве 20 штук для защиты от механических повреждений и от укуса клещей при работе в природной среде

**Другое**

не заполнено

**32. Публикации в СМИ**

<http://myomutninsk.ru/site.aspx?SECTIONID=3723023&IID=4578220> <https://omutninsk-vedomosti.ru/?module=articles&action=view&id=5676> <https://bnkirov.ru/news/ekologika/v-kirove-formiruetsya-soobshchestvo-volonterov-lesa/> <https://kirov-portal.ru/news/poslednie-novosti/vdol-pobedilovskogo-trakta-vysadili-bolee-1-400-elej-32066/> <https://kirov.online/slobodskoj/slobodskie-volontery-naladili-proizvodstvo-skvorecnikov> <https://vyatkakirov.ru/news/studenty-vyatgu-vysadili-seyantsy-eli-vdol-trassy-kirovo-orichi>

## 5. Календарный план

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
1	Создание ресурсных центров на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик и формирование на их базе условий для выполнения норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО.	В профиле заявителя на платформе Добро.рф <a href="https://dobro.ru/organizations/10039061/info">https://dobro.ru/organizations/10039061/info</a> для каждого муниципалитета (Афанасьево, Савали, Коршик, Вахруши) будут созданы проекты, на базе которых начнется отбор потенциальных волонтеров проекта. (отдельно в бюджете мероприятие не прописано, предусмотрены расходы в разделе 1. Оплата труда)	01.07.2025	15.08.2025	Сформирована площадка в онлайн-пространстве для регистрации добровольцев, заинтересованных в организации и проведения приема норм испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» на территории Афанасьевского, Малмыжского районов и пгт. Вахруши и Коршик. Организатор: Лусников В. Ю. Исполнитель: Банникова В. А., Лусников В., руководители проектных команд. Контроль: Лусников В. Ю.
2	Создание ресурсных центров на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик и формирование на их базе условий для выполнения норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО.	Закупка и передача снаряжения в ресурсные центры на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, посёлков Вахруши и Коршик для проведения учебных мероприятий и выполнения испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков». (в бюджете есть описание и расчет в разделах 4, (2 позиции в виде субсидий) 7 (транспортное . сопровождение мероприятий) и 9	01.07.2025	18.08.2025	Произведена закупка необходимого оборудования и снаряжения. (запланировано в статье прочие расходы бюджета) Снаряжение доставлено (В бюджете запланировано использование транспорта на доставку снаряжения )и передано в ресурсные центры ПГТ Афанасьево, Вахруши, Коршик и село Савали Малмыжского района. Список снаряжения представлен в приложении и комментариях бюджета. Организатор: Герасимов С. В. Исполнитель: Банникова В. А., Герасимов С. В., руководители проектных команд. Контроль: Лусников В. Ю.
3	Популяризация норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик Кировской области.	Публикация в социальных сетях (аккаунты заявителя, партнеров, ресурсных центров и их руководителей) информации о ходе реализации проекта: формирование команды волонтеров, обучение волонтеров, подготовка и проведение на базе ресурсных центров Дня пешеходного туризма «Осенние пуяшки» со сдачей норм испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» комплекса ГТО. (отдельно в бюджете мероприятие не прописано, предусмотрены расходы в	01.07.2025	30.11.2025	В сетях было опубликовано не менее 80 постов о ходе проекта. Информация о проекте доступна всем представителям целевой аудитории муниципалитетов, на территории которых создаются ресурсные центры. Суммарное количество просмотров составит не менее 60000. Ожидаемый показатель вовлеченности (свидетельствует об интересе к активности в у целевой аудитории) составит не менее 3,5 процентов. Организатор: Лусников В. Исполнители: Коньшев Е., Банникова В.,

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
		разделе 1. Оплата труда)			Герасимов С., руководители ресурсных центров. Контроль: Лусников В.
4	Создание ресурсных центров на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик и формирование на их базе условий для выполнения норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО.	Проведение собеседования волонтеров с руководителями ресурсных центров «ГТО-турпоход» на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик в помещениях партнеров проекта, указанных в письмах поддержки (отдельно в бюджете мероприятие не прописано, предусмотрены расходы в разделе 1. Оплата труда, разделе 3. Использование помещений партнеров)	14.07.2025	18.08.2025	Для дальнейшего обучения отобраны не менее 70 добровольцев (Вахруши — 30, Коршик — 10, Афанасьев — 15, Савали — 15), заинтересованных в организации и проведения приема норм испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» на территории Афанасьевского, Малмыжского районов и ПГТ Вахруши и Коршик. С добровольцами будут заключены договора по участию в проекте. Организатор: Банникова В. Исполнитель: Банникова В. А., Лусников В. А., руководители проектных команд. Контроль: Лусников В. Ю.
5	Создание ресурсных центров на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик и формирование на их базе условий для выполнения норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО.	Организация и проведение обучающих семинаров в онлайн- и офлайн-форматах в ресурсных центрах на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик для волонтеров проекта в помещениях партнеров проекта, указанных в письмах поддержки (Бюджет ст 3. Использование помещений партнеров. ст 7 Транспортное сопровождение, Проведение кофе-брейков)	18.08.2025	15.09.2025	Руководители ресурсных центров и добровольцы в ПГТ Афанасьев, Вахруши, Коршик и селе Савали Малмыжского районов получили необходимую информационную (в онлайн и офлайн форматах), методическую и организационную помощь. Сформированы начальные компетенции для разработки маршрутов и оценки испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» по отдельным испытаниям. Онлайн-консультации проведены Коньшев Е.В. На проведение офлайн мероприятий выехали (раздел использование транспорта) Герасимов С и Банникова В. Организаторы: Коньшев Е., Банникова В., Герасимов С. Реализация: Коньшев Е., Банникова В., Герасимов. Контроль: Лусников В. Используется весь объем снаряжения, полученного в рамках проекта.
6	Проведение мероприятий связанных с выполнением норм испытания "туристский поход с проверкой туристских	Разработка (в помещениях партнеров. есть письма поддержки), апробация и сертификация маршрутов для выполнения норм ГТО-	25.08.2025	22.09.2025	Координатор, специалист по работе в природной среде совместно с руководителями ресурсных центров и добровольцами

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
	навыков" комплекса ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик Кировской области.	турпоход на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик. (Бюджет ст 3. Использование помещений партнеров. ст 7 Транспортное сопровождение, Питание добровольцев)			проекта разработали маршруты (точки начала и окончания, нитка маршрута на карте, интервалы движения, точки прохождения локальных и протяженных препятствий, стоянки, места проведения испытаний) в окрестностях пгт. Афанасьево, Вахруши, Коршик и село Савали Малмыжского. В каждом муниципальном образовании разработано не менее трех маршрутов 5, 10, 15 км, соответствующих выполнению норм ГТО-турпоход. Маршруты пройдены и апробированы (проверены на соответствие формальным признакам, на маршруте продемонстрированы все точки проведения испытаний ГТО-турпоход). Силами команды проекта для добровольцев продемонстрирована технология проведения испытаний и организации судейства в ПГТ Афанасьево, Вахруши, Коршик и селе Савали Малмыжского. Организаторы: Коньшев Е., Банникова В., Герасимов С. Исполнители: руководители ресурсных центров. Контроль: Лусников В. Используется весь объем приобретенного в рамках проекта снаряжения и оборудования.
7	Проведение мероприятий связанных с выполнением норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик Кировской области.	Планирование (в помещениях партнеров. есть письма поддержки), организация и проведение руководителями и волонтерами ресурсных центров дня пешеходного туризма «Осенние путяшки» с выполнением норм ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, в окрестностях пгт. Вахруши и Коршик. (Бюджет ст 3. Использование помещений партнеров; канцелярские товары. ст. 4. Изготовление манишек; ст. 7 Транспортное сопровождение; Питание добровольцев; расходы на проведение дня Пешеходного туризма; ст. 8.	22.09.2025	26.10.2025	Не менее двухсот пятидесяти участников из села Савали и г. Малмыж, ПГТ Вахруши, села Бобино, деревень Рубежница и Баженцы, ПГТ Афанасьево, с. Бисерово, д. Илюши, с. Свинцы, с. Пашино, ПГТ Коршик, деревни Большой Коршик выйдут на разработанные в рамках проекта маршруты с выполнением норм ГТО-турпоход. Организаторы: Банникова В., Герасимов С., руководители ресурсных центров. Исполнители: Банникова В., Коньшев Е., Герасимов С., руководители ресурсных центров, добровольцы проекта. Контроль: Лусников В. Используется весь объем

№	Решаемая задача	Мероприятие, его содержание, место проведения	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
		полиграфия )			предоставленного в ресурсные центры снаряжения и оборудования.
8	<p>Популяризация норм испытания "туристский поход с проверкой туристских навыков" комплекса ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, пгт. Вахруши и Коршик Кировской области.</p>	<p>Актуализация информации на сайте ГТО-турпоход о новых центрах и маршрутах выполнения норм ГТО-турпоход <a href="https://43.походгто.рф/">https://43.походгто.рф/</a> (статья 5. Оплата тарифа)</p>	13.10.2025	23.11.2025	<p>На специализированном сайте ГТО-Туризм Кировской области <a href="https://43.походгто.рф/">https://43.походгто.рф/</a> появилась актуализированная информация о новых ресурсных центрах в четырех районах Кировской области. Каждый житель Кировской области сможет подобрать себе ресурсный центр для выполнения норм ГТО-турпоход.</p> <p>Организация: Герасимов С. Исполнители: Лусников В., Банникова В. Контроль: Лусников В.</p>

## 6. Бюджет

### 1. Оплата труда

#### 1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	Заработная плата в месяц (включая НДФЛ)	Количество единиц (не более 5 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Руководитель проекта	45 000,00	5 мес.	225 000,00	100 000,00	125 000,00
Комментарий: Функционал: представительская функция, взаимодействие с контрагентами и представителями целевой аудитории, планирование и организация реализации мероприятий проекта, контроль за выполнением контрольных точек, подготовка и подписание документов, составление отчетности по проекту, работа с информационным освещением проекта, работа с сайтом. Руководитель выполняет свой функционал в рабочее время на условия совмещения. Средняя заработная плата в Кировской области — 59 000 руб. <a href="https://gogov.ru/average-salary/krv">https://gogov.ru/average-salary/krv</a> Часть рабочего времени и выполнения работ пойдет на условиях софинансирования.					
Бухгалтер	25 000,00	5 мес.	125 000,00	50 000,00	75 000,00
Комментарий: Функционал: сбор первичной бухгалтерской документации, осуществление проводок средств контрагентам по проекту, ведение кадрового и зарплатного процессов в рамках проектов, взаимодействие со специалистами банка, налоговой инспекцией, соц- и медстрахом, пенсионным фондом, статистикой, подготовка документов для финансового отчета, составление финансового отчета. Средняя заработная плата в Кировской области — 59 000 руб. <a href="https://gogov.ru/average-salary/krv">https://gogov.ru/average-salary/krv</a> Часть рабочего времени и выполнения работ пойдет на условиях софинансирования.					
Организатор и лектор курсов для волонтеров проекта, осуществление методического сопровождения проекта.	40 000,00	3 мес.	120 000,00	50 000,00	70 000,00
Комментарий: Функционал: организация и проведение всех мероприятий в природной среде в рамках проекта, проведение практических занятий в рамках НТП, организация и подготовка пешеходных и водного маршрутов, работа со снаряжением, продуктами, целевой аудиторией. Средняя заработная плата в Кировской области — 59 000 руб. <a href="https://gogov.ru/average-salary/krv">https://gogov.ru/average-salary/krv</a> Часть рабочего времени и выполнения работ пойдет на условиях софинансирования.					
Специалист по работе в природной среде	40 000,00	5 мес.	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Комментарий: Подготовка и проведение дня пешеходного туризма "Осенние путяшки" в г. Киров и районах области; проведение практических занятий с волонтерами в природной среде, анализ и контроль разработанных в районах области маршрутов ГТО-турпоход; проведение апробации и аттестации маршрутов; работа по выбору, поставке, подготовке и доставке снаряжения для ресурсных центров в районы-участники проекта; обучение использованию необходимым для реализации проекта снаряжением заинтересованных лиц. Средняя заработная плата в Кировской области 59 937 руб. <a href="https://gogov.ru/average-salary/kirov-krv">https://gogov.ru/average-salary/kirov-krv</a> Часть рабочего времени и выполнения работ пойдет на условиях софинансирования					
Координатор проекта	40 000,00	5 мес.	200 000,00	100 000,00	100 000,00
Комментарий: Функционал: координация и ведение деятельности по проекту; составление оперативных планов и отчетов по проводимым мероприятиям; подготовка проектов документов; взаимодействие с контрагентами проекта связанными с транспортом, питанием, размещением, сувенирке и наградной атрибутике; сбор и аналитика информации; оперативная работа с руководителями команд в муниципалитетах; участие во всех мероприятиях проекта; фотофиксация событий. Средняя заработная плата в Кировской области — 59 000 руб. <a href="https://gogov.ru/average-salary/krv">https://gogov.ru/average-salary/krv</a> Часть рабочего времени и выполнения работ пойдет на условиях софинансирования.					
Итого по подстатье:			870 000,00	400 000,00	470 000,00

#### 1.2 Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание услуг (работ)	Вознаграждение по одному договору	Количество договоров	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
--	-----------------------------------	----------------------	-----------------	------------------	---------------------

Руководитель ресурсного центра в муниципальном образовании	150 000,00	4 ед.	600 000,00	280 000,00	320 000,00
Комментарий: Функционал: работа с добровольцами, их мотивация для участия в проекте; сбор, обработка и передача первичной информации; организация процессов по реализации проекта в подотчетном объединении; контроль показателей проекта; иная деятельность необходимая для реализации проекта по усмотрению руководителя проекта. Средняя заработная плата в Кировской области — 59 000 руб. <a href="https://gogov.ru/average-salary/kgv">https://gogov.ru/average-salary/kgv</a> Часть рабочего времени и выполнения работ пойдет на условиях финансирования.					
Итого по подстатье:			600 000,00	280 000,00	320 000,00

### 1.3 Страховые взносы

Описание	Общая сумма	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам	180 000,00	84 000,00	96 000,00
Комментарий: 30 % для расчета страховых взносов с сумм всех расходов на оплату труда по договорам ГПХ, согласно методических рекомендаций			
Страховые взносы с выплат штатным работникам	258 210,00	120 800,00	137 410,00
Комментарий: 30,2 % для расчета страховых взносов с сумм всех расходов на оплату труда по договорам согласно методических рекомендаций			
Итого по подстатье:	438 210,00	204 800,00	233 410,00
Итого по статье № 1:	1 908 210,00	884 800,00	1 023 410,00

### 2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам

Цель поездки и место назначения	Расходы на одного работника	Количество работников	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 2:			0,00	0,00	0,00

### 3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Канцелярские расходы	2 990,00	1	2 990,00	0,00	2 990,00
Комментарий: 1 пачка бумаги Снегурочка 1*450=450 Карандаши 40 штук 40*15= 600 руб. Ручки 40*15=600 р. . Планшеты - 40*170=6800. 450+600+600+6800=8450. Цены взяты с сайта Яндекс-маркет. Данные канцтовары будут использованы для фиксирования данных о выполнении/невыполнении отдельных испытаний при выполнении норм ГТО-тупроход в 4 районах области Папки для хранения отчета 1* 350=350. файлы для бумаги А4 -упаковка 300 р, катридж Куосега МА20000W. 1089 р Эти принадлежности необходимы для печати и хранения отчета по проекту. Информация взята с Яндекс- маркета. Ссылка на катридж не входит по количеству знаков					
Аренда помещения, связь, интернет, коммунальные платежи г. Киров	5 271,30	5 мес.	26 356,50	26 356,50	0,00
Комментарий: У АНО Полдень нет своего помещения. Реализуем деятельность мы по адресу: г. Киров, ул. Казанская, 78. На территории данного помещения будет проходить вся текущая работа по проекту . Помещение арендуется ФОСТКО у администрации г. Кирова по договору 3620 от 28.12.2001 г. Площадь помещения 45 м2. В помещении будет происходить накопление снаряжения и оборудования перед отправкой в ресурсные центры районов области. Проходить обучение в онлайн-формате. Здесь будут					

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
накапливаться документы по проекту, проходить составление отчета. Годовая сумма аренды составляет 141259,59. Один месяц — 11771,63. Коммунальные платежи — 1800 рублей в месяц. Использование телефона — 600 рублей в месяц. Использование сети интернет — 1200 рублей в месяц. Использование 1-го стационарного компьютера, сканера и принтера — 2200 в месяц. Итого 17571 в месяц. В рамках проекта всё перечисленное будет использоваться не более чем в объеме 30%. Услуги предоставляются на условиях софинансирования.					
Расходы на использование помещений в муниципальных ресурсных центрах (Савали, Вахруши, Коршик, Афанасьев) для работы с добровольцами, проведения семинаров и хранения снаряжения.	15 000,00	4 ед.	60 000,00	60 000,00	0,00
Комментарий: В районах при проведении семинаров будут использованы помещения предоставленные партнерами. Помещения будут оборудованы стульями, столами, демонстрационным оборудованием. Так же помещения будут использоваться при работе с добровольцами и хранения оборудования ресурсного центра. Использование помещений в рамках проекта - 3 месяца, и далее за пределами проекта более 36 месяцев. В расчет берутся только два с половиной месяца 1 месяц 6000 рублей - один ресурсный центр. 2,5 месяцев - 15000 Данные услуги идут на условиях софинансирования					
Итого по статье № 3:			89 346,50	86 356,50	2 990,00

#### 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Субсидия на покупку снаряжения для выполнения испытания норм ГТО-туристский поход в 4 ресурсных центра	252 220,00	4 ед.	1 008 880,00	0,00	1 008 880,00
Комментарий: В каждый ресурсный центр будет передано снаряжение для шести участников. Это позволит принимать нормы ГТО-турпоход одновременно у трех групп. от 4 до 8 человек в каждой. Рюкзак -переноска снаряжения по маршруту от 5 до 15 км Палатка, коврики, спальные - испытание установка палатки, организация места для сна Подкотельник, набор котелков - испытание разжигание костра, приготовление пищи Компас - испытание определение азимута, прохождение маршрута по азимуту Страхочная система, каска, карабины 4 шт, репшнур - инд. снаряжение для всех этапов связанных с прохождением локальных препятствий (спуск, подъем по склону, траверс, переправа ) Жумар, спусковое устройство - движение обеспечивают движение вверх и вниз по веревке при прохождении локальных препятствий. Веревка основная необходима для организации движения вверх, вниз по склону, горизонтально, при траверсе или переправе. Снаряжение после реализации проекта будет использовано не менее трех лет для принятия норм ГТО-турпоход.					
Субсидия на покупку снаряжения для работы судейской коллегии при организации испытания ГТО-турпоход в 4 ресурсных центрах	60 194,00	4 ед.	240 776,00	0,00	240 776,00
Комментарий: Изготовление табличек Ресурсный центр ГТО-турпоход -2200 Шатер для работы группы старта-финиша, хранения снаряжения во время дождя 29900 р. Стол складной для работы секретарской групп 7150 р. Табурет складной алюминиевый для работы секретарской и судейской группы 5 шт. -1045 = 5300 р Активная колонка для аудиосопровождения мероприятий связанных с выполнением норм ГТО-турпоход 15644 рублей итого 60194. В презентации даны ссылки на сайты производителей После реализации проекта снаряжение будет использоваться для принятия норм ГТО-турпоход не менее 3 лет					

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Изготовление судейских манишек для добровольцев проекта необходимых для приема испытания ГТО-турпоход	1 300,00	70 ед.	91 000,00	21 000,00	70 000,00
Комментарий: На основании фед закона от 11.08.1995 #135- фз (в ред от 05.02.2028)" о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерство) " ст. 17.1" права и обязанности добровольцы (волонтера) " организация либо предоставляет, либо возмещает добровольцам расходы на приобретение униформы и средств индивидуальной защиты". Поэтому для работы добровольцев мы готовим яркие, узнаваемые манишки единого размера с символикой проекта, комплекса ГТО и ФПГ. Есть письмо поддержки					
Итого по статье № 4:			1 340 656,00	21 000,00	1 319 656,00

#### 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Оплата тарифа для поддержания сайта <a href="https://gto.mctor.ru/">https://gto.mctor.ru/</a> за год	18 000,00	1 мес.	18 000,00	12 000,00	6 000,00
Комментарий: Нами разработан и поддерживается более 7 лет сайт ГТО-туристский поход. В рамках проекта мы запрашиваем поддержку на 4 месяца. В этот период на сайте будет расширено предложение по маршрутам за счет 12 маршрутов в 4 х муниципальных образованиях					
Итого по статье № 5:			18 000,00	12 000,00	6 000,00

#### 6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 6:			0,00	0,00	0,00

#### 7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Расходы на транспортное сопровождение мероприятий проекта	22,88	3720 ед.	85 113,60	0,00	85 113,60
Комментарий: Мы планируем использовать в рамках проекта автомобиль под управлением технического специалиста проекта Герасимова С.В. Такой вариант был реализован во всех проектах реализуемых за счет средств Фонда президентских грантов. В рамках проекта автомобиль будет использоваться три раза 1. Доставка снаряжения в ресурсные центры в селе Савали (Малмыжский район), Коршик (Оричевский район), ПГТ Афанасьев (Афанасьевский район, ПГТ Вахруши (Слободской район) Кировской области. 2. Проведение практической части курсов обучающихся семинаров в онлайн- и офлайн-форматах в 4 ресурсных центрах Кировской области 3. Проведение апробации 12 маршрутов в 4 ресурсных центрах Кировской области. Сумма в 22,88 рублей с км. взята на основе информации с сайта <a href="https://dzen.ru/a/Z1myUtiQ3kxh3NH">https://dzen.ru/a/Z1myUtiQ3kxh3NH</a> Киров - Афанасьев- Киров 500 км 3 поездки -1500 км Киров -Савали-Киров 580 км 3 поездки -1740 км Киров- Вахруши-Киров 40 км 3 поездки - 120 км Киров- Коршик - Киров 120 км 3 поездки - 360 км Всего 3720 км					
Расходы на кофе-брейки при проведении семинаров в 4 ресурсных центрах	310,00	86 чел	26 660,00	5 160,00	21 500,00

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Кировской области					
Комментарий: В рамках перерыва при проведении семинаров планируется распития чая и кофе. В 4-х семинарах примут участие не менее 70 добровольцев 4 руководителя и 3 члена команды 4 раза. Всего 74+12=86. На одного человека берется сумма в 250 рублей. В качестве софинансирования рассматривается использование одноразовой посуды и термосов. 60 рублей					
Эквивалент труда волонтеров при проведении мероприятий	250,00	3080 ч.	770 000,00	770 000,00	0,00
Комментарий: Расчет человеко/часов работы добровольцев с учетом подготовки и реализации мероприятий. Обучение и участие в семинарах 16 часов Разработка, планирование и прохождение маршрутов 16 часов Подготовка и проведение дня пешеходного туризма "Осенние путяшки" в 4 центрах - 12 часов Итого 44 часа * 70 добровольцев=3080 Каждый час работы считаем 250 р.					
Питание добровольцев при осуществлении ими добровольческой деятельности	550,00	140 чел	77 000,00	14 000,00	63 000,00
Комментарий: На основании фед закона от 11.08.1995 #135- фз (в ред от 05.02.2028)" о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерство) " ст. 17.1" права и обязанности добровольцы (волонтера) поддержку в форме предоставления ему питания... Питание добровольцам будет предоставлено 2 раза. Один раз при проведении разработки, апробация маршрутов для выполнения норм ГТО-турпоход на территории Афанасьевского, Малмыжского районов поселка ПГТ Вахруши и Коршик Второй - при организации и проведение руководителями и волонтерами ресурсных центров ресурсных центров дня пешеходного туризма "Осенние путяшки" с выполнением норм ГТО на территории Афанасьевского, Малмыжского районов, в окрестностях ПГТ Вахруши и Коршик 70 добровольцев* 2 мероприятия *450 рублей На софинансирование 100 р (термоса, доски разделочные, ножи, терки, сковороды) Питание будет организовано в природной среде, на костре, с использованием приобретенного снаряжения					
Расходы на проведение дня Пешеходного туризма "Осенние путяшки" с выполнением норм ГТО "Туристский поход" в 4 муниципальных образованиях Кировской области.	18 800,00	4 усл.	75 200,00	75 200,00	0,00
Комментарий: В рамках проекта в бюджете предусмотрены следующие статьи расходов на проведение мероприятия: Покупка палатки, стола, табуретов, изготовление манишек судейских, покупка канцтоваров, снаряжения для выполнения норм ГТО в природной среде, изготовление сувенирной продукции, виндеров, питания добровольцев. Для проведения мероприятия в каждом районе будет на условиях софинансирования использоваться: ноутбук, информационный стенд, вешки, маркировка, флешки. Зона старта-финиша с табличками, транспортное сопровождение (развоз судей по этапам, дежурный автомобиль эвакуации), активная звуковая колонка с микрофоном, шансовый инструмент Рации, Аптечки первой помощи, генератор 220 в, бензин, масло, провода, услуги фотографа. Стоимость услуг на один район составляет 18800 рублей					
Итого по статье № 7:			1 033 973,60	864 360,00	169 613,60

## 8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Разработка и изготовление грамот, благодарностей, сертификатов, виндеров	95 600,00	1 усл.	95 600,00	0,00	95 600,00
Комментарий: Сертификаты участников проекта "Осенние путяшки" 330 шт. *60=24000 Сертификаты добровольцам проекта 70*60=4200. Благодарности - партнерам проекта 10*60=600. Магниты с символикой проекта для участников проекта и добровольцев 330 (участников +70 добровольцев) 400*50=20000 Изготовление виндеров. Виндеры визуально ограничивают зону проведения					

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
мероприятия, при необходимости задают линию движения, создают фоновое восприятие проводимого мероприятия. При помощи виндеров мы оформим место локации в природной среде и зоны сбора участников. На виндерах будет графическая информация по проекту Сайт производителя <a href="https://tsnv.ru/page/mobilnie_flagshtoki_vinder/">https://tsnv.ru/page/mobilnie_flagshtoki_vinder/</a> 8 виндеров *5500=44000 Разработка макетов проекта, сертификатов, грамот, благодарностей, виндеров 7000. Итого 19800+4200+600+20000+44000+7000=95600					
Итого по статье № 8:			95 600,00	0,00	95 600,00

## 9. Прочие прямые расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Доставка снаряжения от производителя до г. Кирова	4 200,00	4 усл.	16 800,00	0,00	16 800,00
Комментарий: В Киров надо будет оплатить доставку всего предусмотренного проектом снаряжения из Москвы, С.Петербурга, Н.Новгорода, Омска. Доставка будет осуществляться транспортными компаниями. Усредненный чек по доставке 3000 р. Доставка груза по г.Кирову 1200 р. Всего 4200					
Итого по статье № 9:			16 800,00	0,00	16 800,00

Итого	Расходы на реализацию проекта	Софинансирование	Размер запрашиваемого гранта
	4 502 586,10	1 868 516,50	2 634 069,60