

Карточка проекта Школа добровольца для сельской молодежи «КуРС волонтера»

Название Школа добровольца для сельской молодежи «КуРС волонтера»

Команда проекта

- 1) Кожухов М.В. – начальник отдела по делам молодежи администрации Яковлевского городского округа
- 2) Губина Ю.В. - специалист ОГБУ «ЦМИ» по работе с молодежью «Яковлевский городской округ» - организатор волонтерского корпуса, работа с документами, сбор и обработка заявок, организация досуговой деятельности.
- 3) Тимашева Р.Г. – Директор МКУ «ЦМИ» - организация функционирования площадки, организация досуговой деятельности, составление и согласование расписания, организация участия приглашенных спикеров.
- 4) Волонтерский корпус Яковлевского городского округа – помощь в организации школы.

География проекта Белгородская область, Яковлевский городской округ

Начало реализации 01.06.2020

Окончание реализации 30.11.2020

Краткая аннотация

Наш проект направлен на популяризацию волонтерского движения и вовлечение сельской молодежи в волонтерскую деятельность, на развитие soft-skills и надпрофессиональных навыков, оказание содействию основным направлений добровольческой деятельности на территории Яковлевского городского округа. А также на выявление инициативной и талантливой молодежи и на поощрение в виде гранта на реализацию социально значимых (волонтерских) проектов в молодежной среде.

В настоящее время мы всё чаще встречаемся с таким понятием, как «волонтер». Это человек, чья деятельность направлена на совершение добрых поступков бескорыстно и безвозмездно. В мире с каждым годом процент волонтеров увеличивается в десятикратных размерах. Так, на конец 2018 года по результатам исследований фонда "Общественное мнение", в нашей стране более 14 миллионов волонтеров и 34 процента взрослых граждан разделяют ценности

добровольчества.

Школа добровольца для сельской молодежи «КуРС волонтера» – это обучающая площадка для тех, кто хочет развиваться, реализовать свои идеи, повышать свой личностный потенциал и научиться правильно помогать городу, селу и обществу. В рамках реализации данного проекта будет организована 3-дневная школа добровольца на базе МБУ ДСОЛ «Прометей» в г. Строитель, в ходе которой участники познакомятся с направлениями добровольческой деятельности, пройдут тренинг по нетворкингу, встретятся с интересными людьми в рамках федерального проекта «Диалог на равных», прокачают свои профессиональные и надпрофессиональные навыки, поучаствуют в волонтерских акциях, примут участие в творческих мастер-классах, напишут проекты и самые яркие из них смогут реализовать на территории Яковлевского городского округа.

**Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
Актуальность проекта для молодежи**

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния населения и совершенствования общественных отношений является эффективная государственная политика, одна из основных целей которой – вовлечение граждан в социальную практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности. Волонтерство – это добровольность действий, бескорыстие и безвозмездность. Но это не значит, что волонтер – это бесплатная рабочая сила. Волонтеров нужно поощрять за их добрые поступки, давая возможность обучаться, реализовывать себя и свои идеи (проекты), быть востребованными. Особенно, если мы говорим о сельской молодежи, которая «отрезана» от активности, которая происходит в городе и области. Чтобы выявить настоящих и потенциальных волонтеров на территории сельских поселений округа и развить их компетенции, команда МКУ «Центр молодежных инициатив» совместно с отделом по делам молодежи управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Яковлевского городского округа планирует провести 3-дневную школу волонтера, в рамках которой пройдет конкурс на лучшие волонтерские проекты с последующей их реализацией.

Основные целевые группы	Сельская молодежь в возрасте от 14 до 18 лет
Основная цель	К концу 2020 года организовать и провести муниципальную школу добровольца для сельской молодежи «КуРС волонтера» с участием не менее 50 человек из числа сельской молодежи и с привлечением не менее 8 действующих волонтеров Яковлевского городского округа.
Задачи проекта	Разработать сопровождающую и отчетную документацию Привлечь молодежь округа для участия в школе Организовать школу добровольца Обеспечить информационное сопровождение проекта
Методы реализации	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка и утверждение положения2. Рассылка положения и информирование о проведении школы учебные и культурные организации Яковлевского городского округа3. Проведение информационной кампании в официальных группах сообществ4. Поиск, утверждение и письменное приглашение спикеров, по направления волонтерства5. Разработка и утверждение общей программы работы школы по дням и направлениям.6. Прием заявок от претендентов на участие в школе, регистрация в АИС Молодежь России7. Разработка и утверждение брендбука и айдентики8. Проведение лекций по проектной деятельности9. Проведение мастер-классов по профильным направлениям школы10. Организация встреч со спикерами в рамках школы.11. Проведение интеллектуальных, концертно-развлекательных программ для участников школы12. Организация креативных вечеров, подготовленных участниками форума.13. Проведение тренингов14. Организация грантового конкурса на лучшие волонтерские проекты.15. Грантовая поддержка лучших проектов.16. Организация встречи участников (авторов проектов) с членами оценочной комиссии и экспертами по проектной деятельности.17. Постпроектная деятельность школы.

Количественные показатели	<p>Приняло участие не менее 50 человек из числа сельской молодежи</p> <p>Задействованы не менее 8 волонтеров</p> <p>Участниками разработано не менее 10 проектов, получили грантовую поддержку не менее 2х проектов</p> <p>Проведено не менее 2х «Диалогов на равных»</p> <p>Проведено не менее 2х волонтерских акций</p> <p>Размещено не менее 11 информационных постов в СМИ</p> <p>Заключено не менее 4 договоров с поставщиками товаров и услуг</p> <p>Снят и смонтирован 1 видео-ролик</p>
Качественные показатели	<p>Развиты профессиональные и надпрофессиональные навыки</p> <p>Выявлена инициативная молодежь</p> <p>Увеличено количества волонтеров в Яковлевском городском округе</p>
Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта	<p>Данный проект планируется расширить до межрайонного уровня и приглашать на территорию Яковлевского городского округа волонтеров из соседних муниципалитетов.</p>
Запрашиваемая сумма	192000
Сумма софинансирования	30000
Опыт успешной реализации	<p>Команда проекта успешно реализует проекты, которые входят в портфель проектов администрации Яковлевского городского округа.</p> <p>Создание молодежной медиа-студии "Студия 31". проект завершен в январе 2020 года, длился 2 года.</p>
Партнеры проекта и собственный вклад	<p>Управление Культуры, Спорта и Молодежной Политики Администрации Яковлевского Городского Округа; МКУ "Центр молодёжных инициатив" Яковлевского городского округа; ОБГУ "Центр молодёжных инициатив" Белгородской области; Администрация Яковлевского городского округа.</p>
Информационное сопровождение проекта	<p>Районная газета "Победа" - https://vk.com/gazeta.pobeda;</p> <p>Группа отдела по делам молодежи и центра молодежных инициатив - https://vk.com/odm31; Группа в VK "Молодежь Томаровки" - https://vk.com/moltom Группа в VK "Томаровка Online" - https://vk.com/tomonline</p>

Детализированная смета проекта

Школа добровольца для сельской молодежи «КуРС волонтера»

№	Статья расходов	Стоимость(ед.)	Кол-во единиц	Всего
1	Ролл-ап	2000 руб.	2	4000 руб.
2	Баннер	2500 руб.	1	2500 руб.
3	Разработка брендбука мероприятия	15000 руб.	1	15000 руб.
4	Закупка футболок с логотипом школы для участников	600 руб.	50	30000 руб.
5	Закупка футболок с логотипом школы для организаторов	850 руб.	10	8500 руб.
6	Закупка блокнотов с логотипом для участников	200 руб.	60	12000 руб.
7	Закупка ручек с логотипом для участников	75 руб.	60	4500 руб.
8	Закупка бейджей для участников, организаторов и спикеров	100 руб.	65	6500 руб.
9	Организация питания участников в течении 3 дней 3-х разовое питание из расчета 300 рублей на человека	18000 руб.	3	54000 руб.
10	Оплата услуг по организации выездной квест-игры	15000 руб.	1	15000 руб.
11	Транспортные расходы (услуги перевозки автобусом участников школы 50 человек до места мероприятия и обратно)	10000 руб.	2	20000 руб.
12	Оплата участия приглашенных спикеров	2000 руб.	7	14000 руб.

№	Статья расходов	Стоимость(ед.)	Кол-во единиц	Всего
13	Оплата услуг по аренде ии посещению ледового катка в г. Строитеол	6000 руб.	1	6000 руб.
Итого				192000 руб.
Запрашиваемая сумма				192000 руб.
Сумма софинансирования				30000 руб.
Полная стоимость проекта				222000 руб.

Календарный план реализации проекта

Школа добровольца для сельской молодежи «КуРС волонтера»

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
1	Разработать сопровождающую и отчетную документацию	Разработка и утверждение положения, согласование даты проведения	01.06.2020	19.06.2020	1 положение о школе добровольца
2	Разработать сопровождающую и отчетную документацию	Разработка и утверждение брендбука	01.06.2020	30.06.2020	Разработан 1 брендбук
3	Разработать сопровождающую и отчетную документацию	Составление плана работы, поиск спикеров, активностей, развлекательной части, методического материала	08.06.2020	31.07.2020	1 план работы
4	Разработать сопровождающую и отчетную документацию	Заключение договоров с поставщиками товаров и услуг	15.06.2020	31.08.2020	Не менее 4 договоров
5	Обеспечить информационное сопровождение проекта	Информационная (рекламная) кампания о запуске проекта, рассылка положения о школе	22.06.2020	09.10.2020	Не менее 6 информационных постов в сети Интернет, положения разосланы не менее чем в 20 поселений

№	Задача	Метод/Мероприятие	Сроки (дд.мм.гггг)		Показатели результативности
6	Привлечь молодежь округа для участия в школе	набор волонтеров в команду	01.08.2020	04.09.2020	набрано не менее 8 волонтеров
7	Разработать сопровождающую и отчетную документацию	Сбор и обработка заявок участников	22.06.2020	31.08.2020	50 участников
8	Организовать школу добровольца	Подготовка к работе: оформление площадки, обучение волонтеров	01.09.2020	30.09.2020	Не мене 3 площадок на территории школы волонтера, обучено не менее 8 волонтеров
9	Организовать школу добровольца	Проведение школы волонтера	07.09.2020	30.09.2020	3 дня
10	Обеспечить информационное сопровождение проекта	Создание видео-ролика по итогам работы школы добровольца	01.10.2020	31.10.2020	1 видео-ролик
11	Обеспечить информационное сопровождение проекта	Размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ	01.06.2020	30.11.2020	Не менее 5 новостей