

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Городского управления
образования Администрации города
Абакана


«02» февр 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:


Директор Хакасской региональной
общественной организации поддержки и
развития детей и молодежи
«Содружество»


«02» февр 2021 г.



СОГЛАСОВАНО:


Председатель Хакасского
регионального отделения
Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение
школьников»


«02» февр 2021 г.



СОГЛАСОВАНО:

Директор Частного образовательного
учреждения дополнительного
профессионального образования «Южно-
Сибирский учебный центр»


«02» февр 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ «КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО: СОДРУЖЕСТВО»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации проекта «Конструктор будущего: содружество» (далее – Проект), направленного на внедрение современных профориентационных инструментов в образовательное пространство города Абакана.

1.2. Проект реализуется на территории муниципального образования город Абакан.

1.3. Организатор Проекта: Хакасская региональная общественная организация поддержки и развития детей и молодежи «Содружество» (далее – Организатор).

1.4. Соорганизаторы Проекта:

- Городское управление образования Администрации города Абакана;
- Хакасское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;

- Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Южно-сибирский учебный центр».

1.5. Состав команды и участников Проекта указан в разделе 4 настоящего положения.

1.6. Реализуемый Проект имеет свою символику (логотип), сайт (конструкторбудущего.рф) и сообщества в социальных сетях (<https://vk.com/futcons>). Вся информация о Проекте, порядок оформления заявки на участие в Проекте образовательных организаций публикуются на сайте Проекта.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1. Цель Проекта: создание условий для формирования индивидуальной образовательной траектории обучающимися 8,10 классов образовательных организаций МО г. Абакан с учетом прогнозов развития рынка труда РФ, изложенных в Национальной технологической инициативе 2.0, и Атласа новых профессий и применением современных профориентационных игровых технологий и профориентационного волонтерства.

2.2. Задачи Проекта:

- привлечь внимание молодёжи к проблеме профессионального самоопределения в условиях современного быстро меняющегося мира (VUCA – мир) путем позиционирования Проекта в образовательном пространстве МО г. Абакан;
- научить Волонтеров и Педагогов, участвующих в реализации Проекта, применять современные игровые технологии при проведении профориентационных мероприятий в рамках внеурочной деятельности;
- стимулировать участников образовательного пространства МО г. Абакан к внедрению системы профориентационной работы в рамках внеурочной деятельности;
- помочь обучающимся, участвующим в Проекте, сформировать индивидуальную образовательную траекторию, нацеленную на получение профессии.

3. СРОКИ И ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3.1. Срок реализации основных мероприятий Проекта: с 01 февраля 2021 года по 30 июня 2021 года.

3.2. Проект реализуется в четыре этапа:

Этап № 1 - Отбор не менее 10 педагогов и 20 волонтеров из не менее 5 образовательных организаций для участия в Проекте. Подписание соглашений с образовательными организациями о реализации Проекта.

Этап № 2 - Обучение командой Проекта отобранных Педагогов и Волонтеров проведению профориентационных мероприятий в рамках внеурочной деятельности с использованием современных игровых профориентационных технологий (комплект игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего»). Место проведения обучения: г. Абакан, ул. Чертыгашева 63А, 4 этаж, пом. 10Н. По результатам прохождения обучения педагогам будут выданы удостоверения о повышении квалификации установленного образца, волонтерам - сертификаты.

Этап № 3 - Реализация Педагогами курса внеурочной деятельности "Конструктор будущего: содружество", состоящего из 4 модулей: "Разговоры о будущем", "Профессии - пенсионеры", "Профессии будущего и софт - скилз", "Создание индивидуальной образовательной траектории" в образовательных организациях. В ходе этапа предполагается проведение не менее 5 встреч с Педагогами и Волонтерами для подведения промежуточных итогов. Итогом этапа должны стать разработанные школьниками карты индивидуальной образовательной траектории. Занятия в рамках курса будут проводить Педагоги на базе своих образовательных организаций при поддержке команды Проекта.

Этап № 4 - Проведение финального мероприятия с защитой школьниками индивидуальных образовательных траекторий. Презентация программы и результатов курса внеурочной деятельности среди педагогического сообщества.

3.3. Планируемые формат и график реализации Проекта представлены в Приложении № 1.

3.4. Для проведения установочной сессии (этап № 1) образовательным организациям необходимо подать заявку на участие в Проекте (Приложение №2), отправив заполненную заявку (скан) на адрес электронной почты svch2512@mail.ru, или заполнить заявку в электронной форме по ссылке <http://конструкторбудущего.рф/#modal> (кнопка «Подать заявку»).

3.5. Организатор готов принять к участию в Проекте не более 5 образовательных организаций. Отбор участников осуществляется исходя из времени подачи заявки (связи с Организатором) и в соответствии с критериями отбора (Приложение №3).

4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

4.1. Команда Проекта:

Чунакова Светлана Валерьевна, тел. 8-923-213-7226

Осипов Вячеслав Сергеевич, тел. 8-902-014-3737

Полынцева Анастасия Олеговна, тел. 8-923-348-2043

4.2. Участники проекта - образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на территории реализации проекта, и прошедшие отбор.

Педагоги - сотрудники образовательных организаций, участвующие в реализации Проекта.

Волонтеры Проекта – обучающиеся образовательных организаций, проживающие на территории реализации Проекта, разделяющие его цели и задачи. Команда Проекта имеет право поощрять Волонтеров за активное участие в его реализации. Условия, форма и порядок поощрения публикуются на сайте Проекта.

Благополучатели Проекта – учащиеся образовательных организаций, принимающих участие в Проекте.

4.3. Партнеры Проекта.

В число партнеров Проекта могут входить юридические и физические лица, поддерживающие данное Положение и активно участвующие в реализации Проекта. В реализации Проекта на правах партнеров могут принимать участие представители органов исполнительной и законодательной власти, а также представители малого, среднего и крупного бизнеса, разделяющие цели и задачи Проекта.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

5.1. Проект финансируется в рамках договора о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, заключенного между Организатором Проекта и Фондом президентских грантов.

5.2. Для реализации Проекта могут использоваться ресурсы (в том числе в виде информационной и консультационной поддержки), предоставленные Организатору Проекта Соорганизаторами и Партнерами Проекта (по договоренности).

5.3. Участие во всех мероприятиях Проекта бесплатное.

6. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

6.1. Информация о мероприятиях Проекта будет представлена в печатных, теле-, радио-, интернет-изданиях.

6.2. Информационные партнеры Проекта.

Вся официальная информация о Проекте размещается:

- на официальном сайте Проекта по адресу: www.конструкторбудущего.рф;

- в группе Проекта в социальной сети ВКонтакте <https://vk.com/futcons>;

- в группе и на официальном сайте Организатора Проекта (<https://vk.com/public191161634>).

Кроме того информация о ходе реализации Проекта может быть размещена:

- на официальном портале города Абакан: <https://абакан.рф>;

- на информационном портале Respect Новости: <http://news.re19.ru>;

- в иных СМИ, размещающих информацию о подготовке и проведении мероприятий Проекта.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организатором исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Организаторы оставляют за собой право изменять сроки и формат реализации Проекта с учетом эпидемиологических требований, действующих на территории реализации Проекта.

Планируемый формат и график реализации проекта

№	Мероприятие, его содержание	Дата начала	Дата окончания	Ожидаемые результаты
1.	Проведение отбора участников проекта	10.02.2021	16.02.2021	Отобрано не менее 10 педагогов и 20 волонтеров из 5 образовательных организаций для участия в проекте.
2.	Обучение педагогов и волонтеров по программе "Практика использования современных игровых технологий в организации профориентационной работы со школьниками"	17.02.2021	28.02.2021	С использованием образовательной программы «Практика использования современных игровых технологий в организации профориентационной работы со школьниками» продолжительностью 36 ак. часов. обучение прошли не менее 10 педагогов и 20 волонтеров. Педагогам выданы удостоверения о повышении квалификации, волонтерам - сертификаты.
3.	Реализация педагогами и волонтерами в образовательных организациях Модуля №1 «Разговоры о будущем»	01.03.2021	07.03.2021	Реализован Модуль №1 общей продолжительностью 4 ак. часа
4.	Проведение образовательной сессии трекера с педагогами по результатам реализации 1 модуля	06.03.2021	08.03.2021	Обсуждение и анализ результатов Модуля №1. Подготовка к модулю №2
5.	Работа трекера с волонтерами по результатам 1 модуля.	07.03.2021	14.03.2021	Отражение результатов работы волонтеров на сайте «Добро в России». Выдача волонтерских книжек для новых волонтеров. Подготовка волонтеров к Модулю №2
6.	Реализация педагогами в образовательных организациях Модуля №2 "Профессии - пенсионеры" (4 ак. часа)	09.03.2021	15.03.2021	Реализован Модуль №2 общей продолжительностью 4 ак. часа
7.	Работа с волонтерами по результатам 2 модуля.	09.03.2021	15.03.2021	Трекер по работе с волонтерами провел не менее 1 встречи с волонтерами проекта по результатам работы в Модуле №2. Результаты работы волонтеров отражены на сайте «Добро в России»
8.	Проведение образовательной сессии трекера с педагогами по результатам реализации 2 модуля курса.	12.03.2021	15.03.2021	Обсуждение и анализ результатов Модуля №2. Подготовка к модулю №3
9.	Реализация в образовательных организациях модуля №3 "Профессии будущего и софт-скиллз" (18 ак. часов) профориентационного курса	16.03.2021	18.04.2021	Реализован модуль №3 продолжительностью 18 ак. часов (3 дискуссионно-игровых сессии по 2 ак. часа и 12 классных часов по 1 ак. часу).

10.	Работа с волонтерами по результатам 3 модуля.	16.03.2021	18.04.2021	Трекер по работе с волонтерами провел не менее 2 встреч с волонтерами проекта по результатам работы в Модуле №3 Результаты работы волонтеров отражены на сайте «Добро в России»
11.	Проведение образовательной сессии трекера с педагогами по результатам реализации 1 части 3 модуля курса и подготовке к реализации 2 части.	02.04.2021	04.04.2021	Обсуждение и анализ предварительных результатов Модуля №3. Подготовка ко второй части модуля №3
12.	Проведение образовательной сессии трекера со специалистами по результатам реализации 3 модуля и подготовке к реализации 4 модуля.	16.04.2021	18.04.2021	Обсуждение и анализ результатов Модуля №3. Подготовка к модулю №4
13.	Реализация в образовательных организациях модуля №4 "Создание индивидуальной образовательной траектории" (7 ак. часов)	19.04.2021	16.05.2021	Реализован модуль №4 общей продолжительностью 7 ак. часов (2 дискуссионно-игровых сессии по 2 ак. часа и 1 презентационная сессия по 1 ак. часу).
14.	Работа с волонтерами по результатам модуля №4.	19.04.2021	16.05.2021	Трекер по работе с волонтерами провел не менее 2 встреч с волонтерами проекта по результатам работы в Модуле №4 Результаты работы волонтеров отражены на сайте «Добро в России»
15.	Проведение финального мероприятия с защитой школьниками индивидуальных образовательных траектории: Питч-коференция с краш тестами индивидуальных образовательных траекторий школьников от экспертов.	16.05.2021	10.06.2021	В финальном мероприятии приняло участие не менее 60 школьников, участвовавших в проекте и завершивших создание карты индивидуальной образовательной траектории (ИОТ). Подарками от партнеров и спонсоров награждены не менее 30 самых активных участников
16.	Проведение образовательной сессии трекера со специалистами по результатам реализации 4 модуля	17.05.2021	23.05.2021	Подведение итогов реализации 4 модуля и итоги реализации курса "Конструктор будущего: содружество" в образовательных организациях.
17.	Презентация результатов курса среди педагогического сообщества города Абакан	01.06.2021	30.06.2021	Педагогическому сообществу Абакана презентована доработанная версия курса внеурочной деятельности "Конструктор будущего: содружество" и результаты его реализации. В образовательные организации, принявшие участие в проекте, переданы методические комплекты игр и профориентационных уроков "Мир профессий будущего".

Заявка на участие в проекте
«КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО: СОДРУЖЕСТВО»

№ п/п	Наименование образовательной организации	
1	ФИО и должность, номер телефона педагогов, планирующих принять участие в проекте от ОО (2 человека):	
2	Коротко напишите, зачем вы или ваша образовательная организация участвуете в проекте. Имеющийся опыт профориентационной работы с использованием игровых технологий.	
3	Готовность администрации ОО рассмотреть вопрос о материальном и нематериальном стимулировании педагогов - участников проекта	<p>Материально стимулировать педагогов, участвующих в проекте (стимулирующие выплаты, премиальный фонд):</p> <p align="center">Да / Нет</p> <p>Не материальное стимулирование (благодарственные письма, грамоты и др.):</p> <p align="center">Да / Нет</p>
4	Наличие в образовательной организации комплекта игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего»	Да / Нет
5	Количественный состав учащихся 8, 10 классов, готовых принять участие в проекте	Менее 30 человек / 30 человек и более
6.	Наличие среди обучающихся 8, 10 классов волонтеров, готовых включиться в реализацию проекта на территории ОО	Да, есть более 4 чел. / Волонтеров нет или мене 4 чел.

ФИО руководителя ОО

Дата

подпись

Критерии отбора участников проекта КОНСТРУКТОР БУДУЩЕГО: СОДРУЖЕСТВО

№ п/п	Наименование критерия	Максимальный балл
1	Наличие 2 педагогов, готовых принять участие в реализации проекта (0 чел – 0 баллов, 1 чел. – 5 баллов, 2 чел - 10 баллов)	10
2	Заинтересованность образовательной организации в участии в проекте (на основе оценок команды проекта – до 15 баллов), наличие опыта (до 15 баллов)	30
3	Готовность рассмотреть вопрос о материальном и нематериальном стимулировании педагогов - участников проекта (до 30 баллов)	30
4	Наличие в образовательной организации комплекта игр и профориентационных уроков «Мир профессий будущего» (комплект отсутствует – 10 баллов, комплект имеется – 0 баллов)	10
5	Количественный состав учащихся 8, 10 классов (менее 30 чел. – 0 баллов, 30 и более чел. – 10 баллов)	10
6	Наличие среди обучающихся 8, 10 классов волонтеров, готовых включиться в реализацию проекта на территории ОО (волонтеры отсутствуют или их менее 4 чел – 0 баллов, 4 и более чел. – 10 баллов)	10
ИТОГО:		100