



Центр содействия развитию некоммерческих
организаций и добровольческих объединений
(Ресурсный центр)

«Под зонтом»

НешКОла

автор:

Вязов Евгений Викторович,
директор РЦ «Под зонтом»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
2021 г.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

В 2013 году на заседании Межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на базе Движения «Третья планета от Солнца» был создан Центр развития экологического движения Югры, который отвечал за создание и функционирование Портала экологических объединений www.югра-эко.рф, формирование Реестра экологических объединений, распространение информации среди НКО округа по экологии и проведение массовых мероприятий. В 2018 году Центр преобразован в Центр содействия развитию НКО и добровольческих объединений «Под зонтом», который был полностью оборудован за счет гранта Президента России и собственных средств в 2019 году. Работа Центра «Под зонтом» организована по направлениям:

- креатив-кластер – творческое пространство, в котором «общественники» могут решать актуальные задачи, создавать новые проекты, помогать друг другу в поиске идей и механизмов реализации задач;
- нетворкинг-кластер – пространство коммуникации и сетевого взаимодействия – это форма развития интернет-ресурсов Движения, формирование «социальной сети» экологических лидеров общественного мнения, сотрудников НКО и добровольцев;
- воркшоп-кластер – образовательное пространство, в котором задействованы как высокопрофессиональные экологи, ученые, сотрудники органов власти, «общественники» – совместная обучающая деятельность, которая позволит получить новые знания всем ее участникам;
- коворкинг-кластер – пространство для совместного решения задач, оборудованное всем необходимым для успешной работы членов консолидированной команды.

Центр «Под зонтом» позволил расширить сферу деятельности и привлечь организации, которые не являются экологическими, но активно участвуют в природоохранных, эколого-просветительских мероприятиях. В 2018-2020 годах стало понятным, что в округе имеется большой пласт экологических активистов различных возрастов, которые не объединены в какие-либо организации, но активно работающие в природоохранной и просветительской сфере.

В 2021 году по решению правления Движения «Третья планета от Солнца» Ресурсный центр «Под зонтом» перенесен в г. Пыть-Ях, учитывая более удобное его расположение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (центральная часть), наличие железной дороги, близость города Сургута (аэропорт). Центр расположился в МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Пыть-Яха.

Главным проектом Ресурсного центра «Под зонтом» в 2021-2022 гоа станет проект «НешКОла». Проект «НешКОла» предполагает дальнейшее планомерное развитие компетенций как экологических НКО региона, так и добровольческих объединений и эко-активистов в области социального проектирования природоохранной и эколого-просветительской деятельности, консолидацию опыта профессиональных экологов, «общественников со стажем», педагогического сообщества с целью содействия развитию экологического сообщества региона.

Проект «НешКОла» – неформальное образование, в нем нет педагога и ученика – в проекте все участники процесса и педагоги, и ученики одновременно. Это объединение нетворкинга как социальной сети профессионального сообщества и воркшопов, где каждая задача решается под руководством более опытного наставника. НешКОла – это точка роста экологических организаций и активистов, которые помогают развиваться друг другу.

Проект содержит подпроекты «Чашка» (неформальное решение задач), «Флешка» (неформальное обучение), «Пряжка» (стажировки).

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель проекта: Формирование системы повышения компетенций сотрудников и активистов экологических некоммерческих организаций и добровольческих объединений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Задачи проекта:

- создание условий для обмена опытом среди региональных организаций экологической направленности;
- организация обучения НКО и инициативных групп населения с привлечением региональных и федеральных экспертов;
- организация тьюторского сопровождения посредством онлайн поддержки и выездов в регионы России.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Стажировки проходят на территории Российской Федерации

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

- некоммерческие организации в сфере охраны окружающей среды и эколого-просветительской деятельности
- добровольческие объединения в сфере охраны окружающей среды и эколого-просветительской деятельности
- активисты в сфере охраны окружающей среды и эколого-просветительской деятельности

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект реализуется с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Вязов Евгений Викторович – председатель Регионального молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца», директор Центра содействия развитию некоммерческих организаций и добровольческих объединений «Под зонтом», автор и руководитель проекта.

Функции: общее руководство и контроль, обеспечение межрегиональных связей, координация деятельности по проекту.

Сафина Инна Ранифовна – руководитель Пыть-Яхского отделения Регионального молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца», заместитель директора Центра содействия развитию некоммерческих организаций и добровольческих объединений «Под зонтом», руководитель экологического клуба «ИКО», куратор проекта.

Функции: руководство проектом в Ресурсном центре «Под зонтом», обеспечение внутрорегиональных связей, организация и проведение основных внутрорегиональных мероприятий.

Беломоин Андрей Валерьевич – заместитель председателя Регионального молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца», менеджер проекта.

Функции: материально-техническое обеспечение мероприятий проекта, оказание содействия в проведении внутрорегиональных и межрегиональных мероприятий.

Тюрин Николай Алексеевич – руководитель клуба ЮНЕСКО Регионального молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца», менеджер проекта.

Функции: взаимодействие с делегациями, обеспечение пребывания, оказание содействия в проведении внутрорегиональных и межрегиональных мероприятий.

Морозов Кирилл Алексеевич – тренер Регионального молодежного общественного экологического движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Третья планета от Солнца», менеджер проекта.

Функции: обеспечение освещения мероприятий проекта в СМИ, оказание содействия в проведении внутрорегиональных и межрегиональных мероприятий.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

1. Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природнадзор Югры) – оказание информационной, консультационной и организационной поддержки проекта;
2. Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – оказание информационной, консультационной и организационной поддержки проекта;
3. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – оказание информационной, консультационной, организационной поддержки проекта, предоставление спикеров и экспертов;
4. Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» – оказание информационной, консультационной поддержки проекта.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Планируется размещение информации Ресурсного центра «Под зонтом» и проекта «НешКОла» на сайте единой информационной системы в сфере развития

добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU, сайте регионального Единого личного кабинета активиста Югры (ЕЛКА).

Обеспечение освещения событий проекта будет осуществляться посредством размещения материалов на Портале экологических объединений Югры, в официальной группе Центра «Под зонтом» в социальной сети Вконтакте <https://vk.com/byumbrella>, на сайтах базовой организации (на официальном сайте МБОУ СОШ № 5 г. Пыть-Ях в разделе «Инновационная деятельность») и партнеров. Информация рассылается по электронным адресам организаций, включенным в Реестр экологических объединений Югры, размещается на сайтах партнеров проекта и в СМИ. Освещение событий проекта будет осуществляться на окружной сетевой площадке «Школлеги» в разделах экологическое образование и воспитание; клуб региональной инновационной площадке «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать».

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Проект «НешКОла» реализуется в четыре этапа:

1. Подготовительный этап

На подготовительном этапе осуществляется разработка необходимой документации, набор команды спикеров и экспертов. Осуществляется актуализация Реестра экологических объединений Югры, добровольческих организаций и активистов. Подготавливается необходимое оборудование.

2. Информационный этап

В ходе информационной кампании осуществляется рассылка информационных писем по адресам, указанным в Реестре, в органы местного самоуправления. В интернете и социальных сетях размещаются баннеры проекта, информационные сообщения. Информация о проекте подается в средства массовой информации.

3. Основной этап

В ходе основного этапа осуществляется деятельность Центра «Под зонтом» по основным направлениям:

- оказание информационной, консультационной, образовательной, организационной и иной ресурсной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и добровольческим объединениям;
- содействие внедрению в деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих объединений новых социальных и управленческих технологий;
- формирование среды, способствующей созданию, развитию и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческих объединений.

Мероприятия проект «НешКОла» разделены по подпроектам:

Подпроект «Чашка» подразумевает ежемесячные встречи в офлайн- и онлайн-форматах. Формируется тематический план встреч в соответствии с запросом участников и список лиц, которым требуется помощь по каждой из тем

и список лиц, которые могут выступить экспертами по их решению. Сами встречи проходят в неформальной обстановке, за чашкой чая. Координирует встречу модератор. Лучшие кейсы публикуются в группе и на сайтах Центра.

Совместно с Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» организуется прохождение курсов повышения квалификации по темам:

- социальное проектирование в некоммерческой организации;
- управление социально ориентированной некоммерческой организацией;
- добровольчество в школе – от идей к проектам;
- хозяйственная деятельность в социально ориентированной некоммерческой организации;
- развитие личностных качеств руководителя социально ориентированных некоммерческих организаций;
- отчетность некоммерческой организации.

Курсы организуются как плановые Фонда, так и на договорных началах. Все курсы организуются и проводятся региональными экспертами с привлечением федеральных спикеров.

Подпроект «Флешка» объединяет в себе ментор-воркшопы с экспертами регионального, межрегионального и российского уровня. Формируется тематический план ментор-воркшопов и список желающих их посетить. В ходе ментор-воркшопа задается лишь общая тема, проблематика и передача компетенций происходит совместно ментора и студентов. Ментор выступает в качестве направляющего, координируя решение собственных задач студентами самостоятельно в ходе воркшопа. При каждом ментор-воркшопе происходит накопление опыта региональными экологическими организациями и активистами. Ментор осуществляет тьюторское сопровождение деятельности своих «подопечных» организаций. Координирует встречу модератор. Лучшие кейсы публикуются в группе и на сайтах Центра.

На интернет-ресурсах Центра анонсируются курсы повышения квалификации, семинары для руководителей и активистов НКО и ДО, активных граждан, которые они могут пройти самостоятельно.

Подпроект «Пряжка» подразумевает организацию тематических стажировок в экологических организациях России (государственных и общественных). В ходе стажировок предполагается ознакомиться с деятельностью организации, ее структурой, действующими и завершенными проектами, опытом организации и проведения мероприятий различного уровня. По итогам каждой из стажировок предполагается участие стажеров во встречах проекта «Чашка» в качестве экспертов (обязательное условие участия в стажировке) – это позволит передать полученный опыт более широкому кругу некоммерческих организаций, добровольческих объединений и активистов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Стажировки должны закрепить полученный опыт, укрепить межрегиональные связи Центра «Под зонтом».

4. Заключительный этап

На заключительном этапе осуществляется анализ мероприятий, вносятся поправки в проект, определяется эффективность проекта. Подготавливается отчет о реализации проекта.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные
1. Подготовительный этап			
1.1.	Подготовка документации проекта	Июль 2021 года	Руководитель, куратор проекта
1.2.	Подбор спикеров и экспертов	Июль 2021 года	Руководитель проекта
1.3.	Актуализация Реестра экологических НКО, ДО, активистов	Июль-август 2021 года	Руководитель проекта
2. Информационный этап			
2.1.	Рассылка информационных писем	Август 2021 года	Менеджер проекта
2.2.	Размещение анонсов в социальных сетях и на сайтах	Август 2021 года	Менеджер проекта
2.3.	Размещение информационных, методических и обучающих материалов в социальных сетях и на сайтах	По мере поступления. Постоянно	Менеджер проекта
3. Основной этап			
3.1.	Модерация сайта и групп в социальных сетях – размещение методических материалов и анонсов	Постоянно	Менеджер проекта
3.2.	Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций	Постоянно	Руководитель, куратор проекта
Подпроект «Чашка»			
3.3.	Встречи «За чашкой чая»	Сентябрь 2021 года – май 2022 года (ежемесячно)	Куратор проекта
3.4.	Размещение лучших кейсов в социальных сетях и на сайтах	Декабрь 2021 года, Март 2022 года, Июнь 2022 года	Менеджер проекта
3.5.	Организация и проведение курсов повышения квалификации	По плану Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»	Менеджер проекта

Подпроект «Флешка»			
3.6.	Ментор-воркшоп по генерации идей (онлайн-формат)	Июль 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.7.	Ментор-воркшоп по социальному проектированию	Август 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.8.	Ментор-воркшоп по формированию команды (онлайн-формат)	Сентябрь 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.9.	Ментор-воркшоп по фандрайзингу	Октябрь 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.10.	Ментор-воркшоп по управлению проектами	Ноябрь 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.11.	Ментор-воркшоп по упаковке проектов	Декабрь 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.12.	Ментор-воркшоп по SMM (онлайн-формат)	Январь 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.13.	Ментор-воркшоп по организации и проведению массовых мероприятий	Февраль 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.14.	Ментор-воркшоп по экологическому добровольчеству	Март 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.15.	Ментор-воркшоп по организации деятельности экологической НКО	Апрель 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.16.	Ментор-воркшоп по вовлечению молодежи в проектную деятельность	Май 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
3.17.	Ментор-воркшоп по стратегическому планированию деятельности (онлайн-формат)	Июнь 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
Подпроект «Пряжка»			
3.18.	Стажировка в Автономной некоммерческой организации «Друзья Балтики» (г. Санкт-Петербург)	Октябрь 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
Интерес выбора организации: Международное сотрудничество, исследования водных объектов			

3.19.	Стажировка в Калининградском областном детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма, Калининградском общественном движении «Зеленая планета» (г. Калининград)	Сентябрь-октябрь 2021 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
Интерес выбора организации: Неоднократный победитель конкурсов на предоставление грантов Президента РФ, учебно-исследовательская деятельность детей и подростков			
3.20.	Стажировка в Карельской региональной общественной молодежной организации «Центр развития добровольчества» (г. Петрозаводск) – молодежная стажировка	Март 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
Интерес выбора организации: Положительный опыт организации экологической стажировки по программе мобильности волонтеров Ассоциации волонтерских центров, работа с добровольцами			
3.21.	Нижегородская региональная общественная организация «Компьютерный экологический центр» (г. Нижний Новгород)	Май 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
Интерес выбора организации: эколого-просветительские программы, организация учебно-исследовательской деятельности детей и подростков, массовых экологических акций, внедрение цифровых технологий			
3.22.	Автономная некоммерческая организация «Байкальский интерактивный экологический центр» (г. Иркутск)	Июнь 2022 года	Руководитель, куратор, менеджеры проекта
Интерес выбора организации: организация природоохранной и эколого-просветительской деятельности, массовых мероприятий экологической тематики			
4. Заключительный этап			
4.1.	Анализ мероприятий, внесение поправок в проект, определение эффективности проекта	Июнь 2022 года	Руководитель, куратор проекта
4.2.	Подготовка отчета о реализации проекта	Июнь 2022 года	Руководитель проекта

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации проекта предполагается достичь следующих результатов:

Количественных:

- в проекте примет участие не менее 150 экологических НКО и ДО;
- общее количество участников проекта составит не менее 1900 человек;
- общее количество участников стажировок составит не менее 50 человек.

Качественные:


- сформирована основа для внедрения в деятельность экологических некоммерческих организаций и добровольческих объединений новых социальных и управленческих технологий (критерий оценки: количество разработанных проектов, программ и стратегий развития);
- создана система повышения квалификации сотрудников и активистов экологических НКО и добровольческих объединений (критерий оценки: количество участников, прошедших образовательные и стажировочные мероприятия);
- налажен обмен опытом среди региональных НКО и ДО (критерий оценки: плановность и количество мероприятий по подпроекту «Чашка», отзывы участников);
- обеспечено тьюторское сопровождение деятельности НКО и ДО (критерий оценки: количество экспертов, участвующих в проекте, количество курируемых ими проектов НКО и ДО, плановность такой работы, отзывы о стажировках).

РИСКИ ПРОЕКТА И МЕХАНИЗМЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Риск	Механизмы минимизации
Нехватка финансирования	Отработать привлечение материально-технических ресурсов партнеров, привлечение спонсоров путем предоставления спонсорских пакетов.
Сниженный интерес со стороны участников проекта	Наладить сотрудничество с Ресурсными центрами городов и районов, учреждениями образования, культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечить распространение информации по их адресам.
Невозможность организации стажировки в конкретной организации	Подготовить возможные варианты замены организации стажировки в том же городе, в соседних городах, в других городах России.

**Центр содействия развитию некоммерческих организаций и
добровольческих объединений
«Под зонтом»**

Проект



Реальность




Проект



Реальность



Проект



Реальность

