





Школьная остановка



Деятельность

Цель проекта: Эстетически оформить и благоустроить 20 остановок по ходу движения школьных автобусов, собирающих детей из мелких деревень по Республике Марий Эл



РЕСУРСЫ и ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



Кадровые



- Проектная группа
- Школьники из школ (+ родители)
- Волонтеры ВООС ПГТУ
- Художники и дизайнеры



Материально-технические



- Кисти – 10 шт.
- Генератор Болгарка
- Пульвезизатор
- Шлифовочные
 - диски -3
- Перчатки – 6 пар

Финансово-экономические



Краска около 25 кг.
7225 руб
Колер – 4 шт. 140 руб
Эмаль черная – 1 кг
150 руб
Растворитель 230 руб

246930,48 тыс.руб.

Комментарий: сумма указана на 20 остановок

ПЛАН РАБОТЫ

№	Содержание деятельности	Срок
1	подбор ответственных лиц курирующих проект от начала до конца на данном участке работ	01.01 – 05.01.2021
2	выбор остановок, их осмотр, составление и коррекция плана работы (корректировка сметы)	01.01 – 10.01.2021
3	работа дизайнеров над эскизами остановок, получение "одобрения" в министерстве образования информационной составляющей	февраль
4	получение разрешения на работу в администрациях районов	10.01- 20.01.2021
5	презентация "новых" остановок в школах республики (куда съезжаются дети с этих остановок) перед детьми и их родителями, набор добровольцев-помощников	15.01- 30.01.2021
6	в весенний период производятся мероприятия по благоустройству, зачистки поверхностей и другие подготовительные работы	01.03 – 30.103.2021
7	в весеннее время - шпаклёвка, грунтовка, покраска	01.04.- 10.05.2021
8	Провести приёмку выполненных работ	до 15.05.2021
9	Анализ и оценка результатов	по окончании проекта



Study
harder



What is your name?

Thank you

How are you?

Think about it

Just do it!