

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.01.2024 по 30.06.2024 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта	ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОИСК ЛЮДЕЙ, ИДЕЙ, ТЕХНОЛОГИЙ"
ОГРН получателя гранта	1123400003341
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Активная практика 3.0: через волонтерство в профессию
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-001242

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
3.1.	Проведено не менее 18 занятий в каждом из 6 кружков/студий для не менее чем 40 благополучателей и не менее 9 досуговых мероприятий для не менее чем 70 благополучателей	30.06.2024	31.05.2024	исполнена	
3.2.	Разработано 2 методических пособия в электронном виде по тематике проекта	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
3.3.	Размещено не менее 60 информационных материалов на ресурсах организации и в группах в социальных сетях	30.06.2024	30.06.2024	исполнена	
3.4.	Проведена отчетная конференция для участников проекта	30.06.2024	31.05.2024	исполнена	

Дополнительный комментарий	
----------------------------	--

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Организация работы участников проекта на интерактивной площадке «Организация клубной и досуговой деятельности» в офисе ВРОО "ПОИСК ЛИТ" и на выезде.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	В помещении организации работают 8 кружков/студий, а именно: студия современного танца, изостудия, кружок «Бумагопластика», студия английского языка, кружок «Скорочтение», кружок «Почемучки», досуговый клуб «Эрудит», мастерская «Шитье и рукоделие». Участники проекта организовали досуговые и культурно-массовые мероприятия для детей и подростков из социально незащищенных категорий населения (викторины, мастер-классы, представления и праздники) в помещении организации. Всего 11 мероприятий. Участники проекта, работающие на площадке, получили ценный опыт работы с детьми и их родителями, проведения занятий кружков/студий, развили коммуникативные, творческие, педагогические и организаторские способности.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 18 занятий в каждом из 6 кружков/студий для не менее чем 40 благополучателей и не менее 9 досуговых мероприятий для не менее чем 70 благополучателей		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	количество благополучателей проекта - детей и подростков из социально незащищенных категорий населения, посещающих кружки/студии, организованные на интерактивной площадке «Организация клубной и досуговой деятельности»			40
	количество кружков/студий для благополучателей проекта			8
	количество проведенных занятий для благополучателей проекта в каждом кружке/студии			19
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Занятие кружка "Бумагопластика". Проводит Алена Шкабара. 20.01.24



Занятие кружка "Скорочтение". Проводит Юлия Исаева. 20.01.24



Занятие изостудии. Проводит Алена Шкабара. 17.02.24



Занятие мастерской шитья и рукоделия. Помогает проводить Маргарита Лобанова. 18.02.24



Занятие студии современного танца. Младшая группа. Проводит Евгения Сусь. январь 2024.



Занятие студии современного танца. Средняя группа. Проводит Евгения Сусь. январь 2024.



Занятие студии английского языка. Проводит Юлия Исаева. 24.02.24



Занятие изостудии. Проводит Алена Шкабара. 4.03.24



Занятие кружка "Почемучки". Проводит Ярослава Симахина. 28.02.24



Занятие студии современного танца. Младшая группа. Проводит Евгения Сусь. 1.03.24.



Занятие студии современного танца. Средняя группа. Проводит Евгения Сусь. 4.03.24.



Занятие кружка "Эрудит" 3.03.24.



Занятие кружка "Эрудит" 5.03.24.



Занятие изостудии. Проводит Алена Шкабара. 2.03.24



Поделка-подарок к 8 марта, изготовленная в мастерской шитья и рукоделия.



Занятие мастерской шитья и рукоделия. Помогает проводить Маргарита Лобанова. 3.03.24



Занятие студии английского языка. Командная работа. Проводит Юлия Исаева. 13.04.24



Занятие кружка "Бумагопластика". Проводит Алена Шкабара. 13.04.24



Занятие мастерской шитья и рукоделия. Помогает проводить Маргарита Лобанова. 14.04.24



Занятие кружка "Скорочтение". Проводит Юлия Исаева. 13.04.24

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

(включая социальные сети) 				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Положение о досуговом клубе Эрудит	Положение о досуговом клубе "Эрудит"	Положение о досуговом клубе Эрудит.doc	09.07.2024
2	Программа изостудии	Программа изостудии "Самоцветы"	Программа изостудии.docx	09.07.2024
3	Программа кружка Бумогопластика	Программа кружка "Бумогопластика"	Программа кружка Бумогопластика.doc	09.07.2024
4	Программа кружка Почемучки	Программа кружка "Почемучки"	Программа кружка Почемучки.doc	09.07.2024
5	Программа кружка Скорочтение	Программа кружка "Скорочтение"	Программа кружка Скорочтение.doc	09.07.2024
6	Программа мастерской Шитье и рукоделие	Программа мастерской "Шитье и рукоделие"	Программа мастерской Шитье и рукоделие.doc	09.07.2024
7	Программа студии английского языка	Программа студии английского языка 8 -11 лет	Программа студии английского языка 8 -11 лет.doc	09.07.2024
8	Программа студии современного танца	Программа студии современного танца 5-10 лет	Программа студии современного танца 5-10 лет.doc	09.07.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
За 3 этап проведено занятий - в изостудии "Самоцветы" - 43 занятия по 60 мин - в студии английского языка - 19 занятий по 60 мин - в кружке "Скорочтение" - 19 занятий по 60 мин - в мастерской "Шитье и рукоделие" - 33 занятия по 2 ч (120 мин) - в кружке "Почемучки" - 35 занятий по 60 мин - в кружке "Бумогопластика" - 19 занятий по 60 мин - в досуговом клубе "Эрудит" - 65 занятий по 1,5 часа (90 мин) - в студии современного танца - 34 занятия по 60 мин Итого 332,5 астрономических часа Волонтерский труд руководителей кружков/студий. Занятие 60 мин. – 500 р. Всего проведено 332,5 ч.*500 р.=166 250 р.				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение занятий кружков и студий, организация и проведение досуговых мероприятий на интерактивной площадке "Организация клубной	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	В помещении организации работают 8 кружков/студий, а именно: студия современного танца, изостудия, кружок «Бумогопластика», студия английского языка, кружок

и досуговой деятельности".			«Скоротчение», кружок «Почемучки», досуговый клуб «Эрудит», мастерская «Шитье и рукоделие». Участники проекта организовали досуговые и культурно-массовые мероприятия для детей и подростков из социально незащищенных категорий населения (викторины, мастер-классы, представления и праздники) в помещении организации. Всего 11 мероприятий. Участники проекта, работающие на площадке, получили ценный опыт работы с детьми и их родителями, проведения занятий кружков/студий, развили коммуникативные, творческие, педагогические и организаторские способности.
2.2.2. Привязанные ККТ:	Проведено не менее 18 занятий в каждом из 6 кружков/студий для не менее чем 40 благополучателей и не менее 9 досуговых мероприятий для не менее чем 70 благополучателей		
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
количество благополучателей проекта - детей и подростков из социально незащищенных категорий населения, посещающих кружки/студии, организованные на интерактивной площадке «Организация клубной и досуговой деятельности»			40
количество досуговых мероприятий для благополучателей проекта			11
количество проведенных занятий для благополучателей проекта в каждом кружке/студии			19
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 			



Занятие Досугового клуба "Эрудит" 26.04.2024



Занятие в мастерской шитья и рукоделия 28.04.2024. Помогает проводить Маргарита Лобанова.



Занятие в студии современного танца 19.04.2024. Проводит Анна Самарская



Занятие в мастерской шитья и рукоделия 28.04.2024. Старшая группа.



Занятие в студии современного танца 12.04.2024. Проводят Евгения Сусь и Анна Самарская



Занятие изостудии. Проводят Анна Мелешкина и Маргарита Лобанова 20.05.2024



Занятие кружка "Почемучки". 15.05.2024



Занятие Досугового клуба "Эрудит" 15.05.2024



Занятие в студии современного танца 17.04.2024. Проводит Анна Самарская



Занятие изостудии. Проводят Анна Мелешкина и Маргарита Лобанова 5.06.2024



Занятие изостудии. Проводит Анна Манунина 10.06.2024



Занятие кружка "Бумагопластика". Проводит Алена Шкабара. 11.05.2024



Занятие изостудии. Проводит Алена Шкабара. 11.05.2024



Занятие по скорочтению. Проводит Юлия Исаева 11.05.2024



Занятие мастерской шитья и рукоделия. Старшая группа. 12.05.2024



Занятие в студии современного танца 29.05.2024. Проводит Евгения Сусь

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ®

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
За 3 этап проведено занятий - в изостудии "Самоцветы" - 43 занятия по 60 мин - в студии английского языка - 19 занятий по 60 мин - в кружке "Скорочтение" - 19 занятий по 60 мин - в мастерской "Шитье и рукоделие" - 33 занятия по 2 ч (120 мин) - в кружке "Почемучки" - 35 занятий по 60 мин - в кружке "Бумагопластика" - 19 занятий по 60 мин - в досуговом клубе "Эрудит" - 65 занятий по 1,5 часа (90 мин) - в студии современного танца - 34 занятия по 60 мин Итого 332,5 астрономических часа Волонтерский труд руководителей кружков/студий. Занятие 60 мин. – 500 р. Всего проведено 332,5 ч.*500 р.=166 250 р.				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Проведение досуговых мероприятий участниками проекта.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Участники проекта организовали досуговые и культурно-массовые мероприятия для детей и подростков из социально незащищенных категорий населения (викторины, мастер-классы, представления и праздники) в помещении организации. Всего 11 мероприятий. Участники проекта, работающие на площадке, получили ценный опыт работы с детьми и их родителями, проведения занятий кружков/студий, развили коммуникативные, творческие, педагогические и организаторские способности.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Проведено не менее 18 занятий в каждом из 6 кружков/студий для не менее чем 40 благополучателей и не менее 9 досуговых мероприятий для не менее чем 70 благополучателей		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество досуговых мероприятий для благополучателей проекта				11
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Викторина по изобразительному искусству 20 января 2024. Проводит Алена Шкабара.



Викторина к 8 Марта. 3 марта 2024. Проводит Маргарита Лобанова.



Праздник "Февромарт" 2 марта. Проводят Анна Мелешкина, Маргарита Лобанова, Алена Шкабара.



Праздник "Февромарт" 2 марта. Проводят Анна Мелешкина, Маргарита Лобанова, Алена Шкабара.



Викторина к Дню космонавтики. 13 апреля 2024. Проводит Алена Шкабара.



Викторина к Дню космонавтики. 13 апреля 2024. Проводит Алена Шкабара.



Викторина к 23 февраля. 17 февраля 2024. Проводят Маргарита Лобанова и Анна Мелешкина.



Викторина к 23 февраля. 17 февраля 2024. Проводят Маргарита Лобанова и Анна Мелешкина.



Просмотр мультфильмов про Масленицу. 17 марта 2023. Проводят Маргарита Лобанова и Анна Мелешкина.



Просмотр мультфильмов про Масленицу. 17 марта 2023. Проводят Маргарита Лобанова и Анна Мелешкина.



Викторина к 23 февраля. 18 февраля 2024. Проводят Маргарита Лобанова и Анна Мелешкина.



Участие студии современного танца в фестивале "ПроДвижение" 20 апреля 2024. Подготовили воспитанников для участия в фестивале Евгения Сусь и Анна Самарская.



Участие студии современного танца в фестивале "Продвижение" 20 апреля 2024. Подготовили воспитанников для участия в фестивале Евгения Сусь и Анна Самарская.



Проведение мастер-класса по волонтерству 5 июня 2024 в Областном СРЦ. Проводит Анна Мелешкина.



Проведение мастер-класса по волонтерству 5 июня 2024 в Областном СРЦ. Проводит Анна Мелешкина. Подвижная игра.



Чаепитие на весенних каникулах 31 марта 2024. Организаторы - Маргарита Лобанова и Ярослава Симахина.



Чашепитие на весенних каникулах 31 марта 2024. Организаторы - Маргарита Лобанова и Ярослава Симахина.



Вечер волшебства 20 июня 2024. Ассистенты - Анна Мелешкина и Маргарита Лобанова.




Вечер волшебства 20 июня 2024. Ассистенты - Анна Мелешкина и Маргарита Лобанова.




Проведение мастер-класса по профориентации 14 июня 2024 в Областном СРЦ. Проводят Ангелина Федосеева, Анна Мелешкина и Маргарита Лобанова. Подвижная игра.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 				
2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)
4	Организация работы участников проекта на интерактивной площадке «Медиаперспектива и информационные технологии» на базе информационных ресурсов/сайтов ВРОО "ПОИСК ЛИТ" и групп в социальных сетях.	с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.01.2024 по 30.06.2024	Основная работа площадки прошла на базе группы проекта во ВКонтакте "Активная Практика — Мой Путь в Профессию". Участники проекта-медиаволонтеры разместили более 120 постов в группе и подготовили 2 интервью за весь период реализации проекта, в 3-м этапе в группе размещен 81 пост. Работа на интерактивной площадке способствовала развитию личности участников проекта, развитию устной и письменной речи, формированию активной жизненной позиции, формированию умения понятно выражать свои мысли.
2.4.2. Привязанные ККТ:		Размещено не менее 60 информационных материалов на ресурсах организации и в группах в социальных сетях		
2.4.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
количество информационных материалов и видеоматериалов (статей, постов, видеосюжетов) на информационных ресурсах (сайтах) организации и в группах в социальных сетях, созданных участниками проекта на интерактивной площадке «Медиаперспектива и информационные технологии»				81
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Оформление группы проекта во ВКонтакте



Оформление группы проекта во ВКонтакте

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список публикаций в группе	Список публикаций в группе за 2-й и 3-й этапы	Список публикаций в группе.doc	30.06.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Анна Манунина приняла активное участие в работе интерактивной площадки. Значительную помощь также оказали Евгения Сусь, Юлия Исаева, Анна Самарская. Анна, Евгения и Юлия подготовили 2 интервью.

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Приобретение оборудования, материалов для проведения занятий теоретической части проекта и работы на интерактивных площадках в офисе	с 01.02.2023 по 31.08.2023	с 01.02.2023 по 30.04.2024	Приобретены подарки для участников проекта, рамки для благодарственных писем. Подарки торжественно вручены участникам проекта на отчетной конференции, а также

ВРОО "ПОИСК ЛИТ", сувенирной продукции для участников проекта.		индивидуально тем участникам, которые не смогли присутствовать на конференции 18 мая 2024 г.	
2.5.2. Привязанные ККТ:			
2.5.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
количество участников проекта			30
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
Портативный аккумулятор		Колонки портативные	



Рамки



Канцелярские наборы и шахматы, шашки, нарды 3 в 1



TWS гарнитура (наушники)



Память USB



Вручение призов участникам проекта



Вручение призов участникам проекта




Вручение приза участнику проекта, который не смог присутствовать на отчетной конференции. Ярослава Симахина




Вручение приза участнику проекта, который не смог присутствовать на отчетной конференции. Евгения Гнучева



Вручение приза участнику проекта, который не смог присутствовать на отчетной конференции. Алена Шкабара



Вручение приза участнику проекта, который не смог присутствовать на отчетной конференции. Анастасия Беловодова



Вручение приза участнику проекта, который не смог присутствовать на отчетной конференции. Евгения Кривенькова



Вручение приза участнику проекта, который не смог присутствовать на отчетной конференции. Ангелина Федосеева



Участники проекта из КДА "Лидер"



Призы участникам проекта из КДА "Лидер"

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Отчетная конференция по итогам реализации проекта с представлением качественных результатов руководителем проекта и его участниками.	с 01.05.2024 по 30.06.2024	с 18.05.2024 по 18.05.2024	18 мая проведена отчетная конференция для участников проекта. Участники проекта выступили с презентациями, в которых обобщили и проанализировали свою работу на интерактивных площадках проекта.
	2.6.2. Привязанные ККТ:	Проведена отчетная конференция для участников проекта		
	2.6.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
отчетная конференция участников проекта	1
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 	
 Участники проекта с подарками	 Участники проекта



С презентациями выступают Маргарита Лобанова и Анна Мелешкина



С презентацией выступает Анна Самарская



С презентацией выступает Анна Манунина



С презентацией выступает Юлия Исаева



Участники проекта



С презентацией выступает Евгения Сусь

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📎

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Методическое сопровождение практической части проекта.	с 01.04.2023 по 30.06.2024	с 01.04.2023 по 30.06.2024	Материал, включенный в разработанные методические пособия (разработки), использовался при проведении теоретической и практической части проекта. Практические рекомендации по выбору профессии помогли участникам проекта в профессиональном самоопределении.
	2.7.2. Привязанные ККТ:	Разработано 2 методических пособия в электронном виде по тематике проекта		

2.7.6. Количественный результат**Наименование показателя**

методические рекомендации в электронном виде по профориентации для старшеклассников, по организации своего дела для самозанятых и социальных предпринимателей.

Значение

2

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Картинка для поста о методической разработке по выбору профессии



Картинка для поста о методической разработке по социальному проектированию

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

методические разработки в открытом доступе на сайте ВРОО "ПОИСК ЛИТ"

<https://поиск-лит.рф/wp-admin/post.php?post=33365&action=edit>

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии **2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Методические разработки прикреплены в п. 3.7. отчета

Раздел 3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Основные мероприятия практической части проекта в третьем этапе проекта проходили на следующих интерактивных площадках: - «Медиаперспектива и информационные технологии» – прохождение производственной практики, стажировки, добровольческая работа на базе информационных ресурсов/сайтов организации и групп в социальных сетях. Содержание работы включало написание постов, создание иллюстраций и презентаций, интервьюирование. Основная работа площадки прошла на базе группы проекта во ВКонтакте "Активная Практика — Мой Путь в Профессию". Участники проекта-медиаволонтеры разместили более 120 постов в группе и подготовили 2 интервью за весь период реализации проекта, в 3-м этапе в группе размещен 81 пост. Работа на интерактивной площадке способствовала развитию личности участников проекта, развитию устной и письменной речи, формированию активной жизненной позиции, формированию умения понятно выражать свои мысли. Интерактивная площадка «Организация клубной и досуговой деятельности» предполагает непосредственное руководство кружками, студиями по следующим направлениям: художественно-эстетическому, интеллектуальному и физическому развитию детей и подростков, а также организацию досуговых и культурно-массовых мероприятий. В помещении организации работали 8 кружков/студий для 40 детей и подростков от 5 до 18 лет из социально незащищенных категорий населения, а именно: студия современного танца, изостудия, кружок «Бумагопластика», студия английского языка, кружок «Скорочтение», кружок «Почемучки», досуговый клуб «Эрудит», мастерская «Шитье и рукоделие». Занятия в кружках/студиях проводились 1-2 раза в неделю, продолжительностью не менее 60 мин. Всего было проведено 332,5 часа занятий. Участники проекта организовали досуговые и культурно-массовые мероприятия детей и подростков от 5 до 18 лет из социально незащищенных категорий населения (викторины, мастер-классы, представления и праздники) в помещении организации. Всего 11 мероприятий. Занятия в кружках/студиях проводились 1-2 раза в неделю, продолжительностью не менее 60 мин. Всего было проведено 332,5 часа занятий. 18 мая проведена отчетная конференция для участников проекта. Участники проекта выступили с презентациями, в которых обобщили и проанализировали свою работу на интерактивных площадках проекта. Участники проекта награждены ценными подарками.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
количество участников проекта	30,00	30,00		100
количество благополучателей проекта - детей и подростков из социально незащищенных категорий населения, посещающих кружки/студии, организованные на интерактивной площадке «Организация клубной и досуговой деятельности»	40,00	40,00		100
методические рекомендации в электронном виде по профориентации для старшеклассников, по организации своего дела для самозанятых и социальных предпринимателей.	2,00	2,00		100
количество занятий теоретической части проекта	16,00	17,00		106
количество досуговых мероприятий для благополучателей проекта	15,00	18,00		120

количество кружков/студий для благополучателей проекта	6,00	9,00		150
количество проведенных занятий для благополучателей проекта в каждом кружке/студии	30,00	30,00		100
отчетная конференция участников проекта	1,00	1,00		100
количество информационных материалов и видеоматериалов (статей, постов, видеосюжетов) на информационных ресурсах (сайтах) организации и в группах в социальных сетях, созданных участниками проекта на интерактивной площадке «Медиаперспектива и информационные технологии»	100,00	129,00		129
количество человек, принявших участие в региональном конкурсе "Мой путь в профессию"	200,00	209,00		105
количество человек, принявших участие во встречах-презентациях проекта	100,00	100,00		100
количество благополучателей проекта - детей и подростков из социально незащищенных категорий населения, принявших участие в досуговых мероприятиях, организованных на интерактивной площадке «Организация клубной и досуговой деятельности»	70,00	70,00		100
количество встреч-презентаций проекта	5,00	5,00		100

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Созданы условия для становления профессионального самоопределения 30-ти участников проекта в следующих областях профессиональной деятельности: социальная работа и педагогика; культура и искусство; маркетинг и реклама; информационные и коммуникационные технологии; СМИ и масс-медиа; социальное проектирование и социальное предпринимательство. Разработаны методические рекомендации в электронном виде по профориентации и разработке социального проекта. Проведены кружковые занятия, а также досуговые мероприятия в течение 2023-2024 учебного года для 40 детей и подростков из социально незащищенных категорий населения Тракторозаводского района Волгограда.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
500450,00	Труд добровольцев: Куратор участников проекта – 10000 руб.*6 мес.=60000 р. Методист - 10000 р.*6 мес.=60000 р. Организатор клубной и досуговой деятельности - 10000 р.*6 мес.=60000 р. Администратор сайта проекта и соцсетей, программист - 10000 р.*6 мес.=60000 р. Уборщица – 5000 р.*6 мес.=30000 р. Руководители кружков/студий. Занятие 60 мин. – 500 р. Всего проведено 332,5 ч.*500 р.= 166 250 р. Коробки конфет на дни рождения волонтеров, праздники – 300 р.*30 шт.=9000 р. Аренда офисных помещений – 2000 р.*6 мес.=12000 р. Коммунальные услуги – 5000 р.*6 мес.=

		30000 р. Услуги связи, Интернет – 1000 р.*6 мес.=6000 р. Доменное имя, работа хостинга и сайта – 500 р.*6 мес.=3000 р. Канцтовары, заправка картриджей для принтера и ксерокса – 700 р.*6 мес.=4200 р. Итого –500 450 руб.		
Итого сумма, руб.: 500450,00				
3.5. Электронные ссылки 📎				
Итоги реализации проекта "Активная практика 3.0: через волонтерство в профессию" на сайтах "Вестник НКО" и ВРОО "ПОИСК ЛИТ" https://vestnik-nko.ru/wp-admin/post.php?post=42434&action=edit https://поиск-лит.рф/wp-admin/post.php?post=33365&action=edit https://поиск-лит.рф/itogi-realizaczii-proekta-aktivnaya-praktika-3-0-cherez-volonterstvo-v-professiyu/				
3.6. Фотографии материальных объектов 📎				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Практическое руководство по выбору профессии	Практическое руководство «Гид по самостоятельному выбору профессии» состоит из разделов, представляющих собой рекомендации и советы, а также информативный материал для самостоятельного выбора профессии, собранный и апробированный в ходе реализации проекта «Активная практика 3.0: через волонтерство в профессию». Руководство адресовано школьникам, студентам, выпускникам средних и высших учебных заведений, молодым специалистам, а также широкому кругу лиц, интересующихся профориентацией и становлением профессионального самоопределения подростков и молодых людей.	Практическое руководство по выбору профессии.pdf	09.07.2024
2	Методические рекомендации по разработке социального проекта	Методические рекомендации по разработке социального проекта. Состоят из разделов, представляющих собой информативный материал, собранный и апробированный в ходе реализации проекта «Активная практика 3.0: через волонтерство в профессию», а также примеры-образцы для самостоятельной разработки социального проекта. Методические рекомендации адресованы школьникам, студентам, выпускникам средних и высших учебных заведений, руководителям и специалистам некоммерческих организаций, а также широкому кругу лиц, интересующихся социальным проектированием.	Методические рекомендации по разработке социального проекта.pdf	09.07.2024
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📎				

3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Список участников проекта.	Список участников проекта. 3 этап.	Список участников проекта 3 этап.doc	10.07.2024
2	Список благополучателей проекта.	Список благополучателей проекта. 3 этап.	Список благополучателей проекта 3 этап.docx	10.07.2024

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Работа на интерактивной площадке "Медиаперспектива и информационные технологии" способствовала развитию личности участников проекта, развитию устной и письменной речи, формированию активной жизненной позиции, формированию умения понятно выражать свои мысли. Участники проекта, работающие на площадке "Организация кружковой и досуговой деятельности", получили ценный опыт работы с детьми и их родителями, проведения занятий кружков/студий, развили коммуникативные, творческие, педагогические и организаторские способности. Основным методом, используемым при отслеживании изменений в становлении профессионального самоопределения участников проекта - наблюдение. Работа с участниками проекта проходила в очень тесном контакте. Таким образом, в результате реализации проекта созданы условия для становления профессионального самоопределения 30-ти участников проекта в следующих областях профессиональной деятельности: социальная работа и педагогика; культура и искусство; маркетинг и реклама; информационные и коммуникационные технологии; СМИ и масс-медиа; социальное проектирование и социальное предпринимательство. Результаты проекта являются устойчивыми, знания и опыт, полученный участниками проекта будет использоваться в процессе обучения у учебных заведений, а также в будущей профессиональной деятельности. Разработаны методические рекомендации в электронном виде по профориентации и разработке социального проекта. Проведены кружковые занятия, а также досуговые мероприятия в течение 2023-2024 учебного года для 40 детей и подростков из социально незащищенных категорий населения Тракторозаводского района Волгограда. Подростки и молодежь Волгоградской области приняли участие в региональном профориентационном конкурсе "Мой путь в профессию" с целью актуализации профессионального самоопределения.	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Удалось организовать работу 9 кружков на площадке "Организация кружковой и досуговой деятельности" вместо запланированных шести и провести 608 часов занятий вместо запланированных 180 часов.	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Участие волонтеров в проведении кружковых занятий - один из главных факторов риска, поскольку большинство студентов понимают волонтерскую деятельность как участие в разовых мероприятиях (флешмобах, спортивных соревнованиях, фестивалях, поездках с досуговыми программами в детские дома/приюты/дома престарелых), а не еженедельные занятия по расписанию в течении продолжительного времени, требующие подготовки, дисциплины и ответственности. Большинство студентов работают промоутерами и предпочитают наработку опыта по специальности разовым заработкам на рекламных кампаниях в торговых центрах, поэтому при планировании бюджета стоило, вероятно, заложить небольшую оплату труда студентам (по гражданско-правовому договору), проводившим занятия в кружках/студиях. Это позволило бы избежать рисков при организации работы в кружках/студиях.	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Целевая группа	Количество, чел.

Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет: школьники, студенты и выпускники вузов и ссузов, специалисты г. Волгограда и Волгоградской области с низкими стартовыми возможностями, находящиеся на этапе становления профессионального самоопределения и профессиональной адаптации.	30
Дети и подростки из социально незащищенных категорий населения, жители Тракторозаводского района г. Волгограда, посещавшие кружки/студии	40
Дети, подростки и молодежь Волгоградской области, принявшие участие в региональном конкурсе	206
Дети и подростки из социально незащищенных категорий населения, посещавшие досуговые мероприятия	70
Молодые люди, принявшие участие во встречах-презентациях проекта	100
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
30	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
67	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/activnay_praktika	570
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎	
1611250,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎	
Работа по реализации проекта будет продолжаться и после окончания гранта. Внутренние факторы успешной реализации проекта: - согласованность в работе руководителя организации и руководителя проекта; - квалификация и опыт бухгалтера проекта; - наличие опыта у руководителя проекта по специфике реализуемого проекта; - наличие волонтеров у организации. Внешние факторы: - поддержка органов власти (основной). Реализация проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, значительно повышает статус организации (как среди коллег, так и среди представителей органов власти). Планируется вхождение в реестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области в 2024-2025 гг. 7 участников проекта собираются продолжать волонтерскую деятельность в ВРОО "ПОИСК ЛИТ", осуществляя помощь в организации и проведении досуговых мероприятий и ремонте помещения. Некоторые участники проекта проживают в отдаленных от Тракторозаводского района местах (Ворошиловский, Кировский, Дзержинский районы), поэтому не смогут регулярно помогать организации. Некоторые участники проекта устроились на работу по специальности. Таким образом, проект способствовал становлению профессиональной педагогической компетентности будущих педагогов, а также развитию волонтерства и добровольчества в среде школьников и студенческой молодежи.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Общественной Организации Сысоев Алексей Борисович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.