

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования
города Радужный
(наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

на 2027 год

№ п/п	Задача, на решение которой направлено мероприятие (в соответствии с задачами, указанными в Проекте)	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Сроки проведения мероприятия (для продолжительных мероприятий с указанием периода реализации)	Место проведения мероприятия (наименование, адрес)	Целевая аудитория, количество участников	Организаторы и партнеры мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия
Городской молодежный проект «Инфоточка»								
1.	Получение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры»	Получение документа		I квартал 2027	Администрация города Радужный (город Радужный, микрорайон 3, дом 3)	Ответственный за получение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Администрация города Радужный	
2.	Внесение изменений в постановление администрации города Радужный от 17.12.2024 № 1103 «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный»	Внесение изменений		I квартал 2027	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный (город Радужный, микрорайон 1, строение 43)	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации и города	

3.	Решение комиссии по победителю конкурса по реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования	Получение уведомления о финансировании проекта молодежного инициативного бюджетирования		1 квартал 2027	Администрация города Радужный (город Радужный, микрорайон 3, дом 3)	Ответственный куратор за получение уведомления	Администрация города Радужный Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный	
4.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Заключение соглашения		1 квартал 2027	Администрация города Радужный (город Радужный, микрорайон 3, дом 3)	Ответственный куратор за заключение соглашения	Администрация города Радужный	
5.	Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета города Радужный муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Радужный на иные цели, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Заключение соглашения		1 квартал 2027	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный (город Радужный, микрорайон 1, строение 43)	Ответственный куратор за заключение соглашения	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации и города Радужный АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	

Инфраструктурный блок

6.	Проведение ремонтных работ в помещениях:	Подготовка сметной документации	Подготовка сметной документации на ремонт помещений	2 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор	Проектная группа, специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	Готовая проектно-сметная документация для заключения договора на
----	--	---------------------------------	---	----------------	---	-------------------------------	-----------------------------------	--

	лестничное пространство, холл, гардероб				М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33		Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации и города КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный	ремонт помещений
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях: кофе-зона	Подготовка сметной документации	Подготовка сметной документации на ремонт помещений	2 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Проектная группа, специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации и города КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный	Готовая проектно-сметная документация для заключения договора на ремонт помещений
8.	Проведение ремонтных работ в помещениях: туалетные комнаты	Подготовка сметной документации	Подготовка сметной документации на ремонт помещений	2 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Проектная группа, специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации и города КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный	Готовая проектно-сметная документация для заключения договора на ремонт помещений
9.	Проведение работ по наружному оформлению входной группы	Подготовка документации	Подготовка документации на наружное оформление входной группы	2 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ	Проектная группа, специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	Готовая документация для заключения договора на

10.	Проведение ремонтных работ в помещениях: лестничное пространство, холл, гардероб	Организация заключения договора на ремонтные работы	Проведение мониторинга по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ	2-3 квартал 2027	ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Ответственный за проведение закупочных процедур	Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации и города КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный	наружное оформление
11.	Проведение ремонтных работ в помещениях: кофе-зона	Организация заключения договора на ремонтные работы	Проведение мониторинга по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ	2-3 квартал 2027	Центр «МИР – место индигивдуальног о развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Ответственный за проведение закупочных процедур	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	Заключенный договор с подрядчиком на выполнение ремонтных работ
12.	Проведение ремонтных работ в помещениях: туалетные комнаты	Организация заключения договора на ремонтные работы	Проведение мониторинга по выбору подрядчика на выполнение ремонтных работ	2-3 квартал 2027	Центр «МИР – место индигивдуальног о развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7	Ответственный за проведение закупочных процедур	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	Заключенный договор с подрядчиком на выполнение ремонтных работ

					микрорайон, дом 33			
13.	Проведение работ по наружному оформлению входной группы	Организация заключения договора на проведение работ	Проведение мониторинга по выбору подрядчика на выполнение работ	2-3 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Ответственный за проведение закупочных процедур	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	Заключенный договор с подрядчиком на выполнение работ
14.	Проведение ремонтных работ в помещениях: лестничное пространство, холл, гардероб	Ремонт помещений: лестничное пространство, холл, гардероб	Косметический ремонт помещений (лестничное пространство, холл, гардероб) в соответствии со сметной документацией	2-3 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Подрядная организация, контролирующая специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, подрядная организация	Отремонтированные помещения, готовые оснащению оборудованием
15.	Проведение ремонтных работ в помещении: кофе-зона	Ремонт помещений: кофе-зона	Косметический ремонт помещения (кофе-зона) в соответствии со сметной документацией	2-3 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Подрядная организация, контролирующая специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, подрядная организация	Отремонтированное помещение, готовое оснащению оборудованием
16.	Проведение ремонтных работ в помещениях: туалетные комнаты	Ремонт помещений: туалетные комнаты	Косметический ремонт помещений (туалетные комнаты) в соответствии со сметной документацией	2-3 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Подрядная организация, контролирующая специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, подрядная организация	Отремонтированные помещения, соответствующие санитарным требованиям

					город Радужный, 7 микрорайон, дом 33			
17.	Проведение работ по наружному оформлению входной группы	Наружное оформление входной группы	Наружное оформление входной группы	3-4 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Подрядная организация, контролирующая специалисты	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, подрядная организация	Наружное оформление входной группы в современном молодежном формате
18.	Приобретение и установка необходимого инвентаря, оборудования и предметов мебели		Проведение мониторинга по выбору поставщика оборудования для помещений согласно спецификациям	3-4 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Ответственный за проведение поставки	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	Заключенные договоры поставки оборудования и мебели
19.	Приобретение и установка необходимого инвентаря, оборудования и предметов мебели	Торжественное открытие помещений	Официальное открытие обновленных помещений с приглашением представителей органов власти, партнеров, СМИ и целевой аудитории	3-4 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального развития» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	Молодежь города, молодежь семьи, представители органов власти, СМИ, ~100 человек	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный	Официальный запуск пространства, информационное освещение в СМИ, привлечение внимания целевой аудитории
Содержательный блок								
20.	Организация и проведение мероприятий молодежных	Организация мероприятий	Проведение плановых мероприятий городского	3-4 квартал 2027	Центр «МИР – место индивидуального	Молодежь, не менее 180 участников	АУ ГМЦ «Вектор М»	Вовлечение молодежи города в регулярное

	мероприятий с использованием отремонтированных пространств	молодежного проекта «Инфоточка» с использованием помещений (лестничное пространство, холл, кофе-зона, гардероб, туалетные комнаты) и наружного оформления	о развитии» АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, город Радужный, 7 микрорайон, дом 33	города Радужный	посещение мероприятий, создание позитивного имиджа пространства		
21.	Проведение информационного сопровождения проектных мероприятий	Информационная кампания в социальных сетях и средствах массовой информации	постоянно	Информационное пространство города Радужный (социальные сети, сообщества, местные СМИ)	Жители города Радужный, молодежь, молодые семьи, широкая общественность	АУ ГМЦ «Вектор М» города Радужный, пресс-служба администрации и	Информированность целевой аудитории, привлечение участников к мероприятиям, создание позитивного имиджа проекта

Глава муниципального образования Радужный
(наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

(подпись)

«21» июня 2028 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

