

План мероприятий по реализации

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный	Результат мероприятия	Срок представления отчета	Источник информации
Подготовительный, информационный этап						
1	Информационная кампания	До 10.08.20	Туснина О.А.	Изготовлено 200 буклетов с информацией о проекте	До 19.08.20	Экземпляр буклета, финансовые документы
2	Размещение статьи о проекте в газете «Гайва плюс»	До 15.08.20	Роткин В.А.	Размещена статья в газете, со статьей познакомятся не менее 30000 экз (тираж газеты 45000 экз)	До 22.08.20	Экземпляр газеты
3	Размещение информации в контакте.	До 15.08.20	Туснина О.А..	Размещение информации в группе http://vk.com/55serebro	До 22.08.20	http://vk.com/55serebro
4	Распространение среди пожилых людей пригласительных на спортивный праздник «СемейныеQRкоды Здоровья»	До 20.08.20	Пинья Н.Н.	Не менее 100 человек получают приглашения	До 27.08	Список получивших пригласительные
5	Проведение организационной встречи в клубе «ХодиГайва»	22.08.20	Субботина Евгения	Примут участие не менее 40 человек	До 29.08.20	Список участников
6	Информирование учащихся школ микрорайона о проекте	20.08.20	Шипигусева С.А.	Примут участие не менее 100 человек	До 10.09.20	Список участников
7	Первая встреча участников проекта. Доброе чаепитие.	10.09..20	Левочкина М.С.	Примут участие не менее 60 человек	20.09.20	Фотоотчет, список участников
Основной этап						
8	Организация Творческой мастерской (народная кукла)					
8.1	Организация мастерклассов	С 01.10.20. по 15.10.20	Федотова Л.С.	В мастерклассах примут участие не менее 15 детей	До 30.10.20	Фотоотчет, список участников, отзывы целевой группы
8.3	Акция «Танцуй пока молодой»	01.10.20 по 15.10.20	Боровок А.И.	Не менее 10 семей	До 30.10.20	Фотоотчет, список , отзывы благополучателей

Заключительный этап						
9	Итоговый спортивный праздник «СемейныеQRкодыЗдоровья»					
9.1	Изготовление медалей для ЧайногоЗабега	10.0820	Туснин С.С.	Изготовлено 400 экз	15.09.20	Экземпляр медали, финансовые документы
9.2	Приглашение участников проекта, партнеров, представителей СМИ	10.1020	Пинья Н.Н.	Приглашено не менее 15 человек	15.10	список приглашенных
9.3	Подготовка сценария праздника	01.08.20	Туснина.О. А. Шипигусева С.А.	Подготовлен сценарий праздника	30.08.20	Текст сценария праздника
9.4	Информирование населения микрорайона о празднике	01.10.20	Роткин В.А.	Не менее 1000 чел проинформированы о празднике, на сайтах Газете «Гайва плюс»	До 10.10	номер газеты
9.5	Проведение спортивного семейного праздника	17.10.20	Туснин С.С.	Благополучателями спортивного семейного праздника «СемейныеQRкоды Здоровья» станут не менее 300 жителей микрорайона	До 30.10.20	Фотоотчет, отзывы целевой группы