

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.12.2021 по 31.05.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ "МИР ОДИН ДЛЯ ВСЕХ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1196196034209
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Инклюзивная многофункциональная творческая мастерская "8 ЧУДО"
Номер договора о предоставлении гранта	21-2-007712

## 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	<p>Проведен благотворительный новогодний праздник для людей с ОВЗ, участие приняло не менее 100 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Показан новогодний спектакль, в котором были задействованы не менее 15 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Организованы выставки работ арт-студии, социальной ресайклинг-мастерской и фотозоны. В качестве волонтеров вовлечено не менее 55 участников проекта.</p>	31.12.2021	31.12.2021	исполнена частично	<p>Контрольная точка выполнена, не в полном объеме. Не было возможности провести благотворительный концерт с охватом более 100 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, так как в Ростовской области сохранялся карантин, запрещающее организовывать подобные мероприятия, в связи с распространением коронавируса. Но мы решили действовать, так как могли себе позволить в сложившейся обстановке: - с 24 по 31 декабря мы провели 6 мини-показа постановки в помещении мастерской, куда пригласили в качестве зрителей ребят, не попадающие под пункт 1,4 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. Помещение позволяло за раз приглашать до 10 человек (+ сопровождающие). В итоге более 100</p>

					детей-инвалидов и людей с ментальными расстройствами старше 18 лет получили подарки, в состав которых вошли : 1. Сладкие наборы. 2. Подарок, заказанный ребенком в рамках акции «Ёлка желаний»
2.2.	Организована экскурсионная поездка на территории шоколадной фабрики «Шоколадушка» г. Ростов –на-Дону. Проведен мастер-класс по творчеству , применяемому в производственных масштабах. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих.	30.04.2022	30.04.2022	исполнена	
2.3.	Проведено не менее 50 занятий в художественной арт-студии для менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 50 занятий в социально ресайклинг-мастерской для не менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 71 занятия по театральному мастерству для не менее 15 и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Отсняты 26 мастер классов и переданы творческие наборы для не менее 20 детям- инвалидам и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, которые по различным обстоятельствам не могут посещать мастерскую ( заболевание , удаленное проживание и т.д.)	31.05.2022	31.05.2022	исполнена частично	Ключевая контрольная точка не была реализована в полном объёме, в связи с рядом сложностей из за которых нам не удалось выполнить количественный показатель в одном из творческом направлении. А именно было набрано всего 10 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет в социально ресайклинг-мастерской вместо запланированных не менее 20 человек.
2.4.	Организована экскурсионная экскурсию-путешествие на целый день в Старочеркасск — древнюю столицу Донского казачества. Проведен мастер-класс по написанию картины на пленэре. В мероприятии приняли участие не менее 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих.	31.05.2022	29.05.2022	исполнена	
2.5.	Приняли участие в районном фестивале НКО "Добрый район". Организована выставка работ художественной арт- студии и социальной ресайклинг-мастерской и организовали зоны с мастер- классами и фото зонами. В качестве волонтеров вовлечены 55 участников проекта.	31.05.2022	27.05.2022	исполнена частично	В связи с реконструкцией парковой зоны перед РДК п. Каменоломни ,форма и масштаб проведения мероприятия был сокращен и проходил в стенах РДК. Нам была выделено маленькое пространство для размещения наших работ . В связи с данными факторами возможность привлечь ребят в качестве

				волонтеров не было.
Дополнительный комментарий				

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

1	Принятия участия в организации и проведении благотворительного новогоднего праздника для людей с ОВЗ "Ёлка Главы района" на базе МУ "Октябрьский РДК" р.п. Каменоломни по адресу п. Каменоломни ул. Крупская д. 49. Проведение мероприятия по привлечению на праздник детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, проживающих на территории Октябрьского района. Показ новогоднего спектакля, подготовленный театральной студией; организация выставки работ художественной арт- студии и социальной ресайклинг- мастерской; организация зоны с мастер- классами , для всех гостей мероприятия и организация подарков.			В место запланированного благотворительного новогодний праздник для людей с ОВЗ «Ёлка Главы района» привлечено 100 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, проживающих на территории Октябрьского района, который было не возможно провести в связи с ограничениями, был организован цикл мероприятий в рамках акции «Сани добра»: - с 24 по 31 декабря мы провели 6 мини-показа постановки в помещении мастерской, куда пригласили в качестве зрителей ребят, не попадающие под пункт 1,4 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. Помещение позволяло за раз приглашать до 10 человек (+ сопровождающие). В итоге более 100 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет получили подарки, в состав которых вошли : 1. Сладкие наборы. 2. Подарок, заказанный ребенком в рамках акции «Ёлка добра», которую организовали и провели АНО ССАДИ «Мир один для вс
	<b>Привязанные ККТ:</b>			Проведен благотворительный новогодний праздник для людей с ОВЗ, участие приняло не менее 100 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Показан новогодний спектакль, в котором были задействованы не менее 15 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Организованы выставки работ арт-студии, социальной ресайклинг-мастерской и фотозоны. В качестве волонтеров вовлечено не менее 55 участников проекта.
	<b>2.1.6. Количественный результат</b>			
	<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>	
	количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:		100	
	<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>			



Подарок подаренный подопечной Ухань Елизавете на новый год , благодаря акции "Елка желаний"



Фото с одного из мини праздников организованных в стенах мастерской



фотозона для организации памятных фотографий



Фото с одного из мини праздников организованных в стенах мастерской



Фото с одного из мини праздников организованных в стенах мастерской , в качестве главных героев праздника(Дед Мороз и Снегурочка) выступают особенные ребята



Фото с одного из мини праздников организованных в стенах мастерской , в качестве главных героев праздника(Дед Мороз и Снегурочка) выступают особенные ребята



Подарок подаренный подопечной Петренко Алене на Новый год , благодаря акции "Елка желаний"



Фото с одного из мини праздников организованных в стенах мастерской



Подарок подаренный подопечной Хрусталевой Аделине на Новый год ,  
благодаря акции "Елка желаний"



Подарки подаренные подопечным на Новый год , благодаря акции "Елка  
желаний"




Подарок подаренный подопечному Растроцкому Антону на Новый год ,  
благодаря акции "Елка желаний"



Подарки подаренные подопечным на Новый год , благодаря акции "Елка  
желаний"



Подарок подаренный подопечной Свиридовой Олесе на Новый год ,  
благодаря акции "Елка желаний"



Подарок подаренный подопечной Смага Елене на Новый год , благодаря  
акции "Елка желаний"



Подарок подаренный подопечному Рыжову Максиму на Новый год ,  
благодаря акции "Елка желаний"



Подарок подаренный подопечной Зайко Ксении на Новый год , благодаря  
акции "Елка желаний"



Подарок подаренный подопечной Медведевой Есении на Новый год ,  
благодаря акции "Елка желаний"



Подарок подаренный подопечному Вотев Евгению на Новый год , благодаря  
акции "Елка желаний"



Подарок подаренный подопечной Сидак Карине на Новый год , благодаря  
акции "Елка желаний"

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

	(включая социальные сети) 		
	<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 		
	<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>		
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
данное мероприятие было освещено на страничках- в инстаграм			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

2	Подготовлены списки и набрана группа в количестве 50 человек на участие в экскурсионной поездке и участии в мастер классе по творчеству, применяемому в производственных масштабах на территории ЗАО «Аксинья» - семикаракорская керамика г. Семикаракорск. Подписание договора с туристической компанией на Транспортное и экскурсионное обслуживание. Подготовка оборудования и расходного материала для проведения мастер класс.	с 01.11.2021 по 31.12.2021	с 17.12.2021 по 17.12.2021	Организована экскурсионная поездка на территории ЗАО «Аксинья» - семикаракорская керамика г. Семикаракорск. Проведен мастер-класс по творчеству , применяемому в производственных масштабах. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих. Участники мероприятия не только получили духовное и культурное обогащение но и навок использования творчества в коммерческих целях.
<b>Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
количество экскурсионных выезды с возможностью организовать мастер классы по творчеству, применяемому в производственных масштабах:			1	
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



музей на территории завода



музей на территории завода



музей на территории завода



экскурсия по цехам завода



музей на территории завода



экскурсия по цехам завода



экскурсия по цехам завода



экскурсия по цехам завода



экскурсия по цехам завода



экскурсия по цехам завода



участие в мастер классе



участие в мастер классе



участие в мастер классе



участие в мастер классе



участие в мастер классе

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

	<p>посты по данному мероприятию, на официальных страничках</p> <p><a href="https://vk.com/@431615569-master-klassy-po-tvorchestvu-primenyaemomu-v-proizvodstvenny">https://vk.com/@431615569-master-klassy-po-tvorchestvu-primenyaemomu-v-proizvodstvenny</a></p> <p><a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155065180850963">https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155065180850963</a></p>								
	<p><b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>								
	<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s">https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s</a></p>								
	<p><b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Список</td><td>Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной на территории ЗАО «Аксинья»</td><td>Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной на территории ЗАО «Аксинья».docx</td><td>06.06.2022</td></tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	Список	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной на территории ЗАО «Аксинья»	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной на территории ЗАО «Аксинья».docx	06.06.2022
Название	Описание	Файл	Дата						
Список	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной на территории ЗАО «Аксинья»	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной на территории ЗАО «Аксинья».docx	06.06.2022						
	<p><b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>								

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

3	Подготовлены списки и набрана группа в количестве 50 человек на участие в экскурсионной поездке и участии в мастер классе по творчеству, применяемому в производственных масштабах на территории шоколадной фабрики «Шоколадушка» г. Ростов –на-Дону. Подписание договора с туристической компанией на Транспортное и экскурсионное обслуживание. Подготовка оборудования и расходного материала для проведения мастер класс.	с 01.01.2022 по 30.04.2022	с 30.04.2022 по 30.04.2022	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной на территории ЗАО «Аксинья»
	<b>Привязанные ККТ:</b>	Организована экскурсионная поездка на территории шоколадной фабрики «Шоколадушка» г. Ростов –на-Дону. Проведен мастер-класс по творчеству , применяемому в производственных масштабах. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих.		

<b>2.3.6. Количественный результат</b>	
<b>Количественные показатели (наименование)</b>	значение по этапу
количество экскурсионных выезды с возможностью организовать мастер классы по творчеству, применяемому в производственных масштабах:	1
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 	
	
интерактивная познавательная программа на заводе	принятие участия в мастер классе



принятие участия в мастер классе



принятие участия в мастер классе



общее фото



интерактивная познавательная программа на заводе



организация чаепития и сладких угощений



торжественное вручение поделок ,сделанных своими руками



интерактивная познавательная программа на заводе



изготовленные участниками фигурки



интерактивная познавательная программа на заводе



торжественное вручение поделок ,сделанных своими руками

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

посты по данному мероприятию,на официальных страничках

<https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155065180850963>

<https://vk.com/@431615569-master-klassy-po-tvorchestvu-primenyaemomu-v-proizvodstvenny>

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте **

<https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&t=2s>

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Список	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой мастерской 8 ЧУДО , принявших	06.06.2022

	участие в экскурсионной в г. Ростов на Дону на территорию шоколадной фабрики	участие в экскурсионной в г. Ростов на Дону на территорию шо.docx	
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

4	Подготовлены списки и набрана группа в количестве 50 человек на участие в экскурсионной поездке и художественном мастер классе по написанию картины на пленэре в г. Старочеркасск Подписание договора с туристической компанией на Транспортное и экскурсионное обслуживание. Подготовка оборудования и расходного материала для проведения мастер класс.	с 01.04.2022 по 31.05.2022	с 17.05.2022 по 29.06.2022	Организована экскурсионная экскурсию-путешествие на целый день в Старочеркасск — древнюю столица Донского казачества. Проведен мастер-класс по написанию картины на пленэре. В мероприятии приняли участие 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих. Участники мероприятия не только получили навыки написания картины на пленэре, но и получили духовное и культурное обогащение.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Организована экскурсионная экскурсию-путешествие на целый день в Старочеркасск — древнюю столица Донского казачества. Проведен мастер-класс по написанию картины на пленэре. В мероприятии приняли участие не менее 50 дети- инвалиды, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями и их сопровождающих.		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
количество экскурсионных выезда с возможностью организовать пленэр:			1	
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



участие в пленэре подопечной Рындинои Полины



Поездка на теплоходе, как приятный бонус мероприятия



Поездка на теплоходе, как приятный бонус мероприятия



участие в пленэре



участие в пленэрे



общее фото



участие в пленэре



участие в пленэре



участие в пленэре подопечной Емельяненко Эвелины



участие в пленэре подопечной Гребенниковой Марианны



участие в пленэре подопечной Обийко Анастасии



участие в пленэре



участие в пленэре подопечного Растроцкого Антона



участие в пленэре

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

посты по данному мероприятию, на официальных страничках, а также отзыв от подопечных

<https://ok.ru/veter.moshakhtyiot/statuses/155113814854419>

<https://vk.com/@431615569-provedeniya-master-klassov-na-plenere>

[https://vk.com/id431615569?w=wall431615569\\_199%2Fall](https://vk.com/id431615569?w=wall431615569_199%2Fall)

**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте **

<https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&t=2s>

**2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Список	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой	Список подопечных и их сопровождающих инклюзивной многофункциональной творческой	06.06.2022

	мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной в г. Старочеркасск.	мастерской 8 ЧУДО , принявших участие в экскурсионной в г. Старочеркасск.docx	
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

5	Принятие участия в районном фестивале НКО "Добрый район". Организация выставки работ художественной арт- студии и социальной расаиклинг-мастерской , организация зоны с мастер- классами и фото зонами	с 01.04.2022 по 31.05.2022	с 23.05.2022 по 27.05.2022	Приняли участие в районном фестивале НКО "Добрый район". Организовали выставки работ художественной арт- студии и социальной ресаиклинг-мастерской. Своей деятельностью обратили внимание на проблемы детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и семей их воспитывающих. Распространении идеи проекта, создания творческих мастерских в сельских местностях в других поселках, сёлах и хуторах района и за его приделами .В качестве волонтеров вовлечены более 20 участников проекта .
<b>Привязанные ККТ:</b>		Приняли участие в районном фестивале НКО "Добрый район". Организована выставка работ художественной арт- студии и социальной ресаиклинг-мастерской и организовали зоны с мастер- классами и фото зонами. В качестве волонтеров вовлечены 55 участников проекта.		
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
количество выставок, фестивалей и конкурсов, в которых приняли очное или заочное участие подопече проекта		1		
количество мероприятий, которые приняла организация для расширения географии проекта за счёт позиционирования своей деятельности:		1		
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Глава района И глава Администрации района посетили выставку



Глава района И глава Администрации района посетили выставку



Заинтересованные представители предпринимательского сообщества знакомятся с работами ребят



Заинтересованные представители предпринимательского сообщества знакомятся с работами ребят



выставка



Заинтересованные жители района знакомятся с работами ребят



выставка

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p>посты по данному мероприятию, на официальных страничках,  <a href="https://ok.ru/veter.moshaktyoikt/statuses/155116710628115">https://ok.ru/veter.moshaktyoikt/statuses/155116710628115</a>  <a href="https://vk.com/@431615569-akciya-dobryi-raion">https://vk.com/@431615569-akciya-dobryi-raion</a></p>							
<p><b>2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>							
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s">https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s</a></p>							
<p><b>2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th><th>Описание</th><th>Файл</th><th>Дата</th></tr> </thead> </table>				Название	Описание	Файл	Дата
Название	Описание	Файл	Дата				
<p><b>2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>							

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

6	Организация занятий в группах и по направлениям творческих мастерских, расположенных по адресу п. Каменоломни пер. Шоссейный 10в в очной и в дистанционной формах.	с 01.11.2021 по 31.05.2022	с 01.11.2021 по 31.05.2022	В итоге детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет повысили уровень социализации и адаптации в современное общество; повысили уверенность в собственных силах и возможностях, обрели новый смысла жизни; приобрели стимул и мотивацию на свое личностное развитие, а так же самоопределение и развитие творческого потенциала; приобрели навыков общения и работы в коллективе, как со своими сверстниками, так и людьми разного возраста. А семьи, их воспитывающие приобрели спокойствие и уверенность в будущем своих детей, их творческом развитии и самореализации.
	<b>Привязанные ККТ:</b>	Проведено не менее 50 занятий в художественной арт-студии для менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 50 занятий в социально ресайклинг-мастерской для не менее 20 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Проведено не менее 71 занятия по театральному мастерству для не менее 15 и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Отсняты 26 мастер классов и переданы творческие наборы для не менее 20 детям- инвалидам и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, которые по различным обстоятельствам не могут посещать мастерскую ( заболевание , удаленное проживание и т.д.)		
<p><b>2.6.6. Количественный результат</b></p>				

Количественные показатели (наименование)	значение по этапу
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе художественной арт студии	26
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в социальной ресайклинг-мастерской:	10
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в художественной арт-студии:	21
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе социальной ресайклинг мастерской	26
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших творческие навыки дистанционно:	20
Количество занятий проведенных художественной арт-студией:	50
Количество занятий, проведенных в социальной ресайклинг- мастерской:	50
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получившие навыки в инклюзивной театральной студии:	15
количество занятий, проведенных в инклюзивной театральной студии:	71
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 	



Подопечная Хрусталева Аделина на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечный Рыжов Максим ,участник дистанционных занятий



Процес снятия мастер класса,для дистанционных занятий



Подопечная Фомина МАша на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечные на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечные на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечные на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечная на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии




Подопечный Пономарев Матвей на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечные а на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечные а на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии



Подопечная Смага Елена ,участник дистанционных занятий



Подопечная Павлова Алена ,участник дистанционных занятий




Подопечные а на очном мастер классе на базе Художественной АРТ студии ( последнее занятие в рамках проекта ,которое прошло на улице )



Подопечный Растроцкий Антон на очном мастер классе на базе Социальной ресайклинг мастерской



работы выполненные на очных мастер классах в социальной ресайклинг мастерской



Подопечный Сергеев Михаил на очном мастер классе на базе Социальной ресайклинг мастерской



подготовка к новому году в кукольном театре



подготовка к закрытию сезона в кукольном театре



подготовка к закрытию сезона в кукольном театре

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

	<p></p> <p><b>посты по данному мероприятию, на официальных страничках</b></p> <p><a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/154813881092883">https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/154813881092883</a>  <a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/154820304603923">https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/154820304603923</a>  <a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/154853575396115">https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/154853575396115</a>  <a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155114706144019">https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155114706144019</a>  <a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155115476519699">https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155115476519699</a>  <a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155115615980307">https://ok.ru/veter.moshakhtyiokt/statuses/155115615980307</a>  <a href="https://vk.com/@431615569-hudozhestvennaya-art-studiya">https://vk.com/@431615569-hudozhestvennaya-art-studiya</a>  <a href="https://vk.com/@431615569-socialnaya-resaikling-masterskaya-list">https://vk.com/@431615569-socialnaya-resaikling-masterskaya-list</a>  <a href="https://vk.com/@431615569-mobilnyi-inkluzivnyi-kukolnyi-teatr-illuziya">https://vk.com/@431615569-mobilnyi-inkluzivnyi-kukolnyi-teatr-illuziya</a>  <a href="https://vk.com/@431615569-121">https://vk.com/@431615569-121</a>  <a href="https://vk.com/@431615569-908">https://vk.com/@431615569-908</a>  <a href="https://vk.com/@431615569-909">https://vk.com/@431615569-909</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s">https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s</a></p>												
	<p><b>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>												
	<p><b>видео мастер классов для дистанционной работы на базе Художественной АРТ студии и Социальной рестайлинг мастерской</b></p> <p><a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLzAFJX3tzRZL7_4B4crKtRreXu0gebcUO">https://www.youtube.com/playlist?list=PLzAFJX3tzRZL7_4B4crKtRreXu0gebcUO</a>  <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLzAFJX3tzRZK3Ti54yPDeu0kE0pbBbH2w">https://www.youtube.com/playlist?list=PLzAFJX3tzRZK3Ti54yPDeu0kE0pbBbH2w</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s">https://www.youtube.com/watch?v=czWt2eEBpT0&amp;t=2s</a></p>												
	<p><b>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Название</th> <th>Описание</th> <th>Файл</th> <th>Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>График</td> <td>График проведения творческого процесса на базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один для всех».</td> <td>График проведения творческого процесса на базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один для всех».docx</td> <td>08.06.2022</td> </tr> <tr> <td>Список</td> <td>спички подопечных по</td> <td>спички подопечных по</td> <td>08.06.2022</td> </tr> </tbody> </table>	Название	Описание	Файл	Дата	График	График проведения творческого процесса на базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один для всех».	График проведения творческого процесса на базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один для всех».docx	08.06.2022	Список	спички подопечных по	спички подопечных по	08.06.2022
Название	Описание	Файл	Дата										
График	График проведения творческого процесса на базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один для всех».	График проведения творческого процесса на базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 ЧУДО» АНО ССАДИ «Мир один для всех».docx	08.06.2022										
Список	спички подопечных по	спички подопечных по	08.06.2022										

		творческим направлениям.	творческим направлениям.docx	
	График	График посещаемости очных занятий в кукольном театра.	График посещаемости очных занятий в кукольном театра.docx	08.06.2022
	График	График посещаемости очных занятий социальной ресайклинг мастерской ЛИСТ.	График посещаемости очных занятий социальной ресайклинг мастерской ЛИСТ.docx	08.06.2022
График	График посещаемости очных занятий Художественной АРТ студии.	График посещаемости очных занятий Художественной АРТ студии.docx	08.06.2022	
<b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

7	Подготовлены и направлены работы подопечных художественной арт-студии и студия по изготовлению сувенирной продукции из вторсырья (бумага, одноразовая посуда и м.д.) на выставки, конкурсы и фестивали. Подготовлены и направление заявок подопечных театральной студии на участие в конкурсах и фестивалях . А также проведены работы по организации транспортировки подопечных к месту проведения мероприятия при очных формах.	с 01.11.2021 по 31.05.2022	с 01.11.2021 по 31.05.2022	На протяжении реализации 2 этапа проекта 65 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет \приняли участие в следующих очных и заочных выставках, конкурсах и фестивалях Октябрьского района ,Ростовской области и страны в целом: - МОЯ РОССИЯ Международный конкурс детск. - Конкурс «ОТКРЫТКА ПОБЕДЫ» - фестиваль «Добрый район» -подана заявки на участия в фестивале «Дети Солнца», с коллективом из кукольного театра Участие в подобных мероприятиях дают стимул и мотивацию целевой аудитории проект. А также ломает стереотипы, так как многие из мероприятий общие и наши подопечные участвовали на равных.
<b>Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
количество выставок, фестивалей и конкурсов, в которых приняли очное или заочное участие подопечные проекта			4	
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



вручение дипломов



вручение дипломов



вручение дипломов



вручение дипломов

**2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<b>2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 			
<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране , все конкурсы проводились офлайн. Дипломы и Грамоты предоставлялись в электронной форме и выдавались ребятам на территории мастерской			

### 3. Общая информация по этапу

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
С 1.11.2021 по 31. 05.22 проведены: - 50 занятия в художественной арт- студии , в которую вовлечено более 20 детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет ; -50 занятия в социальной ресайклинг-мастерской (плетение из бумажных трубочек и мн.д.) в которую вовлечено 10 детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет - 71 занятие в инклюзивной театральной студии - в которую вовлечено 20 детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и волонтеров ( 5 детей); - Отсняты по 26 мастер классов на базе двух творческих направлений мастерской ( Художественная АРТ студия и Социальная ресайклинг мастерская ЛИСТ) и переданы творческие наборы более 20 детям- инвалидам и людям с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет которые по различным обстоятельствам не могут посещать мастерскую ( заболевание , удаленное проживание и т.д.) Зимой 2021 и весной 2022 были организован два экскурсионных выезда с возможностью организовать мастер классы по творчеству в производственных масштабах и 1 экскурсионный выезд с возможностью организовать пленэр ( пленэр - от фр. en plein air — «на открытом воздухе» - работа художника над живописным полотном на открытом воздухе). Принятие участия в культурно- массовых мероприятиях Октябрьского района с целью позиционирования своей деятельности. В результате мы продолжим развивать первую в Октябрьском сельском районе Ростовской области творческую мастерскую для самореализации для целевой группы проекта.				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<b>Наименование показателя</b>	<b>Планируемое значение за проект</b>	<b>Достигнутый результат за этап</b>	<b>Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта</b>	<b>Уровень достижения(%) ГП</b>
количество выставок, фестивалей и конкурсов, в которых приняли очное или заочное участие подопечные проекта	10,00	4,00	4,00	40
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе художественной арт студии	40,00	26,00	40,00	65

количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в социальной ресайклинг-мастерской:	20,00	10,00	20,00	50
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших творческие навыки дистанционно:	20,00	20,00	40,00	100
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получившие навыки в инклюзивной театральной студии:	20,00	15,00	35,00	75
количество детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, получивших навыки в художественной арт-студии:	20,00	21,00	42,00	105
количество заснятых мастер классов для дистанционной формы проведения занятий на базе социальной ресайклинг мастерской	40,00	26,00	40,00	65
Количество занятий проведенных художественной арт-студией:	76,00	50,00	76,00	66
Количество занятий, проведенных в социальной ресайклинг- мастерской:	76,00	50,00	76,00	66
количество занятий, проведенных в инклюзивной театральной студии:	114,00	71,00	114,00	62
количество экскурсионных выезды с возможностью организовать мастер классы по творчеству, применяемому в производственных масштабах:	2,00	2,00	2,00	100
количество мероприятий, которые приняла организация для расширения географии проекта за счёт позиционирования своей деятельности:	5,00	4,00	5,00	80
количество выставок, фестивалей и	10,00	4,00	10,00	40

конкурсов, в которых приняли очное или заочное участие подопечные проекта				
количество экскурсионных выезда с возможностью организовать пленэр:	2,00	1,00	2,00	50
количество человек, принялших участие в мероприятиях проекта:	100,00	100,00	170,00	100
количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме:	100,00	100,00	120,00	100

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

В результате мы продолжаем развивать первую в Октябрьском сельском районе Ростовской области творческую мастерскую для самореализации и общения детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и семей их воспитывающих. Своей деятельностью обратили внимание на их проблемы и будем способствовать распространению идеи проекта, создания творческих мастерских в сельских местностях Октябрьского района РО. Более 65 детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет повысили уровень социализации и адаптации в современное общество; повысили уверенность в собственных силах и возможностях, обрели новый смысла жизни; приобрели стимул и мотивацию на свое личностное развитие, а так же самоопределение и развитие творческого потенциала; приобрели навыков общения и работы в коллективе, как со своими сверстниками, так и людьми разного возраста. А семьи, их воспитывающие приобрели спокойствие и уверенность в будущем своих детей, их творческом развитии и самореализации. заболеваниями старше 18 лет, повышена их уверенность в собственных силах и возможностях, обретен новый смысла жизни, появился стимул и мотивация на свое личностное развитие, а так же самоопределение и развитие творческого потенциала; - приобретены навыки и умения в такие направления как: живопись, графика, лепка, плетение из бумажных трубочек и театральное искусство; - приобретены навыки общения и работы в коллективе как со своими сверстниками, так и людьми разного возраста; - появилось спокойствие и уверенность родителей детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет в будущем своих детей, их творческом развитии

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб.	Описание
297500,00	Оплата труда, в том числе выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, страховых взносов ,а также оценка труда людей оказывающих помощь безвозмездно – примерно 150 000 руб. Офисные расходы – 5000 руб. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы ( Приобретение творческого материала , пошив платочных кукол ноут бук , аксессуары для фотоаппарата- и т.д.) – примерно 20 000 руб. Расходы на проведение мероприятий ( организация экскурсионной поездки + новогодние подарки ) – 92 500 р создание видео ролика и печатных статей о этапах реализации проекта и размещения их в сми – 30 000 р

Итого сумма, руб.: 297500,00

### 3.5. Электронные ссылки

**мероприятие не входит в календарный план проекта , но уже традиционно мы собираем всех подопечных и подводим итоги.**

[https://vk.com/@431615569-my-ne-govorim-vam-proschai-my-govorim-do-novyh-vstrech?ref=group\\_block](https://vk.com/@431615569-my-ne-govorim-vam-proschai-my-govorim-do-novyh-vstrech?ref=group_block)

### 3.6. Фотографии материальных объектов

**3.7. Электронные версии материалов (буллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)**

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

**3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте** 

**3.9. Дополнительные документы**

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

#### **4. Информация за весь срок осуществления проекта**

**4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)** 

Как и на период подготовки проекта на подачу в конкурсе , так и сейчас по данным МБУЗ ЦРБ в Октябрьском районе около 200 официально зарегистрированных детей-инвалидов, больше половины, из которых дети и подростки с ментальными нарушениями. И не меньше в нашем районе людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. Ситуация не изменилась и с тем , что в районе нет ни одного, специализирующегося на потребностях инвалидов, учреждения дошкольного, общего и дополнительного образования. Тем более, нет средне специальных и высших учреждений. Все учреждения, расположенные на территории района, частично организуют образовательное пространство по программе «Доступная среда», где ребята могут заниматься творчеством. Но речь идет только о детях с ОВЗ, не нуждающихся в организации образовательного пространства по 8 виду. Остальные дети-инвалиды вынуждены посещать учебные заведения, находящиеся за пределами района, что вызывает не удобство. Многие переходят на домашнюю форму обучения Наш проект дает возможность и тем, кто только начинает сталкиваться с социальной изоляцией (дети - инвалиды, и семьи их воспитывающие) и тем, кто уже в свои 18+ лет на себе почувствовал социальную пассивность. Нами создана своеобразная база для реабилитационного досуга, для общения детей-инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет и семей их воспитывающим. Мы объединили в одну большую дружную семью более 50 семей воспитывающих детей- инвалидов, людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет. В нашу семью включены и семьи с малышами и семьи , которые представляют интересы своих уже взрослых детей. И у всех разные цели. У малыши социализируются , а у взрослых стать нужными обществу. Мастерская помогает не только творчески самореализоваться , но и помогает целевой аудитории освоить разные виды деятельности, обеспечивают инвалидов трудовой занятостью.

**4.2. Наличие и характер незапланированных результатов** 

К незапланированному положительному эффекту хотелось бы отнести, то как мы продолжаем позиционировать свою деятельность.,. К нам поступило много предложений о сотрудничестве . Ряд мероприятий мы уже смогли реализовать. На базе Инклюзивной многофункциональной творческой мастерской «8 чудо» в совместно с РДК п. каменоломни открылся кружок по пению и по художественному чтению. На базе нашей мастерской стала традицией проводить воскресные занятия с Марфо-Мариинском сестричестве при Местной православной религиозной организации «Приход храма Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных п. Каменоломни Октябрьского района Шахтинской Епархии (Московского Патриархата) и церковно-приходской воскресной школе "Благовест" храма Архистратига Михаила п. Каменоломни. Мы стали тесно сотрудничать с ГУ Социальным приютом для детей и подростков Огонёк п. Каменоломни. На территории нашей мастерской состоялась традиционная предпасхальная встреча с подопечными социального приюта " Огонёк" п. Каменоломни. Ребята из нашего Мобильного инклюзивного кукольного театра под руководством Пономаревой Екатерины провели показ постановки, с игровой программой . Был подписан договор о сотрудничестве с МАОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат». Теперь на базе мастерской проходят два кружка под руководством педагогов учреждения. Совместно с Администрацией района, на базе мастерской прошло торжественное открытие клуба «Особенный папа». Актив и волонтеры проекта были удостоены благодарственных писем от Депутата Государственной Думы , Собрания депутатов Октябрьского района и Администрации Октябрьского района РО . А самым приятным стало знакомство со специалистом одного из обычных детских садиков г. Гукова, который обратилась к нам за обменом опыта . После нашего взаимодействия им

удалось выиграть на другой платформе град на открытие кукольного театра для детей с ОВЗ.	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта</b> 	
В ходе реализации проекта хочется отметить один явный недостаток нашей методики взаимодействия с участниками мастерской , это присутствие «гипер заботы» их родителей. В ходе проведения мастер классов руководители студий отмечают, что зачастую сопровождающий ( чаще всего это мамы) слишком серьезно подходят к поставленным задачам . Они стремиться довести работы своих детей до идеала , дорабатывая работы своих подопечных или вовсе делая их за них. С родителями проводилась разъяснительная работа , привлекались психологи , помогающие с научной точки зрения помочь родителям «отпустить» своего ребенка., но самым эффективным способом на наш взгляд является отстранение родителя от своего ребенка. Для этого мы организовали дополнительные рабочие места и просили родителей выполнять свои работы и не вмешиваться в работы своих детей. В будущем мы планируем перейти на новый уровень и не допускать родителя в творческий процесс , при необходимости сопровождать участника проекта , привлекать посторонних волонтёров.	
Лица с тяжелыми заболеваниями	65
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
15	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
10	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<a href="https://ok.ru/veter.moshakhtyokt">https://ok.ru/veter.moshakhtyokt</a>	1680
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб.</b> 	
600000	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта</b> 	
Инклюзивная многофункциональная творческая мастерская «8 чудо» , существует уже давно . Ранее проводимая деятельность была менее оформлена и систематизирована. В стенах мастерской всегда проходили занятия с привлечение на безвозмездной основе различных педагогов и мастеров . Благодаря участию в данном конкурсе проект стал целенаправленный и систематизированный, в нем проанализирован и спланирован комплекс мероприятий направленных на создание и развитие в Октябрьском сельском районе Ростовской области условий для социализации и адаптации детей-инвалидов и людей с отклонениями в интеллектуальном развитии и психическими заболеваниями старше 18 лет, развития их творческого потенциала и коммуникации, а также для их работы и самореализации. Данный проект будет ежегодно развиваться - увеличится число студий и подопечных многофункциональной инклюзивной творческой мастерской «8 ЧУДО». Разработанные в проекте мероприятия носят простой и универсальный характер, поэтому проект в целом или частично может быть востребован и применены других муниципальных образованиях Ростовской области. Со своей стороны, АНО готов делиться опытом реализации данного проекта на разных информационных площадках и сети интернет.	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю